

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к дробильному оборудованию	январь	2016	2016	май	2016	июнь
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к компрессорам	июль	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к ленточному транспортеру	сентябрь	2015	2016	январь	2016	май
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к ленточному транспортеру	сентябрь	2015	2016	январь	2016	май
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Подшипники	июль	2015	2015	ноябрь	2016	июль
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Подшипники	июль	2015	2015	ноябрь	2016	июль
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Торцевые уплотнения	сентябрь	2015	2015	декабрь	2016	май
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Трубная продукция (черный металл)	октябрь	2015	2016	март	2016	август
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Трубная продукция (черный металл)	октябрь	2015	2016	март	2016	август
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Фильтры водоочистки	февраль	2016	2016	май	2016	август
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Фильтры водоочистки	февраль	2016	2016	май	2016	август
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Затвор ORBINOX	август	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	ТПИР	Клапан регулирующий Danfoss	октябрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
БГРЭС	МТР	ТПИР	Низковольтная коммутационная аппаратура	декабрь	2015	2016	март	2016	март
БГРЭС	МТР	ТПИР	Трубная продукция с ППУ изоляцией	октябрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
БГРЭС	МТР	ТПИР	Запасные части к оборудованию Siemens	декабрь	2015	2016	март	2016	март
БГРЭС	МТР	ТПИР	Тепловентиляторы	декабрь	2015	2016	апрель	2016	апрель
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части для генератора TBB 800, TBB 165	август	2015	2015	ноябрь	2016	июль
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части для генератора TBB 800, TBB 165	август	2015	2015	ноябрь	2016	июль
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к аппаратам Bergemann	июль	2015	2015	ноябрь	2016	март
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к арматуре ВД	август	2015	2015	октябрь	2016	август
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к турбине К-800	август	2015	2016	февраль	2016	апрель
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	август	2015	2015	октябрь	2016	август
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	август	2015	2015	октябрь	2016	август

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части ПТН	август	2015	2015	ноябрь	2016	июнь
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части турбины ОК-18ПУ	август	2015	2016	февраль	2016	май
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запорная арматура (EBRO)	сентябрь	2016	2016	апрель	2016	август
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Насосное оборудование	август	2015	2016	февраль	2016	июль
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Трубопроводная арматура ВД	август	2015	2015	октябрь	2016	август
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Трубопроводная арматура ВД	август	2015	2015	октябрь	2016	август
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Трубопроводная арматура СД	сентябрь	2015	2015	октябрь	2016	октябрь
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к водоочистной машине	сентябрь	2015	2015	октябрь	2016	июнь
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Лента транспортерная и стыковочный комплект	июль	2015	2015	ноябрь	2016	апрель
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Насосное оборудование	август	2015	2016	февраль	2016	июль
БГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к аппаратам Bergemann	июль	2015	2015	ноябрь	2016	март
БГРЭС	МТР	ТПИР	запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	август	2015	2015	октябрь	2016	август
БГРЭС	МТР	ТПИР	запасные части ПТН	август	2015	2015	ноябрь	2016	июнь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	ТПИР	Приборная продукция (Метран)	июль	2015	2015	ноябрь	2016	август
БГРЭС	МТР	ТПИР	Теплообменник	август	2015	2016	февраль	2016	февраль
БГРЭС	МТР	ТПИР	Запорная арматура (Ballomax)	август	2015	2016	февраль	2016	февраль
БГРЭС	МТР	ТПИР	Трубопроводная арматура СД	сентябрь	2015	2015	октябрь	2016	октябрь
БГРЭС	МТР	ТПИР	Регулирующие клапаны	август	2015	2015	ноябрь	2016	август
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к арматуре ВД	август	2015	2015	октябрь	2016	август
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к турбине К-210	август	2015	2015	октябрь	2016	август
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	август	2015	2015	октябрь	2016	август
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Насосы масляные	сентябрь	2015	2016	январь	2016	февраль
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Насосы	июль	2015	2016	январь	2016	март
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Приборная продукция (Метран)	июль	2015	2015	ноябрь	2016	август
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Регулирующие клапаны	август	2015	2015	ноябрь	2016	август

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	сентябрь	2015	2015	ноябрь	2016	май
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Теплоизоляционные материалы	сентябрь	2015	2016	январь	2016	февраль
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Трубная система ПСВ	август	2015	2016	январь	2016	январь
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Трубопроводная арматура ВД	август	2015	2015	октябрь	2016	август
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к водоочистой машине	сентябрь	2015	2015	октябрь	2016	июнь
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Трубопроводная арматура СД	сентябрь	2015	2015	октябрь	2016	октябрь
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Насосное оборудование	август	2015	2016	февраль	2016	июль
СмГРЭС	МТР	ТПИР	запасные части к турбогенератору ТГВ-200	август	2015	2015	декабрь	2016	июнь
СмГРЭС	МТР	ТПИР	запасные части к турбине К-210	август	2015	2015	октябрь	2016	август
СмГРЭС	МТР	ТПИР	запасные части к турбине К-800	август	2015	2016	февраль	2016	апрель
СмГРЭС	МТР	ТПИР	запасные части к турбогенератору ТГВ-200	август	2015	2015	декабрь	2016	июнь
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Изоляторы	сентябрь	2015	2016	март	2016	март

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Видеоэндоскоп	сентябрь	2015	2016	апрель	2016	апрель
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Детали трубопроводов	октябрь	2015	2016	январь	2016	август
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к регулирующей арматуре (флейм)	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	август
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запсные части котла ТПЕ-208	октябрь	2015	2016	январь	2016	август
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Инструмент ручной	октябрь	2015	2016	январь	2016	март
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Листовой и сортовой металлопрокат (нержавеющая сталь)	сентябрь	2015	2016	январь	2016	август
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Листовой и сортовой металлопрокат (прокат черных металлов, поковки)	ноябрь	2015	2016	январь	2016	август
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Металлопрокат (цветной)	октябрь	2015	2016	январь	2016	январь
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Огнеупорная продукция и материалы	октябрь	2015	2016	январь	2016	август
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Осветительное оборудование	октябрь	2015	2016	январь	2016	январь
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Подшипники	июль	2015	2016	январь	2016	август
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Трубная продукция (черный металл)	октябрь	2015	2016	январь	2016	август
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Электродвигатели	август	2015	2016	январь	2016	август

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Электроды сварочные	октябрь	2015	2016	январь	2016	август
СмГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Компенсаторы	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	август
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Стенд метрологический	декабрь	2015	2016	апрель	2016	апрель
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Блок клапанов высокого давления	июль	2015	2016	февраль	2016	февраль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Коробка блока клапанов ЦСД	июль	2015	2016	февраль	2016	февраль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к ВУК	июль	2015	2015	ноябрь	2016	февраль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к насосам SULZER	июль	2015	2015	ноябрь	2016	февраль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части котла ТГМП-204	октябрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	август	2015	2015	октябрь	2016	август
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части ПГУ (фильтры)	июль	2015	2015	ноябрь	2016	февраль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части ПТН	август	2015	2015	ноябрь	2016	июнь
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части турбины ОК-18ПУ	август	2015	2016	февраль	2016	май
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Насосы масляные	сентябрь	2015	2016	январь	2016	февраль

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Насосы	июль	2015	2016	январь	2016	март
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к водоочистой машине	сентябрь	2015	2015	октябрь	2016	июнь
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к водоочистой машине	сентябрь	2015	2015	октябрь	2016	июнь
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Пароохладители	август	2015	2016	февраль	2016	май
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к турбине К-800	август	2015	2016	февраль	2016	апрель
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части для генератора TBB 800, TBB 165	август	2015	2015	ноябрь	2016	июль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Насосное оборудование	август	2015	2016	февраль	2016	июль
СуГРЭС-2	МТР	ТПИР	Опорно-подвесная система	сентябрь	2016	2016	май	2016	май
СуГРЭС-2	МТР	ТПИР	детали трубопровода высокого давления	август	2016	2016	сентябрь	2016	сентябрь
СуГРЭС-2	МТР	ТПИР	детали трубопровода среднего давления	июль	2015	2016	май	2016	май
СуГРЭС-2	МТР	ТПИР	Пароохладители	август	2015	2016	февраль	2016	май

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	МТР	ТПИР	Трубопровод ГПП	июль	2015	2016	май	2016	май
СуГРЭС-2	МТР	ТПИР	Станок токарно-карусельный	сентябрь	2016	2016	июнь	2016	июнь
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части Pall	декабрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к артезианским насосам	декабрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к вспомогательным насосам	декабрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к компрессору ROBOX	декабрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к нестандартному оборудованию	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части насоса TVL40	декабрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части насосов Ebara	декабрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части ТДМ	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	ЗИП к ЕЛМО	декабрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
СуГРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Компенсаторы	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	февраль

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Маслоохладители	декабрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
СугРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Подшипники РВП	декабрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
СугРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к котельному оборудованию	декабрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к турбине К-210	август	2015	2015	октябрь	2016	август
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к турбине К-800	август	2015	2016	февраль	2016	апрель
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Регулирующие клапаны	август	2015	2015	ноябрь	2016	август
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части котла БКЗ	август	2015	2015	ноябрь	2016	июнь
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к турбогенератору ТГВ-200	август	2015	2015	декабрь	2016	июнь
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Трубопроводная арматура ВД	август	2015	2015	октябрь	2016	август
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	август	2015	2015	октябрь	2016	август
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Трубопроводная арматура СД	сентябрь	2015	2015	октябрь	2016	октябрь
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к арматуре ВД	август	2015	2015	октябрь	2016	август
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Теплоизоляционные материалы (плиты ПВВП, ПВП)	сентябрь	2015	2015	ноябрь	2016	май
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	сентябрь	2015	2015	ноябрь	2016	май

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные частиAtlas Copco	сентябрь	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части CCI	июль	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Приборная продукция (Метран)	июль	2015	2015	ноябрь	2016	август
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к ВУК	июль	2015	2015	ноябрь	2016	февраль
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к водоочистной машине	сентябрь	2015	2015	октябрь	2016	июнь
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Запасные части котла БКЗ	август	2015	2015	ноябрь	2016	июнь
ШГРЭС	МТР	ТПИР	запасные части к турбине К-210	август	2015	2015	октябрь	2016	август
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Теплоизоляционные материалы (плиты ПВВП, ПВП)	сентябрь	2015	2015	ноябрь	2016	май
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	сентябрь	2015	2015	ноябрь	2016	май
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Регулирующие клапаны	август	2015	2015	ноябрь	2016	август
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Запорная арматура (EBRO)	сентябрь	2016	2016	апрель	2016	август

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Ввод высоковольтный	август	2015	2016	февраль	2016	февраль
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Ввод высоковольтный	август	2015	2016	февраль	2016	февраль
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Насосы	июль	2015	2016	январь	2016	март
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Детали трубопроводов	август	2015	2015	ноябрь	2016	июнь
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Огнеупорная продукция и материалы	август	2015	2015	ноябрь	2015	декабрь
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части котла ТМ-104,ТМ-108	июль	2015	2015	октябрь	2016	август
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к РВП	август	2015	2015	ноябрь	2016	апрель
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части электродвигателя дымососов	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к вспомогательным насосам	июль	2015	2015	октябрь	2016	июнь
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Арматура и запасные части для ПГУ	август	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к ресиверу воздуха	август	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части Voith Turbo	август	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Запасные части котла ТМ-104,ТМ-108	июль	2015	2015	октябрь	2016	август
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Топочные экраны ТМ-108	май	2016	2016	август	2016	август
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Трубная продукция (черный металл)	октябрь	2016	2016	апрель	2016	апрель
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Детали трубопроводов	август	2015	2015	ноябрь	2016	июнь
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Блок контроля утечки водорода	март	2016	2016	июнь	2016	июнь
ШГРЭС	МТР	ТПИР	запасные части к масляным выключателям	сентябрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
ШГРЭС	МТР	ТПИР	квадроцикл	октябрь	2015	2016	январь	2016	январь
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Электроизмерительные приборы	октябрь	2015	2016	январь	2016	январь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части ССІ	июль	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части для генератора TBB 800, TBB 165	август	2015	2015	ноябрь	2016	июль
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части для ПГУ-400	июль	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к насосам SULZER	июль	2015	2015	ноябрь	2016	февраль
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к оборудованию Siemens	август	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к оборудованию Siemens	август	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	август	2015	2015	октябрь	2016	август
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части ПГУ (фильтры)	июль	2015	2015	ноябрь	2016	февраль
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части ЦНС ПГУ-400 Термомеханика	август	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные частиAtlas Copco	июль	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	ЗИП для КИП хим.анализа ПГУ-400	август	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Приборная продукция (Метран)	июль	2015	2015	ноябрь	2016	август
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Приборная продукция (Метран)	июль	2015	2015	ноябрь	2016	август
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Регулирующие клапаны	август	2015	2015	ноябрь	2016	август
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Трубопроводная арматура ВД	август	2015	2015	октябрь	2016	август

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Трубопроводная арматура ВД	август	2015	2015	октябрь	2016	август
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Трубопроводная арматура СД	сентябрь	2015	2015	октябрь	2016	октябрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Запасные части к водоочистой машине	сентябрь	2015	2015	октябрь	2016	июнь
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Трубопроводная арматура СД	сентябрь	2015	2015	октябрь	2016	октябрь
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Диафрагмы	июль	2015	2016	март	2016	май
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Запасные части турбины К 160-130	сентябрь	2015	2016	март	2016	май
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165	август	2015	2015	ноябрь	2016	июль
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Экскаватор-погрузчик	сентябрь	2016	2016	июнь	2016	июнь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Арматура и запасные части для ПГУ	август	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	запасные части к регулирующей арматуре (флейм)	ноябрь	2016	2016	июль	2016	июль
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Ограничитель ОПН	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	март
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Приборная продукция (ВЗОР)	август	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Продукция Nach Lange	август	2015	2015	ноябрь	2015	ноябрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Ширмы котла	апрель	2016	2016	июль	2016	июль

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Электроизмерительные приборы	август	2015	2015	ноябрь	2016	апрель
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Листовой и сортовой металлопрокат (нержавеющая сталь)	сентябрь	2015	2015	декабрь	2016	июль
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Насосы мазутные	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	февраль
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Подшипники	июль	2015	2016	март	2016	май
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Листовой и сортовой металлопрокат (нержавеющая сталь)	сентябрь	2015	2015	декабрь	2016	июль
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Электроизмерительные приборы	август	2015	2015	ноябрь	2016	апрель
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	ЗИП для дожимных газовых компрессоров ПГУ-400 (доставка, таможенное сопровождение) (эко)	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Электродвигатели 0,4 кВ ПГУ-400	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Арматура ПГУ-400 (поз 1-52)	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Исполнительные органы и механизмы АСУ ТП ПГУ-400 (эко)	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Арматура ПГУ-400	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Арматура ПГУ-400	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Арматура ПГУ-400	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	КИП химконтроля ПГУ-400	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Приобретение ЗИП для РПК барабана ВД, СД, НД ПГУ-400	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	ЗИП для Резервного трансформатора СН Т10 ПГУ-400	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	ЗИП для РУ-0.4 кВ, КРУ-6 кВ ПГУ-400	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	ЗИП для шинпровода ПГУ-400	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СугРЭС-2	МТР	Энергоремонтное производство	Приобретение ЗИП для клапанов паровых турбин ПГУ-400 (эко)	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ШГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	ЗИП для ПГУ (GE)(эко)	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	ЗИП для ПГУ (Siemens) (эко)	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	МТР	Энергоремонтное производство	Приобретение ЗИП для КИП хим.анализа ПГУ-400 (1- 3;12;37;50-51)	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Штабелёр электрический	октябрь	2015	2016	январь	2016	февраль
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Штабелёр электрический	октябрь	2015	2016	январь	2016	февраль
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Электромагнит	декабрь	2015	2016	март	2016	март
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Электромагнит	декабрь	2015	2016	март	2016	март
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Погрузчик 3х тонный для склада ПГУ	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	февраль

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	Услуги	Эксплуатационные расходы	Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны ИТСО	август	2015	2015	ноябрь	2016	ноябрь
ИА	Услуги	ТПИР	Модернизация и реконструкция ИТСО ИА ОАО "Э.ОН Россия" _СМР+МТР	март	2016	2016	июнь	2016	сентябрь
ШГРЭС	Услуги	Эксплуатационные расходы	Обследование объекта ТЭК и актуализация паспорта безопасности	июль	2016	2016	октябрь	2016	ноябрь
ШГРЭС	Услуги	ТПИР	Проектирование и модернизация ИТСО по периметру объекта и критических элементов филиала_ПИР+СМР+МТР	сентябрь	2015	2016	январь	2016	сентябрь
ШГРЭС	Услуги	Эксплуатационные расходы	Техническое обслуживание защитного сооружения гражданской обороны (ТО ЗС)	октябрь	2015	2016	январь	2016	апрель
ЯГРЭС	Услуги	Эксплуатационные расходы	Услуги по аварийно-спасательному обслуживанию объектов филиала	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	Услуги	Эксплуатационные расходы	Техническое обслуживание комплекса ИТСО филиала (ТО ИТСО)	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	Услуги	Эксплуатационные расходы	Услуги по обследованию объекта и актуализации паспорта безопасности филиала "Яйвинская ГРЭС"	декабрь	2015	2016	март	2016	июль
ЯГРЭС	Услуги	ТПИР	Проектирование и оборудование ИТСО на ГТС и ОРУ филиала "Яйвинская ГРЭС" (ПИР, СМР, оборудование, материалы и ПНР)	сентябрь	2015	2016	январь	2016	август

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	Услуги	ТПИР	Проектирование и модернизация ИТСО, системы охранного освещения установленной на объектах филиала (ПИР, СМР, оборудование, материалы и ПНР)	сентябрь	2015	2016	январь	2017	август
СмГРЭС	Услуги	Эксплуатационные расходы	Техническое обслуживание ИТСО с приобретением ЗИП	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СмГРЭС	Услуги	ТПИР	Проектирование и модернизация ИТСО, реконструкция КПП для прохода людей, автомобильного и железнодорожного транспорта объектов филиала_ПИР+СМР+МТР	декабрь	2015	2016	апрель	2016	сентябрь
СуГРЭС-2	Услуги	Эксплуатационные расходы	Услуги по аварийно-спасательному обслуживанию объектов филиала	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	Услуги	Эксплуатационные расходы	Оказание услуг по проведению анализа антитеррористической защищенности объекта ТЭК	февраль	2016	2016	май	2016	июль
СуГРЭС-2	Услуги	ТПИР	Модернизация и реконструкция ИТСЗ (инженерно технических средств защиты) на ГТС_ПИР+СМР+МТР	сентябрь	2015	2016	январь	2016	сентябрь
СуГРЭС-2	Услуги	ТПИР	Проектирование, модернизация и реконструкция ИТСО, система сбора и обработки информации. (ПИР+СМР+МТР)	сентябрь	2015	2016	январь	2016	сентябрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	Услуги	ТПИР	Модернизация и реконструкция ИТСО, локальной системы оповещения (ЛСО)_СМР+МТР	октябрь	2015	2016	январь	2016	сентябрь
СугРЭС-2	Услуги	ТПИР	Модернизация и реконструкция ИТСО, КПП железнодорожного транспорта филиала_СМР+МТР	сентябрь	2015	2016	январь	2016	сентябрь
БГРЭС	Услуги	Эксплуатационные расходы	Техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны ИТСО	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
БГРЭС	Услуги	Эксплуатационные расходы	Услуги по обследованию объекта ТЭК и актуализации паспорта безопасности филиала "Березовская ГРЭС"	апрель	2016	2016	июль	2016	октябрь
БГРЭС	Услуги	ТПИР	Модернизация и реконструкция инженерно-технических средств охраны (ИТСО), установленных на объектах филиала_СМР+МТР	сентябрь	2015	2016	январь	2016	сентябрь
ЯГРЭС	Услуги	ТПИР	Строительство склада для хранения баллонов с кислородом_ПИР+СМР+МТР	март	2016	2016	июнь	2016	октябрь
ЯГРЭС	Услуги	ТПИР	Демонтаж козлового крана на центральном складе_СМР+МТР	март	2016	2016	июнь	2016	июль
СугРЭС-2	Услуги	ТПИР	Монтаж стеллажей для центрального склада с поставкой_СМР+МТР	октябрь	2015	2016	январь	2016	март
ШГРЭС	Услуги	ТПИР	Строительство дороги к складу огнеупоров_СМР+МТР	март	2016	2016	июнь	2016	сентябрь
ШГРЭС	Услуги	ТПИР	Реконструкция дорог на центральном складе_СМР+МТР	март	2016	2016	июнь	2016	август

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	Услуги	ТПИР	Монтаж стеллажей для центрального склада с поставкой_СМР+МТР	октябрь	2015	2016	январь	2016	февраль
БГРЭС	Услуги	ТПИР	Модернизация грузовых стеллажных систем_СМР+МТР	октябрь	2015	2016	январь	2016	февраль
БГРЭС	Услуги	ТПИР	Замена ворот на складе № 3_СМР+МТР	октябрь	2015	2016	январь	2016	март
БГРЭС	Услуги	ТПИР	Модернизация освещения на центральном складе_СМР+МТР	октябрь	2015	2016	январь	2016	март
СмГРЭС	Услуги	ТПИР	Монтаж стеллажей для центрального склада с поставкой_СМР+МТР	октябрь	2015	2016	январь	2016	февраль
ШГРЭС	Услуги	Эксплуатационные расходы	Погрузо-разгрузочные работы на центральном складе	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ИА	Услуги	Эксплуатационные расходы	Консультационные услуги в области бухгалтерского учета и налогообложения	ноябрь	2015	2016	январь	2017	декабрь
ИА	Услуги	Эксплуатационные расходы	Услуги предоставления данных по обзору заработных плат	ноябрь	2015	2016	январь	2018	декабрь
БГРЭС	Услуги	ТПИР	Модернизация системы управления верхнего уровня ОМ-650 с заменой на SPPA-T3000 ПТК энергоблока №1_под ключ	сентябрь	2015	2016	январь	2016	август
БГРЭС	Услуги	ТПИР	Внедрение ремонтно-балансировочного комплекса, для уравнивания роторов ТА,ТГ_под ключ (без ПИР, типовое решение)	сентябрь	2015	2016	январь	2016	октябрь
БГРЭС	Услуги	ТПИР	Обновление лифтового хозяйства_под ключ	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	сентябрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	Услуги	ТПИР	Модернизация дымососа с установкой электродвигателя с повышенным классом нагревостойкости изоляции_под ключ (без ПИР, типовое решение)	сентябрь	2015	2016	январь	2016	ноябрь
ШГРЭС	Услуги	ТПИР	Реконструкция тепловой изоляции основного и вспомогательного оборудовании эн.бл.ст. №№ 1-6_СМР	сентябрь	2015	2016	январь	2016	ноябрь
ЯГРЭС	Услуги	ТПИР	Строительство газопровода-отвода высокого давления от магистрального ЧБС-1,2 до ДКС блока ст.№ 5. Этап 2. Реализация проекта.	сентябрь	2015	2016	январь	2017	ноябрь
ЯГРЭС	Услуги	ТПИР	Модернизация оборудования постоянного тока с заменой подзарядного устройства АБ-1_под ключ	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	сентябрь
ЯГРЭС	Услуги	ТПИР	Модернизации турбин ст. № 1, 3 заменой диафрагм_СМР	октябрь	2015	2016	февраль	2016	ноябрь
ЯГРЭС	Услуги	ТПИР	Установка естественного вентилируемого экрана башни градирни, с установкой тамбура. Этап 1, разработка проекта	ноябрь	2015	2016	февраль	2017	май
ЯГРЭС	Услуги	ТПИР	Модернизация вентиляции реагентных хозяйств ХЦ_под ключ	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	сентябрь
ЯГРЭС	Услуги	ТПИР	Модернизация автоматики реагентных хозяйств ХЦ_под ключ	октябрь	2015	2016	февраль	2016	сентябрь
ЯГРЭС	Услуги	ТПИР	Модернизации турбины ст. № 2 с заменой диафрагм и ротора ЦВД. Этап 1 модернизация ротора ВД_под ключ	октябрь	2015	2016	февраль	2016	октябрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	Услуги	ТПИР	Замена баков щёлочи №1-4_СМР+МТР	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	сентябрь
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Пожарная сигнализация. Поддержка системы.	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
БГРЭС	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Поддержка систем промышленного видеонаблюдения	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ИА	УСЛ	ТПИР	ВИРТУАЛИЗАЦИЯ. Услуги по расширению среды виртуализации (работа).	июль	2015	2015	ноябрь	2016	февраль
ИА	МТР	ТПИР	ВИРТУАЛИЗАЦИЯ. Услуги по расширению среды виртуализации (оборудование).	июль	2015	2015	ноябрь	2016	февраль
ИА	УСЛ	ТПИР	NEXUS. Услуги по модернизации телекоммуникаций центра обработки данных (работа).	июль	2015	2015	ноябрь	2016	февраль
ИА	МТР	ТПИР	NEXUS. Услуги по модернизации телекоммуникаций центра обработки данных (оборудование).	июль	2015	2015	ноябрь	2016	февраль
ИА	УСЛ	ТПИР	NLB. Услуги по модернизации фермы терминальных серверов (работа).	июль	2015	2015	октябрь	2016	январь
ИА	МТР	ТПИР	NLB. Услуги по модернизации фермы терминальных серверов (оборудование).	июль	2015	2015	октябрь	2016	январь
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Услуги по организации сети Интернет (услуги сети, предоставление оборудования, предоставление ресурсов нумерации сети, IP-адресов)	ноябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Услуги внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Справочник НЕ. Сопровождение	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ИА	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Услуги по поддержке ЕАСУ ФХД	октябрь	2015	2016	февраль	2017	январь
ИА	УСЛ	Прочие расходы	Услуги по внедрению и модернизации ЕАСУ ФХД	октябрь	2015	2016	февраль	2017	январь
ИА	УСЛ	Прочие расходы	ИБ. Услуги по построению системы безопасного доступа (Двухфакторная аутентификация)	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ИА	УСЛ	Прочие расходы	ИБ. МАХ. Продление подписки (лицензий) системы контроля защищенности и соответствия стандартам (СКЗСС).	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СмГРЭС	УСЛ	ТПИР	Модернизация РАС "Нева" (регистратор аварийных событий)	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СугРЭС-2	УСЛ	Эксплуатационные расходы	Приобретение сервисных пакетов IBM	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Капитальный и текущий ремонт оборудования КОС (канализационные очистные сооружения), КНС (канализационная насосная станция) с поставкой МТР Подрядчиком	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт подземных коммуникаций	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Капитальный и текущий ремонт тепловых сетей г. Шарыпово, п.Дубинино, с.Холмогорское с поставкой МТР Заказчиком и Подрядчиком в 2016 г.	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт оборудования знергоблоков №1, №2, №3; вспомогательного, общестанционного оборудования	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт электрооборудования блоков № 1, 2, 3, общестанционного электрооборудования	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
БГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонтное обслуживание сети освещения	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СмГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Заводской ремонт электродвигателей	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СмГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт оборудования эн.бл.№1,2, 3, ОСО,подготовительные работы для проведения ЭПБ и контроля за металлом эн.бл.№1,2,3 и ОСО.	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СмГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт бытовых и производственных зданий и сооружений	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	ноябрь
СмГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт оборудования КИПиА эн.бл.№1,2,3 и ОСО	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Техническое обслуживание, оперативное и аварийное устранение дефектов тепломеханического оборудования эн.бл.№1,2,3 и ОСО	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СугРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Проведение виброналадочных работ турбин К-800-240-5 энергоблоков ст. №1-6	ноябрь	2015	2016	март	2016	ноябрь
СугРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Проведение инспекции М2 элегазовых выключателей 220кВ,500 кВ.	октябрь	2015	2016	февраль	2016	октябрь
СугРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	ПГУ-400. Проведение инспекции М2 элегазовых выключателей 220кВ,500 кВ.	октябрь	2015	2016	февраль	2016	октябрь
СугРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Проведение контроля металла оборудования энергоблоков ст.№№1-6	ноябрь	2015	2016	март	2016	ноябрь
СугРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт АБП АСУТП	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СугРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт АСУТП	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СугРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт и калибровка узлов коммерческого учета	декабрь	2015	2016	март	2016	сентябрь
СугРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт и очередная калибровка расходомеров UFM, датчиков давления, МТП энергоблоков ст.№№1-6 и общестанционного оборудования	ноябрь	2015	2016	март	2016	ноябрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт и техническое обслуживание автоматических систем пожарной сигнализации (АСПС) и автоматических систем пожаротушения (АСПТ) эн.блоков и общестанционных объектов	сентябрь	2015	2016	январь	2018	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт и техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт и ТО сети сварки и т/обработки, временного освещения бл.1-6	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт сетей внутреннего освещения и наружного освещения (в т.ч. светоограждения дымовых труб)	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт средств связи	декабрь	2015	2016	март	2016	июль
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт тепловых, водопроводно-канализационных сетей	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт теплотехнического оборудования энергоблоков ст. №№1-6	ноябрь	2015	2016	март	2016	ноябрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт устройств электроавтоматики, защиты оборудования и устройств измерения, ремонт цепей вторичной коммутации энергоблоков ст.№№1-6 и общестанционного оборудования.	октябрь	2015	2016	февраль	2016	ноябрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт электротехнического оборудования энергоблоков №1-6 и общестанционного оборудования	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	работы по ремонту бакового хозяйства химцеха	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Текущий ремонт и техническое обслуживание ворот	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Текущий ремонт тепловой изоляции оборудования энергоблоков ст. №№1,3,4,5	декабрь	2015	2016	март	2016	июль
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Восстановление антикоррозионного покрытия оборудования энергоблоков ПГУ	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Оказание комплекса услуг сервисной поддержки для клапанов Fisher	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	ПГУ-400 Ремонт и техническое обслуживание систем газового пожаротушения объектов ПГУ и внешних объектов ПГУ.	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	ПГУ-400 Ремонт и техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и устройств измерения, ремонт цепей вторичной коммутации оборудования объектов ПГУ.	сентябрь	2015	2016	февраль	2016	ноябрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	ПГУ-400 Ремонт электротехнического оборудования энергоблоков №7,8 ПГУ и общестанционного оборудования ПГУ.	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	ПГУ-400 Ремонт и ТО электродвигателей ПГУ.	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	ПГУ-400 Ремонт сетей внутреннего освещения и наружного освещения (в т.ч. светоограждения дымовых труб) и инфракрасного отопления энергоблоков ст.№№7,8.	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	ПГУ-400 Ремонт тепловых, водопроводно-канализационных сетей и вентиляционных систем и систем кондиционирования	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	ПГУ-400 Техническое обслуживание и плановый ремонт вне контрактного тепломеханического оборудования энергоблоков №№7; 8.	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	ПГУ-400 Устранение дефектов на внеконтрактном и сопровождение работ на контрактном тепломеханическом оборудовании ПГУ	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	ПГУ-400. Ремонт и ТО системы газового пожаротушения МИЖУ ДКС, ППГ бл.№7,8.	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	ПГУ-400. Техническое обслуживание и ремонт оборудования ПТК "АСУТП внешних объектов (ВО)" и ПТК "Джурби" ХВО-3	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	ПГУ-400. Техническое обслуживание и ремонт оборудования химводоочистки №3 для энергоблоков ст. №№7,8	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	ПГУ-400. Техническое обслуживание и устранение дефектов систем приточно-вытяжной вентиляции Ventus, установленных на оборудовании энергоблоков ПГУ	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	ПГУ-400. ТО и ремонт КИП и А внешних объектов.	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Плановое ТО компрессорного оборудования Atlas Copco по программе Serviceplan TM	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Регламентное техническое обслуживание компрессоров сервисного воздуха IngersolRand	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт и техническое обслуживание оборудования КИПиА энергоблоков №7,8 и ДКС (дожимная компрессорная станция).	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СуГРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Сервисное обслуживание азотной установки	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Техническое обслуживание и ремонт систем управления ГПМ ПГУ	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
СугРЭС-2	УСЛ	Энергоремонтное производство	Техническое обслуживание, проверка параметров срабатывания предохранительных клапанов оборудования ПГУ	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Антикоррозийная защита металлоконструкций э/бл.№5 ПГУ-400	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Капитальный ремонт Компрессоров №1-5 ОРУ-110-220кВ.	декабрь	2015	2016	март	2016	апрель
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Капитальный ремонт электродвигателей с заменой обмотки.	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Оказание услуг по ремонтно-техническое обслуживанию насосного оборудования "Термомеханика" ЦНС ПГУ-400 э/бл.№5	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Работы по антикоррозионной покраске оборудования станции.	декабрь	2015	2016	март	2016	ноябрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт и техн.обслуживание насосного оборудования компании Зульцер э/бл.№5	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт и техн.обслуживание насосов основного оборудования ПГУ-400 э/бл.№5	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт и техн.обслуживание предохранит.клапанов безопасности и предохран.клапанов сосудов ПГУ-400 э/бл.№5	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт и техническое обслуживание автоматического химического анализа ПГУ-400 эн/бл.№5	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт и техническое обслуживание арматуры,КУ,сосудов и ТМО ПГУ-400 э/бл.№5	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт и техническое обслуживание АСПТ и АСПС э/блока №5 ПГУ-400	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт и техническое обслуживание газодожимных компрессоров "Atlas sorco" ПГУ-400 э/бл.№5	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт и техническое обслуживание генераторов азота ДКС ПГУ-400 э/бл.№5	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт и техническое обслуживание систем отопления ,водоснабжения,вентиляции ПГУ-400 э/бл.№5	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт регулирующих клапанов "CCI" ПГУ-400 Э/бл.№5	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт тепловой изоляции ТМО.	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт ТМО	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонтно-техническое обслуживание КИПиА станции.	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонтно-техническое обслуживание насосов ПГУ-400 э/бл.№5 "Милтон Рой"	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонтно-техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования ВПУ ПГУ-400 э/бл.№5	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонтно-техническое обслуживание электрического оборудования и трансформаторов станции.	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонтно-техническое обслуживание силовых трансформаторов на э/ блоке №5 ПГУ-400	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонтно-техническое обслуживание электродвигателей э/бл.№5 ПГУ-400	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Текущий ремонт освещения и кабельных каналов бл.№5 ПГУ-400	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Устранение гарантийных дефектов ЭНКА по АСУ ТП э/бл.№5 ПГУ-400	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ЯГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Устранение гарантийных дефектов ЭНКА по ТМО э/бл.№5 ПГУ-400	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт изоляции тепловых сетей.	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	октябрь
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Капитальный ремонт генератора ТГ--2 тип ТГВ-200 и электродвигателей 6 кВ блока №1	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	июнь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	КР, СР, ТР турбинного оборудования эн.бл.1-6. Ремонт и наладка системы регулирования, виброналадочные работы на эн.бл.1-6.	октябрь	2015	2016	февраль	2016	декабрь
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт ПТК блоков №1,2,3,4,5,6.	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	ноябрь
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Теплоизоляционные и обмуровочные работы на эн. бл. №№1-6 и ОСО.	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт остекления и утепления здания главного корпуса.	май	2016	2016	август	2016	ноябрь
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Техническое руководство капитальным ремонтом генератора ТГ-2	ноябрь	2015	2016	февраль	2016	апрель
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	ТО и ремонт обессоливающей установки электростанции	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	ТР и СО холодильных агрегатов установки осушки водорода	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Капитальный ремонт маслозаполненных винтовых компрессоров ATLAS COPSO типа GA22	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Котлоочистительные работы оборудования ПГУ-400.	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонтно-техническое обслуживание насосного оборудования ПГУ (энергоблока ст. № 7)	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Ремонт изоляции оборудования ПГУ-400.	декабрь	2015	2016	март	2016	декабрь

Заказчик	МТР/ Услуги	Наименование программы	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур, месяц	Год объявлен ия закупки	Год начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки товаров, выполнен ия работ, услуг	Год окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Технический надзор при выполнении регламентированного обслуживания газодожимных компрессоров ДСК - ПГУ.	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Технический надзор при выполнении регламентированного обслуживания регулирующих клапанов ССИ	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Техническое обслуживание воздушного компрессорного оборудования ATLAS COPSO по программе SERVICE PLAN	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	Техническое обслуживание системы технологического пожаротушения ПГУ	сентябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь
ШГРЭС	УСЛ	Энергоремонтное производство	ТО оборудования финишной доочистки и замена модуля ЭДИ установки финишной доочистки	октябрь	2015	2016	январь	2016	декабрь