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Договор подряда № ____________

на выполнение доводочных работ в рамках реализации строительства «УПТ»

г. Шарыпово                                                                               « ___» _____________ 2016 года

Публичное акционерное общество «Юнипро» (ПАО «Юнипро»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Кузакова Дмитрия Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 31 от 06.02.2017г., с одной стороны, и ________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по сопровождению пусконаладочных работ на оборудовании Узла приема топлива, насосной станции пенного пожаротушения и узла пересыпки №1 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»  (далее - Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в порядке раздела 6 Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. Договора, по адресу: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, Холмогорское с., Промбаза «Энергетиков», строение 1/15.
1.3. Предусмотренные Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), Планом-заданием Заказчика на выполнение работ (далее – План-задание, заполняемое по форме Приложения № 2 к Договору), Проектной документацией и/или Рабочей документацией, утвержденной и предоставленной Заказчиком (далее – Техническая документация). 
Подрядчик не вправе выполнять указанные в Техническом задании (Приложении № 1) объемы работ, если соответствующие объемы не предусмотрены Планом-Заданием Заказчика. Риск несения убытков Подрядчиком вследствие выполнения таких работ лежит на Подрядчике. В случае если Заказчиком не выдано План-Задание на определенный объем работ, соглашение о выполнении соответствующего объема считается не достигнутым; Подрядчик не вправе требовать выдачи Плана-Задания на указанные в Техническом задании объемы работ.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, собственными силами и средствами, с использованием оборудования и материалов, поставка которых осуществляется Заказчиком. При этом Подрядчик обеспечивает поставку всех расходных материалов для производства Работ (электроды, аргон, кислород, пропан, круги отрезные, сварочную проволоку и т.д.). Заказчик поставляет материалы и оборудование, указанные в Плане-Задании Заказчика.
Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.
1.5. Срок выполнения Работ: 
Начало выполнения Работ  – ________2017 г.,  
окончание выполнения Работ – 30.10.2017 г. 
Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.

1.6. Срок выполнения этапов (видов) работ определяется в еженедельно направляемом Подрядчику Плане-Задании Заказчика. Работы считаются выполненными после подписания Итогового акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1.7. Исполнение Договора Заказчик осуществляет в лице  ООО «Юнипро Инжиниринг».
1.8. Подрядчик (привлеченные им Субподрядчики) и их риски в рамках Договора застрахованы Заказчиком как риски совместно застрахованной с Заказчиком стороны в соответствии с договором страхования CAR/EAR согласно Страховому свидетельству (Приложение № 11 к Договору). Заключая Договор, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с условиями страхования и обязуется их соблюдать. Подрядчик обязуется незамедлительно, не позднее 24 часов с даты возникновения, уведомлять Заказчика и страховщика о событии, имеющем признаки страхового случая. 

В случае невыполнения Подрядчиком (или привлеченными им субподрядчиками) требований, следующих из указанного договора страхования, в результате чего страховщиком будет отказано в выплате страхового возмещения по соответствующему страховому случаю, Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме страховую премию, которая была уплачена по договору страхования, а также возместить Заказчику все убытки, возникшие в результате такого страхового случая. Подрядчик, в свою очередь, обязан ознакомить всех привлекаемых им субподрядчиков любого уровня с условиями страхования и обязан обеспечить соблюдение условий договора страхования, в частности, Подрядчик обязан включать в каждый договор субподряда положение о наличии страхования CAR/EAR, покрывающего соответствующие риски Субподрядчиков.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. В порядке и сроки, установленные  в Приложении № 4 к Договору «Регламент выдачи Плана-задания и учета трудозатрат Подрядчика» выдавать Подрядчику Планы-Задания на выполнение Работ в период предстоящей календарной недели (по форме Приложения №2 к Договору) с указанием видов и объёмов Работ, сроков выполнения работ, плановой трудоёмкости их выполнения, рекомендованной численности рабочих Подрядчика. Планы-Задания направляются Подрядчику в электронном виде (скан-копия) с последующим направлением оригинала. План-Задание, если в нем прямо не указано иное, предусматривает выполнение объема поименованных в нем работ в течение 1 (Одной) упомянутой в нем календарной недели.
Первое и последнее Планы-Задания  за период исполнения Договора могут предусматривать объемы Работ из расчета их выполнения в течение соответствующего количества дней в первой/последней календарной  неделе, в течение которых работы будут выполняться.
После подписания Сторонами План-Задание становится неотъемлемой частью Договора. 

2.1.2. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 
Заказчик вправе контролировать ход и качество выполнения Работ по Договору, в том числе путем направления письменного запроса Подрядчику о предоставлении интересующих Заказчика сведений, относящихся к ходу выполнения и качеству Работ. В частности, Заказчик вправе запрашивать следующие сведения: 

- документы, подтверждающие расходование средств авансовых платежей (при наличии авансовых платежей);
- о заключенных Подрядчиком договорах субподряда и ходе их исполнения субподрядчиками;
- действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применения технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору;
- объем выполненных по Договору Работ в процентном исчислении от указанного в Плане-Задании запланированного объема;
Заказчик также вправе проводить проверки соответствия фактической численности и объема рабочего времени работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков) на Объекте на предмет ее соответствия информации, указанной в Плане-Задании с составлением Заказчиком соответствующих актов о фактической численности/объеме рабочего времени персонала.
2.1.3. . Заказчик вправе давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, включая запрещения, относительно выполнения Работ, в следующих случаях:

- грубого нарушения технологии выполнения работ, оговоренной нормативно-технической документацией (далее – НТД) по выполнению работ;

 - если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (ниже – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила и требования промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, а также иные правила и нормы, обязательные к соблюдению Подрядчиком в соответствии с Договором;

 - если Подрядчик выполняет Работы с существенным несоблюдением запланированных в Плане-задании объемов работ в течение текущей недели (коэффициент фактически выполненного объема работ - менее 80% от запланированного на текущую неделю), и окончание Работ в предусмотренный п. 1.5 Договора срок оказывается под угрозой;

- если информация, указанная в предоставляемом Заказчику на ознакомление в порядке 2.3.18 Договора Табеле учета рабочего времени работников не соответствует указанной в актах о фактической численности персонала (составленных в порядке п. 2.1.2 Договора);
- если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами.

В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения Работ, а также не оплачивать эти Работы до устранения отклонений / дефектов, или поручить выполнение этих Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, или использовать иные средства защиты, предусмотренные законодательством.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения Заказчика на их возобновление.

2.1.4. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора, отклонениями от Технической документации, требований обязательных норм и правил, включая СНиП, или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков;

· соразмерного уменьшения стоимости работ по Договору/соответствующему Плану-Заданию.

В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора, отклонениями от Технической документации, требований обязательных норм и правил, включая СНиП или, с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами привлекаемых им третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
2.1.5. В случае частичного невыполнения Плана-Задания Заказчика в  течение календарной недели, часть невыполненных Работ подлежит выполнению в последующей календарной неделе без ущерба для сроков выполнения Работ, предусмотренных очередным Планом-Заданием для последующей календарной недели (при этом Подрядчик не освобождается от предусмотренной Договором ответственности за несоблюдение сроков выполнения Работ по Договору). При этом Заказчик вправе требовать мобилизации персонала, замены работников, изменения режима работы сотрудников Подрядчика и/или субподрядчиков, составления графика ликвидации отставания, принятия иных мер, необходимых для ускорения производства Работ Подрядчиком. 

2.1.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке частично отказаться от исполнения Договора путем исключения части работ, предусмотренных Планом-Заданием Заказчика и еще не выполненных Подрядчиком, из общего объема выполняемых Подрядчиком по Договору Работ с целью выполнения исключаемых работ самостоятельно либо третьими лицами в следующих случаях:

· если фактически выполненные Подрядчиком объемы работ за месяц составляют 80 % и менее от установленных в Плане-Задании (Планах-Заданиях) Заказчика;

· если становится очевидным, что Подрядчик не может или не сможет завершить выполнение всех Работ в течение 10 (десяти) календарных дней после даты окончания срока выполнения Работ, установленной в пункте 1.5. Договора;
· если численность персонала Подрядчика согласно еженедельной отчетности Подрядчика, предоставляемой в соответствии с пунктом 2.3.18 Договора и/или Приложением № 7 к Договору (Регламент представления графиков и отчетности) в течение двух недель подряд и/или указанная в 2 и более актах о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков), составленных Заказчиком по результатам контроля за период в течение двух недель подряд, составляет менее 75 % от установленных в Плане-Задании (Планах-Заданиях) Заказчика;

· если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Заказчиком соответствующего уведомления не выполняет содержащееся в нем требование о мобилизации персонала Подрядчика и/или о замене работников Подрядчика ненадлежащей квалификации или допустивших нарушения требований охраны труда, промышленной и/или пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

· в случае обнаружения дефектов в Работах, в том числе их несоответствия требованиям, предусмотренным Договором, рабочей и нормативной документацией и не устранения Подрядчиком дефектов и таких несоответствий в течение срока, установленного Договором, включая случаи, когда указанные дефекты/несоответствия препятствует дальнейшему выполнению Работ по Договору.

 Вместе с исключением части Работ из общего объема Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, соответствующим образом уменьшается Цена Договора на стоимость исключаемых Работ. 

Если в соответствии с Планом-Заданием Заказчика сроки выполнения исключаемых Работ также определяли срок окончания всех Работ по Договору, указанный в пункте 1.5. Договора (исключаются последние по очередности выполнения Работы), то срок окончания всех Работ по Договору уменьшается путем вычитания из него сроков, предусмотренных Договором для выполнения исключаемых объемов Работ. Подрядчик в таком случае несет ответственность за окончание выполнения оставшегося объема Работ в соответствии с измененными новыми сроками. 

В случае частичного отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор будет считаться измененным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если в уведомлении Заказчиком не указан более поздний срок.

2.1.7. Заказчик вправе требовать приостановки выполнения Работ при отсутствии у Подрядчика допуска на выполнение работ, при этом такой период приостановки не дает Подрядчику право на продление сроков выполнения Работ.

2.1.8. Заказчик вправе требовать от Подрядчика мобилизации персонала и поддержания численности персонала Подрядчика на строительной площадке в соответствии с Планом-заданием Заказчика на неделю.

2.1.9. Заказчик вправе требовать от Подрядчика заменить работников Подрядчика (его субподрядчика), квалификация которых не удовлетворяет требованиям Заказчика, установленным Договором, а также работников, допустивших нарушения требований охраны труда, промышленной и/или пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

2.1.10. Заказчик также имеет иные права, предусмотренные Договором, его приложениями и действующим законодательством.
2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить Подрядчику по акту приема-передачи Техническую документацию в объеме, предусмотренном в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), согласованную и утвержденную в соответствующем порядке Заказчиком, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора.
2.2.2. Обеспечить подходы и подъезды к Объекту производства Работ. 
2.2.3. Обеспечить пригодное для проведения Работ состояние Объекта. 

2.2.4. При наличии возможности предоставить точки подключения для обеспечения Подрядчика временным электро-, тепло-, водоснабжением, водоотведением, телефонной связью необходимым на период выполнения Работ, выделить места для складирования материалов и оборудования на Объекте. Снабжение Подрядчика электро-, тепло-, водоресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых Подрядчиком со снабжающими организациями. В случае если снабжение Подрядчика указанными ресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляет Заказчик, то Подрядчик приобретает эти услуги / товары на основании отдельных соглашений.

2.2.5. Предоставлять Подрядчику на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться технической документацией своего технического архива и другими имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работ.

2.2.6. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы по цене и в порядке, указанным в разделе 6 Договора.

2.2.7. Своевременно предоставить в распоряжение Подрядчика материалы, комплектующие изделия, оборудование, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по Договору, указанные в Планах-Заданиях Заказчика.
2.2.8. Выполнить обязанности, предусмотренные в иных статьях и разделах Договора. 

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. При поступлении от Заказчика Плана-Задания на выполнение работ, Подрядчик обязан направить Заказчику в электронном виде скан-копию подписанного со своей стороны План-Задания, с последующим направлением оригинала, в порядке и в сроки, установленные Приложением № 4 к Договору «Регламент выдачи Плана-задания и учета трудозатрат Подрядчика».
2.3.2. Выполнить Работу с надлежащим качеством и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), применимым требованиям действующего законодательства и НТД. 
Для выполнения объема Работ, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и соблюдения надлежащего качества Работ, Подрядчик обязуется привлекать персонал, соответствующий следующим квалификационным требованиям:

2.3.2.1.
наличие положительного медицинского заключения на соответствие состояния здоровья Работника для выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда (работа на высоте, сварочные аэрозоли и т.д., Приказ Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 г.);

2.3.2.2.
наличие квалификационного удостоверения по занимаемой должности у Работников рабочих профессий в соответствии с характером выполняемых работ (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №37 от 29 января 2007 г., РД-03-20-2007);

2.3.2.3.
наличие удостоверения у Работников ИТР (специалистов) об аттестации по промышленной безопасности в объеме, соответствующим должностным обязанностям (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №37 от 29 января 2007 г., РД-03-19-2007);

2.3.2.4.
наличие удостоверения по охране труда (ГОСТ 12.0.004-90, Постановление Минтруда и социального развития РФ №1/29 от 13.01.2003);

2.3.2.5.
наличие удостоверения по прохождению пожарно-технического минимума Работниками рабочих профессий, при выполнении огневых работ или с использованием искрообразующего инструмента, Работников специалистов, ответственных за пожарную безопасность в соответствии с должностными обязанностями, в части соблюдения требований Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г., Правил противопожарного режима в РФ (Федеральный закон от 21.12 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»);

2.3.2.6.
наличие удостоверения по присвоению соответствующей группы по электробезопасности при эксплуатации, обслуживании, ремонте электроустановок (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв.Минэнерго РФ от 13.01.2003); Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001);

2.3.2.7.
наличие удостоверения по аттестации в СаС (НАКС) с допуском к работам по видам продукции КО п. 1,2; ОХНВП п. 16; СК п. 1,3;2.3.3. 
2.3.3. До начала производства Работ (всех либо отдельной части):

- провести аудит рабочей зоны (места выполнения Работ) с определением всех мероприятий по подготовке места выполнения Работ и обеспечения безопасных условий выполнения Работ,

- проверить квалификацию работников Подрядчика/субподрядчика на соответствие требованиям Заказчика, установленным Договором,
- разработать план производства Работ (далее – ППР), технологическую карту (далее – ТК) на каждый вид Работ, предусмотренный Договором, и представить их по акту приема-передачи на одобрение Заказчику, и, при необходимости, согласовать его с соответствующими государственными органами. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения замечаний от Заказчика к представленным ППР и/или ТК внести необходимые корректировки/изменения и представить по акту приема-передачи доработанные ППР, ТК Заказчику на повторное одобрение.

Подрядчик не имеет права приступать к выполнению Работ (соответствующей части Работ) при отсутствии согласованных Заказчиком ППР, ТК. При этом Стороны признают, что доработка ППР, ТК в соответствии с замечаниями Заказчика не дает право Подрядчику на продление сроков окончания выполнения Работ.

2.3.4. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.5 Договора и в Планах-Заданиях Заказчика.

2.3.5. Ознакомиться с предоставленной Заказчиком для исполнения Договора Технической документацией, и при выявлении недостатков в ней предоставить замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такой документации. Непредставление замечаний Заказчику в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком Технической документации и лишают Подрядчиком права ссылаться на недостатки такой документации в дальнейшем.

2.3.6. Осуществлять приемку, разгрузку, складирование, охрану необходимых для выполнения Работ оборудования и материалов в период проведения Работ. 

Возвести собственными силами и средствами на территории Объекта все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Договору.

2.3.7. Обеспечить наличие на Объекте необходимых для выполнения Работ технических средств и приспособлений, в том числе, строительной техники, передвижных бытовых и рабочих помещений, биотуалетов, стационарных и сигнальных ограждений, грузоподъемных механизмов и приспособлений, сварочного оборудования, средств контроля качества выполненных Работ, строительных лесов и защитных улавливающих систем (далее – ЗУС), прочих средств, оборудования, инструментов, конструкций и т.п. Осуществить их надлежащую доставку на территорию Объекта, разгрузку/погрузку, транспортировку по территории Объекта, складирование, охрану и вывоз после окончания выполнения Работ.

2.3.8. . В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции, иные средства и приспособления, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения.

2.3.9. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные (в т.ч. при приемке Работ) недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в течение гарантийного срока в соответствии с условиями Договора. 

2.3.10. Выполнить Работу собственными силами или с привлечением с письменного согласия Заказчика третьих лиц с использованием оборудования и материалов, поставка которых осуществляется Подрядчиком и 

Заказчиком в соответствии с п. 1.4 Договора и Планами-Заданиями Заказчика. 

2.3.11. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.12. Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями по охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (для оборудования «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97»). Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при работе на оборудовании Заказчика, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку места выполнения Работ. Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке места выполнения Работ, а также приведения ее в соответствие установленным санитарным нормам.

2.3.13. Осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории Объекта с момента начала Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении Работ. 

Не допускать несанкционированный вывоз/вынос работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 

В случаях выявления несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Заказчик имеет право не допустить на территорию филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» как работника, допустившего такое нарушение, так и всех работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник.

Выявление несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» подтверждается протоколом, оформленным работником ФГУП «Вневедомственная охрана» Минэнерго России с участием представителя Заказчика. 

Требование Заказчика об отстранении от Работы работника Подрядчика, допустившего указанные в настоящем пункте Договора нарушения и/или работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

За каждый случай совершения несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», помимо возврата соответствующих товарно-материальных ценностей (или возмещения их стоимости при невозможности возврата в натуре), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый такой зафиксированный случай. Штраф уплачивается в порядке, установленном пунктом 9.15 Договора.

2.3.14. Использовать в процессе выполнения Работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с Технической документацией и Техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

2.3.15. Выполнять распорядок рабочего дня, установленный на Объекте Заказчика. Устанавливается следующий режим рабочего времени: 6-ти дневная рабочая неделя, 2-х сменный режим работы, по 8 рабочих часов в смену. Подрядчик обеспечивает производство работ в выходной день при неисполнении графика монтажа в течение календарной недели.    
2.3.16. Немедленно письменно извещать Заказчика:

- о необходимости отступления от Технического задания (приложение № 1 к Договору) при выполнении Работ;

- о непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов и оборудования;

- об обнаружении риска наступления неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ; 

- об иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на качество результата выполнения Работ, либо могущих повлечь за собой невозможность завершения Работ в установленный срок.

Письменное извещение должно быть представлено Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения соответствующего обстоятельства, а в отношении предоставленных Заказчиком материалов и оборудования – не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их передачи Подрядчику. 

Подрядчик не уведомивший Заказчика в указанные сроки теряет право ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении к нему соответствующих требований Заказчика, ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении каких-либо требований к Заказчику, равно как ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору.

2.3.17. Осуществить доставку оборудования, комплектующих изделий, материалов (предусмотренных п. 1.4 Договора и Планом-Заданием), в том числе от склада Заказчика, до места выполнения Работ своими силами и за свой счет. При необходимости Подрядчик производит доставку оборудования Заказчика в организацию, осуществляющую предмонтажную подготовку оборудования, и производит доставку подготовленного к монтажу оборудования от организации осуществляющей предмонтажную подготовку оборудования до места выполнения Работ своими силами и за свой счет.
2.3.18. Вести Табель учета рабочего времени работников, в котором отражать информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал Субподрядчиков) и фактически отработанном персоналом Подрядчика (Субподрядчиков) времени (в часах) в отчетный период (месяц). Еженедельно в первый рабочий день недели, следующей за отчетной, предоставлять Табель учета рабочего времени с информацией о фактической трудоемкости видов работ, предусмотренных текущим Планом-Заданием, для ознакомления и подписания Заказчику.

2.3.19. Сдавать Заказчику по Актам освидетельствования скрытых работ каждые скрытые Работы, выполняемые по Договору, в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о готовности к сдаче Работ, скрываемых последующими работами (т.е. Работ, приемка и оценка качества выполнения которых, невозможна иначе как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последующих Работ.

Если скрытые Работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых Работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых Работ.

Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется Сторонами Актом освидетельствования скрытых работ, составленным и оформленным в день приемки Заказчиком скрытых работ.

2.3.20. Соблюдать требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (СТО № ОТиБП-Р.03) (Приложение № 5 к Договору) и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 8 к Договору), а также включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда.

2.3.21. Соблюдать требования Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро» (СТО № ОТиБП-С.20) (Приложение № 6 к Договору) (Приложение № 6 к Договору).

2.3.22. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оформить (получить) Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, Паспорта отходов, заключить с имеющими необходимые разрешения организациями необходимые для утилизации отходов договоры (на сбор и вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО), на откачку и вывоз жидких отходов (биотуалеты), на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и т.п.) и предоставить копии соответствующих договоров Заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней после заключения Договора. Обеспечить сбор, хранение, вывоз, утилизацию отходов, образовавшихся в результате выполнения Работ по Договору, с территории Объекта на лицензируемый объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также за свой счет производить оплату за негативное воздействие на окружающую среду, за размещение, утилизацию отходов, образующихся в процессе деятельности Подрядчика на Объекте. Отходы, которые образовались в процессе выполнения Работ по Договору, и отходы потребления являются собственностью Подрядчика, за исключением металлолома, указанного в пункте 2.3.24 Договора
2.3.23. Ежеквартально до 30 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Заказчику копию Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду с отметкой о принятии уполномоченными государственными органами.

2.3.24. Осуществить передачу демонтированного с Объекта Заказчика металлолома, подлежащего возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного металлолома за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Акт на возврат материалов (металлолома) предоставляется Заказчику одновременно с передачей демонтированных материалов и металлолома. Образовавшийся в ходе выполнения демонтажных Работ по Договору металлолом является собственностью Заказчика.

2.3.25. В счет стоимости работ по Договору заблаговременно получить все необходимые разрешения, свидетельства о допуске к определенному виду работ, сертификаты, аттестаты, связанные с деятельностью Подрядчика и обязательствами по Договору, предоставляющие Подрядчику право на проведение Работ (далее – Разрешения), и передать их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ, а также иметь аттестованный персонал, имеющий право на выполнение Работ. В случае проведения Работ с привлечением Субподрядчиков Подрядчик гарантирует наличие необходимых Разрешений у Субподрядчиков и передает их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ. В случае отсутствия необходимых Разрешений у Подрядчика и/или его Субподрядчиков Стороны считают, что невозможность выполнения Работ в срок считается установленной, и Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

Нарушение обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика.

2.3.26. Задействовать для выполнения Работ работников Подрядчика/Субподрядчиков численностью, достаточной для соблюдения предусмотренных Планом-Заданием Заказчика планируемых объемов работ.
Нарушение обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика.

2.3.27. Обеспечить возможность проведения Заказчиком (или уполномоченной им организацией) аудита действующей системы управления и обеспечения качества Подрядчика с целью проверки хода и подтверждения качества выполняемых Работ и иных обязательств по Договору.

2.3.28. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора разработать и до начала Работ согласовать с Заказчиком План обеспечения качества производства строительно-монтажных (пусконаладочных) работ (далее - «План»).

В Плане с учетом последовательности и специфики проведения строительно-монтажных (пусконаладочных) Работ должны быть указаны – виды Работ, контрольные точки освидетельствования скрытых Работ, точки промежуточной приемки ответственных конструкций и точки приемки выполненных Работ, проводимых Заказчиком с участием представителей проектной организации, осуществляющей авторский надзор, и при необходимости экспертных организаций.

Далее освидетельствование и контроль качества со стороны Заказчика осуществляются в соответствии с утвержденным Планом с оформлением свидетельств о проведении испытаний или контроля – записей о качестве.

2.3.29. Если при выполнении Работ Подрядчик обнаружит какие-либо дефекты в оборудовании и материалах, предоставляемых Заказчиком, существующих конструкциях и сооружениях Объекта, а так же в документации на них, и/или невозможность их использования для строительства, письменно уведомить об этом Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких дефектов (невозможности использования). Если Подрядчик не предупредил о таком дефекте (невозможности использования) Заказчика в указанный срок, то Подрядчик не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанный дефект (невозможность использования).

2.3.30. Соблюдать согласованный порядок ведения работ, обеспечить ведение Общего и Специального журналов Работ на Объекте в установленном Заказчиком порядке и форме и предоставлять их Заказчику по требованию последнего. Подготовить в счет стоимости Работ по Договору исполнительную документацию, технические паспорта, сертификаты, инструкции и иные необходимые документы, касающиеся эксплуатации результата Работ, и передать указанные документы Заказчику при сдаче-приемке Работ.

2.3.31. Если во время производства Работ будут приняты новые или будут изменены действующие требования НТД, законодательства Российской Федерации, затрагивающие выполняемые Работы, Подрядчик обеспечит соответствие выполняемых Работ таким новым/измененным требованиям.

2.3.32. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях и разделах Договора.

3. Условия поставки материалов и оборудования 

3.1. Заказчик осуществляет поставку материалов и оборудования, перечень (номенклатура) которых указываются в Планах-Заданиях Заказчика. Подрядчик обеспечивает поставку всех расходных материалов для производства Работ (электроды, аргон, кислород, пропан, круги отрезные, сварочную проволоку и т.д.), при этом их стоимость включена в стоимость работ по Договору. 
Поставляемые Заказчиком материалы (в качестве давальческих) передаются Подрядчику по требованию-накладной по форме М-15, без выставления Заказчиком Подрядчику счета на оплату передаваемых материалов. Если Заказчик осуществляет поставку оборудования, требующего монтажа, то оно передается по форме Акта приема-передачи оборудования в монтаж ОС-15. Для этого Подрядчик предварительно направляет Заказчику запрос на предоставление материалов и оборудования, поставка которых осуществляется Заказчиком в соответствии с Планом-Заданием, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления последних. При этом риск случайной гибели, повреждения, передаваемых Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ материалов и оборудования в период с момента передачи Заказчиком Подрядчику (по формам М-15 или ОС-15) и до момента приемки Заказчиком Работ в соответствии с разделом 4 Договора несет Подрядчик. При составлении Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 Подрядчик указывает наименование и фактически использованное количество давальческих материалов и переданного в монтаж оборудования (без указания их стоимости).

Если после выполнения Работ имеется неизрасходованный остаток материалов и оборудования, переданных Заказчиком для выполнения Работ в соответствии с Договором, Подрядчик обязан возвратить остаток материалов и оборудования Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ, либо с согласия Заказчика уменьшить цену Договора на стоимость оставшихся неиспользованных материалов и оборудования. Возврат неизрасходованного остатка материалов и оборудования осуществляется Подрядчиком по накладной по форме М-15, которая предоставляется Заказчику одновременно с фактическим возвратом материалов и оборудования.

4. Обеспечение строительства лесами и защитными улавливающими сооружениями (ЗУС).

4.1. При наличии у Заказчика возможности Подрядчик может на основании заявок, составленных по форме Приложения № 9.2 к Договору, запросить у Заказчика смонтировать строительные леса и ЗУС и в соответствии с согласованным ППР и предоставить их во временное пользование Подрядчику для выполнения Работ на указанный в заявке срок (далее – заявка на монтаж). Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных лесов и ЗУС, предоставленных Заказчиком, в течение всего срока пользования ими.

Порядок оформления заявок на предоставление лесов и ЗУС определяется Регламентом организации прима заявок на монтаж/демонтаж и вводы строительных лесов/вышка-тура в эксплуатацию на территории площадки строительства и ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (Приложение № 9.3 к Договору). 

Заявки, поданные с нарушением порядка, установленного в указанном выше регламенте (Заявки с Нарушением Регламента), Заказчиком будут удовлетворяться за плату по расценкам, установленным в Приложении № 12.2 к Договору (Единичные расценки на монтаж/демонтаж строительных лесов и ЗУС) и по мере наличия технической возможности. При этом расходы Подрядчика на монтаж и демонтаж строительных лесов и ЗУС по таким заявкам считаются включёнными в Цену Договора, указанную в п. 6.1. Договора, и Подрядчик в связи с этим не вправе требовать увеличения Цены Договора, а также не вправе ссылаться на удовлетворение таких заявок в сроки, определённые Заказчиком исходя из наличия технической возможности, в качестве основания для освобождения от ответственности за нарушения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

Стоимость работ по монтажу и демонтажу строительных лесов и ЗУС по Заявкам с Нарушением Регламента оплачивается Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Заказчиком счёта, расчёта стоимости монтажа и демонтажа строительных лесов и ЗУС по Заявкам с Нарушением Регламента, выполненного с применением расценок, установленных Приложением № 12.2 к Договору; акта о приемке выполненных работ по монтажу/демонтажу строительных лесов и ЗУС по форме КС-2.

Заказчик вправе удержать (зачесть) стоимость работ по монтажу и демонтажу строительных лесов и ЗУС по Заявкам с Нарушением Регламента из любых платежей, причитающихся Подрядчику по Договору. Для такого удержания (зачёта) достаточно одностороннего заявления Заказчика.

По окончании пользования лесами/ЗУС Подрядчик направляет Заказчику заявку на демонтаж строительных лесов/ЗУС (далее – заявка на демонтаж), с даты получения которой пользование Подрядчиком строительными лесами/ЗУС считается оконченным.

4.2.
В случае использования Подрядчиком строительных лесов/ЗУС, предоставленных Заказчиком:

- в нарушение требований ППР (технологической карты в составе ППР); либо

- не по назначению (не для производства тех видов Работ, которые указаны в заявке); 

Заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении нарушения порядка использования строительных лесов/ЗУС и взыскать штраф за такое нарушение в размере 10% от стоимости монтажа и демонтаж таких строительных лесов/ЗУС.

В случае если Подрядчик не устраняет выявленное нарушение порядка использования строительных лесов/ЗУС, то Заказчик вправе направить Подрядчику уведомление о прекращении последним использования строительных лесов/ЗУС и произвести демонтаж по истечении 5 (Пяти) дней с момента получения Подрядчиком указанного уведомления.

4.3. В случае непредставления Подрядчиком по истечении срока, указанного в первоначальной заявке на монтаж, заявки на демонтаж строительных лесов/ЗУС, Заказчик вправе: 

 - направить Подрядчику уведомление о прекращении последним использования строительных лесов/ЗУС и произвести их немедленный демонтаж;

 - потребовать плату за фактическое пользование строительными лесами за период с даты окончания указанного в заявке на монтаж срока (далее – плата за пользование строительными лесами/ЗУС). Плата за пользование строительными лесами/ЗУС составляет 10% от стоимости монтажа и демонтажа строительных лесов/ЗУС, указанной в Приложении № 12.2 к Договору, за каждый календарный день пользования строительными лесами/ЗУС по истечении срока, указанного в заявке, (1) до момента предоставления заявки на демонтаж строительных лесов/ЗУС, либо (2) до даты демонтажа строительных лесов/ЗУС Заказчиком (в зависимости от того, что наступит ранее);

 - осуществить повторный монтаж ранее демонтированных строительных лесов/ЗУС на основании заявки Подрядчика на повторный монтаж при условии оплаты Подрядчиком стоимости монтажа и демонтажа строительных лесов/ЗУС, указанной в Приложении № 12.2 к Договору;

 - согласовать заявку Подрядчика на продление пользования строительными лесами/ЗУС (заявку на повторный монтаж/демонтаж строительных лесов/ЗУС) без оплаты Подрядчиком платы за пользование строительными лесами/ЗУС или за монтаж/демонтаж в случае, когда необходимость предоставления строительных лесов/ЗУС за пределами указанного в заявке срока вызвана обстоятельствами, за которые Подрядчик не отвечает.

4.4.
В случае демонтажа Заказчиком строительных лесов/ЗУС по основаниям, указанным в п. 4.2 и 4.3 Договора Подрядчик не вправе ссылаться на невозможность выполнения Работ по Договору вследствие отсутствия строительных лесов/ЗУС, а также ссылаться на указанные обстоятельства, как освобождающие его от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ.

4.5.
Расценки, указанные в Приложении № 9.2. к Договору, используются исключительно для расчета размеров штрафа, указанного в пункте 4.2 Договора, стоимости работ по монтажу/демонтажу строительных лесов/ЗУС по заявке на повторный монтаж/демонтаж и платы за пользование строительными лесами/ЗУС (п.4.3. Договора).
5. Порядок сдачи-приемки Работ

5.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ ежемесячно и окончательно (после завершения всех Работ по Договору). 

5.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней по окончании 1 (Одного) календарного месяца, Подрядчик предоставляет Заказчику ежемесячный Отчет о выполнении еженедельных Планов-Заданий Заказчика, выданных в отчётном календарном месяце (по форме Приложения №3 к Договору, далее также - Отчет). 
В соответствующем Отчете указываются реквизиты еженедельных Планов-Заданий, виды и объемы фактически выполненных работ, плановая трудоемкость, предусмотренная в соответствующем Плане-задании,  количество фактически отработанных чел/часов по Табелю,  и коэффициент выполнения каждого Плана-Задания Заказчика, рассчитанный по формуле, указанной в п. 6.2. настоящего Договора. На основании отраженных данных производится расчет стоимости Работ в текущем месяце в указанном в п. 6.2 настоящего Договора порядке. 
Вместе с Отчетом Подрядчик составляет и предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 с указанием рассчитанной в Отчете общей стоимости Работ в отчетном месяце. 
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Отчет о выполнении Плана-Задания Заказчика в текущем календарном месяце (по форме Приложения № 3 к Договору) и Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству, объему выполненных Работ, иных отраженных в Акте и/или Отчете сведений) или направляет мотивированный отказ от подписания соответствующих Отчета и/или Акта о приемке выполненных работ с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ и проверки отчетной документации (в том числе Табель учета рабочего времени сотрудников Подрядчика, Отчет по форме Приложения № 3 к Договору, Акт по форме КС-2) дефектов (недостатков, недоделок, несоответствий и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет, либо изменения сведений, указанных в Отчете и/или Акте (в случае несоответствия действительности сведений о трудозатратах/стоимости работ и т.д., а также иных несоответствий отчетной документации). Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не установлен Заказчиком в мотивированном отказе.

На основании принятых Заказчиком Актов о приемке выполненных работ Подрядчик до 20-го числа месяца, в  котором осуществляется приемка Работ, представляет Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и Отчет об использовании материалов и оборудования Заказчика при выполнении работ согласно Приложению № 12 к Договору. 
5.3. Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов полностью завершенных (выполненных) Работ в срок не позднее установленного пунктом 1.5 Договора, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Вместе с письменным уведомлением Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах) по форме Приложения № 10, к которому прикладывает исполнительную документацию.

В случае если Заказчиком направлены Планы-Задания на объемы Работ, не исчерпывающие весь предусмотренный Техническим заданием (Приложение №1) объем, и Подрядчик уведомлен о том, что в дальнейшем Планы-Задания выдаваться не будут, Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов полностью завершенных (выполненных) Работ в порядке абзаца 1 настоящего пункта.
Заказчик осуществляет итоговую приемку результатов полностью завершенных (выполненных) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ и письменного уведомления, указанного выше. 5.4. В случае если Заказчик не согласен подписать Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ, он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе.

Повторная итоговая приемка результатов выполненных работ после устранения в них выявленных недостатков, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора.
При предъявлении Заказчику результата работ для повторной приемки с неустраненными дефектами (недостатками, недоделками и т.п.), Заказчик вправе отказаться от Договора в части указанных некачественно выполненных работ и потребовать от Подрядчика демонтировать и/или вывезти со строительной площадки за счет Подрядчика результат таких некачественно выполненных работ. 

В случае отказа Заказчика от Договора в части некачественно выполненных работ Договор будет считаться измененным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, при этом:

1) Цена Договора уменьшается на стоимость некачественно выполненных работ. Некачественно выполненные работы не подлежат оплате Заказчиком;

2) Право собственности на результат некачественно выполненных работ сохраняется у Подрядчика и к Заказчику не переходит.

6. Цена Договора и порядок расчетов

6.1. Максимальная общая цена Договора составляет  ____________ (_____________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) в размере ______________ ( __________________) рублей 00 копеек.
Окончательная общая цена Договора формируется по результатам выполнения Подрядчиком всех Работ на основании Планов-Заданий на выполнение Работ, при этом общая стоимость Работ по выданным по настоящему Договору Планам-Заданиям на выполнение Работ не может превышать Максимальной цены Договора, предусмотренной настоящим пунктом. В случае превышения указанной максимальной цены Стороны заключают соответствующее соглашение об изменении максимальной цены Работ по Договору.

Стоимость Работ по Договору, рассчитанная в порядке п. 6.2. Договора, включает в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь: стоимость средств, механизмов/инструментов/приспособлений , используемых для выполнения Работ, в том числе расходных материалов для производства Работ (электроды, аргон, кислород, пропан, круги отрезные, сварочную проволоку и т.д.), расходы на потребление электроэнергии, проживание, ежедневную перевозку работников к месту работы и обратно, командировочные расходы, перебазировку, любые погрузочно-разгрузочные работы, зимнее удорожание, удорожание в связи с осуществлением работ в стесненных условиях, расходы, связанные с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.
6.2. Стоимость 1 (одного) человека/часа Работника составляет  ______________ (__________), в том числе НДС 18 % - _____________рублей (________________).

Часовая ставка применяется к основным рабочим Подрядчика,  задействованным при выполнении работ (за исключением монтажников лесов) и рабочим вспомогательного производства, включая инженерно-технических работников  (далее – ИТР) (операторов-термистов, дефектоскопистов, машинистов кранов, водителей, электриков, линейных ИТР по сварке, линейных ИТР-технологов,  геодезиста, инженеров по оформлению и сдаче исполнительной документации, инженеров охраны труда и техники безопасности). 

При этом, количество оплачиваемых человеко-часов рабочих вспомогательного производства, включая  ИТР, не может превышать 10% от общего количества человеко-часов основных рабочих Подрядчика.

Подлежащая оплате стоимость Работ Подрядчика (Sобщ.) за месяц исчисляется как стоимость выполненных работ по всем Планам-Заданиям в текущем месяце и определяется исходя из:

•
стоимости 1 (одного) человека/часа работника (S1);

•
фактической трудоемкости - общего количества рабочих человеко/часов по всем видам выполненных Работ, указанных в Табеле учета рабочего времени и составленном на его основе Отчете о выполнении Планов-Заданий Заказчика (Т). 

•
коэффициента выполнения Планов-заданий Заказчика в отчетном месяце. 

Коэффициент выполнения Планов-заданий Заказчика  в отчетном месяце рассчитывается по формуле (К):

К (коэффициент) = Плановая трудоемкость фактически выполненных объемов работ за календарный месяц, указанная  в Отчете за месяц / Фактическая трудоемкость (количество отработанных чел/часов за месяц рабочими Подрядчика). Значение Коэффициента выполнения Планов-заданий Заказчика  в отчетном месяце в любом случае не должно превышать 1 (один).
Плановая трудоёмкость фактически выполненных объёмов работ в отчётном календарном месяце рассчитывается как сумма показателей Плановой трудоёмкости, установленных во всех Планах-Заданиях, выданных Заказчиком в течение одного календарного месяца,  и   указывается в  Отчете за месяц. 

При невыполнении объема работ и плановых трудозатрат, предусмотренных соответствующими еженедельными Планами-Заданиями,  выданными Заказчиком в течение отчётного календарного  месяца, Стоимость Работ уменьшается с учетом коэффициента выполнения Планов-Заданий.

Стоимость выполненных в текущем месяце Работ (S-общ.) определяется как произведение стоимости 1 (одного) человека/часа работника (S1), общего количества отработанных человек/часов по табелю за месяц (T) и коэффициента выполнения  Плана-задания Заказчика в текущем месяце (К):

Sобщ = S1*T*К
6.3 В случае если в ходе выполнения Работ по Договору обнаружатся неучтенные Технической документацией и/или Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), и/или Планом-Заданием объемы работ и в связи с этим возникнет необходимость выполнения дополнительных работ, поставки дополнительных материалов и/или оборудования, то такие дополнительные работы/поставки выполняются по согласованию с Заказчиком, которому направляется уведомление о необходимости выполнения работ, их наименованию, объемах, трудоемкости и/или о перечне необходимых материалов, стоимости и сроках их поставки. В случае получения соответствующего уведомления Заказчик обязан в трехдневный срок направить согласие на производство соответствующих работ, либо отказ от их проведения. Дополнительные работы отражаются в Отчете о выполнении Плана-Задания и Акте о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

6.4. Оплата фактически выполненных Работ по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, на основании выставленных Подрядчиком счета-фактуры и счета на оплату. Заказчик производит оплату в размере 90 % (девяносто), в том числе НДС 18 %, от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 6.6.-6.9. Договора.

6.5.1. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета–фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

6.5.2. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

6.5.3. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 ГК РФ.

6.5.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Оплата производится в рублях.
В случае если Заказчик не согласен подписать Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ, он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе.

Повторная итоговая приемка результатов выполненных работ после устранения в них выявленных недостатков, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора.
6.6 Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика в размере 10 (десять) % с НДС от стоимости Работ Подрядчика, включая стоимость оборудования и материалов, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (выше и далее – «гарантийные удержания»).

Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.

6.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком в полном объеме Подрядчику в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента приемки Работ Заказчиком в полном объеме и подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ

В случае если Заказчик воспользовался правом удовлетворить (исполнить) требования об уплате неустойки, расходов или иных убытков за счет гарантийный удержаний, то гарантийные удержания выплачиваются Подрядчику за вычетом удовлетворенных таким образом сумм.

Гарантийные удержания не выплачиваются Подрядчику в случае расторжения Договора (отказа от его исполнения) по основаниям, определенным в пункте 12.5 Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.6.8. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:

6.8.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;

6.8.2. требования об уплате иных платежей, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ;
6.8.3. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков.

6.9. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:

6.9. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:

6.9.1. В случае, предусмотренном пунктом 6.8.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на правовое основание для начисления неустойки, штрафа;

- сумму неустойки, штрафа, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;

- указание на получение Заказчиком неустойки, штрафа за счет гарантийных удержаний.

Сумма неустойки, штрафа считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка, штраф признаются уплаченными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.

Оспаривание Подрядчиком возмещенных за счет гарантийных удержаний неустойки, штрафов возможно только в судебном порядке.
6.9.2. В случае, предусмотренном пунктом 6.8.2 Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о неоплаченных платежах, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ;

- указание на удовлетворение требования по оплате неоплаченных платежей, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ, за счет гарантийных удержаний.

В день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика задолженность по неоплаченным платежам, причитающимся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ, признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.

6.9.3. В случае, предусмотренном пунктом 6.8.3. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения об обстоятельствах, в связи с которыми у Заказчика возникли расходы и/или убытки; 

- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;

- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.

Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.

Оспаривание Подрядчиком возмещенных за счет гарантийных удержаний расходов и (или) убытков Заказчика возможно только в судебном порядке.
6.10. Стороны признают, что гарантийные удержания, применяемые в порядке пунктов 6.6. - 6.9 Договора, не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика любого рода проценты начислению не подлежат.

6.11. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором, в т.ч. после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

7. Охрана труда и безопасность при проведении Работ 
7.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее – ПЭБ), Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

До начала выполнения работ по Договору Подрядчик обязан ознакомить персонал Подрядчика с локальными нормативными актами (стандартами) Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектного режима Заказчика. 

Термин «персонал Подрядчика» здесь и далее охватывает работников Подрядчика и работников субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком.

7.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ и ПУЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

7.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства Работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 

- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 

- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства Работ на территории Объекта;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

- разработка Подрядчиком перед выполнением Работ проекта производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 

- разработка Подрядчиком при выполнении Работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных Работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком Работ по Договору;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором Работ, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 

7.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения Работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении Работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 

7.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на Объекте: 

- предоставляет Подрядчику возможность ознакомится с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектного режима Заказчика;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

7.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения Работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на Объект работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение Работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

7.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ по Договору) в процессе выполнения Работ на Объекте Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 

В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ Договору), в двукратном размере.

7.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить выполнение Работ по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения Работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 

7.9. Если приостановление выполнения Работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением Работ и неустойку, штраф за задержку срока выполнения Работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой Работ по вине Подрядчика и неустойки, штрафа за задержку срока выполнения Работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.

7.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе выполнения Работ по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

7.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком Работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00); 

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации и локальными актами Заказчика в этой сфере.

7.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

8. Гарантии

8.1. Срок гарантии качества результата выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных Работ по Договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, Технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.

8.2. Если в период гарантийного срока в результатах выполненных Работ обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней (если Сторонами не согласован иной срок), если не докажет, что такие недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика. Гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.

Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан обеспечить явку своего представителя в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок Заказчик в одностороннем порядке фиксирует дефекты.

В случае не прибытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. 

 Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта или результата выполненных Работ со стороны третьих лиц или Заказчика. 

8.3. После устранения дефектов Подрядчиком Сторонами подписывается Акт устранения дефектов.

8.4. Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении Работ и являющегося составной частью результата Работ, превышает срок, указанный в пункте 8.1 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя оборудования.

8.5. Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание результата выполненных Работ в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов выполненных Работ (включая оборудование).

9. Ответственность Сторон 

9.1. До сдачи выполненных Работ Заказчику Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и результата выполняемых Работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. В случае нарушения установленного пунктом 6.5 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 
9.4. За нарушение  срока начала Работ, окончания выполнения Работ по Плану-Заданию (частичное/полное невыполнение объема Работ в течение текущей недели), срока устранения дефектов/недостатков, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ, начисляемую на максимальную стоимость работ по текущему Плану-Заданию, за каждый день просрочки выполнения Работ / исполнения обязательства. 

Максимальная стоимость работ (Sмакс в текущем календарном месяце рассчитывается как произведение указанных в Плане-задании параметров:

Sмакс = плановая трудоемкость * стоимости 1 (одного) человека/часа работника (S1)
9.5. За нарушение окончательного срока выполнения Работ, установленного пунктом 1.5 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф:

9.5.1. если просрочка не превышает тридцать календарных дней - в размере 2 % от Максимальной общей  цены Договора (указанной в пункте 6.1 Договора);

9.5.2. если просрочка превышает тридцать календарных дней, но менее ста восьмидесяти календарных дней, - в размере 3 % от Максимальной общей цены Договора (пункт 6.1 Договора);

9.5.3. если просрочка превышает сто восемьдесят календарных дней - в размере 5 % от Максимальной общей цены Договора (пункт 6.1 Договора).

В сумму штрафа по настоящему пункту засчитывается сумма неустойки, начисленная в соответствии с пунктом 9.4. Договора 

9.6. В случае если при выполнении Работ по Договору Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) допущены:

- несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;

- нарушения предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика правил и требований в сфере охраны труда, безопасности труда, охраны окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом 7 Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от Работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от Работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Договора нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком. 

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) нарушений, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта и повлекших смерть работника или причинение вреда его здоровью, за исключением причинения микротравмы и легких повреждений, является существенным нарушением Договора, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.

9.7. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по Договору норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, ПГК, Приложения № 5 к Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения.

9.8.
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое выявленное Заказчиком нарушение работниками Подрядчика и/или работниками субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 9.7. Договора, по следующим основаниям и в следующих суммах: 

9.8.1.
при нарушении Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы:

– в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил; 

– в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

9.8.2.
при нарушении Правил, которое повлекло за собой отстранение Заказчиком от Работы работника (работников) Подрядчика (работника (работников) привлеченного Подрядчиком субподрядчика):

– в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей - за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;

– в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

9.8.3.
при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, – в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей;

9.8.4.
при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, – в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

9.8.5.
при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай не зависимо от степени его тяжести, - в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

9.8.6.
при нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай со смертельным исходом, – в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.

В случае если выявленное Заказчиком нарушение Правил может быть квалифицировано как основание для взыскания штрафов по нескольким из подпунктов настоящего пункта 9.8. Договора, то за данное нарушение штраф взыскивается по основанию, которое предусматривает взыскание наибольшего по размеру штрафа.

9.9
За нарушение работником (работниками) Подрядчика (работником (работниками) привлеченного Подрядчиком субподрядчика) установленного Правилами запрета на осуществление на территории Заказчика фото- и/или видео съемки без письменного разрешения Заказчика, равно как запрета на внесение на территорию опасных производственных объектов Заказчика или на территорию Объекта устройств, которые имеют функции фотографирования и/или видеосъемки, в том числе фото- или видеокамер, смартфонов, планшетных компьютеров, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф: 

- в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение; 

- в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора. 

9.10. В случае повреждения оборудования и материалов, полученных Подрядчиком от Заказчика для выполнения своих обязательств по Договору, а также оборудования, материалов, сооружений или коммуникаций иных лиц Подрядчик за свой счет устраняет повреждения или возмещает фактические расходы по устранению указанных повреждений, а также возмещает убытки, вызванные причинением данного повреждения. 

Рассмотрение обстоятельств и причин повреждения производится с обязательным участием представителей Заказчика и Подрядчика. Факт причинения повреждения оформляется Сторонами не позднее 3-х дней со дня повреждения в форме двустороннего Акта (если причинен вред имуществу третьих лиц, то возможно оформление Акта с участием лиц, имуществу которых причинен вред), подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика. В случае, если Подрядчик откажется участвовать в оформлении вышеуказанного Акта либо не подпишет/откажется подписать вышеуказанный Акт, Заказчик имеет право оформить и подписать односторонний Акт, за которым стороны признают юридическую и доказательственную силу и который будет являться достаточным основанием для предъявления претензии Подрядчику. 

9.11. Пени и штрафы, а также убытки и неустойка, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний  в соответствии с Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, пени и штрафы подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования). 

9.12. Уплата неустойки и/или штрафов не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

10. Порядок разрешения споров

9.1. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров. 

9.2. Если споры и разногласия по Договору не будут урегулированы в ходе переговоров, то до обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.

Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии. 

9.3. Указанный в пункте 9.2. Договора претензионный порядок не применяется к: 

- требованиям Заказчика, которые в соответствии пунктом 6.8 Договора предъявляются к удовлетворению за счет гарантийных удержаний в порядке, предусмотренном пунктом 6.9 Договора;

- к требованиям по выплате неустойки, превышающей сумму гарантийный удержаний, удерживаемой в порядке, предусмотренном пунктом 9.11. Договора;

10.2 В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке, таковые подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Красноярска.
11. Конфиденциальность

11.1.
Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.
11.2.
Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 
11.3.
Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 11.1. и 11.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия, за исключением страховщиков, страховых брокеров, лосс-аджастеров и сюрвейеров по договорам страхования Заказчика.

11.4.
Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 
11.5.
Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 11.1. и 11.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.
11.6.
Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
11.7.
Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
12. Заключительные положения.
12.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением предусмотренных Договором случаев одностороннего изменения Договора.

12.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных Работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.

12.3. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору и передача их в залог не допускается без согласия Заказчика.

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Подрядчик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора.

Заказчик вправе передать свои права и/или обязанности по Договору полностью или в части третьему лицу (в т.ч. путем одновременной передачи всех прав и обязанностей по Договору (передача договора)) в любой момент с обязательным уведомлением Подрядчика. При этом Подрядчик настоящим дает предварительное согласие на любую уступку прав требования Заказчика к нему и/или перевод обязанностей Заказчика перед ним (долга Заказчика) любому третьему лицу по усмотрению Заказчика. При этом, Стороны согласовали, что Заказчик с момента перевода его обязанностей (долга) на третье лицо не будет нести ответственность перед Подрядчиком за исполнение переданных третьему лицу обязанностей указанным третьим лицом.  

12.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме.

В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком надлежащим образом до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), а также выплачивает накопленные к моменту отказа от исполнения Договора гарантийные удержания, за вычетом удовлетворяемых за счет указанных удержаний в порядке, предусмотренном Договором, требований Заказчика к Подрядчику. Подрядчик не получает права на компенсацию каких-либо убытков или расходов в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом.

Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

12.5. Помимо иных случаев, прямо указанных в Договоре (в том числе в пункте 12.4 Договора), Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке, если Подрядчик допустил одно из следующих существенных нарушений условий Договора:

a) Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, который установлен как день начала выполнения Работ, не приступил к выполнению Работ;

б) просрочка в выполнении любого этапа Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), или всего объема Работ, определенных Графиком производства работ и движения рабочей силы, превысит 30 (тридцать) календарных дней;

в) Подрядчик не выполняет Работы на Объекте или выполняет Работы на Объекте так медленно, что становится очевидным, что Работы не будут завершены к установленному сроку;

г) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата Работ для указанной в Договоре цели или в соответствии с его назначением и не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок;

д) Подрядчик передает в субподряд Работы или уступает права и/или обязанности по Договору другому лицу без согласия Заказчика;

е) в случае нарушения работником (работниками) Подрядчика или работником (работниками) субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 9.9. Договора, которое повлекло за собой одно из следующих последствий:

- несчастный случай со смертельным исходом или несчастный случай по степени тяжести отнесенный к категории тяжелых;

- причинение существенного ущерба имуществу Заказчика или причинение существенных убытков Заказчику иным образом; 

ж) численность персонала Подрядчика указанная в еженедельной отчетности Подрядчика, предоставляемой в соответствии с пункте 2.3.18 Договора составляет менее 75 % от заявленной в Приложении № 3 «График производства работ и движения рабочей силы» к Договору;

з) в случае отзыва, аннулирования, признания недействительным или утраты силы по иным основаниям выданных Подрядчику лицензий на осуществление деятельности, членства в СРО, допуска СРО к определенным видам работ, разрешений или согласований, в отсутствии которых становится невозможным исполнение им обязательств по Договору;

и) в случае иного существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора, если такое нарушение не устраняется Подрядчиком в течение разумного срока, установленного Заказчиком в требовании об устранении такого нарушения. 
При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). При этом, Подрядчик утрачивает право на получение от Заказчика гарантийных удержаний, накопленных к моменту отказа от исполнения Договора, и обязан возместить Заказчику связанные с досрочным расторжением Договора убытки и выплатить предусмотренные Договором неустойку, штраф за неисполнение обязательств.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

12.6. После прекращения действия Договора по любым основаниям Подрядчик обязан очистить и покинуть Объект, передать Заказчику всю техническую и исполнительную документацию. По требованию Заказчика, Подрядчик должен передать Заказчику все не смонтированное оборудование и материалы Подрядчика, находящиеся на Объекте.

В случае прекращения/изменения Договора (в т.ч. в результате исключения части Работ согласно пункту 2.1.4 Договора) по любым основаниям Подрядчик обязан вернуть Заказчику оборудование и материалы Заказчика, переданные в монтаж и не использованные Подрядчиком при выполнении Работ, а при невозможности вернуть указанное оборудование и материалы Подрядчик обязуется возместить Заказчику их стоимость (в т.ч. в случае отказа Заказчика от некачественно выполненных работ в соответствии с пунктом 5.2 Договора).

12.7. Рабочая переписка в рамках исполнения Договора может вестись Сторонами с использованием электронной почты и других электронных средств связи. Однако все официальные уведомления/требования/претензии и т.п., предусмотренные Договором, должны направляться почтовой связью (в т.ч. телеграммой, курьерской доставкой) по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны, а при его отсутствии по указанному в Договоре юридическому адресу этой Стороны, либо путем вручения нарочным.

12.8. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения Работ в полном объеме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.

12.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.10. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.

12.11. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: www.unipro.energy. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

12.12. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

· Приложение № 1. Техническое задание (технические условия);

· Приложение № 2. План-задание на выполнение работ (форма);

· Приложение № 3. Отчет о выполнении Плана-Задания;
· Приложение № 4. Регламент выдачи Плана-задания и учета трудозатрат Подрядчика
· Приложение № 5. Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);

· Приложение № 6. Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

· Приложение № 7. Не применяется;
· Приложение № 8 Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11);
· Приложение № 9.1. Форма Заявки на монтаж/демонтаж, использование строительных лесов/ЗУС; 
· Приложение № 9.2. Единичные расценки стоимости монтажа/демонтажа строительных лесов и защитных улавливающих систем.

· Приложение № 10. Форма Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ;
· Приложение № 11. Страховое свидетельство;
· Приложение № 12 – Отчет об использовании материалов и оборудования Заказчика при выполнении работ; 
· Приложение № 13 - Единичные расценки стоимости 1 (одного) человека/часа.
13. Реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик:
	Заказчик:

	
	ПАО «Юнипро»

Юридический адрес: 

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Почтовый адрес:

Пресненская набережная, д.10, блок B, этаж 23, Москва, 123112

ИНН 8602067092, КПП 860201001

ОГРН 1058602056985

Тел. +7 (495) 545 38 38

Факс: +7 (495) 545 38 39

Грузополучатель/плательщик:

Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»: 

662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район  

с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15

Почтовый адрес: 662313, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40. 

Банковские реквизиты: р/с: 40702810192000000443

в БАНК ГПБ (АО) г. Москва, к/с30101810200000000823, БИК 044525823, 

ИНН/КПП 8602067092/245902002.

Реквизиты для заполнения счета-фактуры:

Покупатель:

Публичное акционерное общество «Юнипро» (ПАО «Юнипро»)

Адрес: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34

ИНН/КПП 8602067092/ 245902002

Грузополучатель:

Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО "Юнипро»

662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район  

с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15

Почтовый адрес: 662313, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40. 

Банковские реквизиты: р/с: 40702810192000000443

в БАНК ГПБ (АО) г. Москва,                                        к/с 30101810200000000823, БИК 044525823, 

ИНН/КПП 8602067092/245902002.



	Представитель 

Подрядчика

______________/                                 /  

М.П.
	Представитель

ПАО «Юнипро»

_________________ /Д.Д. Кузаков /

            м.п.
.
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