Приложение № 1
          к Договору подряда № _________

от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №255 

на сопровождение пусконаладочных работ на оборудовании Узла приема топлива, насосной станции пенного пожаротушения и узла пересыпки №1

филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

1. Заказчик: ПАО «Юнипро»
2. Полное наименование оборудования (системы):

2.1. Узел приема топлива, ряды А-Г, оси 1-13, отм.0- 51,300. 
2.2. Узел пересыпки №1,А-Г, оси 1-11,отм.0-14,400.
2.3. Насосная станция пенного пожаротушения, А-Б, оси 1-5, отм.0.000.
3. Место производства Работ
Адрес: Россия. Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков».
4. Основание для производства Работ (Услуг). 
4.1. Лот №20
5. Перечень систем.
	5.1.
	Ленточные конвейера 7 и 7А.

	5.2.
	Ленточные конвейера 1А,1Б,1В с маслосистемами.

	5.3.
	Лопастные питатели.

	5.4.
	Ленточные конвейера 1/1Е,1/2Е.

	5.5.
	Насосные станции гидроуборки №1-№4.

	5.6.
	Системы аспирации

	5.7.
	Система производственного противопожарного водопровода (В-2)

	5.8.
	Система пенного пожаротушения (В-22)

	5.9.
	Система автоматического пожаротушения 

	5.10.
	Системы вентиляции и кондиционирования

	5.11.
	Системы отопления и теплоснабжения

	5.12.
	Система хоз-питьевого водоснабжения

	5.13.
	Вспомогательное оборудования УПТ

	5.14.
	Вспомогательное оборудования НСПП и КНС

	5.15.
	Ленточные конвейера 1/1А,1/1Б,1/1В


6. Цель проведения работ – выполнение работ по сопровождению пусконаладочных работ по оборудованию УПТ, НСПП и УП№1 согласно утвержденных программ.

7. Предварительный перечень работ:

	№
	Наименование программы/виды работ

	1. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ катучего конвейера КК №7 (№7А) в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС:

· Разъединение полумуфт, проверка центровок, центровка;

· Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток);

· Спальцовка по полумуфтам механизмов и электродвигателей, включение под нагрузкой для проверки работоспособности;

· Регулировка натяга ленты конвейеров;

· Участие в регулировке концевых выключателей по конвейерному оборудованию;

· Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний.

	2. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ лопастных питателей ЛП 1А, ЛП 2А, ЛП 1Б, ЛП 2Б, ЛП 1В, ЛП 2В, ЛП 1Е, ЛП 2Е в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС:

· Разъединение полумуфт, проверка центровок, центровка;

· Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток);

· Спальцовка по полумуфтам механизмов и электродвигателей, включение под нагрузкой для проверки работоспособности;

· Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний.

	3. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ ленточного конвейера ЛК №1/1Е (№1/2Е) в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС:

· Разъединение полумуфт, проверка центровок, центровка;

· Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток);

· Спальцовка по полумуфтам механизмов и электродвигателей, включение под нагрузкой для проверки работоспособности;

· Регулировка натяга ленты конвейеров;

· Участие в регулировке концевых выключателей по конвейерному оборудованию;

· Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний.

	4. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ приточных установок 01SAD01-01SAD02, 01SAD013-01SAD016 в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС:

· Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов, гидравлических испытаниях трубопроводов по системам;
· Сборка и разборка временной схемы промывки, устранение замечаний выявленных при проведении промывок;

· Вырезание отверстий (и их последующее глушение) в воздуховодах для замера полей скоростей и давлений;
· Ревизия запорной арматуры (при необходимости).

	5. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационных установок 01SAD03÷01SAD04 в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС:

· Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов, гидравлических испытаниях трубопроводов по системам;
· Сборка и разборка временной схемы промывки, устранение замечаний выявленных при проведении промывок;

· Отсоединение и присоединение трубопроводов сетевой воды от приточных установок;

· Ревизия запорной арматуры (при необходимости).

	6. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационных установок 01SAD17÷01SAD24 в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС:

· Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов, гидравлических испытаниях трубопроводов по системам;
· Сборка и разборка временной схемы промывки, устранение замечаний выявленных при проведении промывок;

· Ревизия запорной арматуры (при необходимости).

	7. 
	Рабочая программа индивидуальных испытаний аспирационных установок 01SAD07-01SAD10, 01SAD25-01SAD28 в УПТ БГРЭС:

· Ревизия запорной арматуры (при необходимости).

	8. 
	Рабочая программа проведения испытаний на прочность и промывки трубопроводов системы водоснабжения циклонов аспирационных систем 01SAD25-01SAD28 УПТ БГРЭС:

· Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов, гидравлических испытаниях трубопроводов по системам;
· Сборка и разборка временной схемы промывки, устранение замечаний выявленных при проведении промывок;

· Отсоединение и присоединение трубопроводов сетевой воды от приточных установок;

· Ревизия запорной арматуры (при необходимости).

	9. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ оборудования насосной станции НС №1 и НС №2 в УПТ, включая отходящие трубопроводы К6н до ЦНС:

· Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов по системам;
· Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток);

· Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний;

· Ревизия запорной арматуры (при необходимости).

	10. 
	Рабочая программа проведения пуско-наладочных работ оборудования НС №3, 4, испытаний на прочность и промывки трубопроводов системы В10 в УП-1, в галереях 1А, 1Б, 1В и в УПТ, системы гидроуборки и трубопроводов системы К6 топливоподачи Березовской ГРЭС:

· Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов по системам;
· Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток);

· Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний;

· Ревизия запорной арматуры (при необходимости).

	11. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ ленточного конвейера ЛК №1А (№1Б, №1В) в УПТ и галереях ленточных конвейеров топливоподачи Березовской ГРЭС:

· Разъединение полумуфт, проверка центровок, центровка;

· Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток);

· Спальцовка по полумуфтам механизмов и электродвигателей, включение под нагрузкой для проверки работоспособности;

· Регулировка натяга ленты конвейеров;

· Участие в регулировке концевых выключателей по конвейерному оборудованию;

· Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний.

	12. 
	Программа проведения пусконаладочных работ приточной и вытяжной вентиляции в УПТ БГРЭС:

· Вырезание отверстий (и их последующее глушение) в воздуховодах для замера полей скоростей и давлений;

· Отсоединение и присоединение трубопроводов сетевой воды от приточных установок;

· Ревизия запорной арматуры (при необходимости).

	13. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационной установки АУ-1/1А (01SAC16) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС:

· Ревизия запорной арматуры (при необходимости).

	14. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационной установки АУ-1/1Б (01SAC17) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС:

· Ревизия запорной арматуры (при необходимости).

	15. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационной установки АУ-1/1В (01SAC18) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС:

· Ревизия запорной арматуры (при необходимости).

	16. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ установки металлоулавливания на ЛК №1А (ЛК №1Б, ЛК №1В) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС:

· Разъединение полумуфт, проверка центровок, центровка;

· Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток);

· Спальцовка по полумуфтам механизмов и электродвигателей, включение под нагрузкой для проверки работоспособности;

· Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний.

	17. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ систем гидрообеспыливания ЛК 1/1А, ЛК 1/1Б, ЛК 1/1В топливоподачи Березовской ГРЭС:

· Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов, гидравлических испытаниях трубопроводов по системам;
· Сборка и разборка временных схем для ГИ и промывок, нагнетание давления;

· Ревизия запорной арматуры (при необходимости).

	18. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ СЖС ЛК 1А (ЛК 1Б, ЛК 1В):

· Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов, гидравлических испытаниях трубопроводов по системам;
· Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний;

· Участие в промывке (очистке) трубопроводов подачи масла на смазку;

· Монтаж и демонтаж участков трубопроводов для снятия и установки фильтрующих элементов по маслу;

· Ревизия запорной арматуры (при необходимости).

	19. 
	Рабочая программа испытаний на прочность и промывки трубопроводов системы аспирации УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС:

· Устранение замечаний обнаруженных в ходе пусконаладочных работ при промывках трубопроводов, гидравлических испытаниях трубопроводов по системам;
· Сборка и разборка временной схемы промывки;

· Ревизия запорной арматуры (при необходимости).

	20. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ установок и системы пенного пожаротушения топливоподачи Березовской ГРЭС:

· Разъединение полумуфт, проверка центровок, центровка;

· Участие в прокрутке электродвигателей на ХХ для обкатки, проверки правильности вращения, до стабилизации температуры по подшипникам с замером вибрации (протяжка болтовых соединений, подцентровка при проведении прокруток);

· Спальцовка по полумуфтам механизмов и электродвигателей, включение под нагрузкой для проверки работоспособности;

· Непредвиденные работы по перецентровке агрегатов, штифтовка, спальцовка, набивка смазки в подшипниковые узлы, регулировка сальниковых уплотнений, обкатка механизмов, устранение замечаний;

· Устранение выявленных замечаний при пробном проливе системы автоматического пожаротушения;

· Ревизия запорной арматуры (при необходимости);

· Участие в операциях по ПНР при пробном проливе системы автоматического пожаротушения на воде и с пенным концентратом по 1-му направлению.

	Примечания:  Общие работы для всех пунктов:

1. Участие в проведении доводочных работ;

2. Протяжка болтовых соединений (при необходимости);

3. Уборка рабочих мест по окончанию операций по системам;
4. При необходимости, работы выполняются с применением строительных лесов или ЗУС.


Работы, не предусмотренные настоящим ТЗ и выявленные в ходе проведения работ по настоящему Техническому заданию, также выполняются Подрядчиком с внесением данных работ в ведомости объёмов работ и подтверждаются табелями учёта рабочего времени.

8. Порядок организации работ
8.1. Работы по настоящему Техническому заданию выполняются в рамках сопровождения пусконаладочных работ.

8.2. Работы, предусмотренные настоящим ТЗ выполняются на основании план-заданий, выдаваемых Заказчиком Подрядчику.

8.3. Заказчик уведомляет Подрядчика о планируемых пусконаладочных работах не менее чем за 3 (трое) суток до начала проведения работ.

8.4. Заказчик выдаёт план-задание Подрядчику на выполнение конкретного вида работ в срок не позднее чем за 1 (одни) сутки до начала проведения работ. Дополнительные работы, выявленные в процессе проведения работ по план-заданию также вносятся в план-задание как Дополнительные работы.

8.5. Работы по сопровождению ПНР, должны фиксироваться в табеле учёта рабочего времени посменно. Табели учета рабочего времени формирует Подрядчик в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр передаётся Заказчику второй остаётся Подрядчику для формирования отчётной документации).

8.6. Все выполненные работы по настоящему Техническому заданию оформляются Техническими актами выполненных работ, с указанием видов работ, затраченного времени на проведение работ, а также затраченными материалами Подрядчика. 
8.7. Технические акты и табели учёта рабочего времени подписываются Подрядчиком, Заказчиком, представителем Головной пусконаладочной организации и представителями пусконаладочной организации ответственными за проведение работ по программе.

8.8. Предварительные расчёты по количеству сотрудников Подрядчика и времени проведения работ программам ПНР приведено в Приложении 1.

8.9. В случае необходимости леса предоставляются Заказчиком во временное пользование Подрядчику на основании заявок, которые оформляет и подаёт Подрядчик в установленной форме.

8.10. При наличии у Заказчика возможности Подрядчик может на основании заявок запросить у Заказчика предоставить механизмы и автотранспорт необходимые для выполнения работ.

9. Требования к Подрядчику.
9.1. Подрядчик в срок не более 5 – пяти рабочих дней после заключения Договора/Дополнительного соглашения к существующему договору должен приказом назначить ответственного руководителя по работам, предусмотренным настоящим Техническим заданием.

9.2. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Заказчика.

9.3. Работы в объеме Технического задания выполняются Подрядчиком с использованием инструментов и сварочного оборудования Подрядчика. Всё оборудование и инструменты должны быть исправны и иметь допуск для проведения с их помощью работ. Расходные и вспомогательные материалы (круги для шлифовальных машин, сварочные электроды, свёрла и т.д.) поставляются силами Подрядчика.

9.4. Наличие у Подрядчика лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций и т.п.;
9.5. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;
9.6. Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также иметь право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
9.7. Подрядчик должен предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. № 58, выданную не позднее 20 дней на момент её предоставления Заказчику.
9.8. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.;
9.9. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики;
9.10. Наличие у Подрядчика достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;
9.11. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.
9.12. Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
9.13. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:
· огневых (электросварочных) работ;

· работ с грузоподъёмными механизмами;

· работ на высоте;

· другие специальные виды работ.

9.14. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

9.15. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

9.16. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

9.17. Персонал Подрядчика обязан соблюдать требование «Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами».

9.18. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

9.19. Работы должны выполняться собственным персоналом Подрядчика с привлечением высококвалифицированных специалистов, имеющих знание и опыт работы, необходимый для качественного выполнения работ без привлечения субподрядных организаций.

9.20. Подрядчиком должны быть представлены:

· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный Стандарт. Система стандартов безопасности труда. системы управления охраной труда. Общие требования, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

· копия приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации;

· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

9.21. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
10. Требования к выполнению Работ.

10.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

· РД 34.20.406 (РД 34.70.110-92) Правила ПНР на ТС;

· ПТЭЭС «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

10.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями и чертежами или проектом производства работ (ППР).

10.3. Работы выполняются в зоне проведения совмещенных монтажных работ и действующего оборудования.
11. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
12. Этапы и сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения Работ «30» июля 2017года.

Срок окончания выполнения Работ «30» сентября 2017 года.

Сроки выполнения работ могут быть скорректированы Заказчиком в соответствии с существующей технологической возможностью вывода оборудования для проведения ПНР и монтажной готовность вновь вводимого оборудования, с соответствующим уведомлением Подрядчика официальным письмом.
13. Требования к сдаче-приемке Работ.

13.1. Сдача работ осуществляется на основании Технических актов выполненных работ с приложенными табелями учёта рабочего времени, и подписания акта сдачи-приемки работ формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Сдача работ в полном объёме должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.
13.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
13.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:
· РД 180-С-02202;
· РД 180-С-03288
13.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.
14. Документация, предъявляемая Заказчику.

14.1. Перечень персонала, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
14.2. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.
14.3. Акты сдачи на чистоту, формуляры центровок оборудования.
15. Гарантии Подрядчика работ (Услуг): 
Подрядчик должен гарантировать:

15.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с рабочей документацией, технической документацией и действующей нормативно-технической документацией.

15.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.

15.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта, возникших по вине Подрядчика в процессе и во время выполнения работ.

15.4. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки Работ. 

Приложение 1 - Предварительный расчет персонала Подрядчика, задействованного при проведении ПНР;

Приложение 1к Техническому заданию

Предварительный расчет персонала Подрядчика, задействованного при проведении ПНР
	№
	Название программы
	Количество специалистов
	Планируемое время (ч/часы)

	Узел приема топлива (УПТ)

	1. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ катучего конвейера КК №7 (№7А) в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС
	4
	128

	2. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ лопастных питателей ЛП 1А, ЛП 2А, ЛП 1Б, ЛП 2Б, ЛП 1В, ЛП 2В, ЛП 1Е, ЛП 2Е в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС
	2
	192

	3. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ ленточного конвейера ЛК №1/1Е (№1/2Е) в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС
	4
	128

	4. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ приточных установок 01SAD01-01SAD02, 01SAD013-01SAD016 в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС
	2
	120

	5. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационных установок 01SAD03÷01SAD04 в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС
	2
	40

	6. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационных установок 01SAD17÷01SAD24 в УПТ топливоподачи Березовской ГРЭС 
	2
	160

	7. 
	Рабочая программа индивидуальных испытаний аспирационных установок 01SAD07-01SAD10, 01SAD25-01SAD28 в УПТ БГРЭС
	2
	160

	8. 
	Рабочая программа проведения испытаний на прочность и промывки трубопроводов системы водоснабжения циклонов аспирационных систем 01SAD25-01SAD28 УПТ БГРЭС
	2
	32

	9. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ оборудования насосной станции НС №1 и НС №2 в УПТ, включая отходящие трубопроводы К6н до ЦНС
	2
	32

	10. 
	Рабочая программа проведения пуско-наладочных работ оборудования НС №3, 4, испытаний на прочность и промывки трубопроводов системы В10 в УП-1, в галереях 1А, 1Б, 1В и в УПТ, системы гидроуборки и трубопроводов системы К6 топливоподачи Березовской ГРЭС
	2
	32

	11. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ ленточного конвейера ЛК №1А (№1Б, №1В) в УПТ и галереях ленточных конвейеров топливоподачи Березовской ГРЭС
	8
	384

	12. 
	Программа проведения пусконаладочных работ приточной и вытяжной вентиляции в УПТ БГРЭС
	2
	120

	Узел пересыпки № 1(УП-1)

	13. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационной установки АУ-1/1А (01SAC16) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС
	2
	32

	14. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационной установки АУ-1/1Б (01SAC17) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС
	2
	32

	15. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ аспирационной установки АУ-1/1В (01SAC18) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС
	2
	32

	16. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ установки металлоулавливания на ЛК №1А (ЛК №1Б, ЛК №1В) в УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС
	2
	48

	17. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ систем гидрообеспыливания ЛК 1/1А, ЛК 1/1Б, ЛК 1/1В топливоподачи Березовской ГРЭС
	2
	96

	18. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ СЖС ЛК 1А (ЛК 1Б, ЛК 1В)
	2
	480

	19. 
	Рабочая программа испытаний на прочность и промывки трубопроводов системы аспирации УП №1 топливоподачи Березовской ГРЭС
	2
	48

	Насосная станция пенного пожаротушения(НСПП)

	20. 
	Рабочая программа проведения пусконаладочных работ установок и системы пенного пожаротушения топливоподачи Березовской ГРЭС
	4
	64


Подписи сторон:
	Подрядчик
_________________/______________________/  

М.П.
	Заказчик

Представитель ПАО «Юнипро»

__________________/Д.Д. Кузаков/  

М.П.
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