Приложение № 3
[bookmark: _GoBack]к Техническому заданию
«____» ______________ 2016г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по замене трубопровода артезианской воды от Пусковой котельной до экипировочной с применением полиэтиленовых труб с поставкой материалов  Подрядчиком

 «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

Начало выполнения работ: август 2016г.
Окончание выполнения работ: сентябрь 2016г.
	№ п/п
	Наименование этапа
	Август-сентябрь
сроки выполнения работ в днях с момента подписания Договора
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	Приобретение и поставка МТР
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	2. 
	Строительно-монтажные работы
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	3. 
	Проведение гидравлических испытаний
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	4. 
	Сдача рабочей документации, ввод в промышленную эксплуатацию
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              Общая продолжительность выполнения работ не должна превышать 31 календарный день.



