Договор подряда № _____________
на выполнение проектно-изыскательских работ
г. __________
«__» _____ 20__ года

Публичное акционерное общество «Юнипро» (ПАО «Юнипро»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Каца Юрия Иосифовича, действующего на основании доверенности № 529 от 13.07.2016 г., с одной стороны и ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И КОНСТРУКТОРНЫЙ ИНСТИТУТ «УКРКРАНЭНЕРГО» (ЧАО «ПТКИ «УКРКРАНЭНЕРГО»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице председателя правления-директора Микулина Георгия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика полный комплекс работ и услуг по разработке укрупненной технологической последовательности проведения ремонтно-восстановительных работ котлоагрегата (П-67) Энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», включая котельно-вспомогательное оборудование и последующее сопровождение всего комплекса работ согласно разработанной укрупненной технологической последовательности ячейки котла энергоблока №3 Березовской ГРЭС (по тексту Договора комплекс работ и услуг именуется «работы»). Выполнение Работ по настоящему Договору производится в целях устранения аварии, произошедшей 01.02.2016 года на энергоблоке №3 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

В комплекс работ включены следующие этапы:
1.1.1 Этап 1: Работы по разработке технологической последовательности выполнения ремонтно-восстановительных работ в котельном отделении энергоблока ст. №3 Березовской ГРЭС для обеспечения безопасного ведения работ по восстановлению утраченных и поврежденных в результате пожара конструкций (воссозданию пространственной жесткости и устойчивости) каркаса здания главного корпуса, разбору обрушившихся в результате пожара завалов в рядах Д-Е, демонтажу и последующему монтажу поврежденных элементов котла (с учетом восстановления геометрии котла) и вспомогательного технологического оборудования. Все этапы и решения, применяемые в разрабатываемой укрупненной технологической последовательности, должны в процессе разработки согласовываться с ведущей проектной организацией (ЗАО «КОТЭС») в части возможности их практического применения и реализации.

При разработке укрупненной технологической последовательности выполнения ремонтно-восстановительных работ Подрядчик обеспечивает постоянное присутствие не менее одного специалиста на Объекте, по результатам выполнения работ по Этапу 1 также предоставляя табель учета рабочего времени соответствующего специалиста.

Результатом работ по Этапу 1 являются согласованные Заказчиком и проектировщиком ЗАО «КОТЭС» (иным проектировщиком по указанию Заказчика):

-  Укрупненная технологическая последовательность выполнения ремонтно-восстановительных работ в котельном отделении энергоблока №3 Березовской ГРЭС с пояснительной запиской и указанием трудоемкости выполнения работ;
- Приведенный в соответствие с разработанной укрупненной технологической последовательностью график поставки оборудования, требующего замены, предоставленный Заказчиком;
- График выполнения ремонтно-восстановительных работ в котельном отделении энергоблока №3 Березовской ГРЭС.

1.1.2. Этап 2: Комплекс работ и услуг по сопровождению и консультированию по разработанной укрупненной технологической последовательности выполнения ремонтно-восстановительных работ в котельном отделении энергоблока №3 Березовской ГРЭС, актуализации и разъяснению технических решений в рамках реализации разработанной укрупненной технологической последовательности и в процессе производства работ по восстановлению работоспособности котлоагрегата (в том числе в случае возникновения новых условий, влияющих на возможность соблюдения разработанной технологической последовательности, оптимизация графика выполнения работ, разъяснение положений технологической последовательности и выдача технических решений по запросу Заказчика).

В рамках сопровождения Этапа 2 Исполнитель обеспечивает присутствие квалифицированного персонала в достаточном количестве, предусмотренном Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), на строительной площадке Березовской ГРЭС.

В ходе реализации Этапа 2 Исполнитель разрабатывает отдельный график в части демонтажа временных металлоконструкций, установленных в котельной ячейке энергоблока ст.№3 в период реализации проекта.
По результатам выполнения Этапа 2 Заказчику предоставляется ежемесячный Отчет о выполненных по Этапу 2 работах и услугах.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. Договора, в отношении объекта: энергоблок № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Шарыповский район, Холмогорский с/с, промбаза «Энергетиков», 1/15.

1.3. Предусмотренные Договором работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, действующими правилами и нормами проектирования, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в том числе перечнем указанных в нем документов, и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

1.4. Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.

1.5. Срок выполнения работ:

Этап 1:

Начало работ 
- 03.10.2016 г.

Сдача работ на согласование Заказчику и Проектной организации – 15.11.2016 г. Заказчик, совместно с проектной организацией в течение 15 рабочих дней согласовывают результаты выполненных работ, либо предоставляют замечания, которые Подрядчик должен устранить в течение пяти рабочих дней. Срок окончания этапа – 15.12.2016.

Этап 2:

Начало работ - в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения аванса, предусмотренного п. 4.2.2. Договора.

Окончание работ – 22.12.2018 г.
Содержание и сроки выполнения конкретных видов работ определяются в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к Договору).

1.6. Приемка и оценка результата Работ осуществляется Заказчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) по согласованию с проектировщиком ЗАО «КОТЭС» (иным проектировщиком по указанию Заказчика) на основе норм и правил проектирования, действующих в Российской Федерации и положений Договора.

1.7. Работа считается выполненной в полном объеме и надлежащим образом после передачи Подрядчиком согласованных Заказчиком и проектировщиком результатов работ, указанных в п.1.1. Договора (по двум этапам выполнения работ) в сроки, указанные в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2 к Договору);

1.8. Факт выполнения Подрядчиком работ в полном объеме по Договору оформляется подписанием Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ по двум этапам. Все исключительные права на переданную документацию и/или ее части, в том числе исключительное право на произведение, предоставляются Подрядчиком Заказчику на срок их действия и переходят последнему с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу работ (независимо от указания на это в таком акте). Предоставление Заказчику исключительных прав на разработанную документацию и / или ее части входит в общую стоимость работ по Договору (пункт 4.1. Договора).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:

· нарушения норм и правил проектирования при выполнении работ по Договору;

· если Подрядчик своими действиями, осуществляемыми непосредственно на Объекте, вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (далее – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила Ростехнадзора Российской Федерации, правила пожарной безопасности, а также иные правила и нормы, обязательные к соблюдению Подрядчиком в соответствии с Договором;

· если Подрядчик выполняет работы с нарушением сроков, установленных Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), а также если окончание выполнения работ в срок оказывается под угрозой.

В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения работ, а также не оплачивать эти работы до устранения отклонений/дефектов, или поручить выполнение этих работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, или использовать иные средства защиты, предусмотренные законодательством.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение работ Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.

2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи Подрядчиком результата работы, уплатив ему часть установленной пунктом 4.1 Договора цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от условий Договора, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков;

-
соразмерного уменьшения установленной пунктом 4.1 Договора цены за работу;

-
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

· самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещением своих расходов на устранение недостатков и причиненных убытков.

2.1.4. Заказчик вправе проверять действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество оборудования, используемых при выполнении работ, разрешения на применения технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, оборудования при производстве работ и оказании услуг по Договору, а также требовать отстранения от выполнения работ работников, не соответствующих требованиям о квалификации.

Заказчик также вправе проводить проверки соответствия фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков) на Объекте на предмет ее соответствия Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) с составлением Заказчиком соответствующих актов о фактической численности персонала.

Если численность персонала Подрядчика в течение двух недель подряд и/или указанная в 2 и более актах о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков), составленных Заказчиком по результатам контроля за период в течение двух недель подряд, составляет менее 75 % от заявленной в Приложении № 2 к Договору, а также если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Заказчиком соответствующего уведомления не выполняет содержащееся в нем требование о мобилизации персонала Подрядчика и/или о замене работников Подрядчика ненадлежащей квалификации, Заказчик вправе в одностороннем порядке частично (путем исключения части работ, еще не выполненных Подрядчиком, из общего объема выполняемых Подрядчиком работ) или полностью отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.

2.1.5. В ходе выполнения работ и для оценки и согласования результатов выполненных работ Заказчик вправе привлекать независимых экспертов и специалистов. О полномочиях указанных лиц, в том числе о необходимости выполнения их указаний, Заказчик уведомляет Подрядчика.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Подрядчику на весь период подготовки и проведения работ по Договору возможность пользоваться проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими, имеющимися в его распоряжении, техническими и технологическими документами, необходимыми для выполнения работ по Договору.

2.2.2. Передать Подрядчику по акту приема-передачи все необходимые документы в соответствии с Перечнем исходных данных (Приложение № 3 к Договору).

2.2.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы по цене и в порядке, указанным в разделе 4 Договора. Выдать при необходимости и по запросу Подрядчика полномочия на представление интересов Заказчика перед согласующими третьими лицами для исполнения последним своих обязательств.

2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить работы с надлежащим качеством и в объеме, предусмотренными Договором.

2.3.2. Передать результат работ Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору), а также нормам и правилам проектирования, действующим в Российской Федерации, на основе полученных от Заказчика документов и исходных данных.

2.3.3. Выполнить работы в сроки, установленные в пункте 1.5 Договора и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

2.3.4. В разрабатываемой технической последовательности выполнения ремонтно-восстановительных работ (Этап 1), при подготовке технических решений а также в изменениях в техническую последовательность (при их наличии) на Этапе 2 выполнения работ Подрядчик обязуется строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности (ПТБ), правила пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ), Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и ПТЭ, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

2.3.5. При выполнении работ по Этапу 2 еженедельно в первый рабочий день недели, следующей за отчетной, предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал Субподрядчиков) и фактически отработанном персоналом Подрядчика (Субподрядчиков) времени (в часах) в отчетный период (неделя). Предоставлять Заказчику сведения и документы о квалификации работников, другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала.

2.3.6. В случае, если на любом этапе выполнения работ Подрядчику становится очевидным, что разрабатываемые технические решения в рамках технологической последовательности выполнения ремонтно-восстановительных работ в котельном отделении энергоблока №3 Березовской ГРЭС влияют на срок завершения соответствующих ремонтно-восстановительных работ, Подрядчик незамедлительно в письменном виде уведомляет об этом Заказчика. В уведомлении Подрядчик описывает техническое решение, влияющее на срок ремонтно-восстановительных работ, предполагаемый к изменению срок, необходимость и обоснование применения соответствующего решения и возможность применения альтернативных решений.
2.3.7. Согласовать результат работ (в том числе отдельных видов работ в рамках этапа) с Заказчиком и проектировщиком ЗАО «КОТЭС» (или иным указанным Заказчиком проектировщиком). В случае уклонения от своевременного согласования проектировщиком направленных Подрядчиком документов, Подрядчик принимает оперативные меры по информированию Заказчика о таком несогласовании. Несогласование Заказчиком и/или проектировщиком результатов работ в связи с недостатками/упущениями Подрядчика не продляет срок выполнения работ, предусмотренный Графиком выполнения работ.

2.3.8. Передать Заказчику результат работ (отчеты по результатам выполнения этапов работ, график – по этапу 1) в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре в электронном виде.
2.3.9. Подрядчик обязуется не разглашать и не передавать любым третьим лицам содержание выполненных работ, техническую документацию и / или отдельные ее части, иную информацию, а также сведения и данные, полученные или ставшие известными в связи с Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором или законодательством Российской Федерации.
2.3.10. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно устранить недостатки.
2.3.11. В ходе выполнения работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.12. Обеспечить организацию производства работ на Объекте в соответствии с требованиями законодательства и Заказчика по охране труда. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при проведении работ на оборудовании Заказчика, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку Объекта (территории, зоны работ) при выполнении работ на нем.

2.3.13. При проведении работ на Объекте соблюдать требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение № 6 к Договору) и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 7 к Договору), а также включить аналогичное условие во все договоры субподряда.

2.3.14. При проведении работ на Объекте выполнять распорядок рабочего дня, установленный на энергопредприятии Заказчика.

2.3.15.  Немедленно извещать Заказчика о необходимости отступления от Технического задания (приложение № 1 к Договору) и исходных данных при выполнении работ, а также об иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на качество результата выполнения работ, либо могущих повлечь за собой невозможность завершения работ в установленный срок.

2.3.16. За 5 (пять) рабочих дней до начала работ на Объекте, если такое потребуется, подать заявку установленного у Заказчика образца для оформления пропусков на допуск персонала Подрядчика на территорию Заказчика и обеспечить сдачу пропусков не позднее 3 (трех) рабочих дней по окончании их срока действия.

2.3.17. Не предусматривать в технических решениях использование материалов, содержащих асбест.

2.3.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных разделах Договора.

3. Порядок сдачи-приемки работ

3.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных работ по этапу в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) после завершения всех работ по соответствующему этапу, при достижении всех условий, указанных в пунктах 1.1 и  1.8 Договора, и утверждения Заказчиком и проектировщиком ЗАО «КОТЭС» (иным проектировщиком по указанию заказчика) документов, передаваемых в результате выполнения этапа работ согласно п. 1.1.
Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика результата работ по этапу и Акта приема-передачи выполненных работ (по форме Приложения № 4.1) обязан направить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ по этапу. В мотивированном отказе от приемки работ Заказчик указывает перечень выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). 

При выполнении работ по Этапу 2 сдача-приемка выполненных работ (оказанных услуг) производится также ежемесячно на основании актов сдачи-приемки по Этапу 2 в соответствующем месяце (по форме Приложения № 4.2). Соответствующий акт вместе с табелем учета рабочего времени (по форме Приложения № 4.3) персонала Подрядчика направляется Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания отчетного месяца. Подписанный со своей стороны акт или мотивированный отказ от подписания такого акта Заказчик направляет Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения.
3.2. Мотивированный отказ Заказчика от подписания ежемесячного акта сдачи-приемки по Этапу 2 или Акта сдачи-приемки работ по 1-му или 2-му этапу является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе.
Заказчик, обнаруживший отступления от условий Договора или иные недостатки / дефекты в работах после приемки, в том числе в ходе строительства объектов на основании предоставленной Подрядчиком документации, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе такой документации, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки работ, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня их обнаружения. В этом случае Подрядчик обязуется без дополнительной оплаты устранить обнаруженные Заказчиком недостатки / дефекты или переделать документацию в течение разумного срока, установленного Заказчиком. При не устранении недостатков Подрядчиком в соответствующий срок Заказчик вправе устранить недостатки силами третьих лиц с отнесением расходов на счет Подрядчика. Кроме того, Подрядчик обязуется возместить в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления требования Заказчика все доказанные убытки последнего, возникшие по причине таких недостатков / дефектов, в том числе все расходы Заказчика на их устранение.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Максимальная стоимость работ, выполняемых по Договору, составляет 18 182 025,00 (Восемнадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи двадцать пять) российских рублей 00 копеек без НДС.
Кроме того, Заказчик самостоятельно перечисляет в соответствии с действующим законодательством Российской в бюджет Российской Федерации в качестве налогового агента НДС по ставке 18 %. Сумма НДС не включается в стоимость работ, указанную в настоящем Договоре.

Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь: стоимость средств, механизмов/инструментов/приспособлений и материалов Подрядчика, используемых для выполнения Работ, расходы на потребление электроэнергии, ежедневную перевозку работников к месту работы и обратно,  перебазировку, зимнее удорожание, удорожание в связи с осуществлением работ в стесненных условиях, расходы, связанные с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. Цена договора не включает в себя проживание, командировочные расходы, в том числе проезд персонала Подрядчика с места расположения Подрядчика к месту расположения Березовской ГРЭС. Такие расходы оплачиваются Заказчиком дополнительно, на основании «Акта понесенных расходов», с приложением заверенных копий документов, подтверждающих понесенные расходы. Указанные расходы подрядчика компенсируются с учётом и в пределах критериев и ограничений, указанных в приложении №5 к Договору («Накладные расходы Подрядчика»)

Стоимость Этапа 1 выполнения работ составляет 3 076 207,00 (три миллиона семьдесят шесть тысяч двести семь) рублей 00 копеек без НДС. Стоимость Этапа 1 является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора. В стоимость Этапа 1 включено постоянное присутствие специалиста Исполнителя на Объекте.
Максимальная ориентировочная стоимость по Этапу 2 выполнения работ составляет 15 105 818,00 (пятнадцать миллионов сто пять тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек без НДС. В случае превышения указанной стоимости по результатам подписания ежемесячных актов сдачи-приемки по Этапу 2, Подрядчик инициирует подписание дополнительного соглашения; оказание услуг Подрядчиком при отсутствии соответствующего дополнительного соглашения оплате не подлежит.

Стоимость работ по Этапу 2 рассчитывается исходя из сведений о количестве работников и времени работы персонала Подрядчика, указанных в ежемесячно предоставляемых Заказчику табелях рабочего времени персонала Подрядчика (Приложение № 4.3 к Договору).
Почасовая ставка работников подрядчика для целей определения стоимости услуг по Этапу 2 составляет 1628,97 рублей, включает все накладные расходы Подрядчика и является неизменной в течение срока действия Договора.

За нерабочие дни пребывания персонала Подрядчика по месту командирования Заказчиком компенсируются суточные в размере 2700 рублей за человека в сутки.
Режим работы персонала Подрядчика: 5 дней в неделю, 8 часов в день. По требованию Заказчика, персонал Подрядчика может осуществлять работы в режиме ненормированного рабочего дня, что подтверждается табелем учета рабочего времени (по форме Приложения № 4.3) персонала Подрядчика.
Накладные расходы Подрядчика рассчитываются исходя из критериев и ограничений, указанных в Приложении №5 к Договору.
Окончательная стоимость работ по Этапу 2 определяется из суммы стоимостей принятых Заказчиком работ, указанных в подписанных Заказчиком ежемесячных актах сдачи-приемки работ (по форме Приложения №4.2 к Договору).
4.2. Оплата по Договору производится Заказчиком следующим образом:

4.2.1 По Этапу 1 выполнения работ Подрядчику выплачивается аванс в размере 200 000,00 (двухсот тысяч) рублей 00 коп. без НДС. Авансовый платеж засчитывается в полном объеме из суммы оплаты выполненных работ по Этапу 1; в случае прекращения Договора по любым основаниям авансовый платеж подлежит возврату Заказчику в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления требования Заказчиком. Срок оплаты авансового платежа – в течение 5 (пяти) дней с момента заключения Договора и предоставления Подрядчиком счета на аванс.

Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1 в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), на основании выставленного Подрядчиком счета. Заказчик производит оплату по соответствующему этапу в сумме, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ, подписанному Сторонами, за вычетом аванса.

4.2.2. Оплата работ по Этапу 2 предусматривает перечисление аванса в размере 500 000,00 (пятисот тысяч) рублей 00 коп. без НДС в течение 5 (пяти) дней после завершения и приёмки Заказчиком работ по Этапу 1 на основании выставленного Подрядчиком счёта. Авансовый платеж зачитывается в размере 50 000,00 (пятидесяти тысяч) рублей 00 коп. без НДС из каждого ежемесячного платежа начиная с 1-го (первого) месяца выполнения работ по Этапу 2. Если к окончанию выполнения работ по Этапу 2 аванс не будет зачтен в полном объеме, то остаток незачтенного авансового платежа подлежит возврату Заказчику в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления им соответствующего требования.

Оплата выполненных работ по Этапу 2 происходит ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком ежемесячного акта сдачи-приемки по Этапу 2, при условии предоставления соответствующего счета. Заказчик производит оплату указанной в ежемесячном акте суммы, рассчитанной как произведение почасовой ставки на количество человеко-часов персонала Подрядчика.

4.2.3. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета на русском языке, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

4.2.4. Уплата удержанного НДС в бюджет РФ Заказчик производит одновременно с перечислением денежных средств Подрядчику.
4.3. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Охрана труда и безопасность при проведении работ

5.1. При выполнении работ по Договору непосредственно на Объекте Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ), Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

Термин «персонал Подрядчика» здесь и далее охватывает работников Подрядчика и работников субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком.

5.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

5.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (Семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 

- проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 

- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Подрядчик обязан до начала производства работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 

5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 

5.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Договору): 

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение / снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

5.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации его персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на территорию строительной площадки работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

5.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ по Договору) в процессе выполнения работ на строительной площадке Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 

В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ по Договору), в двукратном размере.

5.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить работы по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 

5.9. Если приостановление выполнения работ по Договору будет вызвано несоблюдением / нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением работ и неустойку за задержку срока выполнения работ по Договору.
5.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ или ПУЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе выполнения работ по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

5.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00); 

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

5.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. В случае нарушения установленного пунктом 4.2 Договора срока оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 

6.3. За нарушение срока начала выполнения работ, установленного пунктом 1.6 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.4. За нарушение сроков окончания выполнения каждого этапа работ, определенного Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от цены соответствующего этапа за каждый день просрочки исполнения обязательств.

При этом неустойка за просрочку Этапа 1 выполнения работ начисляется в случае просрочки Этапа 1 выполнения работ на срок боле 30 (тридцати) календарных дней; неустойка за просрочку Этапа 2 выполнения работ начисляется с первого дня просрочки выполнения работ по Этапу 2.

6.5. Стороны договорились, что в случае, если нарушение срока начала выполнения работ и / или срока окончания выполнения любого из этапов работ, определенного Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 9.5 Договора (далее – Просрочка), явившаяся основанием для расторжения Договора), то неустойка за такую Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 или пунктом 6.4 Договора, соответственно, но в любом случае размер такой неустойки составит не более 10% от цены Договора. 

Если Подрядчику до момента расторжения Договора уже были начислены неустойки согласно пункту 6.3 и / или пункту 6.4 Договора, то они засчитываются в счет неустойки за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора. В случае если ранее начисленные согласно пункту 6.3 и / или пункту 6.4 Договора неустойки уже были взысканы с Подрядчика, то неустойка за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, подлежит соразмерному уменьшению на сумму таких ранее взысканных Заказчиком с Подрядчика неустоек.

6.6. За нарушение окончательного срока выполнения работ, установленного в пункте 1.6. Договора, в том числе если оно явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 9.5 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф:

6.6.1. если просрочка не превышает тридцать календарных дней - в размере 10 % от общей стоимости работ;

6.6.2. если просрочка превышает тридцать календарных дней, - в размере 15 % от общей стоимости работ;

6.6.3. если просрочка превышает девяносто календарных дней - в размере 25 % от общей стоимости работ. В сумму штрафа по настоящему пункту засчитывается сумма неустойки, начисленная в соответствии с пунктом 6.4. Договора за нарушение срока окончания выполнения последнего этапа работ, определенного Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

6.7. В случае нарушения персоналом Подрядчика при выполнении Работ норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, Приложения № 4 к Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов», а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе, путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и/или охраны окружающей среды и исключение повторения нарушений.

6.8. В случаях если при выполнении Работ (работниками Подрядчика и / или привлеченного Подрядчиком субподрядчика) допущено любое из следующих нарушений:

– несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения Работ;

– нарушение Правил, указанных в пункте 6.7 Договора;

– неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом 5 Договора, -

то Заказчик вправе отстранить от выполнения Работ работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика), допустивших такое нарушение. Решение Заказчика об отстранении от выполнения Работ лиц, допустивших указанное в абзаце первом настоящего пункта нарушение, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком, в т.ч. в отношении работников привлечённого Подрядчиком субподрядчика. Допуск конкретных отстраненных работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) к последующему выполнению Работ осуществляется только после прохождения отстраненными работниками проверки знаний Правил экзаменационной комиссией Заказчика, действующей в месте выполнения Работ.

Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), два раза и более в течение срока выполнения Работ по Договору (а если срок выполнения Работ по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода выполнения Работ по Договору равного году, начиная с даты начала выполнения Работ по Договору), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, предоставляет Заказчику право приостановить выполнение Работ по Договору (полностью или в части). В случае приостановки Заказчиком выполнения Работ по Договору в соответствии с настоящим пунктом Договора, Подрядчик обязуется в максимально короткие сроки представить Заказчику результаты расследования причин возникновения таких нарушений и сведения о наказании ответственных за указанные нарушения лиц, а также план мероприятий, направленных на предотвращение таких нарушений в будущем. План мероприятий должен быть согласован с Заказчиком до его реализации Подрядчиком. По результатам выполнения указанного плана мероприятий Подрядчик должен представить Заказчику на согласование отчет о выполнении согласованного с Заказчиком плана мероприятий, который должен содержать сведения об исполнении каждого из определенных планом мероприятий, с приложением документов, подтверждающих такое исполнение. Заказчик должен рассмотреть поступающие ему на согласование план мероприятий и отчет о его выполнении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты их получения и согласовать их, либо дать мотивированный отказ от согласования с указанием необходимых к устранению замечаний, в т.ч. о предоставлении документов, подтверждающих заявленное в отчете фактическое исполнение мероприятий плана. Возобновление приостановленных Работ осуществляется на основании письменного извещения Заказчика, которое должно быть предоставлено не позднее следующего рабочего дня, за днем согласования Заказчиком отчета о выполнении плана мероприятий, направленных на предотвращение нарушений.

Сторонами согласовано, что отстранение работников Подрядчика (работников привлеченных Подрядчиком субподрядчиков) от выполнения Работ, а также приостановление производства Работ по Договору полностью или в части, осуществляемые Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, не дают Подрядчику прав требовать изменения как промежуточных, так и окончательных сроков выполнения Работ по Договору, не освобождают Подрядчика от ответственности, предусмотренной Договором за соблюдение указанных сроков, не лишают Заказчика прав на односторонний отказ от исполнения Договора в соответствии с пунктом 9.5 Договора, а также не предоставляют Подрядчику никаких прав на компенсацию его расходов, убытков или потерь. 

Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), три и более раза в течение срока выполнения Работ по Договору (а если срок выполнения Работ по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода выполнения Работ по Договору равного году, начиная с даты начала выполнения Работ по Договору), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, является существенным нарушением Договора Подрядчиком, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения. При этом, расчеты с Подрядчиком осуществляются Заказчиком в порядке, установленном абзацем вторым пункта 9.4 Договора, а Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

6.9. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое выявленное Заказчиком нарушение работниками Подрядчика или работниками субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 6.7. Договора, по следующим основаниям и в следующих суммах:

6.9.1. при нарушении Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы:

– в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил; 

– в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

6.9.2. при нарушении Правил, которое повлекло за собой отстранение Заказчиком от Работы работника (работников) Подрядчика (работника (работников) привлеченного Подрядчиком субподрядчика):

– в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей - за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;

– в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

6.9.3. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, – в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей;

6.9.4. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, – в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

6.9.5. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай не зависимо от степени его тяжести, - в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

6.9.6. при нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай со смертельным исходом, – в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.

В случае если выявленное Заказчиком нарушение Правил может быть квалифицировано как основание для взыскания штрафов по нескольким из подпунктов настоящего пункта 6.9. Договора, то за данное нарушение штраф взыскивается по основанию, которое предусматривает взыскание наибольшего по размеру штрафа.

6.10. За нарушение работником (работниками) Подрядчика (работником (работниками) привлеченного Подрядчиком субподрядчика) установленного Правилами запрета на осуществление на территории Заказчика фото- и/или видео съемки без письменного разрешения Заказчика, равно как запрета на внесение на территорию опасных производственных объектов Заказчика устройств, которые имеют функции фотографирования и/или видеосъемки, в том числе фото- или видеокамер, мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф: 

– в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение; 

– в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.

6.11. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, подлежат возмещению в полной сумме сверх штрафов, предусмотренных Договором.

6.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от принятых на себя обязательств.

6.13. В случае невозврата пропусков на энергопредприятие Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику в полном объеме стоимость невозвращенных пропусков (стоимость 1 пропуска эквивалентна 2,5 долларов США, и подлежит оплате в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета-фактуры). В случае нарушения сроков сдачи (возврата) пропусков Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от стоимости каждого невозвращенного своевременно пропуска за каждый день просрочки сдачи пропуска.

При утрате пропуска персоналом Подрядчика выдача нового пропуска производится на основании Заявки Подрядчика и квитанции об оплате штрафа за утраченный пропуск и его стоимости. В случае отсутствия пропуска персонал Подрядчика, согласно положению о пропускной системе Заказчика, на территорию Объекта не допускается. Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения работ по Договору в связи с отсутствием у персонала Подрядчика пропусков.

6.14. Пени и штрафы, а также убытки и неустойка, предусмотренные Договором, подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров. 

7.2. Если споры и разногласия по Договору не будут урегулированы в ходе переговоров, то до обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.

Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии. 

7.3. В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке, таковые подлежат разрешению Арбитражном суде города Москвы 
8. Конфиденциальность 
8.1 Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.

8.2 Стороны настоящим согласились, что результаты работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной.

8.3 Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию по Договору третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия.

8.4 Подрядчик обязуется, со своей Стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору и только теми лицами, которые приняли письменное обязательство о неразглашении информации, связанной с настоящим Договором и его исполнением, на условиях не менее строгих, чем установлены настоящим Договором.

8.5 Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 8.1. и 8.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

8.6 Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику все доказанные причиненные убытки, включая сумму упущенной выгоды.

8.7 Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
9. Заключительные положения 
9.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением предусмотренных Договором случаев одностороннего изменения Договора.

9.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом ими совместно.

9.3. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору без письменного согласия Заказчика не допускается. 

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Подрядчик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от цены Договора, указанной в пункте 4.1 Договора.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком работ в полном объеме.

В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик не получает права на компенсацию каких-либо убытков или расходов в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом.

Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

9.5. Помимо иных случаев, прямо указанных в Договоре (в том числе в пункте 9.4 Договора), Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке, если Подрядчик допустил одно из следующих существенных нарушений условий Договора:

a) Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, который установлен как день начала выполнения работ, не приступил к выполнению работ;

б) просрочка в выполнении второго этапа работ, определенного Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), или всего объема работ, определенных Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), превысит 30 (тридцать) календарных дней; просрочка в выполнении первого этапа превысит 60 (шестьдесят) дней;

в) Подрядчик не выполняет работы по Договору или выполняет работы так медленно, что становится очевидным, что работы не будут завершены к установленному сроку;

г) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата работ для указанной в Договоре цели или в соответствии с его назначением и не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок;

д) Подрядчик передает в субподряд работы или уступает права и/или обязанности по Договору другому лицу без согласия Заказчика;

е) в случае нарушения работником (работниками) Подрядчика или работником (работниками) субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 6.7. Договора, которое повлекло за собой одно из следующих последствий:

- несчастный случай со смертельным исходом или несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых;

- причинение существенного ущерба имуществу Заказчика или причинение существенных убытков Заказчику иным образом;
ж) Подрядчик не предоставляет банковскую гарантию, не продляет срок действия ранее выданной банковской гарантии или если форма представленной банковской гарантии, ее содержание или выдавший ее банк не согласованы Заказчиком до ее предоставления, как это предусмотрено в разделе 4 Договора. 
з) в случае иного существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора, если такое нарушение не устраняется Подрядчиком в течение разумного срока, установленного Заказчиком в требовании об устранении такого нарушения.

При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). При этом, Подрядчик обязан возместить Заказчику связанные с досрочным расторжением Договора убытки и выплатить предусмотренную Договором неустойку за неисполнение обязательств.

Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

9.6. Рабочая переписка в рамках исполнения Договора может вестись Сторонами с использованием электронной почты и других электронных средств связи, при этом необходимо строго учитывать обязанности сторон по соблюдению конфиденциальности информации и предпринимать меры для защиты каналов связи в целях предотвращения утечки информации. Все официальные уведомления/требования/претензии и т.п., предусмотренные Договором, должны направляться почтовой связью (в т.ч. телеграммой, курьерской доставкой) по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны, а при его отсутствии по указанному в Договоре юридическому адресу этой Стороны, либо путем вручения нарочным.

9.7. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей ему известной инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.
9.8. Применимым правом по настоящему Договору является право Российской Федерации.

9.9. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее в ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро», www.unipro.energy Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

9.10. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание на разработку технологической последовательности на проведение ремонтно-восстановительных работ котлоагрегата (П-67) ст.№3 включая котельно-вспомогательное оборудование и последующее сопровождение всего комплекса работ согласно разработанной технологической последовательности ячейки котла ст.№3 Березовской ГРЭС;
Приложение № 2. Календарный план выполнения работ;

Приложение № 3. Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком;
Приложение № 4.1. Форма Акта приема-передачи выполненных работ по этапу (форма);
Приложение № 4.2. Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу 2 (ежемесячный) (форма);

Приложение № 4.3. Форма табеля учета рабочего времени;
Приложение № 5. Накладные расходы Подрядчика;
Приложение № 6. Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);

Приложение № 7. Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).
10. Реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

ПАО «Юнипро»


	ПОДРЯДЧИК: 

ЧАО «ПТКИ «УКРКРАНЭНЕРГО»


	

	Юридический адрес:
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.
Почтовый адрес:

Пресненская набережная, д.10, блок B, этаж 23, Москва, 123112

ИНН 8602067092, КПП 860201001

ОГРН 1058602056985

Тел. +7 (495) 545 38 38

Факс: +7 (495) 545 38 39

Грузополучатель/плательщик:

Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»: 

662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район  

с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15

Почтовый адрес: 662313, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40. 

Банковские реквизиты: р/с: 40702810192000000443

в БАНК ГПБ (АО) г. Москва, к/с30101810200000000823, БИК 044525823, 

ИНН/КПП 8602067092/245902002.

Реквизиты для заполнения счета-фактуры:

Покупатель:

Публичное акционерное общество «Юнипро» (ПАО «Юнипро»)

Адрес: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34

ИНН/КПП 8602067092/ 245902002

	Место нахождения: 61051, Украина, г. Харьков, ул. Клочковская, 276

Тел. (057) 337-97-00, 

Факс (057) 337-97-76

Эл. почта: ukemp@ukemp.org
Банковские реквизиты:
Beneficiary (получатель):

ЧАО «ПТКИ «УКРКРАНЭНЕРГО»

Украина, 61051, г. Харьков, 

ул. Клочковская, д. 276

Код ЕГРПОУ 00120253

Р/с2600221808 в ПАО «ПУМБ», МФО 334851

г. Киев, Украина

Beneficiary’s bank (банк получателя):

Публичное Акционерное общество «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»

Украина, г. Киев, ул. Андреевская, 4, МФО 334851

Bank correspondent (банк корреспондент):

АО «Сбербанк России» Москва, Россия

Банковский счет ПУМБ №30111810900000000355

БИК 044525225, ИНН 7707083893

К/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ  Банка Россия


	

	ЗАКАЗЧИК:

ПАО «Юнипро»
По доверенности
	ПОДРЯДЧИК:

ЧАО «ПТКИ «УКРКРАНЭНЕРГО»


	

	Генеральный директор

__________________/Ю.И. Кац/ 

м.п.
	Председатель правления - директор

__________________ /Г.А. Микулин/

м.п.
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