.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на замену пассажирского лифта в котельном отделении главного корпуса

филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в 2017г.
1. Наименование филиала: филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Полное наименование здания, сооружения, место производства работ:
Главный корпус котельное отделение между осями 4-5, ряд ВГ, отм. от 0 до 38м.
3. Основание для производства работ:
1. Заключение по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, требованиям Технического регламента «О безопасности лифтов» №2013-06-43 ОС. Заключение выдано: ООО «Эксперт-Центр» от 29.06.2015г.

Акт №16-198 периодического технического освидетельствования лифта блока №1 рег.№198. Акт выдан: ООО «Эксперт-Центр» от 18.05.2016г.

2. Программа ТПиР на 2017г.
4. Цель проведения работ:
4.1. Замена лифта, отработавшего назначенный срок службы.
4.2. Установка 1 (одного) пассажирского лифта между осями 4-5, ряд ВГ, отм. от 0 до 38м. соответствующего требованиям:
- Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011
- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».

- ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования».
- ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных».
Технические характеристики вновь монтируемого лифта:

- Эксплуатация без проводника(лифтера).

- Грузоподъемность- 400кг.

- Количество остановок – 7штук.

- Машинное помещение расположено вверху шахты.

- Работа лифта при температуре воздуха в машинном помещении лифта до + 50 град.С.
5. Содержание работ:
5.1. Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для проектирования, разработка технического задания на проектирование и согласование его с Заказчиком.

5.2. Разработка проектно-сметной документации, согласование ее с Заказчиком. Проведения экспертизы промышленной безопасности.

5.3. Поставка оборудования, материалов, комплектующих изделий согласно проектной спецификации.

5.4. Демонтаж «старого» лифта, вывоз и утилизация образовавшегося в ходе проведения работ мусора, сдача демонтированного оборудования на склад Заказчика, металлолома на площадку Заказчика.

5.5. Выполнение подготовительных, строительно-монтажных работ, в том числе монтаж необходимых вспомогательных конструкций, оборудования, средств измерений, прокладка кабельных линий, подключение кабельных линий к оборудованию и т.д.

5.6. Монтаж полного комплекта оборудования нового лифта.

5.7. Проведение пуско-наладочных работ.

5.8. Проведение приёмо-сдаточных испытаний.

5.9. Проведение опытной эксплуатации.

5.10. Разработка инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту вновь установленного лифта.

5.11. Проведение обучения персонала Заказчика, обслуживающего смонтированный лифт.

5.12. Ввод в промышленную эксплуатацию.

Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:
а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;
б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.
Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.
Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.
6.Требования к подрядчику.
6.1 Наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. виды работ по подготовке проектной документации:
- монтаж лифтов;

- работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;

- работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

- работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;

- работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;
- устройство системы электроснабжения;

- монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов (при необходимости);

- а также другие, необходимые виды работ по согласованию с Заказчиком.

6.2. Наличие достаточного квалифицированного, аттестованного персонала из числа собственного или привлечённого на период действия договора для выполнения всего комплекса работ;

6.3. Наличие у лиц, допущенных к производству, профессиональной подготовки, подтверждённой удостоверениями на право работ;

6.4. Наличие справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения договора;
6.5. Наличие справки о выполнении аналогичных по характеру и объёму контрактов за последние годы;

6.6. Наличие отзывов предыдущих заказчиков;

6.7. Наличие приказа по организации работы по проверке знаний работников организации;

6.8. Наличие графика выполнения работ (оказание услуг, поставки сертифицированных материалов);

6.9. Наличие необходимого оборудования и приспособлений для производства работ в достаточном количестве;

6.10. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором РФ;

6.11. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора;
6.12. Персонал подрядной организации обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии;

6.13. Подрядчик полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для работы на объектах Заказчика;

6.14. Подрядчик должен иметь и подтвердить документально квалификацию, специализацию и опыт работы собственного персонала по работам, предусмотренным Техническим заданием;
6.15. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего необходимую аттестацию персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, при необходимости с указанием группы по электробезопасности;

6.16. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами; а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;
6.17. Руководители работ предприятий и организаций, участвующих в выполнении работ, обеспечивают:

- своевременную выдачу бригадам производственных заданий;

- выполнение исполнителями работ требований НТД;

- контроль качества выполняемых работ.
6.18. Предоставить сметы на выполнение работ;
6.19. Предоставить пакет документов, согласованный с заказчиком (Проект в трёх экземплярах: 2 на бумажном носителе, 1 в электронном виде).
7. Требования к выполнению работ:
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Требованиями проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания и в соответствии с разработанным проектом на замену пассажирского лифта в котельном отделении главного корпуса.
7.2. Все работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП и ГОСТами в рамках настоящего Технического задания:
- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», РД 34.03.201-97;
- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.234-97;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.;
- СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СТО 70238424.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
- СО 153-34.20.501-2003 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
- РО-БРиИ-01 Регламент организации «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. ПТБ для подрядных организаций»;
- СанПиН 58808-91 «Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы».
- При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- При выполнении пожароопасных работ (сварочных работ) подрядчик должен обеспечить наличие на рабочем месте первичных средств пожаротушения.

7.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федерального Закона РФ от 10.06.1993г. №5151-1 «О сертификации продукции и услуг» и Приказа МЧС России от 08.07.2002г. №320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

8. Этапы и сроки выполнения работ:
8.1. Сроки выполнения работ:
Срок начала выполнения работ «09» января 2017 года;
Срок окончания выполнения работ «30» июня 2017 года.
8.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

8.3. Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до начала работ предоставить сетевой график выполнения работ по замене пассажирского лифта, отработавшего назначенный срок службы между осями 4-5, ряд ВГ, отм. от 0 до 38м. блок №1 на утверждение Заказчику, согласованный с субподрядчиками.
8.4. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.
8.5. Сроки выполнения этапов работ:
	Наименование работ
	Начало
	Окончание

	Предпроектное обследование, подготовка исходных данных для проектирования, разработка технического задания на проектирование и согласование его с Заказчиком, разработка проектно-сметной документации.
	09 января
	31 января

	Поставка оборудования, материалов, комплектующих изделий, выполнение монтажных работ, в том числе:
	01 февраля
	30 апреля

	Демонтаж «старого» лифта, вывоз и утилизация образовавшегося в ходе проведения работ мусора, сдача демонтированного оборудования на склад Заказчика, металлолома на площадку Заказчика.
	01 февраля
	28 февраля

	Монтаж полного комплекта оборудования нового лифта.
	01 февраля
	30 апреля

	Проведение пуско-наладочных работ.
	01 мая
	15 мая

	Проведение приёмо-сдаточных испытаний.
	15 мая
	31 мая

	Проведение оценки соответствия лифта перед вводом в эксплуатацию требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 осуществляется в форме декларирования, указанной в приложении 3 к настоящему техническому регламенту.
	15 мая
	31 мая

	Проведение опытной эксплуатации, ввод в промышленную эксплуатацию.
	01 июня
	30 июня


9. Требования к применяемым материалам.

Подрядчик производит закупку всех материалов для выполнения работ с доставкой на электростанцию.
Подрядчик обязан:
- Доставлять на объекты за свой счет необходимые материалы и осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и сохранность в период производства работ.

- Все материалы должны быть сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия.

Материалы, применяемые при изготовлении (восстановлении) деталей, должны соответствовать маркам, указанным в чертежах и спецификациях.

- Все МТР, перед применением их в производстве, должны пройти входной контроль с участием представителей от Заказчика и Подрядчика.

- Материалы, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счёт.

10. Требования к приёмке.

10.1. Представители электростанции:

- участвуют в проведении входного контроля применяемых материалов;

- уточняют объём запланированных и дополнительных работ. При необходимости составляется ведомость дополнительных работ и протокол исключения работ;

- производят приёмку объекта после выполнения работ;

10.2. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приемка работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 и технического акта выполненных работ. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.
10.3. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе, как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.4. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.

10.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:
Подрядчик предоставляет Заказчику материалы рабочего проекта в количестве не менее 5-ти экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде (на CD – Word, Excel и т.п.) следующую документацию:
11.1. Проект производства работ.

11.2. Сетевой график проведения работ.

11.3. Проектно-сметную документацию.

11.4. Копии свидетельств специалистов, допущенных к производству работ в качестве руководителя, Протокол Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о проверке знаний требований промышленной безопасности.

11.5. Копии соответствующих действующих документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО); наличие свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО.

11.6. Перечень, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.7. Сертификаты на применяемые материалы, конструкции, нотариально заверенные или оригиналы.

11.8. Акты скрытых работ и промежуточной приёмки отдельных узлов и конструкций.

11.9. Акты о сдаче-приёмке выполненных работах, установленной формы, в том числе акты о приёмке после комплексного опробования.

11.10. Акт о приёмке оборудования после опробования.

11.11. Акты входного контроля на поставляемые материалы.

11.12. Табель учёта рабочего времени персонала Подрядчика, в т.ч. и ИТР (помесячно).

11.13. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом (если требуется).

11.14. Акт о сдачи-приёмки объекта в промышленную эксплуатацию

11.15. Другую документацию в соответствии с требованиями НТД.

12. Гарантия подрядчика.
Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество материалов и выполнения работ в полном объёме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

12.3. Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта (Подрядчик устраняет недостатки своими силами, за свой счёт и в сроки, согласованные с Заказчиком).

12.4. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Подрядчик передает Заказчику полностью готовый к эксплуатации по прямому назначению объект.
12.6. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приёмки объекта в промышленную эксплуатацию, с учетом (не менее) гарантийных сроков эксплуатации используемых материалов, установленных заводами-изготовителями.

12.7. Срок гарантии на материалы, поставляемые Подрядчиком, должен быть не менее сроков гарантии, установленных заводами-изготовителями данных материалов и оборудования.
