



[bookmark: _GoBack]Договор подряда № ____________
на выполнение работ по объекту «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро» с поставкой материалов Подрядчиком 
г. _______                                                                                        «___»_____________2017 года
 
Открытое акционерное общество «Юнипро» (ПАО «Юнипро»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Кузакова Дмитрия Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 31 от 06.02.2017 г., с одной стороны, и __________ (_______), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании _______, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по герметизации проходок через стены и пол систем вентиляции, аспирации и трубопроводов в здании насосной станции пенного пожаротушения (НСПП) и узла приема топлива (УПТ), филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – Объект) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в порядке раздела 6 Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. Договора, по адресу: Россия. Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15.
1.3. Предусмотренные Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), Проектной документацией и/или Рабочей документацией, утвержденной и предоставленной Заказчиком (далее – Техническая документация).
1.4. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, собственными силами и средствами с использованием оборудования и материалов (Приложение № 4 к Договору), поставка которых осуществляется Подрядчиком. Поставка вспомогательных материалов (электроды, пропан, кислород и прочее) осуществляется Подрядчиком. Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.
1.5. Срок выполнения Работ: 
начало – «31» марта 2017 года, 
окончание – «21» апреля 2017 года.
1.6. Сроки выполнения этапов Работ определяются в соответствии с Приложением № 3 «График производства работ и движения рабочей силы» к Договору.
1.7. Работы считаются выполненными после подписания Итогового акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.
1.8. Подрядчик (привлеченные им Субподрядчики) и их риски в рамках Договора застрахованы Заказчиком как риски совместно застрахованной с Заказчиком стороны в соответствии с договором страхования CAR/EAR согласно Страховому свидетельству (Приложение № 11 к Договору). Заключая Договор, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с условиями страхования и обязуется их соблюдать. Подрядчик обязуется незамедлительно, не позднее 24 часов с даты возникновения, уведомлять Заказчика и страховщика о событии, имеющим признаки страхового случая. 
В случае невыполнения Подрядчиком (или привлеченными им субподрядчиками) требований, следующих из указанного договора страхования, в результате чего страховщиком будет отказано в выплате страхового возмещения по соответствующему страховому случаю, Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме страховую премию, которая была уплачена по договору страхования, а также возместить Заказчику все убытки, возникшие в результате такого страхового случая. Подрядчик, в свою очередь, обязан ознакомить всех привлекаемых им субподрядчиков любого уровня с условиями страхования и обязан обеспечить соблюдение условий договора страхования, в частности, Подрядчик обязан включать в каждый договор субподряда положение о наличии страхования CAR/EAR, покрывающего соответствующие риски Субподрядчиков.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 
Заказчик вправе контролировать ход и качество выполнения Работ по Договору, в том числе путем направления письменного запроса Подрядчику о предоставлении интересующих Заказчика сведений, относящихся к ходу выполнения и качеству Работ. В частности, Заказчик вправе запрашивать следующие сведения: 
- документальное подтверждение освоения выплаченного по Договору аванса (при наличии аванса);
- о заключенных Подрядчиком договорах субподряда и ходе их исполнения субподрядчиками;
- действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применения технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору,
- объем выполненных по Договору Работ в процентном исчислении.
Заказчик также вправе проводить проверки соответствия фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков) на Объекте на предмет ее соответствия Графику производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) с составлением Заказчиком соответствующих актов о фактической численности персонала.
2.1.2. Заказчик вправе давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, включая запрещения, относительно выполнения Работ, в следующих случаях:
- грубого нарушения технологии выполнения работ, оговоренной нормативно-технической документацией (далее – НТД) по выполнению работ;
 - если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (ниже – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила Ростехнадзора Российской Федерации, правила пожарной безопасности;
 - если Подрядчик выполняет Работы с нарушением сроков, предусмотренных Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), а так же если окончание выполнения Работ в срок оказывается под угрозой;
 - если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами.
В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения Работ, а также не оплачивать эти Работы до устранения отклонений / дефектов, или поручить выполнение этих Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, или использовать иные средства защиты, предусмотренные законодательством.
В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения Заказчика на их возобновление.
2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора, отклонениями от Технической документации, требований обязательных норм и правил, включая СНиП, или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков;
· соразмерного уменьшения установленной пунктом 6.1 Цены Договора за Работы.
В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора, отклонениями от Технической документации, требований обязательных норм и правил, включая СНиП, или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами привлекаемых им третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
2.1.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке частично отказаться от исполнения Договора путем исключения части работ, еще не выполненных Подрядчиком, из общего объема выполняемых Подрядчиком по Договору Работ с целью выполнения исключаемых работ самостоятельно либо третьими лицами в следующих случаях:
· если ход Работ отстает от Графика производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) более чем на 10 (десять) календарных дней по  причинам, за которые отвечает Подрядчик;
· если становится очевидным, что Подрядчик не может или не сможет завершить выполнение всех Работ в течение 10 (десяти) календарных дней после даты окончания срока выполнения Работ, установленной в пункте 1.5. Договора;
· если численность персонала Подрядчика согласно еженедельной отчетности Подрядчика, предоставляемой в соответствии с пунктом 2.3.17 Договора и/или Приложением № 7 к Договору (Регламент представления графиков и отчетности) в течение двух недель подряд и/или указанная в 2 и более актах о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков), составленных Заказчиком по результатам контроля за период в течение двух недель подряд, составляет менее 75 % от заявленной в Приложении № 3 «График производства работ и движения рабочей силы» к Договору;
· если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Заказчиком соответствующего уведомления не выполняет содержащееся в нем требование о мобилизации персонала Подрядчика и/или о замене работников Подрядчика ненадлежащей квалификации;
· в случае обнаружения дефектов в Работах, в том числе их несоответствия требованиям, предусмотренным Договором, и не устранения Подрядчиком дефектов и таких несоответствий в течение срока, установленного Договором, включая случаи, когда указанные дефекты/несоответствия препятствует дальнейшему выполнению Работ по Договору.
Вместе с исключением части Работ из общего объема Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, соответствующим образом уменьшается Цена Договора на стоимость исключаемых Работ. 
Если в соответствии с Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) сроки выполнения исключаемых Работ определяли срок окончания всех Работ по Договору, указанный в пункте 1.5. Договора (исключаются последние по очередности выполнения Работы), то срок окончания всех Работ по Договору уменьшается путем вычитания из него сроков, предусмотренных Договором для выполнения исключаемых объемов Работ. Подрядчик в таком случае несет ответственность за окончание выполнения оставшегося объема Работ в соответствии с измененными новыми сроками. В случае частичного отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор будет считаться измененным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если в уведомлении Заказчиком не указан более поздний срок.
2.1.5. Заказчик вправе требовать приостановки выполнения Работ при отсутствии у Подрядчика допуска на выполнение работ, при этом такой период приостановки не дает Подрядчику право на продление сроков выполнения Работ.
2.1.6. Заказчик вправе требовать от Подрядчика мобилизации персонала и поддержания численности персонала Подрядчика на строительной площадке в соответствии с Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору).
2.1.7. Заказчик вправе требовать от Подрядчика заменить работников Подрядчика, квалификация которых не удовлетворяет требованиям Заказчика, установленным Договором.
2.1.8. Заказчик также имеет иные права, предусмотренные Договором, его приложениями и действующим законодательством.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Подрядчику Техническую документацию, в объеме, предусмотренном в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), согласованную и утвержденную в соответствующем порядке Заказчиком, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора по акту приема-передачи.
2.2.2. Обеспечить подходы и подъезды к Объекту производства Работ. 
2.2.3. Обеспечить пригодное для проведения Работ состояние Объекта. 
2.2.4. При наличии возможности предоставить точки подключения для обеспечения Подрядчика временным электро-, тепло-, водоснабжением, водоотведением, телефонной связью необходимым на период выполнения Работ, выделить места для складирования материалов и оборудования на Объекте. Снабжение Подрядчика электро-, тепло-, водоресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых Подрядчиком со снабжающими организациями. В случае если снабжение Подрядчика указанными ресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляет Заказчик, то Подрядчик приобретает эти услуги / товары на основании отдельных соглашений.
2.2.5. Предоставлять Подрядчику на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться технической документацией своего технического архива и другими имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работ.
2.2.6. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы по цене и в порядке, указанным в разделе 6 Договора.
2.2.7. Выполнить обязанности, предусмотренные в иных статьях и разделах Договора. 
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), применимым требованиям действующего законодательства и НТД. 
2.3.2. До начала производства Работ (всех либо отдельной части):
- провести аудит рабочей зоны (места выполнения Работ) с определением всех мероприятий по подготовке места выполнения Работ и обеспечения безопасных условий выполнения Работ,
- проверить квалификацию работников Подрядчика/субподрядчика на соответствие требованиям Заказчика, установленным Договором,
- разработать план производства Работ (далее – ППР), технологическую карту (далее – ТК) на каждый вид Работ, предусмотренный Договором, и представить их по акту приема-передачи на одобрение Заказчику, и, при необходимости, согласовать его с соответствующими государственными органами. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения замечаний от Заказчика к представленным ППР и/или ТК внести необходимые корректировки/изменения и представить по акту приема-передачи доработанные ППР, ТК Заказчику на повторное одобрение.
Подрядчик не имеет права приступать к выполнению Работ (соответствующей части Работ) при отсутствии согласованных Заказчиком ППР, ТК. При этом Стороны признают, что доработка ППР, ТК в соответствии с замечаниями Заказчика не дает право Подрядчику на продление сроков окончания выполнения Работ.
2.3.3. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.5 Договора и приложениями к нему.
2.3.4. Осуществлять приемку, разгрузку/погрузку, транспортировку по территории Объекта, складирование, охрану необходимых для выполнения Работ оборудования и материалов в период проведения Работ. 
2.3.5. Возвести собственными силами и средствами на территории Объекта все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Договору.
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]2.3.6. Обеспечить наличие на Объекте необходимых для выполнения Работ технических средств и приспособлений, в том числе, строительной техники, передвижных бытовых и рабочих помещений, биотуалетов, стационарных и сигнальных ограждений, грузоподъемных механизмов и приспособлений, сварочного оборудования, средств контроля качества выполненных Работ, строительных лесов и защитных улавливающих систем (далее – ЗУС), прочих средств, оборудования, инструментов, конструкций и т.п. Осуществить их надлежащую доставку на территорию Объекта, разгрузку/погрузку, транспортировку по территории Объекта, складирование, охрану и вывоз после окончания выполнения Работ.
2.3.7. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции, иные средства и приспособления.
2.3.8. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные (в т.ч. при приемке Работ) недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.
Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в течение гарантийного срока в соответствии с условиями Договора. 
2.3.9. Выполнить Работу собственными силами или с привлечением с письменного согласия Заказчика третьих лиц с использованием оборудования и материалов, поставка которых осуществляется Подрядчиком в соответствии с Приложением № 4 к Договору. 
2.3.10. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.
2.3.11. Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями по охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (для оборудования «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97»). Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при работе на оборудовании Заказчика, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку места выполнения Работ. Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке места выполнения Работ, а также приведения ее в соответствие установленным санитарным нормам.
2.3.12. Осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории Объекта с момента начала Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении Работ.
Не допускать несанкционированный вывоз/вынос работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 
В случаях выявления несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Заказчик имеет право не допустить на территорию филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» как работника, допустившего такое нарушение, так и всех работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник.
Выявление несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» подтверждается протоколом, оформленным работником ФГУП «Вневедомственная охрана» Минэнерго России с участием представителя Заказчика. 
Требование Заказчика об отстранении от Работы работника Подрядчика, допустившего указанные в настоящем пункте Договора нарушения и/или работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.
За каждый случай совершения несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый такой зафиксированный случай. Штраф уплачивается в порядке, установленном пунктом 9.15 Договора.
2.3.13. Использовать в процессе выполнения Работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с Технической документацией и Техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.
2.3.14. Выполнять распорядок рабочего дня, установленный на Объекте Заказчика. Режим рабочего дня определяется Подрядчиком и Заказчиком в зависимости от Графика производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору).
2.3.15. Немедленно извещать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность завершения их в срок.
2.3.16. Осуществить доставку оборудования, комплектующих изделий, материалов (Приложение № 4 к Договору), в том числе от склада Заказчика, до места выполнения Работ своими силами и за свой счет.
2.3.17. Еженедельно в первый рабочий день недели, следующей за отчетной, предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал Субподрядчиков) и фактически отработанном персоналом Подрядчика (Субподрядчиков) времени (в часах) в отчетный период (неделя).
2.3.18. Сдавать Заказчику по Актам освидетельствования скрытых работ каждые скрытые Работы, выполняемые по Договору, в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о готовности к сдаче Работ, скрываемых последующими работами (т.е. Работ, приемка и оценка качества выполнения которых, невозможна иначе как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последующих Работ.
Если скрытые Работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых Работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых Работ.
Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется Сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Срок оформления такого акта не должен превышать двух дней с даты приемки Заказчиком скрытых Работ.
2.3.19. Соблюдать требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение № 8 к Договору) и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 10 к Договору), а также включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда.
2.3.20. Соблюдать требования Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро» (Приложение № 9 к Договору).
2.3.21. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оформить (получить) Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, Паспорта отходов, заключить с имеющими необходимые разрешения организациями необходимые для утилизации отходов договоры (на сбор и вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО), на откачку и вывоз жидких отходов (биотуалеты), на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и т.п.) и предоставить копии соответствующих договоров Заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней после заключения Договора. Обеспечить сбор, хранение, вывоз, утилизацию отходов, образовавшихся в результате выполнения Работ по Договору, с территории Объекта на лицензируемый объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также за свой счет производить оплату за негативное воздействие на окружающую среду, за размещение, утилизацию отходов, образующихся в процессе деятельности Подрядчика на Объекте. Отходы, которые образовались в процессе выполнения Работ по Договору, и отходы потребления являются собственностью Подрядчика, за исключением металлолома, указанного в пункте 2.3.23 Договора
2.3.22. Ежеквартально до 30 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Заказчику копию Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду с отметкой о принятии уполномоченными государственными органами.
2.3.23. Осуществить передачу демонтированного с Объекта Заказчика металлолома, подлежащего возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного металлолома за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения демонтажных Работ по Договору металлолом является собственностью Заказчика.
2.3.24. В счет Цены Договора заблаговременно получить все необходимые разрешения, свидетельства о допуске к определенному виду работ, сертификаты, аттестаты, связанные с деятельностью Подрядчика и обязательствами по Договору, предоставляющие Подрядчику право на проведение Работ (далее – Разрешения), и передать их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ, а также иметь аттестованный персонал, имеющий право на выполнение Работ. В случае проведения Работ с привлечением Субподрядчиков Подрядчик гарантирует наличие необходимых Разрешений у Субподрядчиков и передает их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ. В случае отсутствия необходимых Разрешений у Подрядчика и/или его Субподрядчиков Стороны считают, что невозможность выполнения Работ в срок считается установленной, и Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
Нарушение обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика.
2.3.25. Задействовать для выполнения Работ работников Подрядчика/Субподрядчиков численностью, не менее указанной в Графике производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору).
Нарушение обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика.
2.3.26. Обеспечить возможность проведения Заказчиком (или уполномоченной им организацией) аудита действующей системы управления и обеспечения качества Подрядчика с целью проверки хода и подтверждения качества выполняемых Работ и иных обязательств по Договору.
2.3.27. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора разработать и до начала Работ согласовать с Заказчиком План обеспечения качества производства строительно-монтажных (пусконаладочных) работ (далее - «План»).
В Плане с учетом последовательности и специфики проведения строительно-монтажных (пусконаладочных) Работ должны быть указаны – виды Работ, контрольные точки освидетельствования скрытых Работ, точки промежуточной приемки ответственных конструкций и точки приемки выполненных Работ, проводимых Заказчиком с участием представителей проектной организации, осуществляющей авторский надзор, и при необходимости экспертных организаций.
Далее освидетельствование и контроль качества со стороны Заказчика осуществляются в соответствии с утвержденным Планом с оформлением свидетельств о проведении испытаний или контроля – записей о качестве.
2.3.28. Если при выполнении Работ Подрядчик обнаружит какие-либо дефекты в оборудовании и материалах, предоставляемых Заказчиком, существующих конструкциях и сооружениях Объекта, а так же в документации на них, и/или невозможность их использования для строительства, письменно уведомить об этом Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких дефектов (невозможности использования). Если Подрядчик не предупредил о таком дефекте (невозможности использования) Заказчика в указанный срок, то Подрядчик не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанный дефект (невозможность использования).
2.3.29. Соблюдать согласованный порядок ведения работ, обеспечить ведение Общего и Специального журналов Работ на Объекте в установленном Заказчиком порядке и форме и предоставлять их Заказчику по требованию последнего. Подготовить в счет Цены Договора исполнительную документацию, технические паспорта, сертификаты, инструкции и иные необходимые документы, касающиеся эксплуатации результата Работ, и передать указанные документы Заказчику при сдаче-приемке Работ.
2.3.30. Если во время производства Работ будут приняты новые или будут изменены действующие требования НТД, законодательства Российской Федерации, затрагивающие выполняемые Работы, Подрядчик обеспечит соответствие выполняемых Работ таким новым/измененным требованиям.
2.3.31. Разрабатывать и предоставлять Заказчику графики и отчетность, в порядке, предусмотренном Регламентом представления графиков и отчетности (Приложение № 7 к Договору). 
2.3.32. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях и разделах Договора.
3. Условия поставки материалов и оборудования 
3.1. Заказчик для выполнения Работ, предусмотренных Договором, поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить поставку материалов и оборудования, перечень (номенклатура) и стоимость которых указана в Приложении № 4 к Договору.
По согласованию с Заказчиком Подрядчик может приобрести у него материалы, поставка которых в соответствии с Договором осуществляется Подрядчиком, по согласованной Сторонами цене с оформлением накладных на продажу таких материалов по форме ТОРГ-12 и/или договора купли-продажи. При этом обязательства и ответственность Подрядчика, касающиеся поставки и использования указанных материалов при строительстве, предусмотренные пунктами 3.2 – 3.6 Договора, остаются полностью в силе.
3.2. Подрядчик обязуется поставить материалы и оборудование в соответствии с Приложением № 4 к Договору для надлежащего выполнения Работ по Договору в сроки, определенные Приложением № 3 к Договору.
3.3. При поставке материалов и оборудования для производства Работ Подрядчик осматривает и проверяет их на соответствие условиям Договора и Приложению № 4 к нему. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность материалов и оборудования, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. При этом оборудование и материалы должны быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, если иное не согласовано Сторонами. Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.
Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество материалов, оборудования и соответствие этим требованиям. Сертификаты (декларации о соответствии) на поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии. 
В случае поставки Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя/импортера (либо английском языке), так и на русском языке.
3.4. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), и используемые им при производстве Работ, должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-2013 комиссией с участием представителей Подрядчика, а в случаях, когда это предусмотрено Приложением № 4 к Договору, либо по отдельному требованию Заказчика – комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Результаты входного контроля (верификации) материалов и оборудования оформляются Подрядчиком в Журнале верификации закупленной продукции (ГОСТ 24297-2013 Приложение А), который должен быть незамедлительно предоставлен Подрядчиком Заказчику по его требованию. 
3.5. Материалы и оборудование, не соответствующие требованиям Договора, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие в установленном Договором порядке входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет. Заказчик вправе не принимать работы, выполненные Подрядчиком с использованием таких материалов и оборудования, а Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет выполнить такие работы заново с использованием материалов и оборудования, соответствующих требованиям Договора, и повторно предъявить их к сдаче-приемке Заказчику. 
3.6. Право собственности на материалы и оборудование переходит к Заказчику в момент сдачи–приемки Работ и подписания Заказчиком соответствующих актов формы КС-2 в соответствии с разделом 5 Договора. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Обеспечение строительства лесами и защитными улавливающими сооружениями (ЗУС).

4.1. При наличии у Заказчика возможности Подрядчик может на основании заявок, составленных по форме Приложения № 13 к Договору, запросить у Заказчика смонтировать строительные леса и ЗУС и в соответствии с согласованным ППР и предоставить их во временное пользование Подрядчику для выполнения Работ на указанный в заявке срок (далее – заявка на монтаж). Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных лесов и ЗУС, предоставленных Заказчиком, в течение всего срока пользования ими.
По окончании пользования лесами/ЗУС Подрядчик направляет Заказчику заявку на демонтаж строительных лесов/ЗУС, составленной по форме Приложения № 13 к Договору (далее – заявка на демонтаж), с даты получения которой пользование Подрядчиком строительными лесами/ЗУС считается оконченным.
4.2.	В случае использования Подрядчиком строительных лесов/ЗУС, предоставленных Заказчиком:
- в нарушение требований ППР (технологической карты в составе ППР); либо
- не по назначению (не для производства тех видов Работ, которые указаны в заявке); 
Заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении нарушения порядка использования строительных лесов/ЗУС и взыскать штраф за такое нарушение в размере 10% от стоимости монтажа и демонтаж таких строительных лесов/ЗУС.
В случае если Подрядчик не устраняет выявленное нарушение порядка использования строительных лесов/ЗУС, то Заказчик вправе направить Подрядчику уведомление о прекращении последним использования строительных лесов/ЗУС и произвести демонтаж по истечении 5 (Пяти) дней с момента получения Подрядчиком указанного уведомления.
4.3. В случае непредставления Подрядчиком по истечении срока, указанного в первоначальной заявке на монтаж, заявки на демонтаж строительных лесов/ЗУС, Заказчик вправе: 
 - направить Подрядчику уведомление о прекращении последним использования строительных лесов/ЗУС и произвести их немедленный демонтаж;
- потребовать плату за фактическое пользование строительными лесами за период с даты окончания указанного в заявке на монтаж срока (далее – плата за пользование строительными лесами/ЗУС). Плата за пользование строительными лесами/ЗУС составляет 10% от стоимости монтажа и демонтажа строительных лесов/ЗУС, указанной в Приложении № 12 к Договору, по методике, указанной в Приложении № 14 к Договору, за каждый календарный день пользования строительными лесами/ЗУС по истечении срока, указанного в заявке, (1) до момента предоставления заявки на демонтаж строительных лесов/ЗУС, либо (2) до даты демонтажа строительных лесов/ЗУС Заказчиком (в зависимости от того, что наступит ранее);
- осуществить повторный монтаж ранее демонтированных строительных лесов/ЗУС на основании заявки Подрядчика на повторный монтаж при условии оплаты Подрядчиком стоимости монтажа и демонтажа строительных лесов/ЗУС, указанной в Приложении № 12 к Договору;
- согласовать заявку Подрядчика на продление пользования строительными лесами/ЗУС (заявку на повторный монтаж/демонтаж строительных лесов/ЗУС) без оплаты Подрядчиком платы за пользование строительными лесами/ЗУС или за монтаж/демонтаж в случае, когда необходимость предоставления строительных лесов/ЗУС за пределами указанного в заявке срока вызвана обстоятельствами, за которые Подрядчик не отвечает.
4.4.	В случае демонтажа Заказчиком строительных лесов/ЗУС по основаниям, указанным в п.п. 4.2 и 4.3 Договора Подрядчик не вправе ссылаться на невозможность выполнения Работ по Договору вследствие отсутствия строительных лесов/ЗУС, а также ссылаться на указанные обстоятельства, как освобождающие его от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ.
4.5.	Расценки, указанные в Приложении № 12 к Договору, а также методика, указанная в Приложении № 14 Договора, используются исключительно для расчета размеров штрафа, указанного в пункте 4.2 Договора, стоимости работ по монтажу/демонтажу строительных лесов/ЗУС по заявке на повторный монтаж/демонтаж и платы за пользование строительными лесами/ЗУС (пункт 4.3 Договора).
4.6. При выполнении работ Подрядчиком могут быть использованы подмости, вышка-тура, лестницы и другие средств подмащивания. При невозможности установки средств подмащивания в местах производства работ, работы возможно производить с применением систем канатного доступа по утвержденному и согласованному с Заказчиком проектом производства работ на высоте. 
Предоставление, установка и демонтаж средств подмащивания и/или канатного доступа производится Подрядчиком своими силами в счет Цены Договора (п. 6.1 Договора).
5. Порядок сдачи-приемки Работ
5.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ ежемесячно и окончательно (после завершения всех Работ по Договору). 
5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не позднее 15 числа месяца, за который осуществляется приемка Работ. 
Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения) или направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не установлен Заказчиком в мотивированном отказе.
5.3. Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов полностью завершенных (выполненных) Работ в срок, установленный пунктом 1.5 Договора, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Вместе с письменным уведомлением Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах) по форме Приложения № 5, к которому прикладывает исполнительную документацию.
Заказчик приступает к приемке Работ (Объекта) в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения вышеуказанного уведомления.
5.4. В случае если Заказчик не согласен подписать Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ, он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе.
6. Цена Договора и порядок расчетов
6.1. Цена Договора составляет _________ руб. (_________________) (ранее и далее – Цена Договора), в т.ч. НДС (18%) в размере ____________ руб. (_____________), и включает в себя стоимость Работ, а также поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора.
В Цене Договора стоимость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, составляет __________ руб. (___________), в том числе НДС (18%) в сумме  ________ руб.(___________).
Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь: стоимость средств, механизмов/инструментов/приспособлений и материалов Подрядчика, используемых для выполнения Работ, в том числе строительных лесов и/или ЗУС, а также расходы на монтаж и демонтаж строительных лесов и/или ЗУС, расходы на потребление электроэнергии, проживание, ежедневную перевозку работников к месту работы и обратно, командировочные расходы, перебазировку, любые погрузочно-разгрузочные работы, зимнее удорожание, удорожание в связи с осуществлением работ в стесненных условиях, расходы, связанные с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.
Стоимость материалов и оборудования включает: стоимость упаковки, поставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения, а также все налоги, включая НДС. Ведомость объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы Работ, стоимость которых превышает предусмотренную настоящим пунктом цену Договора.
Подрядчик выполняет весь комплекс работ по Договору в объеме и с целью достижения результата работ, определяемого Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Технической документацией в рамках цены Договора, указанной в настоящем пункте Договора, не зависимо от обозначения (в т.ч. упоминания, определения) или не обозначения конкретного вида Работ в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору).
6.2. В случае, если в ходе выполнения Работ по Договору обнаружатся неучтенные Технической документацией и/или Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), и/или Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) объемы работ и в связи с этим возникнет необходимость выполнения дополнительных работ, поставки дополнительных материалов и/или оборудования, стоимость которых не превышает 10% (десять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1. Договора, то такие дополнительные работы/поставки должны быть выполнены Подрядчиком в счет Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, без ее увеличения.
6.3. Заказчик также вправе вносить в одностороннем порядке изменения в Техническую документацию, Техническое задание (Приложение № 1) при условии, что вызываемые такими изменениями дополнительные работы/поставки материалов и/или оборудования не превышают по стоимости 10% (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, и не меняют характера предусмотренных Договором Работ. В этом случае такие дополнительные работы/поставки материалов и/или оборудования должны быть выполнены Подрядчиком в счет Цены Договора, указанной в пункте 6.1, без ее увеличения.
6.4. При необходимости выполнения дополнительных работ в случаях, предусмотренных пунктами 6.2 и 6.3 Договора, стоимость которых превышает 10 % (Десять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, Стороны рассмотрят изменение Цены Договора на следующих условиях:
- дополнительные работы/поставки материалов и/или оборудования в пределах 10 % (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, должны быть выполнены Подрядчиком в счет Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, без ее увеличения;
- стоимость дополнительных работ/поставок материалов и/или оборудования сверх 10 % (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, определяется Сторонами на базе единичных комплексных расценок, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), если расценки на такие виды работ/ поставок материалов и/или оборудования предусмотрены Ведомостью объемов и стоимости работ (приложение № 2 к Договору), либо по согласованным Сторонами расценкам, если расценки на такие виды работ/поставок материалов и/или оборудования не предусмотрены Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору). Об увеличении Договорной цены в данном случае Стороны заключат соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
6.5. Оплата по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, на основании выставленных Подрядчиком счета-фактуры и счета на оплату. Заказчик производит оплату в размере 90 %, в том числе НДС, от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 6.6.-6.9. Договора.
6.5.1. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета–фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.
6.5.2. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.
6.5.3. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 
На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 ГК РФ.
6.5.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6.6. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика в размере 10 (десять) % с НДС от стоимости Работ Подрядчика, включая стоимость оборудования и материалов, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (выше и далее – «гарантийные удержания»).
Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.
6.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком Подрядчику в следующем порядке:
6.7.1. 50 (пятьдесят) % от суммы гарантийный удержаний выплачивается Подрядчику после (1) приемки Работ Заказчиком в полном объеме, которая подтверждается подписанием Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ, Выплата гарантийный удержаний производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты, когда наступили все предусмотренные настоящим пунктом Договора условия.
6.7.2. 50 (пятьдесят) % от суммы гарантийных удержаний выплачиваются Подрядчику в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты истечения гарантийного срока, предусмотренного Договором, в отношении результата Работ. 
6.7.3. В случае если Заказчик воспользовался правом удовлетворить (исполнить) требования об уплате неустойки, расходов или иных убытков за счет гарантийный удержаний, то гарантийные удержания выплачиваются Подрядчику за вычетом удовлетворенных таким образом сумм.
Гарантийные удержания не выплачиваются Подрядчику в случае расторжения Договора (отказа от его исполнения) по основаниям, определенным в пункте 12.5 Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.
6.8. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:
6.8.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;
6.8.2. требования об уплате иных платежей, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ;
6.8.3. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора и/или в соответствии с пунктом 8.6 Договора, а также требования о возмещении иных убытков.
6.9. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:
6.9.1. В случае, предусмотренном пунктом 6.8.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 
- указание на правовое основание для начисления неустойки;
- сумму неустойки, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;
- указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.
Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.
6.9.2. В случае, предусмотренном пунктом 6.8.2 Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения о неоплаченных платежах, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ;
- указание на удовлетворение требования по оплате неоплаченных платежей, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ, за счет гарантийных удержаний.
В день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика задолженность по неоплаченным платежам, причитающимся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ, признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.
6.9.3. В случае, предусмотренном пунктом 6.8.3. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения об обстоятельствах, в связи с которыми у Заказчика возникли расходы и/или убытки; 
- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;
- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.
Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.
6.9.10. Стороны признают, что гарантийные удержания, применяемые в порядке пунктов 6.6. - 6.9 Договора, не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика любого рода проценты начислению не подлежат.
6.10. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), а также стоимость поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), которые не были им использованы в связи с невыполнением указанных Работ, несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), а также неиспользовании в связи с этим подлежащих поставке Подрядчиком материалов и оборудования, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об уменьшении объемов Работ (в т.ч. объемов материалов и оборудования) по Договору и уменьшении цены Договора.
Стороны согласовывают следующий принцип распределения экономии, полученной Подрядчиком в части подлежащих поставке им материалов и оборудования:
- экономия, возникшая в связи с применением Подрядчиком материалов и оборудования в объеме (количестве) меньшем, чем предусмотрено в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), относится в пользу Заказчика, а стоимость фактически не использованных материалов и оборудования оплате не подлежит.
- экономия, возникшая в связи с приобретением материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, по более низкой стоимости, является экономией Подрядчика и не влечет уменьшения цены Договора. При этом, если в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), или в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), оговорены конкретные виды (марки, типы), материалов и оборудования, которые должны быть использованы Подрядчиком при производстве Работ, то их замену на иные виды (марки, типы) Подрядчик вправе осуществить только с предварительного письменного согласия Заказчика.
6.11. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором, в т.ч. после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
7. Охрана труда и безопасность при проведении Работ 
7.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 
Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».
7.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.
7.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства Работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 
В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 
- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 
- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;
- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства Работ на территории Объекта;
- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;
- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 
- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;
- разработка Подрядчиком перед выполнением Работ проекта производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 
- разработка Подрядчиком при выполнении Работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных Работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком Работ по Договору;
- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;
- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором Работ, причины возникновения таких рисков;
- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.
Подрядчик обязан до начала производства Работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 
7.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения Работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении Работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 
7.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на Объекте: 
- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 
- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 
7.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения Работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору.
Заказчик вправе не допустить на Объект работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение Работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.
7.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.
При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ по Договору) в процессе выполнения Работ на Объекте Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 
Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 
В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ Договору), в двукратном размере.
7.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить выполнение Работ по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения Работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 
7.9. Если приостановление выполнения Работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением Работ и неустойку за задержку срока выполнения Работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой Работ по вине Подрядчика и неустойки за задержку срока выполнения Работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.
7.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе выполнения Работ по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.
7.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком Работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00); 
- иными действующими нормативными актами Российской Федерации.
7.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 
- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;
- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;
- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 
- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;
- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.
8. Гарантии
8.1. Срок гарантии качества результата выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных Работ по Договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, Технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.
8.2. Если в период гарантийного срока в результатах выполненных Работ обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней (если Сторонами не согласован иной срок), если не докажет, что такие недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика. Гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.
Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан обеспечить явку своего представителя в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Заказчик вправе направить указанное в настоящем пункте Договора письменное извещение любым доступным Заказчику способом.
В случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. 
 Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта или результата выполненных Работ со стороны третьих лиц или Заказчика. 
8.3. После устранения дефектов Подрядчиком Сторонами подписывается Акт устранения дефектов.
8.4. Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении Работ и являющегося составной частью результата Работ, превышает срок, указанный в пункте 8.1 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя оборудования.
8.5. Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание результата выполненных Работ в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов выполненных Работ (включая оборудование).
8.6. В случае обнаружения недостатков результата Работ по Договору, в том числе выявленных/возникших в течение гарантийного срока, Заказчик вправе по своему выбору:
· потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
· потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;
- самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.
9. Ответственность Сторон 
9.1. До сдачи выполненных Работ Заказчику в порядке пункта 5.3 Договора Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и результата выполняемых Работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
9.3. В случае нарушения установленного пунктом 6.5 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 
9.4. За нарушение срока начала выполнения Работ, установленного пунктом 1.5 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.
9.5. За нарушение сроков окончания выполнения каждого этапа Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от цены соответствующего этапа за каждый день просрочки исполнения обязательств.
9.6. Стороны договорились, что в случае, если нарушение срока начала выполнения Работ и / или срока окончания выполнения любого из этапов Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Договора (далее – Просрочка, явившаяся основанием для расторжения Договора), то неустойка за такую  Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 9.4 или пунктом 9.5 Договора, соответственно, но в любом случае размер такой неустойки составит не менее 10% от цены Договора.
Если Подрядчику до момента расторжения Договора уже были начислены неустойки согласно пункту 9.4 и / или пункту 9.5 Договора, то они засчитываются в счет неустойки за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора. В случае если ранее начисленные согласно пункту 9.4 и / или пункту 9.5 Договора неустойки уже были взысканы с Подрядчика (в т.ч. за счет гарантийных удержаний), то неустойка за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, подлежит соразмерному уменьшению на сумму таких ранее взысканных Заказчиком с Подрядчика неустоек.
9.7.  За нарушение окончательного срока выполнения Работ, установленного пунктом 1.5 Договора, в том числе если оно явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф:
9.7.1. если просрочка не превышает тридцать календарных дней - в размере 10 % от Цены Договора (пункт 6.1 Договора);
9.7.2. если просрочка превышает тридцать календарных дней, но менее ста восьмидесяти календарных дней, - в размере 15 % от Цены Договора (пункт 6.1 Договора);
9.7.3. если просрочка превышает сто восемьдесят календарных дней - в размере 25 % от Цены Договора (пункт 6.1 Договора).
В сумму штрафа по настоящему пункту засчитывается сумма неустойки, начисленная в соответствии с пунктом 9.5. Договора за нарушение срока окончания выполнения последнего этапа Работ, установленного Графиком производства работ и движения рабочей силы.
9.8. За нарушение срока устранения дефектов, недостатков или недоделок по Договору, в том числе в течение гарантийного срока, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.
9.9. В случае если при выполнении Работ по Договору Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) допущены:
- несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;
- нарушения предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика правил и требований в сфере охраны труда, безопасности труда, охраны окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом 7 Договора, 
то Заказчик вправе отстранить от Работ работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика), допустивших такие нарушения. Решение Заказчика об отстранении от выполнения Работ лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Договора нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком. 
Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) нарушений, указанных в настоящем пункте и повлекших смерть работника, является существенным нарушением Договора, в связи с чем Заказчик потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.
9.10. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по Договору норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, ПГК, Приложения № 8 к Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения.
9.11. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое выявленное Заказчиком нарушение работниками Подрядчика и/или работниками субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 9.10. Договора, по следующим основаниям и в следующих суммах: 
9.11.1. при нарушении Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы:
– в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил; 
– в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;
9.11.2. при нарушении Правил, которое повлекло за собой отстранение Заказчиком от Работы работника (работников) Подрядчика (работника (работников) привлеченного Подрядчиком субподрядчика):
– в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей - за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;
– в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;
9.11.3. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, – в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей;
9.11.4. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, – в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;
9.11.5. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай не зависимо от степени его тяжести, - в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;
9.11.6. при нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай со смертельным исходом, – в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.
В случае если выявленное Заказчиком нарушение Правил может быть квалифицировано как основание для взыскания штрафов по нескольким из подпунктов настоящего пункта 9.11. Договора, то за данное нарушение штраф взыскивается по основанию, которое предусматривает взыскание наибольшего по размеру штрафа.
9.12. За нарушение работником (работниками) Подрядчика (работником (работниками) привлеченного Подрядчиком субподрядчика) установленного Правилами запрета на осуществление на территории Заказчика фото- и/или видео съемки без письменного разрешения Заказчика, равно как запрета на внесение на территорию опасных производственных объектов Заказчика или на территорию Объекта устройств, которые имеют функции фотографирования и/или видеосъемки, в том числе фото- или видеокамер, мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф: 
- в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение; 
- в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.
9.13. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по предоставлению графиков выполнения Работ или отчетности, предусмотренных Регламентом представления графиков и отчетности (Приложение № 7 к Договору), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое такое нарушение.
9.14. В случае повреждения оборудования и материалов, полученных Подрядчиком от Заказчика для выполнения своих обязательств по Договору, а также оборудования, материалов, сооружений или коммуникаций иных лиц Подрядчик за свой счет устраняет повреждения или возмещает фактические расходы по устранению указанных повреждений, а также возмещает убытки, вызванные причинением данного повреждения. 
Рассмотрение обстоятельств и причин повреждения производится с обязательным участием представителей Заказчика и Подрядчика. Факт причинения повреждения оформляется Сторонами не позднее 3-х дней со дня повреждения в форме двухстороннего Акта (если причинен вред имуществу третьих лиц, то возможно оформление Акта с участием лиц, имуществу которых причинен вред), подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика. В случае, если Подрядчик откажется участвовать в оформлении вышеуказанного Акта либо не подпишет/откажется подписать вышеуказанный Акт, Заказчик имеет право оформить и подписать односторонний Акт, за которым стороны признают юридическую и доказательственную силу и который будет являться достаточным основанием для предъявления претензии Подрядчику. 
9.15. Пени и штрафы, а также убытки и неустойка, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний в соответствии с Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, пени и штрафы подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования). 
9.16. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором.
9.17. Уплата неустойки и/или штрафов не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства Российской Федерации и Договора.
10.2. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, и касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, если они не урегулированы путем двусторонних переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.


11. Конфиденциальность
11.1.	Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.
11.2.	Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 
11.3.	Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 11.1. и 11.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия. 
11.4.	Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 
11.5.	Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 11.1. и 11.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.
11.6.	Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
11.7.	Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

12. Заключительные положения
12.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением предусмотренных Договором случаев одностороннего изменения Договора.
12.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных Работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.
12.3. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору и передача их в залог не допускается без согласия Заказчика.
В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Подрядчик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора
12.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме.
В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), а также выплачивает накопленные к моменту отказа от исполнения Договора гарантийные удержания, за вычетом удовлетворяемых за счет указанных удержаний в порядке, предусмотренном Договором, требований Заказчика к Подрядчику. Подрядчик не получает права на компенсацию каких-либо убытков или расходов в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
12.5. Помимо иных случаев, прямо указанных в Договоре (в том числе в пункте 12.4 Договора), Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке, если Подрядчик допустил одно из следующих существенных нарушений условий Договора:
a) Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, который установлен как день начала выполнения Работ, не приступил к выполнению Работ;
б) просрочка в выполнении любого этапа Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), или всего объема Работ, определенных Графиком производства работ и движения рабочей силы, превысит 30 (тридцать) календарных дней;
в) Подрядчик не выполняет Работы на Объекте или выполняет Работы на Объекте так медленно, что становится очевидным, что Работы не будут завершены к установленному сроку;
г) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата Работ для указанной в Договоре цели или в соответствии с его назначением и не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок;
д) Подрядчик передает в субподряд Работы или уступает права и/или обязанности по Договору другому лицу без согласия Заказчика;
е) в случае нарушения работником (работниками) Подрядчика или работником (работниками) субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 9.10. Договора, которое повлекло за собой одно из следующих последствий:
- несчастный случай со смертельным исходом;
- причинение существенного ущерба имуществу Заказчика или причинение существенных убытков Заказчику иным образом; 
ж) численность персонала Подрядчика указанная в еженедельной отчетности Подрядчика, предоставляемой в соответствии с пункте 2.3.17 Договора и/или Приложением № 7 к Договору (Регламент представления графиков и отчетности) в течение трех недель подряд и/или указанная в трех или более актах о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков), составленных Заказчиком по результатам контроля за период в течение трех недель подряд, составляет менее 75 % от заявленной в Приложении № 3 «График производства работ и движения рабочей силы» к Договору;
з) в случае иного существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора, если такое нарушение не устраняется Подрядчиком в течение разумного срока, установленного Заказчиком в требовании об устранении такого нарушения, исчисляемого с момента получения Подрядчиком такого требования. 
При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). При этом, Подрядчик утрачивает право на получение от Заказчика гарантийных удержаний, накопленных к моменту отказа от исполнения Договора, и обязан возместить Заказчику связанные с досрочным расторжением Договора убытки и выплатить предусмотренную Договором неустойку за неисполнение обязательств.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
12.6. После прекращения действия Договора по любым основаниям Подрядчик обязан очистить и покинуть Объект, вернуть Заказчику оборудование и материалы Заказчика, переданные в монтаж и неиспользованные Подрядчиком при выполнении Работ, передать Заказчику всю техническую и исполнительную документацию. По требованию Заказчика, Подрядчик должен передать Заказчику все не смонтированное оборудование и материалы Подрядчика, находящиеся на Объекте.
12.7. Рабочая переписка в рамках исполнения Договора может вестись Сторонами с использованием электронной почты и других электронных средств связи. Однако все официальные уведомления/требования/претензии и т.п., предусмотренные Договором, должны направляться почтовой связью (в т.ч. телеграммой, курьерской доставкой) по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны, а при его отсутствии по указанному в Договоре юридическому адресу этой Стороны, либо путем вручения нарочным.
12.8. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения Работ в полном объеме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.
12.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12.10. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.
12.11. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: www.eon-russia.ru. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.
12.12. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
· Приложение № 1. Техническое задание;
· Приложение № 2. Ведомость объемов и стоимости работ;
· Приложение № 3. График производства работ и движения рабочей силы;
· Приложение № 4. Перечень материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком;
· Приложение № 5. Форма Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ
· Приложение № 6. Не применяется
· Приложение № 7 Регламент представления графиков и отчетности;
· Приложение № 8 Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);
· Приложение № 9. Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»;
· Приложение № 10 Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11);
· Приложение № 11. Страховое свидетельство;
· Приложение № 12. Единичные расценки стоимости монтажа/демонтажа строительных лесов/защитных улавливающих систем; 
· Приложение 13. Форма заявки на монтаж/демонтаж, пользование лесов и защитных улавливающих систем;
· 	Приложение № 14. Методика расчета площади монтажа/демонтажа строительных лесов и защитных улавливающих систем.

13. Реквизиты и подписи Сторон
	Подрядчик:
	Заказчик:

	
		ПАО «Юнипро»

	Юридический адрес:
Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.
Почтовый адрес:
Пресненская набережная, д.10, блок B, этаж 23, Москва, 123112
ИНН 8602067092, КПП 860201001
ОГРН 1058602056985
Тел. +7 (495) 545 38 38
Факс: +7 (495) 545 38 39
Грузополучатель/плательщик:
Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»: 
662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район  
с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15
Почтовый адрес: 662313, Россия, 
Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40. 
Банковские реквизиты: р/с: 40702810192000000443
в БАНК ГПБ (АО) г. Москва, к/с30101810200000000823, 
БИК 044525823, 
ИНН/КПП 8602067092/245902002.
Реквизиты для заполнения счета-фактуры:
Покупатель:
Публичное акционерное общество «Юнипро» 
(ПАО «Юнипро»)
Адрес: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
ИНН/КПП 8602067092/ 245902002





	





______________ /____/
м.п.
	

Представитель 
ПАО «Юнипро»


_________________ /Д.Д. Кузаков/
            м.п.




 Приложение № 1 
к договору подряда  ______________ 
от «___» ______________ 2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
Выполнение работ по герметизации проходок через стены и пол систем вентиляции, аспирации и трубопроводов в здании НСПП и УПТ. 

1. Заказчик: ПАО «Юнипро» Лот 22.
2. Полное наименование объекта, системы. Место производства работ.
2.1.Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
2.2. Объекты: Узел приема топлива. Насосная станция пенного пожаротушения.
2.3. Адрес: Россия. Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, 
промбаза «Энергетиков», строение 1/15.
	Сведения о сейсмичности объекта

	Площадка Березовской ГРЭС расположена в сейсмическом районе. Согласно СНиП II-7-81 
сейсмичность 6 баллов.


Климат района Березовской ГРЭС континентальный. По климатическому районированию территория отнесена к району IB.
Температура воздуха:
· абсолютный максимум + (плюс) 37°С;
· абсолютный минимум   - (минус) 48°С;
· Отрицательные температуры воздуха могут наблюдаться в любой летний месяц, т.е. заморозки возможны в течение всего тёплого периода.

3. Основание для производства работ: Обеспечение пожарной безопасности здания,
эффективная блокировка очагов возгорания. Защита здания  от  наиболее частого способа распространения огня -  через кабельные и трубные проходки.
BG3-01UEC-SAC-HV-10
BG3-01UEC-SAC-HV-11
BG3-01UEC-SAC-HV-14
BG3-01UEC-SBC-HV-10
BG3-03UED-SBD-HV-12
BG3-01UEC-###-WK-01
BG3-01UEC-###-WK-03
BG3-01UEC-###-WK-07
BG3-01UEC-###-WK-05
BG3-01UEC-###-FT-01

4. Цель проведения работ:
4.1 Завершение строительства и ввод в эксплуатацию УПТ.

5. Содержание работ:
Ведомость проходок трубопроводов указана в таблице №1, ведомость проходок вентиляции и  аспирации указаны в таблице №2.
Табл.1
[image: ]

Табл. 2

	Вентиляция

	BG3-01UEC-SAC-HV-10

	№
	Наименование
	Диаметр системы, мм
	Кол-во проходок, шт
	Толщина стен/полов, мм

	1
	Проходки через внутренние стены
	Ø 100
	10
	240

	2
	Проходки через внутренние стены
	Ø 100х150
	3
	240

	3
	Проходки через внутренние стены
	Ø 125
	6
	240

	4
	Проходки через внутренние стены
	Ø 150
	1
	240

	5
	Проходки через внутренние стены
	Ø 160
	1
	240

	6
	Проходки через внутренние стены
	Ø 250
	2
	240

	7
	Проходки через внутренние стены
	Ø 400
	2
	240

	8
	Проходки через внутренние стены
	Ø 200х200
	1
	240

	9
	Проходки через внутренние стены
	Ø 250х250
	1
	240

	10
	Проходки через внутренние стены
	Ø 500х600
	1
	240

	11
	Проходки через внутренние стены
	Ø 800
	2
	240

	12
	Проходки через внутренние стены
	Ø 800х800
	2
	240

	13
	Проходки через полы
	Ø 125
	3
	300

	14
	Проходки через (полы) кровлю здания
	Ø 200
	53
	300

	15
	Проходки через  кровлю здания
	Ø 1000
	12
	300

	16
	Проходки через полы
	Ø 150х150
	1
	300

	17
	Проходки через полы
	Ø 250х300
	1
	300

	18
	Проходки через полы
	Ø 250х250
	1
	300

	19
	Проходки через полы
	Ø 500х300
	2
	300

	20
	Проходки через полы
	Ø 800х400
	6
	300

	21
	Проходки через полы
	Ø 400х250
	1
	300

	22
	Проходки через полы
	Ø 400х400
	1
	300

	23
	Проходки через полы
	Ø 150
	4
	300

	24
	Проходки через полы
	Ø 160
	1
	300

	25
	Проходки через полы
	Ø 100
	7
	300

	26
	Проходки через полы
	Ø 250
	7
	300

	27
	Проходки через полы
	Ø 400
	10
	300

	28
	Проходки через полы
	Ø 600х600
	1
	300

	29
	Проходки через полы
	Ø 600х600
	3
	300

	BG3-01UEC-SAC-HV-11

	1
	Проходки через внутренние стены
	Ø 500
	8
	240

	2
	Проходки через внутренние стены
	Ø 630
	2
	240

	3
	Проходки через внутренние стены
	Ø 710
	3
	240

	4
	Проходки через внутренние стены
	Ø 1000х1000
	3
	240

	5
	Проходки через внутренние стены
	Ø 1120
	1
	240

	6
	Проходки через внутренние стены
	Ø 200
	17
	240

	7
	Проходки через внутренние стены
	Ø 250
	6
	240

	8
	Проходки через внутренние стены
	Ø 200х250
	2
	240

	9
	Проходки через внутренние стены
	Ø 300х300
	3
	240

	10
	Проходки через внутренние стены
	Ø 200х300
	1
	240

	11
	Проходки через внутренние стены
	Ø 355
	2
	240

	12
	Проходки через внутренние стены
	Ø 1200х1600
	2
	240

	13
	Проходки через полы
	Ø 800
	2
	300

	14
	Проходки через полы
	Ø 1120
	1
	300

	15
	Проходки через полы
	Ø 1000
	1
	300

	16
	Проходки через полы
	Ø 315
	4
	300

	17
	Проходки через полы
	Ø 1600
	2
	300



	                                                                    Аспирация
	
	

	                                                      BG3-01UEC-SAC-HV-14-10-001
	 

	№
	Наименование
	Диаметр системы, мм
	Кол-во проходок, шт
	Толщина стен/полов, мм

	1
	Проходки через внутренние стены
	Ф-1800
	2
	240

	2
	Проходки через внутренние стены
	Ф-125
	4
	240

	3
	Проходки через внутренние стены
	Ф-100
	1
	240

	4
	Проходки через внутренние стены
	Ф-710
	4
	240

	5
	Проходки через внутренние стены
	Ф-500
	4
	240

	6
	Проходки через внутренние стены
	Ф-710
	11
	240

	7
	Проходки через полы
	Ф-710
	4
	300

	8
	Проходки через полы
	Ф-400
	2
	300

	9
	Проходки через полы
	Ф-630
	1
	300

	10
	Проходки через полы
	Ф-500
	1
	300

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	НСПП
	 
	 
	

	№
	Наименование
	Диаметр системы, мм
	Кол-во проходок, шт
	Толщина стен/полов, мм

	1
	Проходки через кровлю (дефлектор)
	Ф-630
	1
	240

	2
	Проходки через внутреннюю стену
	400×300
	2
	240



Работы по данному ТЗ должны выполняться из материалов  системы активной защиты от распространения пожара. 
Расстояние от края проходки до системы – в среднем 90мм.
Работы по данному ТЗ выполняются из материалов Подрядчика.

Объем работ указан в таблице №3

Табл.3

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество
	Материал

	1
	Очистка проходок от мусора, масла и пыли
	м2
	413,7
	Подрядчика

	2
	Заполнение проходок  огнестойкой монтажной пеной ОГНЕЗА 240 (выход с баллона 45л, 935 гр)
	шт
	90
	Подрядчика

	3
	Нанесение полимерного уплотнителя (герметика противопожарного ЭП71)
	шт
	270
	Подрядчика

	4
	Монтаж плиты минераловатной ППЖ или ППЖ-ГС
	м3
	15
	Подрядчика

	5
	Изготовление фасонных элементов для обрамления проходок из листа оцинкованного, толщиной 0,7мм
	м2
	125
	Подрядчика

	
6
	Обрамление проходки фасонными элементами с применением герметика.
	м2
	125
	Подрядчика



5.1. Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

5.2. Работы выполняются с использованием средств подмащивания (строительных лесов клинового, хомутового либо подвесного типа; подмостей, вышек-тура, лестниц и других средств подмащивания по согласованию с Заказчиком). При невозможности установки средств подмащивания в местах производства работ, работы возможно производить с применением систем канатного доступа по утвержденному и согласованному с Заказчиком проектом производства работ на высоте (на этапе подачи предложения Подрядчик указывает стоимость данных работ отдельно).
При наличии у Заказчика возможности Подрядчик может на основании заявок запросить у Заказчика смонтировать/демонтировать строительные леса и ЗУС в соответствии с согласованным ППР и предоставить их во временное пользование Подрядчику для выполнения Работ по дополнительно согласованным расценкам. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных лесов и ЗУС, предоставленных Заказчиком, в течение всего срока пользования ими

6 Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской федерации.
6.2. Свидетельство СРО должно содержать подтверждение допуска к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов:
  -12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
6.3.  Наличие у Подрядчика лицензии МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного, обученного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Наличие подтверждения профессиональной подготовки для работ, в том числе наличие допуска к специальным видам работы:
 - работы на высоте с применением средств подмащивания (подтвержденные копиями удостоверений);
- работа с электроинструментом и пневмоинструментом; 
- огневых (электросварочных работ)
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в том числе, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости)

6.5. Подрядчик   обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом привлеченных субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, стандарты Заказчика на площадке в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.
6.6. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с  начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
6.7. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, требованиями локальных нормативных документов на строительной площадке, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.8. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в смену в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.9.  В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчик на этапе проведения закупочной процедуры.
6.14. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик .
6.15. В составе предложения Подрядчика должны быть представлены документы (информация), характеризующие состояние охраны труда (ОТ) Подрядчика:
а)	информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда, (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.); (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);
б)	копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний требований ОТ работников организации;
в)	копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний требований ОТ работников организации Подрядчика;
г)	копии протоколов проверки знаний требований ОТ всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации Исполнителя;
д)	копии удостоверений проверки знаний требований ОТ специалистов и рабочих (выборочно: на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие), в том числе удостоверения о допуске к работам на высоте и работе с электроинструментом;
ж)	копии протоколов проверки знаний требований охраны труда специалистов и рабочих (выборочно: на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие), в том числе удостоверения о допуске к работам на высоте, в том числе методом канатного доступа;
з)	сводная ведомость результатов специальной оценки рабочих мет по условиям труда  Аттестующая организация должна быть аккредитована в установленном порядке (приветствуется наличие соответствия добровольной системы сертификации работ по охране труда, отвечающий требованиям ФЗ «О техническом регулировании»);
и)	сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008г. № 153, за последние 3 года, заверенные статистическим органом;
к)	письмо руководителя Подрядчика с предоставлением статистики по несчастным случаям на производстве;
л)	подтверждение возможности осуществления контроля требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований настоящего Технического задания.
6.16. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком План обеспечения безопасности проведения работ Подрядчика и обеспечить его выполнение (мероприятия по подготовке рабочего места и в процессе работы), либо принять к безусловному исполнению Подрядчиком План обеспечения безопасности на строительной площадки.
6.1 7. Подрядчик обязан иметь договор на утилизацию отходов с организацией, имеющей лицензированный полигон.
6.19.Наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).
 
7. Требования к выполнению работ:


Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
ПУЭ Правила устройства электроустановок
ГОСТ 12.01.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.033-81. Пожарная безопасность. Термины и определения.

7.1 Подрядчик  в составе предложения предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с соблюдением следующих требований:
· Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.
· Сметная документация должна быть утверждена руководителем, представлена на бумажном носителе и в  электронном виде в форматах: .xls, (или .xlsx) и .xml (или .gsf) с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.
· Сметная документация должна быть выполнена на основании расценок, включенных в действующую сметно-нормативную базу: "ГРАНД-Смета" версия 5.
7.3.  Выполнить работу собственными силами, либо с привлечением субподрядных организаций, согласованных Заказчиком.
7.4. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). 

7.5. При выполнении услуг персонал Исполнителя должен знать и соблюдать требования:
· Правила противопожарного режима Российской федерации утв. Постановлением правительства №390 от 25.04.2012г.;
· ВППБ-01-03-95 (с изм.) РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда №328н от 24.07.2013г.;
· Правила по охране труда при работе на высоте. утв. Приказом Минтруда и соц.защиты РФ от 28.03.2014г. №155н;
· Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов;
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
· Правила по охране труда в строительстве утв. Приказом Минтруда и соц.защиты РФ от 01.06.2015г. №336н;
· Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах  ПОТ РМ-017-2001
· Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
· Приказ Ростехнадзора № 533   от 12.11.2013 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».  
· «Правила по охране труда  при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные приказом Минтруда и соц.защиты РФ от 17.08.2015г. №552
· РО-БР-иИ-01 Правила техники безопасности для подрядных организаций
· Инструкции «О мерах пожарной безопасности на территории строительной площадки 3-го энергоблока Березовской ГРЭС филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг», ИПБ-СОТТБ-02;
· Инструкции по пожарной безопасности «О порядке подготовки и проведения огневых работ в помещениях и на территории строительной площадки 3-го энергоблока Березовской ГРЭС» ИПБ-СОТТБ-01;
· Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро», СО-СОТТА-20;
· Федеральный закон N 52-ФЗ от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
· Другие действующие нормативные требования по охране труда Российского законодательства, директивные материалы, обязательные для энергетики.
7.6. Подрядчик обязан разработать  и утвердить ППР, ППРК (при необходимости), согласовать с  филиалом «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» согласно Регламента «Согласование и утверждение ППР, ТК и дополнений к ним для организации и проведения работ на строительной площадке «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС»
7.7. Подрядчик за свой счет обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении работ с территории строительной площадки на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ об охране окружающей среды несет Подрядчик. Близлежащие лицензированные объекты размещения и утилизации отходов расположены по адресу:
а) МУП «КБО» Красноярский край, г. Назарово, ул. Школьная 5А (расстояние 120 км);
б) ООО «Ужурский сервисцентр» Красноярский край, г.Ужур, ул. Победы социализма, д. 116 (расстояние 88 км).
8. Требования к материалам.

8.1. Материалы должны иметь техническую документацию (технические условия, технологические регламенты, паспорта, паспорта безопасности химических веществ), разработанную производителем.
8.2. Применяемые материалы должны обеспечивать возможность восстановления в течение гарантийного срока эксплуатации и (или) замены после окончания этого срока, устанавливаемого производителем в соответствии с технической документацией.
8.3. Поставка всех материалов  для выполнения работ в объеме Технического задания производится Подрядчиком.
8.4. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств.
8.5. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
8.6.   Поставляемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и должны иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Данные документы должны быть предоставлены Заказчику для ознакомления и рассмотрения. 
8.7.   Входной контроль материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
8.8.   При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.9.   При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Сроки выполнения работ:

· Выполнение работ с поставкой материалов – три недели с даты заключения Договора

График работ и поставки материалов согласуется с Заказчиком при заключении Договора. 
График поставки материалов должен быть составлен исходя из условия полного и ритмичного обеспечения работ материально-техническими ресурсами.

10. Требования к приемке:

10.1 Документация, предъявляемая Заказчику: Подрядчик производит сдачу выполненных работ  окончательно в соответствии с Графиком производства работ. Приемка осуществляется по фактическим объемам выполненных работ с  подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ. 
10.2 Приемка работ должна осуществляться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, 
10.3 Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, устраняются на условиях Договора.
10.4 Акт сдачи-приемки подписывается Заказчиком после получения всех необходимых документов в сроки определённые условиями подписанного сторонами Договора.
10.5 Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после предоставления Подрядчиком Заказчику всех, надлежащим образом оформленных, отчетных документов в соответствии с требованиями Договора. 
10.6 Подрядчик производит сдачу результатов   выполненных работ в соответствии с Графиком производства работ.
10.7  Сдача-приемка работ  осуществляется  помесячно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ  осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.
10.8 Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только  после получения от Подрядчика всей необходимой технической документации по выполненным работам.
10.9 Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.
10.10  Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 153-34.04.181–2003.
10.11  Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи  или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта,  фиксируются  и устраняются на условиях договора.
10.12 Приемка  оборудования (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой  входят представители Подрядчика.  
10.13 Подрядчик по окончании работ по настоящему Техническому заданию,  предоставляет полный комплект отчетной документации,  в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания.
10.14 После выполнения всех работ по договору Стороны подписывают Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:

Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:
11.1. Перечень подрядных организаций, участвовавших в производстве  работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2.  Сертификаты и технические паспорта на поставляемые и применяемые  материалы.
11.3. Разработанный и согласованный с Заказчиком ПКК (план контроля качества работ).
11.4   Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке огнезащиты в эксплуатацию;
11.5.  Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;
11.6    Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки;
11.7.   ППР, ППРК (при необходимости), разработанные в ходе выполнения работ.
11.8.   Комплект исполнительной документации (тех.акты).

12. Гарантии исполнителя работ:

Подрядчик должен гарантировать:
12.1 Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
12.2 Выполнение всех работ в установленные сроки;
12.3 Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком), при отказе от исполнения Договора (расторжения договора).

Подписи сторон:
	Подрядчик:
	Заказчик:

	



______________ /___________/
м.п.
	Представитель 
ПАО «Юнипро»


_________________ /Д.Д. Кузаков/
            м.п.




Приложение №1
к Техническому заданию 
к Договору № ____________
от «___»______________2017г.
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых в службу  охраны труда и техники безопасности  до начала работ на строительной площадке  Березовской ГРЭС
Общие требования
	Для оформления допуска Подрядчика на Строительную площадку Подрядчик должен предоставить за три дня до начала работ в соответствии с Договором подряда следующие документы:
1. План обеспечения безопасности, согласованный с филиалом «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (должен соответствовать плану обеспечения безопасности, действующего на строительной площадке).
2. Анализ оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, технике безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, промышленной санитарии и гигиены при проведении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков. 
3. Копия приказа о назначении лиц,  имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов.
4. Копия приказа о назначении инженера (специалиста) по охране труда (приложение - протокол и копия удостоверения о проверке знаний в области охраны труда в объеме занимаемой должности и протокол проверки знаний). Основание ст.217 ТК РФ.
5. Копия приказа о назначении лиц, имеющих право выдачи акта-допуска (право подписи).
6. Копия приказа о назначении ответственного за экологию и охрану окружающей среды (приложение - копия удостоверения о прохождении обучения в области экологии и охраны окружающей среды для руководителей и специалистов).
7. Копия приказа о назначении ответственного лица за промышленную санитарию и гигиену (приложение - копия удостоверения).
8. Копия приказа о назначении ответственного лица за промышленную безопасность (приложение - копия удостоверения о проверке знаний в органах Ростехнадзора и протокол проверки знаний).
9. Копия приказа о назначении ответственного должностного лица за пожарную безопасность и противопожарный режим (приложение - протокол и копия удостоверения о проверке знаний по пожарно-техническому минимуму).
10. Копия приказа об ответственном за электробезопасность (электрохозяйство)  (приложение - удостоверение о группе ПТЭЭП не ниже IV в качестве административно-хозяйственного персонала, с копией отметки в журнале  о проверке знаний в электроустановках. Основание п.1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6)).
11. Предоставление сведений в форме таблицы с указанием вышеперечисленных ответственных лиц, их контактных телефонов и электронного адреса.
12. Копия перечня инструкций по охране труда по профессиям и видам работ (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ №80 от 17.12.2002г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»).
13. Копия перечня производственных инструкций в соответствии с отраслевыми правилами.
14. Копия перечня инструкций по пожарной безопасности.
15. Программы проведения инструктажа на рабочем месте (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).
16. Протоколы проверки знаний для ИТР и рабочего персонала (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).
17. Протоколы проверки знаний по пожарно-техническому минимуму.
18. Положение о системе управления охраной труда на предприятии (СУОТ).
19. Сведения о прохождении периодических медицинских осмотрах (основание -  ст.213 ТК РФ).
20. Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда руководителей,  ИТР и рабочих организации (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).
21. Проект производства работ (далее ППР) и технологические карты.
22. Сведения о сертификации, согласно требований международных стандартов ISO 14001:2004, OHSAS 1801:2007.
23. Сведения о травматизме за последние 5 лет.
При использовании подъемных сооружений
1. Приказ о назначении специалиста ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений, специалиста ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии, специалиста ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (основание - п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).
2. При использовании подъемных сооружений (краны, подъемники):
2.1. Копии паспорта подъемного сооружения, техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации (основание  Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).
2.2. Должностные инструкции ответственных специалистов (основание -  п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения). 
2.3. Приказ о допуске к работе машинистов кранов, слесарей, электромонтеров и стропальщиков (основание - п.154 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения и  копии соответствующих удостоверений).
2.4. Производственные инструкции для работников занятых на работах с применением грузоподъёмных кранов (основание - п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).
При использовании электроинструмента
1. Приказ (Распоряжение) по организации о назначении ответственного лица за сохранность и исправность электроинструмента (основание - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, п.3.5.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. Приказом Минэнерго РФ от 13..01. 2003 г. №6).
При эксплуатации лестниц, стремянок
1. Приказ о назначении ответственного лица за состояние и исправность лестниц и стремянок (основание – п.2.3.28 ПОТ РМ 012-2000, Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте).
При работе на высоте
1. Приказ о назначении ответственного производителя работ при работе на высоте по наряду допуску (основание - п.1.20 ПОТ Р М 012-2000, Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте).
2. Копии удостоверений рабочего персонала, допущенного к работам на высоте (основание - п.9.1. ПОТ Р М 012-2000, Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте).
3. Сертификаты соответствия на пояса предохранительные (основание - п.4.1.1. 
ПОТ Р М 012-2000, Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте).
При работе с ручным пневматическим инструментом
1.Приказ о назначении ответственного за надзор за техническим состоянием  пневматического инструмента, его обслуживанием, смазкой, регулировкой и контроль за параметрами шума и вибрации (основание - п.5.3.3. «и» ПОТ Р М 012-2000).
При выполнении  кровельных и других работ на крыше зданий
1. Приказ о назначении ответственного производителя работ (основание - п.п.6.4.5, 6.4.10. ПОТ Р М 012-2000).
При производстве бетонных работ
1. Приказ о назначении ответственного производителя работ при производстве бетонных работ (основание - п.п.6.7.1, 6.7.2 ПОТ Р М 012-2000).
При эксплуатации транспорта
1. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию транспортных средств (основание - п.4.1.5. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ПОТ РМ-008-99).
2. Приказ о назначении ответственного лица за техническое состояние транспортных средств (основание - п.4.1.9. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовых колесный транспорт)                      ПОТ РМ-008-99).
3. Протоколы проверки знаний безопасных методов и приемов труда работников, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (основание - п.8.8. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовых колесный транспорт)                      ПОТ РМ-008-99).
4. Приказ о назначении ответственного лица за выпуск автомобиля на линию (основание - п.2.3.1.7. Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте. ПОТ РО-200-01-03).
При эксплуатации электроустановок
1. Перечень профессий и должностей электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по  электробезопасности (основание - п.1.4.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей).
2. Перечень профессий и должностей, требующих присвоения персоналу 1 группы по электробезопасности (основание - п.1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей).
3. Приказ о назначении лиц, ответственных за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытания и хранения средств индивидуальной защиты, используемой в электроустановках (основание - п.1.4.3. Инструкции по применению, испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. №261).
4. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации.
При эксплуатации лифтов
1. Приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию лифтов (основание - п.12.7 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. №31)).
2. Приказ о назначении лица, ответственного за осуществление производственного контроля (основание - п.12.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. №31)).
3. Положение об организации и осуществлении производственного контроля (основание - п.12.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов(утв.Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. №31)).
4. Протоколы и удостоверения аттестации работников обслуживающих лифты (основание - п.12.5.1.Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. №31)).
5. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц в случае аварии на лифте на весь срок эксплуатации (основание - п.12.1. Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. №31)).
6. Производственные и должностные инструкции для работников (основание - п.12.9 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. №31)).
При эксплуатации сосудов работающих под давлением
1. Паспорт завода изготовителя на сосуд, работающий под давлением, инструкция по его  эксплуатации (основание - п.4.9.1. Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №91)).
2. Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением (основание - п.7.1.1. Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №91)).
3. Приказ о назначении ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов (основание - п7.1.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №91)).
4. Должностные инструкции для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов и ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасностью при эксплуатации сосудов (основание - п.7.1.2 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №91)).
5. Протоколы и удостоверения аттестации работников, обслуживающих сосуды под давлением (основание - п.7.2.3. Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №91)).
6. Приказ руководителя организации о допуске к работе персонала по обслуживанию сосудов под давлением (основание - п.7.2.5. Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №91)).
При эксплуатации стационарных единичных компрессорных установок или группы однородных компрессорных установок, воздуховодов
1. Паспорт на компрессорную установку (основание - п.3.22 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №60)).
2. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию компрессорной установки (основание - п.3.11 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №60)).
3. Инструкции по безопасному обслуживанию компрессорной установки (основание - п.3.22 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №60)).
Примечание: предоставление документов является основанием для оформления акта-допуска в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (утв. Постановлением Госстроя  РФ от 23.07.2001 N 80).
Документы предоставляются в службу охраны труда и техники безопасности филиала «Березовский» ООО «ЮНИПРО Инжиниринг»  
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Приложение № 2
к Техническому заданию 
к Договору № ______________
от «___»______________2017г.
РЕГЛАМЕНТ
согласования и утверждения ППР, ТК и дополнений к ним для организации и проведения работ на строительной площадке 
ППР, ППРк, ТК и дополнения к ним (далее ПНР) на строительно-монтажные работы в обязательном порядке должны проходить следующую Процедуру согласования и утверждения:
1. Согласование ППР между Филиалом «Березовский» ООО "Юнипро Инжиниринг" и Подрядчиком проводится на основании заключенного между ними договора подряда и разработанных, утвержденных и представленных Подрядчиком следующих документов:
· Плана безопасности работ;
· Оценки рисков;
2. Документы на согласование предоставляются Подрядчиком ответственным исполнителям Заказчика, для последующей проверки и выдачи замечаний, следующим адресатам:
· Начальнику отдела по соответствующему технологическому направлению Заказчика;
· Функциональному координатору отдела СОТТБ Заказчика;
· ГИ филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» при условии производства работ на территории действующей станции.
· ЗГИ филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» при условии производства работ на территории действующей станции.
· Начальник ООТиПК филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» при условии производства работ на территории действующей станции.
Согласовывает:
· Заместитель директора по капитальному строительству филиала «Березовский» ООО "Юнипро Инжиниринг" На время отсутствия заместитель директора согласовывает Руководитель службы строительного контроля и технического надзора филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг".

Документы на согласование предоставляются в бумажном и электронном виде (в формате PDF) не позднее, чем за 7 календарных дней до даты начала работ Подрядчиком на строительной площадке.

3. В срок не более 2-х календарных дней с момента получения ответственные лица указанных выше подразделении и организации передают свои замечания в электронном виде Подрядчику для дальнейшего устранения.
4. Подрядчик устраняет все выданные замечания в срок не более 2-х календарных дней с момента их получения и передаёт исправленный НИР ответственному исполнителю Заказчика.
5. Ответственные лица проверяют корректность и полноту устранённых замечаний. При этом не рекомендуется выдавать дополнительные замечания, не вошедшие в первично сформированный перечень по уже рассмотренному ППР. 
Приложение (титульный лист для ППР, ТК и дополнений к ним)
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (Доп. к ППР) 

Название ППР
Шифр: 
Разработано: (наименование подрядной организации)
	Должность разработчика
	
	
	

	Главный инженер
	
	
	

	ОТ
	
	
	

	ПТО
	
	
	



	Визы:
	
	

	Филиал «Березовский» ООО "Юнипро Инжиниринг" 

	СОТиТБ
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Приложение № 2 
к договору подряда  ______________ 
от «___» ______________ 2017 года

Ведомость объемов и стоимости работ
















Подписи сторон:
	Подрядчик:
	Заказчик:
	

	



______________ /____________/
м.п.
	Представитель 
ПАО «Юнипро»


_________________ /Д.Д. Кузаков/
            м.п.
	





Приложение № 3 
к договору подряда  ______________ 
от «___» ______________ 2017 года

График выполнения работ и движения рабочей силы












Подписи сторон:
	Подрядчик:
	Заказчик:

	



______________ /___________/
м.п.
	Представитель
 ПАО «Юнипро»


_________________ /Д.Д. Кузаков/
            м.п.

	
	




Приложение № 4 
к договору подряда  ______________ 
от «___» ______________ 2017 года

Перечень материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком 









Подписи сторон:
	Подрядчик:
	Заказчик:

	



______________ /__________/
м.п.
	Представитель 
ПАО «Юнипро»


_________________ /Д.Д. Кузаков/
            м.п.





Приложение № 5 
к договору подряда  ______________ 
от «___» ______________ 2017 года

Форма:
	
Итоговый акт 
сдачи-приемки выполненных работ 

по договору подряда № _________от ___________201__ года

г. Шарыпово				       « ___»________________201__ года

Мы, нижеподписавшиеся, ПАО «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__, действующего на основании _______, с одной стороны, __________________ (__________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

1.Подрядчик выполнил в полном объеме работы ____________________________________________________ на Объекте: _____________________________________________________________.
2. Стоимость выполненных работ по Договору подряда № __________ от ____________ (далее-Договор) составляет_____________________________ в том числе НДС 18%____________________________
3. Заказчиком аккумулированы гарантийные удержания по Договору в размере   ___________________________ том числе НДС 18%.
   4. Результат работ полностью соответствует требованиям Договора и Технического задания, дополнительным соглашениям № ____ от , № ___ от _____,.
5. Подрядчиком предоставлена исполнительная документация подтверждающая выполнение работ в полном объеме, что подтверждается актом приема-передачи исполнительной документации №  от ____________.   
6. Подрядчик исполнил обязанность по содержанию и уборке площадки производства работ, а также приведение ее в соответствие установленным санитарным нормам Российской Федерации.
7. Отчеты об использовании поставленных Заказчиком материалов и оборудования представлены Подрядчиком в полном объеме, неизрасходованный остаток материалов и оборудования возвращены Заказчику в полном объеме (при необходимости).
8. По результатам исполнения Договора Заказчиком к Подрядчику применены меры ответственности: 
(1) неустойка за просрочку работ в размере _____ рублей (НДС не начисляется), 
(2) неустойка в связи с дефектами работ поставленной продукции в размере _____ рублей (НДС не начисляется), проценты за пользование авансом в размере _____ рублей, 
(3) возмещение расходов/убытков Заказчика в связи с ______ (НДС не начисляется), 
(4) иное_____ (претензии по ОТ и  Т.Б. и т.п.).
9. Подрядчик подтверждает свое согласие с удовлетворением претензии Заказчика о выплате/компенсации ___________ (неустойки, процентов, убытков), указанной в п. 8 настоящего Акта, за счет суммы гарантийных удержаний.
10. Стороны согласовали, что подлежащая оплате Подрядчику сумма отложенного платежа/гарантийных удержаний составляет _______ рублей, включая НДС 18 %. Указанная сумма оплачивается Заказчиком на расчетный счет Подрядчика/Исполнителя/Поставщика в срок установленный  Договором.

         Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

	Подрядчик:
__________________
	Заказчик:
_______________________

	м.п.
	м.п.


    




Форму Итогового акта сдачи-приемки работ  согласовали:





Подписи сторон:
	Подрядчик:
	Заказчик:

	



______________ /_________/
м.п.
	Представитель
 ПАО «Юнипро»


_________________ /Д.Д. Кузаков/
            м.п.





Приложение № 6 
к договору подряда  ______________ 
от «___» ______________ 2017 года


Не применяется



Подписи сторон:
	Подрядчик:
	Заказчик:

	



______________ /________/
м.п.
	Представитель 
ПАО «Юнипро»


_________________ /Д.Д. Кузаков/
            м.п.
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Приложение № 7	
к договору подряда № _____________ 
от «___» _______________ 2017 года


РЕГЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАФИКОВ И ОТЧЕТНОСТИ

	№ п/п
	Виды предоставления графика / отчетности 
	Общие требования к графику/  отчетности 
	Формы  предоставления в ПАО «Юнипро»
	Срок предоставления в  ПАО «Юнипро»

	1
	Отчет о количестве используемой  рабочей силы 
	Отчет о количестве используемой  рабочей силы должен содержать информацию о количестве используемого персонала (включая персонал Субподрядчиков) и фактически отработанном персоналом Подрядчика (Субподрядчиков) времени (в часах) в отчетный период (неделя)
	- В электронном виде в формате Excel 
	Первый рабочий день, следующий за отчетным

	2
	План работ на месяц
 (с указанием плана работ на каждый день месяца)
	Проводиться планирование работ и численности персонала на каждый день месяца с указанием количества работников,  занятых при выполнении каждого вида работ.

	- В электронном виде в формате Excel 
	Ежемесячно, до 1-го числа предстоящего отчётного месяца 

	3
	Факт работы за  месяц
 
	Указывается объем работ, фактически выполненных ежедневно за отчетный месяц,  с указанием количества работников, фактически занятых при выполнении работ; 
	- В электронном виде в формате Excel 
	Ежемесячно, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным 


Подписи сторон:
	Подрядчик
	Заказчик:

	



______________ /__________/
м.п.
	Представитель
 ПАО «Юнипро»


_________________ /Д.Д. Кузаков/
            м.п.
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image1.emf
Ø тр-да 25 29 32 38 45 57 76 89 108 133 159 219 273 325

Ø гильзы 45 45 57 57 57 76 89 108 133 159 219 273 325 377

Отопление, 

теплоснабжение

кол-во, шт. 16 99 27 17 23 10 10 0 38 10 10 0 0 0

Гидроуборка

кол-во, шт. 0 0 0 0 0 5 0 32 0 0 31 32 2 0

Хозпитьевой

кол-во, шт. 9 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

ППВ и АВП

кол-во, шт. 0 0 0 0 0 0 100 3 0 10 3 6 0 14

Канализация

кол-во, шт. 0 0 0 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0

Дождевая

кол-во, шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 16 0 7 0


