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График производства работ
По выполнению работ по модернизации систем управления пневматическими приводами регулирующей арматуры энергоблока №7 филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

Начало выполнения работ: 01.03.2020
Окончание выполнения работ: 30.08.2020

	№ п/п
	Наименование выполнения работ
	Сроки выполнения работ

	1
	Пред проектное обследование, подготовка отчета для проведения обследования, согласование отчета с Заказчиком.
	01.03.-15.03.2020

	2
	Проектные работы, согласование проекта с Заказчиком
	15.03.-30.04.2020

	3
	Изготовление и поставка МТР
	01.05.-30.07.2020

	4
	Выполнение работ по модернизации системы управления пневматическими приводами
	03.08-20.08.2020

	5
	Проведение приемочных испытаний
	20.08.-22.08.2020

	6
	Предоставление исполнительной документации
	22.08.-30.08.2020



Примечание: Заказчик оставляет за собой право изменять сроки ремонта оборудования, связанные с изменением графика ремонта системным оператором Пермского РДУ


ЗГИ по ПГУ:							                	Торбин Я.В.

Начальник ОППР:								            Данильцев О.Н.

Заместитель начальника 
ПГТЦ по АСУ ТП                                                                                                   Захаров А.А.



