Приложение № 5 к техническому заданию


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Замена элементов паропровода ОП, ГПП энергоблока № 3.

Начало выполнения работ: «15» августа 2022г.
Окончание выполнения работ: «24» мая 2023г. 

	№ п/п
	Наименование этапа
	График выполнения работ в 2022 году

	1
	Разработка ППР, и согласование его с Заказчиком. Разработка и утверждение с Заказчиком графика выполнения работ.
	с 15.08.2022 до 01.09.2022

	2
	Поставка Подрядчиком на территорию филиала материалов, оборудования и комплектующих.
	 До 01.09.2022

	3
	Подготовительные работы.
	с 01.09.2022 до 07.09.2022

	4
	Демонтаж, монтаж элементов трубопроводов ОП, ГПП
	с 07.09.2022 до 10.10.2022

	5
	Гидравлические испытания. 
	с 11.10.2022 до 12.10.2022

	6
	Предоставление исполнительной документации.
	с 14.10.2022 до 19.10.2022

	7
	Ввод объекта в промышленную эксплуатацию.
	24.10.2022

	№ п/п
	Наименование этапа
	График выполнения работ в 2023 году

	1
	Поставка Подрядчиком на территорию филиала материалов, оборудования и комплектующих.
	 До 20.04.2023

	2
	Подготовительные работы.
	с 21.04.2023 до 28.04.2023

	3
	Демонтаж, монтаж элементов трубопроводов ОП, ГПП
	с 29.04.2023 до 24.05.2023

	4
	Гидравлические испытания. 
	с 26.05.2023 до 27.05.2023

	5
	Предоставление исполнительной документации.
	с 24.05.2023 до 26.05.2023

	6
	Ввод объекта в промышленную эксплуатацию.
	01.06.2023



Примечание:
Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. № 484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблока ст. № 3 в ремонт в течение ±30 календарных дней.
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