Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на реконструкцию запорно-регулирующей арматуры теплосети 
1. Наименование филиала.

Филиал "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" 
2. Полное наименование оборудования, место производства Работ 
Запорно-регулирующая арматура теплосети (далее ЗРА т/с).
3. Основание для производства Работ.

Годовая производственная программа ТПиР действующего производства на 2014 г.
4. Цель проведения работ.

4.1. Надежность работы запорно-регулирующей арматуры теплосети.

4.2. Возможность работы системы ГВС в летний период при проведении дезинфекции бака ГВС.
5. Содержание Работ.
5.1. Посещение объекта производства работ с целью ознакомления с условиями проведения работ.
5.2. Ознакомление с технической документацией.
5.3. Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ.
5.4. Разработка сетевого графика проведения работ на реконструкцию запорно-регулирующей арматуры теплосети.
5.5. Выполнение работ в следующем объеме:
	№ п/п
	Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования
	Ед. изм.
	Кол.

	1. 
	Замена лобовых задвижек теплосети № 860, 861 (Ду 500 мм). 
	Шт.
	2

	2. 
	Замена задвижки № 715 (Ду 500 мм) помимо ПСГ. 
	Шт.
	1

	3. 
	Разработка проекта установки дополнительной арматуры Ду 400 мм – 1 шт и Ду 273 мм – 4 шт в схеме ГВС, в соответствии со схемой ГВС (приложение № 1 к техническому заданию)
	Шт.
	1

	4. 
	Установка дополнительной арматуры Ду 400 мм – 1 шт и Ду 273 мм – 4 шт в схеме ГВС, в соответствии с разработанным проектом под авторским надзором. 
	Шт.
	5


6. Требования к Подрядчику.
6.1. Наличие разрешительных документов на выполнение работ, указанных в ТЗ, согласованных органами, уполномоченными Законодательством РФ:

- Свидетельства о допуске к видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией в области ремонта объектов энергетического оборудования   и сооружений, в порядке, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

- Перечень работ по монтажу технологического оборудования, в соответствии с Приказом МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30 декабря 2009 г. N 624 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»:
- п. 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;
- п. 23. Монтажные работы;
6.2. Согласно требованиям нормативных документов, ремонтные (монтажные) организации, выполняющие сварочные работы на опасных производственных объектах, должны иметь:

· Аттестованные технологии сварки (с указанием групп и перечней технических устройств, на которых будут производиться сварочные работы, способов сварки, групп свариваемых материалов и т.п.);

· Аттестованное сварочное оборудование (с указанием групп и перечней технических устройств, на которых будут производиться сварочные работы, способов сварки, групп свариваемых материалов и т.п.);

· Аттестованных специалистов сварочного производства I, II, III уровня (с указанием групп и перечней технических устройств, на которых будут производиться сварочные работы, способов сварки, групп свариваемых материалов и т.п.);

· Аттестованные сварочные материалы;

· Аттестованная лаборатория неразрушающего контроля для контроля сварки трубопроводов пара и горячей воды;

- Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.
6.3. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ (подтверждается копиями удостоверений, либо письмом руководителя организации со списком персонала и перечнем вида работ, на которые он аттестован), в том числе:

- работы с электро- и пневмоинструментом;

- огневых (электросварочных) работ;

- работы с грузоподъёмными механизмами.
6.4. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.6. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.7. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требования:
6.7.1.  Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» (СО-СОТТА-20), а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
6.7.2. Правила техники безопасности для подрядных организаций РО-БРиИ-01.
6.8. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.9. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.10. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.11. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
7. Требования к выполнению Работ.
7.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
· РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;
· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;
· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;

· СТО 70238424.13.060.30.001-2008 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАЩИТА ВОДНОЙ СРЕДЫ. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ.
7.2 
Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ.
8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. 
8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 
8.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.4. Вновь устанавливаемое оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.5. Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.7. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

8.8. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
9. Этапы и сроки выполнения Работ.
9.1. Сроки выполнения Работ: июль 2014 г. – ноябрь 2014 г.:
	№ п/п
	Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования
	Ед. изм.
	Кол
	Срок поставки

	1. 
	Поставка силами Подрядчика лобовых задвижек теплосети № 860, 861 (Ду 500 мм) в соответствии с техническими требованиями на приобретение задвижек клиновых стальных с невыдвижным шпинделем, фланцевых (приложение № 2 к т.з). 
	Шт.
	2
	30.08.

2014 г.

	2. 
	Установка силами Подрядчика лобовых задвижек теплосети № 860, 861 (Ду 500 мм). 
	Шт.
	2
	30.09.

2014 г.

	3. 
	Поставка силами Подрядчика задвижки для замены задвижки № 715 (Ду 500 мм) помимо ПСГ, в соответствии с техническими требованиями на приобретение задвижек клиновых стальных с невыдвижным шпинделем, фланцевых (приложение № 2 к т.з.).
	Шт.
	1
	30.08.

2014 г.

	4. 
	Замена силами Подрядчика задвижки № 715 (Ду 500 мм) помимо ПСГ.
	Шт.
	1
	30.09.

2014 г.

	5. 
	Разработка проекта установки дополнительной арматуры Ду 400 мм – 1 шт и Ду 273 мм – 4 шт в схеме ГВС, в соответствии со схемой ГВС (приложение № 1 к техническому заданию)
	Шт.
	1
	30.08.

2014 г.

	6. 
	Поставка силами Подрядчика арматуры Ду 400 мм – 1 шт и Ду 273 мм – 4 шт (в соответствии с разработанным проектом и техническими требованиями на приобретение шаровых кранов (приложение № 3 к т.з.)) и установка дополнительной арматуры Ду 400 мм – 1 шт и Ду 273 мм – 4 шт в схеме ГВС силами Подрядчика, в соответствии с разработанным проектом под авторским надзором. 
	Шт.
	5
	30.10.

2014 г.


9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода оборудования в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.
9.3. Подрядчик должен не позднее чем 10 июля 2014 г. предоставить согласованный с субподрядчиками ППР по модернизации ЗРА т/с на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.
9.4. После окончания приемо-сдаточных испытаний начинается подконтрольная эксплуатация смонтированного оборудования, которая завершается через 30 календарных дней с момента включения оборудования в работу.
В период подконтрольной эксплуатации заканчивается проверка работы оборудования на всех режимах, проводятся испытания и наладка всех систем.
Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода оборудования в ремонт в течение 30 календарных дней.
Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ в согласованных объемах.
9.5. Требования к сдаче-приемке Работ.
9.5.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 
9.5.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
9.5.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
9.5.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.
9.5.5. Виды испытаний:
· опрессовка реконструированных и вновь установленных задвижек.
10.  Документация, предъявляемая Заказчику.
Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе следующую документацию:
10.1. Проектную документацию на арматуру в 3-х экземплярах, установленную дополнительно в схеме ГВС (5 шт.) по разработанному проекту.
10.2. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
10.3. Проект производства работ (ППР) и другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

10.4. Сетевой график проведения работ;
10.5. График проведения работ по этапам;

10.6. Копии свидетельств специалистов, допущенных к производству работ в качестве руководителя, копия протокола Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) о проверке знаний требований промышленной безопасности;

10.7. Копии соответствующих действующих документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО); наличие свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО.

10.8. Акты о сдаче-приемке выполненных работ установленной формы; 

10.9. Акты входного контроля на поставляемые оборудование и материалы;
10.10. Общий журнал и журнал специальных работ.
10.11. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.
10.12. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов;

10.13. Руководства по эксплуатации и ремонту завода-изготовителя заменяемого оборудования.
11. Гарантия Подрядчика на работы.
Подрядчик должен гарантировать:
11.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
11.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.
11.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
11.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
11.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приёмки объекта в промышленную эксплуатацию.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

1. Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения работ, указанных в Техническом задании;

2. Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

3. Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

4. Согласование привлекаемых Участником третьих лиц (субподрядных организаций) производится Заказчиком во время проведения закупочной процедуры по выбору Подрядчика. Участник предоставляет Заказчику полный пакет документов о третьих лицах (субподрядных организациях), соответствующий требованиям закупочной процедуры одновременно со своими документами и распределением объема работ между собственным персоналом и персоналом третьих лиц (субподрядных организаций). Такой перечень субподрядных организаций и распределением объема работ включается в Техническое задание при подписании Договора.

5. Участник должен предоставить следующую документацию:

· Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

· Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

· Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

· Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

· Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации. 

