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Техническое задание 
на выполнение работ:

 «Капитальный ремонт трансформатора ТРДНС 63000/35, ст. № 21Т» (далее ТЗ).

1. Наименование филиала: филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ:

Трансформатор силовой питания собственных нужд 21Т – блок №1.

3. Основание для производства работ: Акт обследования трансформатора ТРДНС-63000/35, ст.№21Т. зав. №126288 со вскрытием и ревизией активной части» от 11.07.2014г. (прилагается)
4. Цель проведения работ: выполнение комплекса работ, направленных на обследование состояния трансформатора и устранение выявленных дефектов для обеспечения надежной, безопасной и экономичной его эксплуатации, проводимых в соответствии с  требованиями СО34.04.181-2003. 

5. Содержание работ по капитальному ремонту:
	№п.п.
	Виды планируемых работ

	1. 
	Разработка проекта стеллажей и оснастки для расшихтовки, зашихтовки верхнего ярма и демонтажа (монтажа) обмоток.

	2. 
	Изготовление стеллажей и приспособлений

	3. 
	Перекатка трансформатора на ремонтную площадку

	4. 
	Снятие верхней части бака трансформатора

	5. 
	Организация ремонтной площадки, установка стеллажей.

	6. 
	Расшихтовка верхнего ярма активной стали 

	7. 
	Распайка и демонтаж обмоток, демонтаж барьерной изоляции

	8. 
	Осмотр, дефектация обмоток и изоляции

	9. 
	Изготовление обмоток (в случае недопустимой деформации обмоток)

	10. 
	Восстановление схемы заземления составных узлов трансформатора

	11. 
	Обратная сборка активных частей трансформатора

	12. 
	Ревизия РПН 

	13. 
	Ревизия и замена в случае необходимости дефектных узлов и деталей трансформатора

	14. 
	Сушка и очистка изоляции трансформатора (твёрдой, масла)

	15. 
	Окончательная сборка трансформатор, заливка масла.

	16. 
	Выполнение необходимых замеров и испытаний

	17. 
	Окраска трансформатора

	18. 
	Консервационная защита внешних узлов трансформатора, перекатка на площадку хранения резервного оборудования

	19. 
	Вывоз технологического ремонтного оборудования, уборка на ремонтной площадке.

	20. 
	Передача Заказчику отчётной документации

	21. 
	Услуги шеф-инженера на всех этапах работ.


Заказчик вправе:

- дополнять, изменять или исключать объёмы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта;

- изменять сроки и продолжительность ремонта.

6. Требования к применяемым материалам и запасным частям:

Работы  в объеме Технического задания выполняются  с применением запасных   частей и материалов, поставку которых осуществляет  Подрядчик, за исключением материалов имеющихся в наличие на складе Заказчикаа и Заказчика. 

Перечень материалов, предоставляемых Заказчиком:
	1. 
	Лист УМ Рулон 6х1000х1000ГОСТ12855-77
	кг
	30

	2. 
	Лист УМ Рулон 8х1000х1000ГОСТ12855-77
	кг
	30

	3. 
	Лист УМ Рулон 10х1000х1000ГОСТ12855-77
	кг
	30

	4. 
	Резина маслостойкая полосовая  12х30 L=25м
	кг
	45

	5. 
	Силикагель технический
	кг
	200

	6. 
	Силикагель индикаторный
	кг
	0,4

	7. 
	Масло ГК
	кг
	Согл. расчёту


Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком 

В период проведения закупочной процедуры Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работы с указанием их стоимости и сроков поставки. Если Участник не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором подряда сроки. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключенных из ведомости МТР. На запасные части и материалы, по стоимости которых согласие не достигнуто, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технические требования на поставляемые запасные части и материалы и график поставки МТР. 

1. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
2. Вновь устанавливаемые  запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально  заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

3. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

4. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5. В случае использования при выполнении ремонтных работ запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.
6. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

7. Требования к Подрядчику (субподрядчику):

1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) в том числе:

20.11 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного оборудования напряжением свыше 35 кВ;

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций;
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации.
Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO9001:2011.

2. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

3. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. 
4. Подрядчик  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

5. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ (в составе предложения Подрядчик предоставляет копии удостоверений), в том числе:

6. - в электроустановках до и выше 1000В;

7. - работ на высоте;

8. - огневых (электросварочных) работ;

9. - работ с грузоподъёмными механизмами;

10. - работ с электро и пневмоинструментом.
11. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

12. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности. 

13. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

14. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

15. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

16. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику  на этапе проведения закупочной процедуры. 

17. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

18. Наличие у Подрядчика необходимой оснастки, средств малой механизации, технологического оборудования для капитального ремонта трансформатора, электро-пневмоинструмента, специнструмента, устройств электробезопасности,  приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.
19. Для выполнения шеф-надзора Подрядчик самостоятельно привлекает шеф-персонал. Стоимость работы шеф-инженера включается в сметную стоимость работ по договору.
20. Наличие у Подрядчика сертифицированных электрических постов (шкафов, щитов, сборок и т.д.) для организации временного электроснабжения электроинструмента, сети освещения рабочей зоны и ограждения, средств малой механизации и т.п. отвечающих требованиям действующих правил, оборудованных устройствами для защиты людей и оборудования от поражения электрическим током,  с обязательным применением устройств защитного отключения (УЗО) на линиях подключения электроинструмента, освещения и удлинителей 220 Вольт. Электрические посты должны быть оборудованы  кабельными линиями  для присоединения к проектной (действующей)  электрической сети Заказчика и соответствовать  по классу напряжения и по нагрузке потребления, обеспечены удлинителями  с соответствующими для этой цели электрическими разъемами и розетками, а также необходимым защитным заземлением.  При отсутствии проектного освещения в выделенной зоне для выполнения работ, а также при неисправности сети освещения и невозможности устранить эту неисправность Заказчиком до начала выполнения работ Заказчиком, Подрядчик обязан выполнить временное освещение рабочей зоны в соответствии с требованиями норм, собственными  силами и собственным оборудованием, с последующим его демонтажом по окончании работ.

21. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.
22. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении ремонтных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
23. В составе конкурсной документации должны быть представлены документы, характеризирующие состояние охраны труда (ОТ) Подрядчика:

а) информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется дополнительное предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007г.);

б) копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний требований ОТ работников организации. Копии удостоверений и протоколов проверки знаний требований ОТ всех членов постоянно-действующей комиссии;

в) копии удостоверений и протоколов проверки знаний требований ОТ специалистов и рабочих (выборочно для 3-х профессий/должностей);

г) сводная ведомость результатов  аттестации рабочих мест по условиям труда (приложение № 6 к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 342н). Аттестующая организация должна быть аккредитована в установленном порядке. Приветствуется наличие сертификата соответствия добровольной системы сертификации работ по охране труда, отвечающей требованиям ФЗ «О техническом регулировании».

д) сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм  Приказ Росстата: от 02.07.2011 № 334) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

е) Письмо руководителя Подрядчика с предоставлением статистики по несчастным случаям на производстве.

ж) Письмо руководителя о технической оснащенности бригад инструментами и приспособлениями для проведения работ в рамках настоящего технического задания.
и) Подтверждение возможности осуществления контроля выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору специалистов по охране труда в объеме требований ТЗ.

24. В составе конкурсной документации Подрядчик предоставляет перечень имеющейся ремонтной документации (Техпроцессы, техкарты) на состав оборудования, заявленный для ремонта по ТЗ.
25. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика и обеспечить его выполнение;

26. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

27. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований «Регламента документирования и учета возвратных материалов и оборудования, образующихся в процессе ремонта, модернизации и реконструкции объектов действующего производства филиала «Берёзовская ГРЭС», являющегося неотъемлемой частью договора.
28. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.
8. Требования к выполнению работ:

1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

СО 153 – 34.20.501. – 2003 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013г.)
· 
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;
· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;
· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» СО-СОТТА-20;

·  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

· Стандарт организации СМОЗиБТ. Правила безопасности при работе на высоте (СО-СОТТА-13)

· Инструкция «О мерах пожарной безопасности на филиале «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-01.

· Инструкция «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-02.

· Технический регламент «О применении безасбестовых уплотнительных материалов на оборудовании станции» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

   -     Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.
2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями,  технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ.
3. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку ремонтной площадки (территории, зоны работ, рабочих мест). Складирование отходов должно осуществляться Подрядчиком в отведенных для этого Заказчиком местах. Погрузку отходов для вывоза Подрядчик осуществляет своими силами.

4. Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов).

5. Осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 

6. В период выполнения работ  в соответствующем году исполнения Договора при необходимости выполнения срочных ремонтных работ по устранению дефектов при возникновении инцидентов, отказов на оборудования Заказчика, влияющих на возможность несения нагрузки энергоблоками, Подрядчик обязуется в течении 3-х часов с момента извещения его Заказчиком организовать работы (с последующим оформлением и согласованием Дополнительного Заказа Заказчика) в следующем порядке:  

А) Заказчик направляет Подрядчику список уполномоченных ответственных представителей, которым дается право инициировать начало выполнения срочных ремонтных работ;

Б) Подрядчик направляет Заказчику перечень ответственных представителей для организации выполнения срочных ремонтных работ;

В) При  обнаружении   дефектов,  инцидентов, отказов  на  оборудовании Заказчика оперативный персонал Заказчика через  своего  представителя (директор, главный  инженер,  заместитель главного инженера по ремонту, начальник ОППР) по  дефектам,  влияющим  на  возможность  несения  нагрузки  принимает  решение  о  вызове  ремонтного  персонала  Подрядчика и сообщает ответственному представителю Подрядчика о необходимости организации срочных ремонтных работ; 

Г) Ответственное  лицо  Подрядчика  немедленно  организует  ремонтные работы  на  оборудовании  -  оповещает  ответственных  дежурных,  собирает  людей,  организует  доставку  их  к  месту  производства  работ,  согласует с начальником смены станции Заказчика  возможность доступа на территорию энергопредприятия  ремонтного  персонала Подрядчика, а так же назначает ответственного руководителя работ; доводит до сведения ответственного представителя Заказчика Ф.И.О. ответственного руководителя работ и его контактные телефоны;

Д) Оперативный персонал, по указанию ответственного представителя Заказчика,  готовит  рабочее  место,  допускает  по  нарядам  персонал  Подрядчика  к  выполнению ремонтных работ;

Ж) Ответственный представитель Заказчика назначает   кураторов  по  надзору  за  выполнением    ремонтных   работ, а так же организует вызов вспомогательного персонала (представителей центрального склада для выдачи материалов и запасных частей). Обеспечение  материалами  и  запасными  частями  для   выполнения  работ  является обязанностью  Заказчика;

З) По  окончании  работ  в течение 3-х рабочих дней ответственный  руководитель работ  Подрядчика сдаёт  Заказчику дефектную ведомость, согласованную с представителем Заказчика, исполнительную документацию, ведомость выполненных работ и использованных материально-технических ресурсов, табель отработанного рабочего времени, смету, составленную на условиях заключенного договора, на согласование Заказчику.

И) В течение 5-ти рабочих дней после окончания работ уполномоченными лицами Сторон подписываются Дополнительные Заказы по форме Приложения №7 к Договору.
9. Этапы и сроки выполнения работ:
Выполнение работ по ремонту:

 С 01.09.2014г по 10.12.2014г
10. Требования к приемке:

1. Подрядчик производит сдачу выполненных работ ежемесячно, и окончательно в соответствии с Графиком производства работ. Приемка осуществляется по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае. При ежемесячном выполнении помимо формы КС-2 подписывается двухсторонний «Технический акт» в котором должны быть указаны конкретные объёмы выполненных работ за месяц, форма «Технического акта» предоставляется.
2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», «Трансформаторы силовые мощностью 1000-80000кВА классов напряжения до 35кВ включительно. Техническое описание, инструкция по эксплуатации и ремонту ВБИЕ 670120.002ТО.

4. Сдача объекта в эксплуатацию после капитального ремонта должна производится в соответствии с «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей». СО 34.04.181-2003;

5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

6. Окончательная оценка выполненных работ выставляется по результатам подконтрольной эксплуатации оборудования.

7. Приемка оборудования производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.
8. Подрядчик по окончании работ предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной документации, перечень которой утверждается главным инженером и согласуется с Подрядчиком.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:
Подрядчик предъявляет Заказчику:

1. Перечень организаций, участвовавших в производстве ремонтных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;

2. Акты дефектации;

3. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы;

4. Акты входного контроля на установленное оборудование;

5. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы;

6. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

7. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;

8. Ремонтные формуляры (паспорта), включая протоколы испытаний и измерений;

9. Сварочная документация; 

10.  Акты приёма на чистоту; 

11.  Комплект исполнительной документации (чертежи, схемы, и т.п.).
12. Показатели качества ремонтных работ.

1. Оценка качества отремонтированного оборудования – «Соответствует требованиям НТД»;

2. Отсутствие  дефектов (недоделок, брака, в т.ч. в материалах и запасных частях, поставленных Подрядчиком), требующих повторного ремонта оборудования.
13. Гарантии Подрядчика:
1. Подрядчик должен гарантировать:

2. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с заводской документацией, требованиями шеф-персонала и действующей нормативно-технической документацией;

3. Выполнение всех работ в установленные сроки;

4. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
6. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается в соответствии с НТД продолжительностью не менее  12 месяцев с момента подписания окончательного акта приемки выполненных работ.
7. Срок гарантии на материалы поставляемые Подрядчиком должен быть с момента подписания акта приемки выполненных работ не менее срока гарантии, установленного заводом-изготовителем данных материалов и оборудования. 
Приложение: акт обследования трансформатора ТРДНС-63000/35 ст.№21Т
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