                                                                                                                                              Приложение к  №4 ТЗ

                                                          График выполнения работ.

	
№ этапа
	           
                  Наименование
	                     Сроки выполнения

	
	
	            начало
	окончание

	

1.
	Проведение входного контроля модернизированного насоса ПЭН(ПЭ-380-185/200-5)  перед установкой с участием заказчика, подрядчика.
	

09.02.15г.
	

20.02.15г.

	
2.
	Демонтаж старого насоса ПЭН-3Б (ПЭ-380-185/200-2),монтаж нового насоса ПЭН(ПЭ-380-185/200-5)
	
21.02.15г.
	
16.04.15г.

	3.
	Пусконаладочные работы, устранение замечаний и дефектов на модернизированном  насосе ПЭН-3Б(ПЭ-380-185/200-5).
	
17.04.15г.
	
24.04.15г.

	4.
	Сдача заказчику документации по окончании всех работ по установке модернизированного ПЭН-3Б(ПЭ-380-185/200-5)(за 3 дня до окончания работ) 
	
27.04.15г.
	
30.04.15г.

	5.
	Подконтрольная эксплуатация модернизированного насоса ПЭН-3Б(ПЭ-380-185/200-5) 
	
01.05.15г.
	
01.06.15г.

	6.
	[bookmark: _GoBack]Ввод в промышленную эксплуатацию модернизированного насоса ПЭН-3Б(ПЭ-380-185/200-5) с оформлением акта.
	
02.06.15г.
	
04.06.15г.



