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БГРЭС МТР ТПиР запасные части к мельнице Август 2017 Июнь 2018 Июнь 2018

БГРЭС МТР ТПиР Запорная арматура (EBRO) Сентябрь 2017 Март 2018 Март 2018

БГРЭС МТР ТПиР Листовой и сортовой металлопрокат Август 2017 Март 2018 Март 2018

БГРЭС МТР ТПиР Листовой и сортовой металлопрокат Август 2017 Март 2018 Март 2018

БГРЭС МТР ТПиР Листовой и сортовой металлопрокат Август 2017 Март 2018 Март 2018

БГРЭС МТР ТПиР Листовой и сортовой металлопрокат Август 2017 Март 2018 Март 2018

БГРЭС МТР ТПиР Насосы Август 2017 Май 2018 Май 2018

БГРЭС МТР ТПиР Станки и запасные части Сентябрь 2017 Июнь 2018 Июнь 2018

БГРЭС МТР ТПиР Трубная продукция (черный металл) Август 2017 Март 2018 Март 2018

БГРЭС МТР ТПиР Трубная продукция (черный металл) Август 2017 Март 2018 Март 2018

БГРЭС МТР ТПиР электрощитовое оборудование Сентябрь 2017 Март 2018 Март 2018

БГРЭС МТР Эксплуатация СИЗ для защиты от воздействий электродуги Август 2017 Январь 2018 Февраль 2020

БГРЭС МТР Эксплуатация Спецодежда (корпоративный стиль) Август 2017 Январь 2018 Февраль 2020

БГРЭС МТР Ремонт запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165 Август 2017 Февраль 2018 Апрель 2018

БГРЭС МТР Ремонт запасные части к аппаратам Bergemann Август 2017 Ноябрь 2017 Апрель 2018

БГРЭС МТР Ремонт запасные части к арматуре ВД Август 2017 Февраль 2018 Апрель 2018

БГРЭС МТР Ремонт Запасные части к водоочистной машине Ноябрь 2017 Февраль 2018 Февраль 2018

БГРЭС МТР Ремонт запасные части к мельнице Август 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017

БГРЭС МТР Ремонт Запасные части к насосам Август 2017 Ноябрь 2017 Апрель 2018

БГРЭС МТР Ремонт запасные части к ПВД Сентябрь 2017 Апрель 2018 Апрель 2018

БГРЭС МТР Ремонт запасные части к турбине К-210 Сентябрь 2017 Апрель 2018 Апрель 2018

БГРЭС МТР Ремонт запасные части к турбине К-800 Сентябрь 2017 Февраль 2018 Апрель 2018

БГРЭС МТР Ремонт запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ Август 2017 Ноябрь 2017 Апрель 2018

БГРЭС МТР Ремонт запасные части ПТН Сентябрь 2017 Февраль 2018 Апрель 2018

БГРЭС МТР Ремонт запасные части турбины ОК-18ПУ Сентябрь 2017 Февраль 2018 Апрель 2018

БГРЭС МТР Ремонт Затвор ORBINOX Август 2017 Декабрь 2017 Июль 2018

БГРЭС МТР Ремонт Лента транспортерная и стыковочный комплект Ноябрь 2017 Февраль 2018 Май 2018

БГРЭС МТР Ремонт Листовой и сортовой металлопрокат Август 2017 Ноябрь 2017 Июнь 2018

БГРЭС МТР Ремонт Подшипники Август 2017 Ноябрь 2017 Сентябрь 2018

БГРЭС МТР Ремонт

Смесь бетонная сухая безусадочная 

быстродействующая MasterEmaco S 488 PG (EMACO 

S88) наливного типа Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС МТР Ремонт Трубная продукция (нержавеющий металл) Ноябрь 2017 Февраль 2018 Апрель 2018

БГРЭС МТР Ремонт Трубная продукция (черный металл) Август 2017 Ноябрь 2017 Июнь 2018

БГРЭС МТР Ремонт Трубная продукция с ППУ изоляцией Сентябрь 2017 Февраль 2018 Март 2018

БГРЭС МТР Ремонт Трубопроводная арматура ВД Август 2017 Ноябрь 2017 Апрель 2018

БГРЭС МТР Ремонт Трубопроводная арматура СД Август 2017 Ноябрь 2017 Август 2018

БГРЭС МТР Ремонт Фасонные изделия Сентябрь 2017 Ноябрь 2017 Апрель 2018

Годовая комплексная программа закупок в части товаров длительного изготовления, первоочередных работ и услуг ПАО "Юнипро" на 2018 год
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БГРЭС УСЛ ТПиР

 Safe On_Системы раннего обнаружения возгораний и 

пожара. Установка дополнительных средств 

обнаружения пожара  на конвейерах топливоподачи Октябрь 2017 Март 2018 Июнь 2019

БГРЭС УСЛ ТПиР

Safe On_Внедрение системы раннего обнаружения 

возгораний и пожара в зоне растопочных мазутных 

форсунок Октябрь 2017 Март 2018 Июнь 2019

БГРЭС УСЛ ТПиР

Safe On_Модернизация отсечной арматуры подачи 

мазута на входе в котельное отделение на арматуру с 

меньшим временем закрытия Октябрь 2017 Март 2018 Сентябрь 2018

БГРЭС УСЛ ТПиР

Safe On_Системы обнаружения возгораний и системы 

автоматического пожаротушения. Safe On_Внедрение 

системы пожаротушения паровых турбин энергоблоков 

№1-3 Октябрь 2017 Март 2018 Июнь 2019

БГРЭС УСЛ ТПиР

Safe On_Системы обнаружения возгораний и системы 

автоматического пожаротушения.Внедрение системы 

обнаружения возгораний на ТПН с установкой 

детекторов дыма и тепла Октябрь 2017 Март 2018 Июнь 2019

БГРЭС УСЛ ТПиР

Safe On_Системы обнаружения возгораний и системы 

автоматического пожаротушения.Внедрение системы 

пожаротушения ТПН энергоблоков №1-3 Октябрь 2017 Март 2018 Июнь 2019

БГРЭС УСЛ ТПиР

Safe On_Системы обнаружения возгораний и системы 

автоматического пожаротушения.Внедрение системы 

раннего обнаружения возгораний на маслосистеме 

турбины с установкой детекторов дыма и тепла во всех 

местах потенциального выхода масла Октябрь 2017 Март 2018 Июнь 2019

БГРЭС УСЛ ТПиР

Safe On_Установка дублирующих быстродействующих 

запорных устройств последовательно на горелках 

мазута и газа Бл №1,2 Октябрь 2017 Март 2018 Июнь 2019

БГРЭС УСЛ ТПиР

Внедрение автоматической системы постов 

экологического мониторинга выбросов энергоблоков 

№1 Сентябрь 2017 Январь 2018 Октябрь 2019

БГРЭС УСЛ ТПиР

Внедрение системы аппаратных балансировщиков для 

ИТ-инфрастуктуры на платформе Windows Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

БГРЭС УСЛ ТПиР

Модернизация и реконструкция инженерно-технических 

средств охраны, установленных на объектах филиала Сентябрь 2017 Февраль 2018 Сентябрь 2018

БГРЭС УСЛ ТПиР Модернизация серверного оборудования Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

БГРЭС УСЛ ТПиР

Обновление лифтового хозяйства с заменой трех 

лифтов Сентябрь 2017 Февраль 2018 Сентябрь 2018

БГРЭС УСЛ ТПиР

ОИИ. Корпоративнвя система электронной почты. 

Модернизация Октябрь 2017 Март 2018 Ноябрь 2018
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БГРЭС УСЛ ТПиР

ОИИ. СХД. Модернизация. Расширение дискового 

пространства Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Эксплуатация

Оказание услуг по санитарному содержанию помещений 

и территории Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

БГРЭС УСЛ Эксплуатация

Система видеонаблюдения котельного отделения 3 

блока. Тех.поддержка. Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

БГРЭС УСЛ Эксплуатация Техническое обслуживание ИТСО Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт

Изготовление и восстановление транспортабельных 

узлов и деталей Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт

Капитальный и текущий ремонт оборудования КОС, КНС 

с поставкой МТР Подрядчиком

Сентябрь 2017 Январь 2018 Ноябрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт

Капитальный ремонт тепловых сетей г.Шарыпово, 

п.Дубинино, с.Холмогорское Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт зданий и сооружений- Общестроительные 

работы Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт Ремонт оборудования топливоподачи Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт Ремонт подземных коммуникаций Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт Ремонт роторов МВ-3300/800/490 Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт холодильного оборудования

Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт электрооборудования блоков № 1, 2, 

общестанционного электрооборудования

Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт Ремонтное обслуживание сети освещения Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт

Текущий ремонт вспомогательного турбинного 

оборудования знергоблоков №1, №2, 

общестанционного оборудования Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт

Текущий ремонт котельного оборудования знергоблоков 

№1, №2 вспомогательного, общестанционного 

оборудования Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт

Текущий ремонт оборудования АСУ ТП  знергоблоков 

№1, №2; вспомогательного, общестанционного 

оборудования Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт Текущий ремонт оборудования химического цеха Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт

Текущий ремонт трубопроводов и арматуры  

знергоблоков №1, №2; вспомогательного, 

общестанционного оборудования Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

БГРЭС УСЛ Ремонт Установка лесов для ремонта оборудования Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ИА УСЛ ТПиР

Внедрение системы аппаратных балансировщиков для 

ИТ-инфрастуктуры на платформе Windows Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

ИА УСЛ ТПиР ИБ. IDM. Развитие Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018
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ИА УСЛ ТПиР ИБ. MAX PATROL. Анализ уязвимостей. Подписка Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ИА УСЛ ТПиР Модернизация серверного оборудования Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

ИА УСЛ ТПиР

ОИИ. Корпоративнвя система электронной почты. 

Модернизация Октябрь 2017 Март 2018 Ноябрь 2018

ИА УСЛ ТПиР ОИС. Развитие ЕАСУ ФХД Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ИА УСЛ Эксплуатация Directum. Техническая поддержка (3 года) Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

ИА УСЛ Эксплуатация Riverbed. Техническая поддержка Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ИА УСЛ Эксплуатация Аренда корпоративных каналов связи (3 года) Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

ИА УСЛ Эксплуатация ИБ. IDM. Техподдержка Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ИА УСЛ Эксплуатация ИБ. Антивирусное ПО. Kaspersky. Подписка Сентябрь 2017 Январь 2018 Март 2018

ИА УСЛ Эксплуатация НСИ. Тех. Поддержка справочника НЕ Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ИА УСЛ Эксплуатация

Техническое обслуживание автомобилей, снятых с 

гарантии Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

ИА УСЛ Эксплуатация Услуги сотовой связи (3 года) Август 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

СмГРЭС МТР ТПиР Ввод высоковольтный Сентябрь 2017 Апрель 2018 Апрель 2018

СмГРЭС МТР ТПиР Компенсаторы Октябрь 2017 Февраль 2018 Февраль 2018

СмГРЭС МТР ТПиР комплектующие для вакуумных выключателей Сентябрь 2017 Февраль 2018 Февраль 2018

СмГРЭС МТР ТПиР Трубная система ПНД Сентябрь 2017 Февраль 2018 Февраль 2018

СмГРЭС МТР Эксплуатация СИЗ для защиты от воздействий электродуги Август 2017 Январь 2018 Февраль 2020

СмГРЭС МТР Эксплуатация Спецодежда (корпоративный стиль) Август 2017 Январь 2018 Февраль 2020

СмГРЭС МТР Ремонт запасные части к арматуре ВД Август 2017 Ноябрь 2017 Май 2018

СмГРЭС МТР Ремонт запасные части к турбине К-210 Сентябрь 2017 Май 2018 Июнь 2018

СмГРЭС МТР Ремонт запасные части к турбине К-800 Сентябрь 2017 Май 2018 Май 2018

СмГРЭС МТР Ремонт запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ Август 2017 Февраль 2018 Июнь 2018

СмГРЭС МТР Ремонт Запасные части электродвигателя дымососов Сентябрь 2017 Май 2018 Май 2018

СмГРЭС МТР Ремонт Компенсаторы Октябрь 2017 Май 2018 Май 2018

СмГРЭС МТР Ремонт Листовой и сортовой металлопрокат Август 2017 Ноябрь 2017 Август 2018

СмГРЭС МТР Ремонт Подшипники Август 2017 Ноябрь 2017 Август 2018

СмГРЭС МТР Ремонт Продукция Метран Сентябрь 2017 Ноябрь 2017 Июнь 2018

СмГРЭС МТР Ремонт Трубная продукция (черный металл) Август 2017 Ноябрь 2017 Июль 2018

СмГРЭС МТР Ремонт Трубопроводная арматура (Флейм) Сентябрь 2017 Май 2018 Май 2018

СмГРЭС МТР Ремонт Трубопроводная арматура ВД Август 2017 Ноябрь 2017 Май 2018

СмГРЭС МТР Ремонт Трубопроводная арматура СД Август 2017 Ноябрь 2017 Май 2018

СмГРЭС МТР Ремонт Фасонные изделия Сентябрь 2017 Ноябрь 2017 Июль 2018

СмГРЭС УСЛ ТПиР

Внедрение системы аппаратных балансировщиков для 

ИТ-инфрастуктуры на платформе Windows Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

СмГРЭС УСЛ ТПиР

Восстановление ресурса эксплуатации ротора высокого 

давления с переоблопачиванием рабочих лопаток 

ступеней №1,2 паровой турбины К-210-130-3 Октябрь 2017 Март 2018 Август 2018

СмГРЭС УСЛ ТПиР Замена лифта в КО ГК (бл.2) Сентябрь 2017 Февраль 2018 Июнь 2018

СмГРЭС УСЛ ТПиР Модернизация АРМ САУГ энергоблоков №2,3 Сентябрь 2017 Февраль 2018 Сентябрь 2018

СмГРЭС УСЛ ТПиР Модернизация серверного оборудования Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018
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СмГРЭС УСЛ ТПиР

ОИИ. Корпоративнвя система электронной почты. 

Модернизация Октябрь 2017 Март 2018 Ноябрь 2018

СмГРЭС УСЛ ТПиР

Проектирование, модернизация и реконструкция ИТСО, 

установленных на объектах филиала Октябрь 2017 Май 2018 Октябрь 2018

СмГРЭС УСЛ Эксплуатация Техническое обслуживание ИТСО Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СмГРЭС УСЛ Ремонт Заводской ремонт электродвигателей Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СмГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт  оборудования эн.бл.№1,2, 3, 

ОСО,подготовительные работы для проведения ЭПБ и 

контроля за металлом эн.бл.№1,2,3 и  ОСО. Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СмГРЭС УСЛ Ремонт Ремонт оборудования КИПиА  эн.бл.№1,2,3 и ОСО Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СмГРЭС УСЛ Ремонт Текущий Ремонт ЗиС Сентябрь 2017 Февраль 2018 Декабрь 2018

СмГРЭС УСЛ Ремонт

Техническое обслуживание, оперативное и аварийное 

устранение дефектов тепломеханического 

оборудования эн.бл.№1,2,3 и ОСО Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 МТР ТПиР

 запасные части к турбине К-800 (Ротор цилиндра 

среднего давления ч. Б-1274971СБ к турбине К-800-240-

5) Август 2017 Апрель 2019 Апрель 2019

СуГРЭС-2 МТР ТПиР

запасные части к турбине К-800 (элементы ротора 

низкого давления) Август 2017 Август 2018 Август 2018

СуГРЭС-2 МТР ТПиР Станки и запасные части Сентябрь 2017 Март 2018 Март 2018

СуГРЭС-2 МТР ТПиР Шаровый кран DN1000 PN1,6МПа Сентябрь 2017 Июнь 2018 Июнь 2018

СуГРЭС-2 МТР Эксплуатация СИЗ для защиты от воздействий электродуги Август 2017 Январь 2018 Февраль 2020

СуГРЭС-2 МТР Эксплуатация Спецодежда (корпоративный стиль) Август 2017 Январь 2018 Февраль 2020

СуГРЭС-2 МТР Эксплуатация

Спецодежда с защитой от эл.поля и электромагнитного 

излучения Август 2017 Февраль 2018 Февраль 2020

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Выключатели и оборудование 6КВ Сентябрь 2017 Март 2018 Март 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165 Август 2017 Декабрь 2017 Август 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Запасные части для компрессоров ВШВ Сентябрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017

СуГРЭС-2 МТР Ремонт запасные части к арматуре ВД Август 2017 Январь 2018 Октябрь 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт

Запасные части к высоковольтным выключателям КАГ-

24 Сентябрь 2017 Март 2018 Март 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Запасные части к насосам Август 2017 Ноябрь 2017 Июль 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт запасные части к РВП Сентябрь 2017 Июль 2018 Август 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Запасные части к РПД Сентябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Запасные части к РПД Сентябрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017

СуГРЭС-2 МТР Ремонт запасные части к турбине К-210 Сентябрь 2017 Март 2018 Март 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт запасные части к турбине К-800 Сентябрь 2017 Март 2018 Август 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Запасные части котла ТГМП-204 Сентябрь 2017 Март 2018 Август 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ Август 2017 Ноябрь 2017 Сентябрь 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт запасные части ПТН Август 2017 Ноябрь 2017 Март 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Запасные части ТДМ Сентябрь 2017 Март 2018 Март 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт запасные части турбины ОК-18ПУ Сентябрь 2017 Март 2018 Март 2018
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СуГРЭС-2 МТР Ремонт Запасные части, комплектующие и арматура (Амакс) Сентябрь 2017 Январь 2018 Август 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Запорная арматура (EBRO) Сентябрь 2017 Март 2018 Март 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Изоляторы ОСК Август 2017 Декабрь 2017 Март 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Листовой и сортовой металлопрокат Август 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Листовой и сортовой металлопрокат Август 2017 Ноябрь 2017 Октябрь 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Насос ЦН Август 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Насосы Август 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Насосы масляные Сентябрь 2017 Март 2018 Август 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Подшипники Август 2017 Ноябрь 2017 Сентябрь 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Подшипники РВП Август 2017 Март 2018 Март 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Продукция Flowserve Август 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Продукция Метран Сентябрь 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Теплообменник Сентябрь 2017 Март 2018 Июль 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Трубная продукция (черный металл) Август 2017 Ноябрь 2017 Август 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Трубная продукция (черный металл) Август 2017 Апрель 2018 Сентябрь 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Трубопроводная арматура (ARMATURY Group a.s.) Сентябрь 2017 Август 2018 Август 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Трубопроводная арматура ВД Август 2017 Ноябрь 2017 Август 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Трубопроводная арматура СД Август 2017 Ноябрь 2017 Октябрь 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Фасонные изделия Сентябрь 2017 Ноябрь 2017 Апрель 2018

СуГРЭС-2 МТР Ремонт Электроприводы арматуры Октябрь 2017 Январь 2018 Март 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Safe.On Внедрение системы пожаротушения на 

маслосистемах паровых турбин Март 2018 Июль 2018 Июль 2019

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Safe.On Модернизация системы пожаротушения 

газовой турбины эн.бл. 7,8 для обеспечения 

автоматического запуска систем от датчиков теплового 

излучения, утечки газа и пламени Сентябрь 2017 Январь 2018 Октябрь 2019

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Внедрение системы аппаратных балансировщиков для 

ИТ-инфрастуктуры на платформе Windows Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР Модернизация  ротора возбудителя   ВТ-6000-2У3, 2 шт Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР Модернизация серверного оборудования Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

ОИИ. Корпоративнвя система электронной почты. 

Модернизация Октябрь 2017 Март 2018 Ноябрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

ПБ. Огнезащитная обработка металлоконструкций 

главного корпуса: котельное отделение, деаэраторное 

отделение, дымососсное отделение Октябрь 2017 Март 2018 Октябрь 2020

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

ПБ. Техническое перевооружение  помещения 

аккумуляторных батарей с зсменой аккумуляторных  

батарей на блоке №2,4 Октябрь 2017 Март 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Проектирование и создание системы охранной 

телевизионной по периметру ГТС (ПИР, СМР и ПНР) Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018
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СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Проектирование, модернизация и реконструкция 

первого рубежа СОС по периметру промплощадки и 

ОРУ 500 кВ Октябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Разработка проекта и монтаж системы рыбозащиты 

водоприемников водо-заборных ковшей береговых 

насосных станций (БНС1)

филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Разработка проекта рекультивации нефильтруемых 

секций №3,4 

шламоотвала Сургутской ГРЭС-2

Октябрь 2017 Март 2018 Октябрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Разработка проектно-сметной документации системы 

охранного освещения ГТС, создание системы охранного 

освещения ГТС и создание второго рубежа системы 

охранной сигнализации ГТС. Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Реконструкция схемы гидроподъёма роторов 

турбогенератора энергоблока ст.№3 Декабрь 2017 Май 2018 Июль 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Техническое перевооружение дымовой трубы №1, 2 

досыпка, покраска Октябрь 2017 Апрель 2018 Октябрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Техническое перевооружение моста через  ШЛЮЗ-

РЕГУЛЯТОР Сентябрь 2017 Январь 2018 Октябрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Техническое перевооружение общестанционной 

компрессорной станции с целью обеспечения 

эксплуатационных и ремонтных нужд, выполнения 

консервации пароводяного тракта котлов и цилиндров 

турбин энергоблоков №1-6, с разработкой проекта. Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Техническое перевооружение противопожарного 

трубопровода промплощадки Сургутской ГРЭС-2 Октябрь 2017 Март 2018 Октябрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Техническое перевооружение сети газопотребления 

Сургутской ГРЭС-2 (замена шарового крана 4КРГ-1) Октябрь 2017 Март 2018 Сентябрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Техническое перевооружение фильтров сепараторов 

ДКС Сентябрь 2017 Январь 2018 Март 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Установка генератора азота для резервирования 

источника снабжения уплотнений дожимных газовых 

компрессоров азотом и потребителей технического 

воздуха КИПиА Сентябрь 2017 Январь 2018 Октябрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ ТПиР

Установка дополнительной арматуры в технологических 

схемах энергоблоков ПГУ Октябрь 2017 Февраль 2018 Март 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Эксплуатация

Обследование объекта ТЭК и актуализация Паспорта 

безопасности объекта ТЭК Октябрь 2017 Февраль 2018 Ноябрь 2018
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СуГРЭС-2 УСЛ Эксплуатация Присоединение сетей электросвязи Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Эксплуатация

Техническое обслуживание комплексов инженерно-

технических средств охраны Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Эксплуатация Уборка помещений и территории Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

СуГРЭС-2 УСЛ Эксплуатация Услуги грузового транспорта Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

СуГРЭС-2 УСЛ Эксплуатация

Услуги по аварийно-спасательному обслуживанию 

объектов филиала Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Эксплуатация Услуги по пожарной охране объектов филиала Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Капитальный и средний ремонт 

теплотехнического оборудования энергоблоков Сентябрь 2017 Февраль 2018 Май 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Оказание комплекса услуг сервисной 

поддержки для клапанов Fisher Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Оказание комплекса услуг сервисной 

поддержки для клапанов Fisher в период капитального 

ремонта энергоблока Сентябрь 2017 Февраль 2018 Май 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Плановое ТО и ремонт  компрессорного 

оборудования Atlas Copco по программе Serviceplan TM Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Плановый ремонт вне контрактного 

тепломеханического оборудования энергоблоков в 

период капитального и среднего ремонтов Сентябрь 2017 Февраль 2018 Май 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт ПГУ-400. Проведение контроля металла оборудования Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Проведение подводнотехнических работ на 

гидротехнических сооружениях Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Ремонт и техническое обслуживание 

автоматических систем пожарной сигнализации (АСПС) 

и автоматических систем пожаротушения (АСПТ), 

систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 

объектов и внешних объектов Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт ПГУ-400. Ремонт и техническое обслуживание ВиК Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Ремонт и техническое обслуживание 

оборудования КИПиА энергоблоков и ДКС Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Ремонт и техническое обслуживание систем 

газового пожаротушения объектов и внешних объектов Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Ремонт и ТО системы газового пожаротушения 

МИЖУ ДКС, ППГ энергоблоков Сентябрь 2017 Февраль 2018 Сентябрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Ремонт оборудования КИПиА энергоблоков в 

период капитального и среднего ремонтов Сентябрь 2017 Февраль 2018 Май 2018
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СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Ремонт сетей внутреннего освещения и 

наружнего освещения (в т.ч. светоограждения дымовых 

труб)  и инфракрасного отопления энергоблоков Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт ПГУ-400. Ремонт ТВС Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Ремонт устройств электроавтоматики, защиты 

оборудования и устройств измерения, ремонт цепей 

вторичной коммутации энергоблоков в период 

капитальных и средних ремонтов Октябрь 2017 Февраль 2018 Май 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Ремонт электродвигателей в период 

капитальных и средних ремонтов Сентябрь 2017 Февраль 2018 Май 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Ремонт электротехнического оборудования 

энергоблоков в период капитального и среднего 

ремонтов Сентябрь 2017 Февраль 2018 Май 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Ремонт электротехнического оборудования 

энергоблоков и общестанционного оборудования Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт ПГУ-400. Сервисное обслуживание ПТК MAN TURBO Октябрь 2017 Февраль 2018 Сентябрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт ПГУ-400. Текущий ремонт зданий и сооружений Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт ПГУ-400. Текущий ремонт и ТО электродвигателей Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Техническое обслуживание и плановый 

ремонт вне контрактного тепломеханического 

оборудования энергоблоков Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования ПТК "АСУТП внешних объектов (ВО)" и 

ПТК "Джурби" ХВО-3 Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования химводоочистки №3 для энергоблоков Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Техническое обслуживание и ремонт ПТК Mark 

VIe энергоблоков Октябрь 2017 Февраль 2018 Сентябрь 2020

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Техническое обслуживание и устранение 

дефектов систем приточно-вытяжной вентиляции 

Ventus, установленных на оборудовании энергоблоков Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт ПГУ-400. ТО и ремонт КИПиА внешних объектов Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

ПГУ-400. Устранение дефектов на внеконтрактном и 

сопровождение работ на контрактном 

тепломеханическом оборудовании Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

Проведение подводнотехнических работ на 

гидротехнических сооружениях Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

Проведение подготовительных работ и контроль 

металла оборудования  в текущий ремонт энергоблоков 

и общестанционного оборудования Сентябрь 2017 Апрель 2018 Ноябрь 2018
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СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

Ремонт и техническое обслуживание систем вентиляции 

и кондиционирования Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

Ремонт и ТО сети сварки и т/обработки, временного 

освещения Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

Ремонт сетей внутреннего освещения и наружнего 

освещения (в т.ч. светоограждения дымовых труб) Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт Ремонт сети освешения энергоблоков Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

Ремонт тепловых, водопроводно-канализационных 

сетей Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

Ремонт устройств электроавтоматики, защиты 

оборудования и устройств измерения, ремонт цепей 

вторичной коммутации общестанционного 

оборудования Октябрь 2017 Февраль 2018 Ноябрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

Ремонт электротехнического оборудования 

энергоблоков и общестанционного оборудования Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт

Специализированные работы по ремонту оборудования 

химцеха Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт Текущий ремонт зданий и сооружений Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

СуГРЭС-2 УСЛ Ремонт Текущий ремонт и техническое обслуживание ворот Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Автогидроподъемник Сентябрь 2017 Февраль 2018 Февраль 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Ввод высоковольтный Сентябрь 2017 Май 2018 Май 2018

ШГРЭС МТР ТПиР

Высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей 

с изоляцией СПЭ с модулем TD для измерения 

Тангенса Дельты HVA28TD Октябрь 2017 Январь 2018 Январь 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Запасные части к масляным выключателям Ноябрь 2017 Март 2018 Март 2018

ШГРЭС МТР ТПиР запасные части к РВП Сентябрь 2017 Июнь 2018 Июнь 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Набивки РВП Октябрь 2017 Июнь 2018 Июнь 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Насосы Август 2017 Март 2018 Март 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Насосы Август 2017 Март 2018 Март 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Подшипники Август 2017 Июнь 2018 Июнь 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Приборная продукция  Сентябрь 2017 Февраль 2018 Февраль 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Приборная продукция  Сентябрь 2017 Февраль 2018 Февраль 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Расходомеры, уровнемеры Сентябрь 2017 Апрель 2018 Апрель 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Станки и запасные части Сентябрь 2017 Март 2018 Март 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Трубная продукция (черный металл) Август 2017 Март 2018 Март 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Трубопроводная арматура (Флейм) Сентябрь 2017 Апрель 2018 Апрель 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Фасонные изделия Сентябрь 2017 Февраль 2018 Февраль 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Фасонные изделия Сентябрь 2017 Март 2018 Март 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Фильтры КВОУ Октябрь 2017 Октябрь 2018 Октябрь 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Электроизмерительные приборы Сентябрь 2017 Январь 2018 Январь 2018

ШГРЭС МТР ТПиР Электроизмерительные приборы Сентябрь 2017 Январь 2018 Март 2018

ШГРЭС МТР Эксплуатация СИЗ для защиты от воздействий электродуги Август 2017 Январь 2018 Февраль 2020
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ШГРЭС МТР Эксплуатация Спецодежда (корпоративный стиль) Август 2017 Январь 2018 Февраль 2020

ШГРЭС МТР Эксплуатация

Спецодежда с защитой от эл.поля и электромагнитного 

излучения Август 2017 Февраль 2018 Февраль 2020

ШГРЭС МТР Ремонт Запасные части CCI Сентябрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017

ШГРЭС МТР Ремонт запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165 Август 2017 Февраль 2018 Март 2018

ШГРЭС МТР Ремонт Запасные части для ПГУ-400 Сентябрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017

ШГРЭС МТР Ремонт запасные части к арматуре ВД Август 2017 Январь 2018 Февраль 2018

ШГРЭС МТР Ремонт Запасные части к насосам Сентябрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018

ШГРЭС МТР Ремонт запасные части к насосам ПГУ Сентябрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017

ШГРЭС МТР Ремонт запасные части к РВП Сентябрь 2017 Февраль 2018 Февраль 2018

ШГРЭС МТР Ремонт запасные части к турбине К-200-130 Сентябрь 2017 Январь 2018 Январь 2018

ШГРЭС МТР Ремонт запасные части к турбине К-210 Сентябрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018

ШГРЭС МТР Ремонт запасные части к турбине К-800 Сентябрь 2017 Февраль 2018 Февраль 2018

ШГРЭС МТР Ремонт запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ Август 2017 Январь 2018 Январь 2018

ШГРЭС МТР Ремонт запасные части циркнасосов Сентябрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018

ШГРЭС МТР Ремонт Изоляторы ОСК Август 2017 Январь 2018 Январь 2018

ШГРЭС МТР Ремонт Подшипники Август 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017

ШГРЭС МТР Ремонт Продукция Flowserve Август 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017

ШГРЭС МТР Ремонт Продукция Метран Сентябрь 2017 Декабрь 2017 Март 2018

ШГРЭС МТР Ремонт Теплоизоляционные материалы (плиты ПВВП, ПВП) Август 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017

ШГРЭС МТР Ремонт Трубопроводная арматура (ARMATURY Group a.s.) Август 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017

ШГРЭС МТР Ремонт Трубопроводная арматура (Флейм) Сентябрь 2017 Январь 2018 Январь 2018

ШГРЭС МТР Ремонт Трубопроводная арматура ВД Август 2017 Январь 2018 Март 2018

ШГРЭС МТР Ремонт Трубопроводная арматура СД Август 2017 Январь 2018 Январь 2018

ШГРЭС УСЛ ТПиР

Safe.on. Внедрение противопожарной защиты 

(автоматической системы пожаротушения) на паровой 

турбине Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2019

ШГРЭС УСЛ ТПиР

Safe.on. Внедрение системы обнаружения возгорания 

на маслобаке турбоагрегата (ПГУ) Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2019

ШГРЭС УСЛ ТПиР

Safe.on. Внедрение системы обнаружения возгорания 

на паровой турбине / генераторе ПГУ Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2019

ШГРЭС УСЛ ТПиР

Внедрение системы аппаратных балансировщиков для 

ИТ-инфрастуктуры на платформе Windows Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

ШГРЭС УСЛ ТПиР

Замена бака промывочной воды, комплекс очистные 

сооружения Сентябрь 2017 Февраль 2018 Сентябрь 2018

ШГРЭС УСЛ ТПиР

Замена набивки горячего слоя РВП с малым 

сопротивлением по уходящим газам на котле БКЗ-320-

140ГМ7 ст. № 6 Март 2018 Июнь 2018 Август 2018

ШГРЭС УСЛ ТПиР Модернизация серверного оборудования Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

ШГРЭС УСЛ ТПиР

ОИИ. Корпоративнвя система электронной почты. 

Модернизация Октябрь 2017 Март 2018 Ноябрь 2018
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ШГРЭС УСЛ ТПиР

Перевод подогрева системы горячего водоснабжения от 

теплосети Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

ШГРЭС УСЛ ТПиР

Проектирование и модернизация инженерно-

технических средств охраны (ИТСО) по периметру 

объекта и критических элементов филиала "Шатурская 

ГРЭС" ПАО "Юнипро" Октябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

ШГРЭС УСЛ ТПиР

Реконструкция трубопровода сетевой воды на 

промплощадку от напора сетевых насосов 1 ступени с 

разработкой проектной документации и проведением 

экспертизы промышленной безопасности Сентябрь 2017 Февраль 2018 Сентябрь 2018

ШГРЭС УСЛ ТПиР

Техперевооружение верхнего уровня СКУ и САР эн. 

блока № 4 Октябрь 2017 Март 2018 Май 2018

ШГРЭС УСЛ ТПиР

Техперевооружение резервного трансформатора ТДЦ-

250000/220 зав.№4085 Сентябрь 2017 Март 2018 Июль 2019

ШГРЭС УСЛ Эксплуатация Охрана объекта ТЭК ЧОПом Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС УСЛ Эксплуатация

Техническое обслуживание защитного сооружения 

гражданской обороны № 1 (ТО ЗС №1) Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС УСЛ Эксплуатация

Техническое обслуживание защитного сооружения 

гражданской обороны № 2 (ТО ЗС №2) Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС УСЛ Эксплуатация

Техническое обслуживание инженерно технических 

средств охраны, установленных на объектах филиала 

"Шатурская ГРЭС" Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС УСЛ Эксплуатация Уборка помещений, территории Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

ШГРЭС УСЛ Ремонт

Капитальный, средний, текущий ремонт турбинного 

оборудования энергоблоков №№1-6. Ремонт, наладка 

системы регулирования, виброналадочные работы на 

энергоблоках №№1-6. Сентябрь 2017 Январь 2018 Сентябрь 2018

ШГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт и ТО ПТК эн.бл.№ 1,2,3,4,5,6.

Сентябрь 2017 Январь 2018 Сентябрь 2018

ШГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт изоляции и проведение зачисток под контроль 

металла на трубопроводах и оборудовании для ЭПБ Сентябрь 2017 Январь 2018 Сентябрь 2018

ШГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт остекления и утепления здания главного 

корпуса Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт фасадов и бетонных конструкций 

производственных зданий и сооружений ШГРЭС Сентябрь 2017 Июнь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС УСЛ Ремонт

Сервисное обслуживание распределенной системы 

управления MarkVLe эн.блока №7 Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС УСЛ Ремонт

Текущий ремонт и сервисное обслуживание 

холодильных агрегатов установок осушки водорода Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС УСЛ Ремонт

Теплоизоляционные и обмуровочные работы на 

эн.бл.№№1-6 и ОСО. Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018
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ШГРЭС УСЛ Ремонт

Техническое годовое обслуживание оборудования 

финишной доочистки Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС УСЛ Ремонт

Техническое обслуживание и аварийный ремонт 

автоматических систем пожарной сигнализации и 

автоматических систем пожаротушения, систем 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

ПГУ-400 Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС УСЛ Ремонт

Техническое обслуживание и аварийный ремонт 

оборудования "верхнего" уровня системы ОВКВ 

энергоблока №7. Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС УСЛ Ремонт

Техническое обслуживание и аварийный ремонт 

оборудования "полевого" уровня системы ОВКВ 

энергоблока №7. Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС УСЛ Ремонт

Техническое обслуживание и ремонт 

электротехнического оборудования и оборудования 

КИПиА  на эн. бл. ст. №7 ПГУ-400 Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС УСЛ Ремонт

Техническое обслуживание обессоливающей установки 

Шатурской ГРЭС Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС УСЛ Ремонт

Техническое обслуживание РСУ внешних объектов 

энергоблока №7 ПГУ-400 Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ШГРЭС УСЛ Ремонт

Техническое обслуживание системы пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре в помещениях ШГРЭС Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС МТР ТПиР Арматура и запасные части для ПГУ Август 2017 Июнь 2018 Июнь 2018

ЯГРЭС МТР ТПиР Компенсаторы Сентябрь 2017 Июнь 2018 Июнь 2018

ЯГРЭС МТР Эксплуатация Гидразин-гидрат Сентябрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017

ЯГРЭС МТР Эксплуатация Гипохлорит Сентябрь 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017

ЯГРЭС МТР Эксплуатация Натр едкий Август 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017

ЯГРЭС МТР Эксплуатация СИЗ для защиты от воздействий электродуги Август 2017 Январь 2018 Февраль 2020

ЯГРЭС МТР Эксплуатация Спецодежда (корпоративный стиль) Август 2017 Январь 2018 Февраль 2020

ЯГРЭС МТР Ремонт Арматура и запасные части для ПГУ Август 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017

ЯГРЭС МТР Ремонт Арматура и запасные части для ПГУ SCHROEDAL Август 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017

ЯГРЭС МТР Ремонт запасные части Atlas Copco Август 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017

ЯГРЭС МТР Ремонт запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165 Август 2017 Май 2018 Май 2018

ЯГРЭС МТР Ремонт Запасные части для ПГУ-400 Август 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017

ЯГРЭС МТР Ремонт запасные части к арматуре ВД Август 2017 Февраль 2018 Февраль 2018

ЯГРЭС МТР Ремонт Запасные части к котельному оборудованию CMI Август 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017

ЯГРЭС МТР Ремонт Запасные части котла ТМ-104,ТМ-108 Сентябрь 2017 Май 2018 Май 2018

ЯГРЭС МТР Ремонт запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ Август 2017 Февраль 2018 Февраль 2018

ЯГРЭС МТР Ремонт Запасные части турбины  К 160-130 Сентябрь 2017 Апрель 2018 Май 2018

ЯГРЭС МТР Ремонт Запасные части турбины  К 160-130 (насос) Сентябрь 2017 Май 2018 Май 2018

ЯГРЭС МТР Ремонт запчасти к арматуре Mogas Август 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017
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ЯГРЭС МТР Ремонт Листовой и сортовой металлопрокат Август 2017 Ноябрь 2017 Июнь 2018

ЯГРЭС МТР Ремонт Листовой и сортовой металлопрокат Август 2017 Декабрь 2017 Декабрь 2017

ЯГРЭС МТР Ремонт Насосы Август 2017 Январь 2018 Январь 2018

ЯГРЭС МТР Ремонт Подшипники Август 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017

ЯГРЭС МТР Ремонт Подшипники Август 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

ЯГРЭС МТР Ремонт Трубная продукция (черный металл) Август 2017 Ноябрь 2017 Май 2018

ЯГРЭС МТР Ремонт Трубопроводная арматура ВД Август 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017

ЯГРЭС МТР Ремонт Трубопроводная арматура ВД Август 2017 Май 2018 Май 2018

ЯГРЭС МТР Ремонт Трубопроводная арматура СД Август 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017

ЯГРЭС МТР Ремонт Трубопроводная арматура СД Август 2017 Ноябрь 2017 Май 2018

ЯГРЭС МТР Ремонт Фасонные изделия Сентябрь 2017 Март 2018 Апрель 2018

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Safe.On Внедрение системы обнаружения возгораний 

на маслобаках турбины с установкой детекторов дыма и 

тепла бл.№1-4 Октябрь 2017 Март 2018 Октябрь 2019

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Safe.On Установка  аспирационных систем пожарной 

сигнализации в шкафах АМАКС и серверов блоков 1-4. Октябрь 2017 Март 2018 Октябрь 2019

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Safe.On Установка автоматической системы пожарной 

сигнализации (теплового излучения и дыма) и 

автоматической системы пожаротушения газомасляной 

системы и подшипников ПГУ Октябрь 2017 Март 2018 Сентябрь 2019

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Safe.On Установка кожухов фланцевых соединений 

маслопроводов турбоагрегата ПГУ с системой сбора и 

отвода масла на пожаробезопасное расстояние бл.№5. 

Этап 2 Реализация проекта Сентябрь 2017 Март 2018 Сентябрь 2018

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Safe.On Установка кожухов фланцевых соединений 

маслопроводов турбоагрегатов ст.№1-4с системой 

сбора и отвода масла на пожаробезопасное 

расстояние. Этап 1 Разработка проекта. Сентябрь 2017 Март 2018 Октябрь 2019

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Safe.On Установка пожарной сигнализации на 

маслянной системе питательных насосов ПГУ Октябрь 2017 Март 2018 Сентябрь 2018

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Внедрение рыбозащитных сооружений на ГТС. Этап 1 

Разработка проекта. Этап 2 Реализация проекта Октябрь 2017 Март 2018 Октябрь 2019

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Внедрение системы аппаратных балансировщиков для 

ИТ-инфрастуктуры на платформе Windows Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Модернизация арматуры газопровода Г-0Б. Реализация 

проекта Октябрь 2017 Март 2018 Сентябрь 2018

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Модернизация бойлерных установок с установкой 

общестанционного коллектора пара от РОУ. Этап 2 

реализация проекта Октябрь 2017 Март 2018 Ноябрь 2018

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Модернизация ДКС с установкой фильтровального узла 

ГДК блока ст.№ 5. Этап 2. Реализация проекта Октябрь 2017 Март 2018 Сентябрь 2018
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ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Модернизация ж/д весов механического действия на 

электронные весы с тензодатчиками Октябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Модернизация маслобака хранения турбинного масла, 

установка тепловой изоляции и подогрева с 

разработкой проекта. Октябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Модернизация оборудования постоянного тока с 

заменой ЗУ и ПУ АБ-1,с разработкой проекта. Октябрь 2017 Февраль 2018 Сентябрь 2018

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Модернизация ОРУ-110 кВ с заменой 1-го ВВ 110 на 

элегазовый Сентябрь 2017 Январь 2018 Сентябрь 2018

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Модернизация питания СН блока в части 

резервирования от ДП. Этап 1 реализация проекта. Октябрь 2017 Март 2018 Август 2018

ЯГРЭС УСЛ ТПиР Модернизация серверного оборудования Сентябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

ОИИ. Корпоративнвя система электронной почты. 

Модернизация Октябрь 2017 Март 2018 Ноябрь 2018

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Работы по модернизации (реконструкции) защитного 

сооружения ГО филиала "Яйвинская ГРЭС" ПАО 

"Юнипро" Октябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Работы по проектированию и модернизации системы 

охранной сигнализации, установленной на объектах 

филиала "Яйвинская ГРЭС" ПАО "Юнипро" Октябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

ЯГРЭС УСЛ ТПиР

Работы по проектированию и оборудованию инженерно-

технических средств охраны по периметру объекта и 

критическим элементам филиала "Яйвинская ГРЭС" 

ПАО "Юнипро"  Октябрь 2017 Февраль 2018 Октябрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Эксплуатация Аренда основного канала связи РДУ-Яйва Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

ЯГРЭС УСЛ Эксплуатация Уборка помещений, территории Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

ЯГРЭС УСЛ Эксплуатация Услуги грузового транспорта Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

ЯГРЭС УСЛ Эксплуатация Услуги пассажирского транспорта Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2020

ЯГРЭС УСЛ Эксплуатация

Услуги по обследованию объекта и актуализации 

паспорта безопасности филиала Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Эксплуатация

Услуги по техническому обслуживанию инженерно-

технических средств охраны Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт КР и ТР зданий и сооружений. Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт вспомогательного тепломеханического 

оборудования КТЦ, ЦТП, ЦГТС, ОРО Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт и техн.обслуживание насосного оборудования 

компании Зульцер э/бл.№5 Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт и техн.обслуживание насосов основного 

оборудования ПГУ-400 э/бл.№5 Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт и техническое обслуживание автоматических 

установок пожарной сигнализации. Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018
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ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт и техническое обслуживание автоматического 

химического анализа ПГУ-400 эн/бл.№5 Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт и техническое обслуживание АСПТ и АСПС 

э/блока №5 ПГУ-400 на базе Honeywell. Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт и техническое обслуживание АСУ ТП 

вспомогательного оборудования ПГУ-400 э/бл.№5 Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт Ремонт и техническое обслуживание КИПиА станции. Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт и техническое обслуживание насосов ПГУ -400 

э/бл.№5 "Грунфос" Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт и техническое обслуживание основного и 

вспомогательного  оборудования  ВПУ  ПГУ-400 

э/бл.№5 Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт и техническое обслуживание систем отопления 

,водоснабжения,вентиляции ПГУ-400 э/бл.№5 Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонт и техническое обслуживание средств КИПиА и 

АСУ  ПГУ-400 э/бл. №5 Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт Ремонт КЭН и ПЭН  с маслосистемой. Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт Ремонт основного оборудования котлоагрегата Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт Ремонт тепловой изоляции ТМО. Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт Ремонт ТМО Химического цеха ДП Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт Ремонт турбины с маслосистемой Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонтно-техническое обслуживание 

электротехнического оборудования и трансформаторов. Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонтно-техническое обслуживание 

электротехнического оборудования ОРУ-110/220кВ. Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонтно-техническое обслуживание 

электротехнического оборудования рабочего и 

аварийного освещения, распределительных сборок 0,4 

кВ, кабельных туннелей. Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Ремонтные работы по АКЗ покраске оборудования 

станции. Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

РТО силовых  трансформаторов на э/ блоке №5 ПГУ-

400 Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт РТО электрооборудования э/бл.№5 ПГУ-400 Октябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018

ЯГРЭС УСЛ Ремонт

Текущий ремонт освещения и кабельных каналов бл.№5 

ПГУ-400 Сентябрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2018
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