                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену кабельных коробов на короба из оцинкованной стали.
1.Наименование филиала.
Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

Кабельные короба марки ККБ 0,6х06х3м   от стены котельного отделения ряд «Г» отметка +3м, блок №1 до места раздвоения коробов на ХВО и ЦТП на эстакаде трубопроводов отметка +7м., левая сторона по ходу движения от котельного отделения. 
3. Основание для производства Работ.

Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2014 год.
4. Цель проведения работ.

 Замена существующих коробов на кабельные короба из оцинкованной стали марки ККБц- О,65/0,6-2. S=1,2мм.Повышение коррозионной стойкости, эксплуатационной надёжности. Снижения рисков обрушения кабельных коробов.
 5. Содержание работ.
	№№

п/п
	Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования*
	Объем планируемых работ

	
	
	ед. изм.
	кол-во

	1
	2
	3
	4

	                                       Кабельные короба 

	1
	Монтаж инвентарных лесов от стены котельного отделения до эстакады трубопроводов.
	т.
	6,240

	2
	Снятие крышек кабельных коробов от стены котельного отделения до эстакады трубопроводов. 
	шт.
	26

	3
	Выемка электрокабелей марки ААШВ -3х95мм2  6 кВ, находящихся под напряжением  на настил лесов.
	м/п
	520

	4
	Выемка электрокабелей марки ААШВ -3х95мм2  6 кВ, находящихся под напряжением  на площадку между кабельными коробами на эстакаде трубопроводов.
	м/п
	576

	5
	Выемка электрокабелей марки КВВГ 19х1,5мм2  0,4 кВ, находящихся под напряжением  на настил лесов.
	м/п
	910

	6
	Выемка электрокабелей марки КВВГ 19х1,5мм2  0,4 кВ, находящихся под напряжением  на площадку между кабельными коробами на эстакаде трубопроводов.
	м/п
	      1080

	7
	Демонтаж кабельных коробов. Вывоз демонтируемых кабельных коробов на площадку сбора металлолома.
	м/п
	98

	8
	Восстановление несущих металлоконструкций кабельных коробов 
	т.
	0,542

	9
	Монтаж кабельных коробов из оцинкованной стали марки ККБ-0,65/0,6-2
	м/п
	98

	10
	Укладка электрокабелей марки ААШВ -3х95мм2  6 кВ, находящихся под напряжением  с настила лесов в кабельный короб.
	м/п
	520

	11
	Укладка электрокабелей марки ААШВ -3х95мм2 6 кВ, находящихся под напряжением  с площадки между кабельными коробами в кабельный короб
	м/п
	576

	12
	Укладка электрокабелей марки КВВГ 19х1,5мм2  0,4 кВ, находящихся под напряжением  с  настила лесов в кабельный короб
	м/п
	910

	13
	Укладка электрокабелей марки КВВГ 19х1,5мм2  0,4 кВ, находящихся под напряжением  с  площадки между кабельными коробами в кабельный короб
	м/п
	      1080

	14
	Установка крышек на кабельные короба.
	м/п
	98

	15
	Демонтаж инвентарных лесов от стены котельного отделения до эстакады трубопроводов.
	т.
	6,24

	16
	Уборка рабочей зоны от образовавшегося в ходе выполнения работ мусора и его вывоз в место складирование.
	
	


Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

     6.Требования к Подрядчику
6.1.
Наличие у Подрядчика  свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

-  Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов.
-  Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.
-  Устройство системы электроснабжения.
-  Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.
6.2. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.3. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.4. Подрядчик  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика   от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика   на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.5. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

· в электроустановках до и выше 1000В;

· работ на высоте;

· верхолазных работ;

· огневых (электросварочных) работ;

· работ с грузоподъёмными механизмами;

Персонал Подрядчика  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

6.6. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.7. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.8. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.9. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.10. Работы  должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.11. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик  обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 

6.12. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик. 

6.13. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

6.14. Наличие у Подрядчика  положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
6.15. Подрядчик  обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.16. В составе конкурсной документации должна быть представлены:

· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

6.17. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. Требования к выполнению работ:
7.1 Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

· РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;
7.2 
Подрядчик  обязан выполнить работы  в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются  с применением оборудования и материалов  Подрядчика. 

8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 

8.3.  Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку оборудования, материалов, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.4. Вновь устанавливаемые оборудование  и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.5. Входной контроль оборудования и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Этапы и сроки выполнения Работ.
9.1. Сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения Работ  «25» марта  2014года;

Срок окончания выполнения Работ  «30» августа 2014года.
9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.
9.3. Подрядчик должен не позднее чем 28.02.2014г. (за 25 дней до ремонта) предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой график выполнения работ по замене кабельных коробов на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.
10. Требования к сдаче-приемке Работ.

10.1 Сдача-приемка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 

10.1. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.2. Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- «Правила устройства электроустановок», раздел «Прокладка кабельных линий».
10.3. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

11. Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

11.3. Акты дефектации оборудования.

11.4. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

11.5. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.

11.6. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

11.7. Табели учёта рабочего времени.

12. Гарантия Подрядчика  работ.
Подрядчик  должен гарантировать:


12.1. Надлежащее качество Работ  в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Выполнение всех Работ  в установленные сроки.

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

12.4. Подрядчик  несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии выполненных Работ  устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

	


