

Директор филиала "Березовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
Д.Д. Кузак

"20" 09 2017 г.

Заявка-спецификация №190 от 13.09.2017г.

Отдел тепломеханического оборудования

Получены в приобретении МТР для целей реализации проекта

2 этап строительства "Узел обогрева толшина" в рамках реализации проекта "Строительство 3-го энергоблока на блк ПСУ-300 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

№ инв.	Номинсатура	Наименование	Марка, тип, размер	ГОСТ, ТУ, ОСТ	Ед. изм.	Количество	Масса ед. тн	Масса общ. тн	Цена ед. тн, без НДС в руб.	Плановая стоимость, без НДС в руб.	Срок поставки	Предполагаемое количество изделий	Подразделение-заявитель, Ф.И.О., телефон, тех. куратора	Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1		2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
1	14 6000.08.00001	Стой ф. 30 внешний диаметр 60 толшина стенки 3.5	G 2" C73	ГОСТ 8966-75	шт	20	0.000608	0.01216			30.09.2017			
	14 6000.06.00010	Муфта стальная соединительная ф. 50, Длина 36мм, толшина стенки 5.5	G 2" C73	ГОСТ 8966-75	шт	20	0.000409	0.00818			30.09.2017			
	16 0000.06.00321	Компайка стальная ф. 50	G 2" C73	ГОСТ 8966-75	шт	20	0.00014	0.00280			30.09.2017			
2	14 6000.08.00002	Стой ф. 25 внешний диаметр 33.5 толшина стенки 3.2	G 1" C73	ГОСТ 8966-75	шт	16	0.000243	0.00389			30.09.2017			
	14 6000.06.00013	Муфта стальная соединительная ф. 25, Длина 43мм, толшина стенки 5.0	G 1" C73	ГОСТ 8966-75	шт	16	0.000163	0.00261			30.09.2017			
	16 0000.06.00320	Компайка стальная ф. 25	G 1" C73	ГОСТ 8966-75	шт	16	0.00006	0.00096			30.09.2017			
3	31 6000.05.00040	Электромагнитный привод тормозов U=380V, f=50Гц, IP54	ПЭТМ УХЛ5		шт	2	0.068	0.13600			30.09.2017			
Итого:														
Ведущий инженер-технолог отдела по организации и проведению монтажа ТМО														
Начальник отдела по организации и проведению монтажа ТМО														
Начальник службы строительного надзора и технического надзора														
Заместитель директора филиала по экономике и финансам														
0,167														
Ведущий инженер-технолог отдела по организации и проведению монтажа ТМО														
С.А. Карбышев														
Н.Н. Неволина														
А.В. Алыт														
А.Р. Давлетова														
Монтаж конвейеров 1А, 1Б, 1В														

АКТ № 1273

09.09.17 14.15.18

С.А. Карбышев