

Директор филиала "Березовский"

ООО "Юнипро Инжиниринг"

И.Г. Сокоушин

"24" 01 2018 г.

Группа координаторов высотных работ

Заявка-спецификация № 329 от 22.01.2018г.

Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта

Восстановительный ремонт 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Лот 26.2

№ поз.	НП	Наименование	Марка, типоразмер	Тех. параметры	Комплектация	ГОСТ, ТУ, ОСТ	Ед. изм.	Кол.	Масса ед. кг	Масса общ. кг	Цена ед. без НДС в руб.	Планируемая стоимость, без НДС в руб.	Срок поставки	Предполагаемое предприятие-изготовитель продукция	Подразделение, заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора	Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	53 3000.01:00049	Доска обрезная - 2 - сосна - 200мм*50мм*6000мм				ГОСТ 8486-86	м3	300	590,00	177000,00			28.02.2018			
2	15 9000.01:00040	Огнебиозащита "Несмолд-450-1" канистра 30 кг				ГОСТ 53292-2009	шт	300	31,00	9300,00			28.02.2018		Руководитель ГКВР Просветов Д.С. 8-906-910-93-76	Монтаж стропильных лесов для производства восстановительного ремонта 3-го энергоблока филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
ИТОГО:									600,00	186310,00						

Руководитель группы координаторов высотных работ Д.С. Просветов

Начальник Службы строительного контроля и технического надзора А.В. Альтах

Начальник Отдела закупок и складской логистики Н.Н. Неволнина

Заместитель Директора по экономике и финансам А.Г. Давлетова

100% оплата за
2018