

ООПМТМО

Заявка-спецификация № 316 от 26.12.2017.

Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта

Ликвидация последствий аварии на энергоблоке №3 на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

Директор филиала "Березовский"
ООО "Юнипро Инжиниринг"
Соколов И. Г.
" " " 2018 г.

Договор №ИА-17-0781/436-17 от 28.08.2017 Приложение №4 п.п. 2.6.21, Приложение №5 п.п. 10.168

ДОГОВОР №1А-17-07/81436-17 от 28.08.2017 Приложение №4 п.п. 2.6.21, Приложение №5 п.п. 10.1.68													
№ поз.	НЕ	Наименование	Марка, типо- размер	Тех. параметр ы	Комплек- тация	Обозначение документа	Ед. изм.	Количество	Масса, тн	Срок поставки	Предполагаемое предприятие- изготовитель продукции	Подразделение- заявитель, Ф.И.О., телефон тех. куратора	Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1		2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
ППУ №205 Общественные трубопроводы													
1	ВР 4000:00205	Труба Ø273x50	15X1M1Ф			ТУ-14-3Р-55-2001	м/п	2	0,54617	01.02.2018	"ЗИО", ККЗ	Ведущий инженер-технолог отдела ОПМТМО службы СКНТН Нн Е. П. т. 8-967-603-52-74	Ремонтно-восстановительные работы блока №3 филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро" (монтажные работы при монтаже общественных трубопроводов)
2		Труба Ø299x60	12X1M1Ф			ТУ-14-3Р-55-2001	м/п	2	0,70243	01.02.2018	"ЗИО", ККЗ		
3		Труба Ø465x22	12X1M1Ф			ТУ-14-3Р-55-2001	м/п	2	0,47740	01.02.2018	"ЗИО", ККЗ		
4		Труба Ø194x26	15ГС			ТУ-14-3Р-55-2001	м/п	2	0,21396	01.02.2018	"ЗИО", ККЗ		
ИТОГО:									1,9400				

Заместитель директора по строительству

А. П. Бохан

Заместитель директора филиала по экономике и финансам

А. Г. Давлетова

Начальник ОЗиСЛ

Н. Н. Неволлина

Начальник ООПМ ТМО

С. А. Карбышев

Ведущий инженер-технолог ООПМ ТМО

Е. П. Нн

Инженер НН