

Руководитель строительной площадки  
 филиала "Э.О.Н. Икжипирини"  
 ОАО "Э.О.Н. Россия"  
 К.Б. Булаев  
 2015 г.

Заявка-спецификация № 314 от 27.02.2015 г.

**Отдел по монтажу котла в ведомственном оборудовании**

Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта

Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Ведомственная ГРЭС" ОАО "Э.О.Н. Россия"

№ п/п	Наименование	Марка, тип-размер	Комплексы, тип	Ед. изм.	Кол.	Цена ед. без НДС в руб.	Планируемая стоимость без НДС в руб.	Срок поставки	предприятие-поставщик	Подразделение-заявитель, Ф.И.О., телефон тел. куратора	Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1	Комплексуемые согласно спецификации чертежа		полная комплектация согласно указанным чертежам.	тн	1,462			15.03.2015	ККЗ	Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО "Э.О.Н. Икжипирини" ОАО "Э.О.Н. Россия" Липцова Е.Р. +7(960)770-06-10	Монтаж чистого бачка регенерации масла мельницы У-6,3м3 (ЗОНГ/УВВВ001) по чертежу ВБ3-30УНА-###-ТМ-02-64-031
2	Комплексуемые согласно спецификации чертежа		полная комплектация согласно указанным чертежам.	тн	1,416			15.03.2015	ККЗ	Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО "Э.О.Н. Икжипирини" ОАО "Э.О.Н. Россия" Липцова Е.Р. +7(960)770-06-10	Монтаж грязного бачка регенерации масла мельницы У-6,3м3 (ЗОНГ/УВВВ001) по чертежу ВБ3-30УНА-###-ТМ-02-64-032
<b>Итого:</b>						<b>2,878</b>					

Зам. главного инженера по монтажу котла и ВО  
 О.М. Красин

Зам. Начальника отдела по монтажу котла и ВО  
 Я.А. Новокрещенов

Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу котла и ВО  
 Е.Р. Липцов

Ведущий инженер ОМК и ВО  
 Валышина М. Ю.