

Отдел строительства

Руководитель строительной площадки филиала "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия"

В.Б.Будан  
2014

Заявка - спецификация № 552 от 30.05.2015г.

Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта

Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовской ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

№ поз	Наименование	Марка, типоразмер	Комплектация	Ед. изм.	Кол.	Цена без НДС в руб.	Суммарная стоимость без НДС в руб.	Срок поставки	Предприятие изготовитель продукта	Подразделение, заявитель Ф.И.О. телефон тех. Куратора.	Наименование работ, из которых приобретают МТР
1	опорные конструкции и площадки обслуживания (в т.ч. Ограждения)		черт. ВБЗ-30УНА-##-#-СМ-38(с учетом метизов для крепления м/к)	тн.	38,91			30.06.2015г.			монтаж м/к для крепления трубопроводов в главном корпусе.
2	ступень из решетчатого оцинкованного настила	Р 34х33/30х2 Zn 600*240мм	каталог фирмы "Солид"(с учетом комплекта метизов для крепления ступеней)	шт	25			30.06.2015г.			
4	Анкер-шпилька HiTi HSA M16x190		каталог фирмы "Хилти"	шт	56,0			20.06.2015г.			
Итого:											

Начальник отдела строительства

Ведущий инженер отдела строительства

А.В.Семенов  
В.И.Шиняев

