

Директор филиала "Березовский" ООО "Э.ОН Инжиниринг"



Д.Д. Кузаков

" " 2016 г.

Отдел пусконаладочных работ (лот 20.2)

Заявка-спецификация № 75 от 27.06.2016 г.

Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта
Строительство УПТ филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

№ поз.	Наименование	Марка, типоразмер	Тех. параметры	Комплек- тация	Ед. изм.	Кол.	Масса ед, кг	Масса общ, кг	Цена за единицу, без НДС в руб.	Планируемая стоимость, без НДС в руб	Срок поставки	Потенциальный предприятие-изготовитель продукции	Подразделение- заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора	Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
1	Пенообразователь 6%	ПО-6 FFFP(6%), ПО-РЗФ(6%)	ТУ 2412-356-05744685-2010		литр	36000							Начальник ОПНР Ватрушкин ВГ , 89607663369, Vatrushkin_V@eon-russia.ru	Для проведения пусконаладочных работ по НСПП
Всего:														

Заместитель начальника УРП

А.Д. Сафонов

Главный специалист УРП

О.Ю. Карлова

Начальник отдела контролинга

А.П. Богомолова

Руководитель службы строительного контроля и технического надзора

В.А. Новокрещенов

Начальник отдела тепломеханического оборудования

С.А. Карбышев

Ведущий инженер отдела ЭТО

И.В. Парфенюк

Начальник ОЗиСЛ

Н.Н. Иволина

Начальник отдела ПНР

В.Г. Ватрушкин

