

Отдел строительства ССК и ТН

Директор филиала "Березовский" ООО "Юнипро Инжиниринг"

" " " Д.Д. Кузаков  
2016 г.

Заявка - спецификация № 107 от 18.10.2016г.

Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта

РВР 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовской ГРЭС "ПАО "Юнипро"

№ поз	Наименование	Марка, типоразмер	Комплектация	Ед. изм.	Кол.	Цена без НДС в руб.	Суммарная стоимость без НДС в руб.	Срок поставки	Предприятие изготовитель продукта	Подразделение, заявитель, Ф.И.О. телефон тех. Куратора	Наименование работ, для которых приобретаются МТР
1	Утеплитель URSA M15 у=35 кг/м3 толщиной 50мм по ТУ 5763-002-00287697-97	3	5 согласно черт.Б-16-161/2061-КМ 6.2 изм.2(Подэтап 2) листы 1-25	7 м3	8 160	9	10	11	12	15	16
1	Паропроницаемая мембрана Изоспан-А по ТУ 8397-01318603495-2001		согласно черт.Б-16-161/2061-КМ 6.2 изм.2(Подэтап 2) листы 1-25	М2	6830						
2	Металлоконструкции кровельного покрытия в пролетах Г-Д, Д-Е, с огрунтовкой грунтом ГФ-021 в 2 слоя(общей толщиной покрытия 80мм) и с учетом метизов для крепления металлоконструкций.		согласно черт.Б-16-161/2061-КМ 6.2 изм.2(Подэтап 2) листы 1-25	ТН	227,66		3			8-903-920-1029 Шиняев Владимир Иванович Отдел Строительства	ремонтно-восстановительные работы в ячейке 3-го энергоблока после аварии 01.02.2016г TR
3											
ИТОГО:											

Зам. начальника ССК и ТН

С.Л. Долматов

Начальник отдела строительства

Начальник отдела контроллинга

А.Н. Богомолова

Ведущий инженер отдела строительства

В.И. Шиняев

Начальник ОЗиСЛ

Начальник ОЗиСЛ

Н.Н. Неволлина