

Директор филиала "Березовский"

ООО "Юнипро Инжиниринг"

Д.Д. Кузаков

" " 2017 г.


Группа координаторов высотных работ

266
Заявка-спецификация № от 29.08.2017г.

Потребность в приобретении МТР для целей реализации проекта

Восстановительный ремонт 3-го энергоблока филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» А07 26.2

№ поз.	Наименование	Марка, типоразмер	Тех. параметры	Комплектация	ГОСТ, ТУ, ОСТ	Ед. изм.	Кол.	Масса ед, кг	Масса общ, кг	Цена ед., без НДС в руб.	Плановая стоимость, без НДС в руб.	Срок поставки	Предполагаемое предприятие-изготовитель продукции	Подразделение-заявитель, Ф.И.О. телефон тех. куратора	Наименование работ, для которых приобретаются МТР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	Доска обрезная - 2 - сосна - 200мм*50мм*6000мм 533000.01:00049				ГОСТ 8486-86	м3	300	590,00	177000,00			20.09.2017		Руководитель ГКВР Просветов Д.С. 8-906-910-93-76	Монтаж строительных лесов для производства восстановительного ремонта 3-го энергоблока филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"	
6	Огнебиозащита "Неомид-450-1" канистра 30 кг 15 9000.01:00040				ГОСТ 53292-2009	шт	300	31,00	9300,00			20.09.2017				
Итого:								600,00		186310,00						

Руководитель группы координаторов высотных работ  Д.С. Просветов

Начальник Службы строительного контроля и технического надзора  А.В. Альтах

Начальник Отдела закупок и складской логистики  Н.Н. Неволина

Начальник Отдела контроллинга  Е.П. Кумановская