

Годовая комплексная программа закупок в части товаров длительного изготовления, первоочередных работ и услуг ПАО "Юнипро" на 2024 год

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупки	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт электрофильтров ЭГД2-128-9-6-4-200-5	Январь 2024	Май 2024	Октябрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт зданий и сооружений- Общестроительные работы	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт трансформаторов и ОРУ, преобразователей агрегатов электрофильтров	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Ноябрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт турбогенераторов ТГ-1,ТГ-2, ТГ-3	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Ноябрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Поверка трансформаторов тока и напряжения	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Экспертиза промышленной безопасности (далее ЭПБ) техническое освидетельствования и диагностирование объектов котлонадзора и химнадзора подконтрольных Ростехнадзору котлотурбинного цеха	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций и экспертиза промышленной безопасности Главного корпуса	Октябрь 2023	Март 2024	Октябрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций и экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы Н=120м	Октябрь 2023	Апрель 2024	Октябрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений	Октябрь 2023	Апрель 2024	Ноябрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по хранению и пистолетной заправке	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
БГРЭС	МТР	Ремонт	Грузоподъемные механизмы и запасные части	Октябрь 2023	Январь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Грузоподъемные механизмы и запасные части	Октябрь 2023	Январь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Дизельное топливо	Август 2023	Декабрь 2023	Февраль 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для спецтехники	Сентябрь 2023	Январь 2024	Сентябрь 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Запасные части для спецтехники	Сентябрь 2023	Январь 2024	Сентябрь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части и комплектующие к оборудованию пожарной сигнализации	Октябрь 2023	Январь 2024	Апрель 2024
БГРЭС	МТР	ТПИР	Запасные части и комплектующие к оборудованию пожарной сигнализации	Октябрь 2023	Январь 2024	Апрель 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Известь	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
БГРЭС	МТР	Ремонт	Инструменты	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Август 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Инструменты	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Август 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Исполнительные механизмы МЭО и запчасти к ним	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Исполнительные механизмы МЭО и запчасти к ним	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июль 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	ТПИР	Лабораторное оборудование и принадлежности	Август 2023	Декабрь 2023	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Лабораторное оборудование и принадлежности	Август 2023	Декабрь 2023	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Лакокрасочная продукция	Сентябрь 2023	Январь 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Лакокрасочная продукция	Сентябрь 2023	Январь 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Масла, смазки, спецжидкости	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Май 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Масла, смазки, спецжидкости	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Май 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Металлопрокат (цветной)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июнь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Метизы (сетка рабица, проволока, крепеж и пр.)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Август 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Метизы (сетка рабица, проволока, крепеж и пр.)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Август 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Подшипники	Август 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция (ВЗОР)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Приборная продукция (ВЗОР)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Элемер)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Реле	Сентябрь 2023	Январь 2024	Сентябрь 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Реле	Сентябрь 2023	Январь 2024	Сентябрь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	РТИ	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	РТИ	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Технические газы	Октябрь 2023	Декабрь 2023	Октябрь 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Технические газы	Октябрь 2023	Декабрь 2023	Октябрь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Технические ткани, обтирочные материалы	Август 2023	Декабрь 2023	Август 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Технические ткани, обтирочные материалы	Август 2023	Декабрь 2023	Август 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Электроды сварочные	Август 2023	Январь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	ТПИР	Электроды сварочные	Август 2023	Январь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Электролампы	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Электролампы	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	ЭУИ, Светотехника	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Сентябрь 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	ЭУИ, Светотехника	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Сентябрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Антикоррозионное покрытие циркводоводов	Январь 2024	Апрель 2024	Август 2024
БГРЭС	Услуга	Новое строительство	Выравнивание полов в здании УПТ	Март 2024	Июль 2024	Январь 2025
БГРЭС	Услуга	Новое строительство	Герметизация неучтенных проектом проходок через строительные конструкции здания УПТ	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Ноябрь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к котельному оборудованию	Август 2023	Январь 2024	Май 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к ленточному транспортеру	Август 2023	Январь 2024	Август 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Затвор ORBINOX	Октябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Искусственное воспроизводство водных биоресурсов	Январь 2024	Май 2024	Октябрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный и текущий ремонт оборудования КОС, КНС	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт электролизёра СЭУ-20	Декабрь 2023	Май 2024	Июль 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Комплексное обследование турбогенератора ст. №2 (ТГ-2)	Январь 2024	Май 2024	Сентябрь 2024
БГРЭС	МТР	ТПИР	Комплектующие к прессу ПСТ 2000	Декабрь 2023	Май 2024	Май 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация котла ГМ-50-1 ст.№4 с заменой конвективного первичного пароперегревателя	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Июль 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация кровли бетонной водосливной плотины	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Август 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация строительных конструкций кабельных тоннелей и защитного сооружения гражданской обороны	Октябрь 2023	Апрель 2024	Сентябрь 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация хозяйственного водопровода с заменой стального трубопровода на полиэтиленовый (участка В1 от ВК102 до ВК143)	Январь 2024	Июль 2024	Август 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту легковых и грузовых автомобилей	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Новое строительство	Окраска оборудования аспирации здания УПТ	Декабрь 2023	Апрель 2024	Июль 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Оснащение крышными вентиляторами помещения нагнетательной станции	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Июль 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при эксплуатации третьего энергоблока . Оценка эффективности существующих рыбозащитных сооружений, расчет количества фактической гибели рыбы при водозаборе с целью корректировки объемов ВБР	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Пожарная сигнализация. Техподдержка.	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Препарат БИНГСТИ	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
БГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Вибробит)	Сентябрь 2023	Март 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	ТПИР	Приборная продукция (Техноприбор)	Декабрь 2023	Май 2024	Май 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования оборудования ЭЦ, ХЦ, ЦпоЭГиТС	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проект производственного назначения. Поддержка систем промышленного видеонаблюдения	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Новое строительство	Работы по устранению технологических недоделок по УПТ и сопровождению пусконаладочных работ (почасовка)	Декабрь 2023	Апрель 2024	Май 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Ревизия скважин золошлакоотвала	Январь 2024	Май 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт внутриплощадочных автомобильных дорог	Февраль 2024	Июнь 2024	Октябрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт внутриплощадочных ж/д путей	Февраль 2024	Июнь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт компрессоров типа К-250-61-5, нагнетателей типа 360-22-1	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт оборудования пускоотопительной котельной.	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт оборудования химического цеха	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Содержание запретной зоны и зоны отторжения в зоне действия систем инженерно-технических средств охраны (ИТСО)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Сорбенты	Ноябрь 2023	Февраль 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	ТПИР	Спецтехника	Январь 2024	Июль 2024	Июль 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое диагностирование и продлению срока службы турбины К-800-240-5 ст.№2	Ноябрь 2023	Март 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров и холодильных агрегатов	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание и ремонт приборов АСУ ТП	Сентябрь 2024	Декабрь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Новое строительство	ТЗ№507 на оказание медицинских услуг на объекте строительства «Узел приема топлива» филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	МТР	ТПИР	Трубная продукция из полимеров	Январь 2024	Апрель 2024	Апрель 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Уборка строительного мусора в труднодоступных местах	Декабрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги охраны объектов частными охранными организациями	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по оказанию медицинской помощи для нужд филиала	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги пожарной охраны и аварийно-спасательного обслуживания	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Экспертиза промышленной безопасности и комплексное обследование объектов ГПМ (грузоподъемные механизмы - краны , крановые пути кранов, тупиковые упоры)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165	Июнь 2023	Март 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ для защиты от воздействий электродуги	Май 2023	Январь 2024	Январь 2026
БГРЭС	Услуга	Новое строительство	Восстановительный ремонт и отделка помещений УПТ	Ноябрь 2023	Июнь 2024	Январь 2025
БГРЭС	Услуга	Новое строительство	Отделочные работы, Монтаж противопожарных дверей	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Январь 2025
БГРЭС	Услуга	Новое строительство	Работы по восстановлению отделки помещений и полов после проведения комплекса ПНР на УП-1	Ноябрь 2023	Август 2024	Июль 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисное обслуживание сетевого и серверного оборудования	Июнь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Корпоративная мобильная связь	Июль 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (корпоративный стиль)	Июль 2023	Январь 2024	Январь 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к аппаратам Bergemann	Август 2023	Январь 2024	Апрель 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Подготовительные работы для проведения технической диагностики и контроля металла технических устройств блока ст.№1,2,3 и общестанционного оборудования	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт вспомогательного турбинного оборудования энергоблоков №1, №2, №3, общестанционного оборудования	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт котельного оборудования энергоблоков №1, №2, №3, вспомогательного, общестанционного оборудования	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт оборудования АСУ ТП энергоблоков №1, №2, №3, вспомогательного, общестанционного оборудования	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт поверхностей нагрева котлов П-67	Декабрь 2023	Май 2024	Октябрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой изоляции оборудования	Октябрь 2023	Апрель 2024	Октябрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт трубопроводов и арматуры блоков №1, №2, №3, общестанционных	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт турбины К-800-240-5	Август 2023	Апрель 2024	Август 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт турбин приводных типа ОК-18ПУ-800.	Август 2023	Февраль 2024	Ноябрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт турбоагрегатов К-800-240-5	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание ПТК SPPA-T3000	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисное обслуживание ППС и ППА (противопожарных систем и противопожарной автоматики)	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по организации деловых поездок (по командировочным заданиям)	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение плановой СОУТ	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисные пакеты на оборудование ВКС Polycom (видео- конференц связь Polycom)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Аква-аурат	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Запасные части Atlas Copco	Сентябрь 2023	Май 2024	Май 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к арматуре ВД	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к мельнице	Сентябрь 2023	Январь 2024	Май 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам ГРТ	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам КсВ	Август 2023	Март 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам ПД	Август 2023	Март 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к оборудованию Siemens	Август 2023	Январь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части ПТН	Август 2023	Март 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Затворы АВО/ЕВРО/АПА	Август 2023	Февраль 2024	Май 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Август 2023	Январь 2024	Май 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кабельно-проводниковая продукция	Август 2023	Январь 2024	Май 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Канцелярские товары и принадлежности	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кислота серная	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
БГРЭС	МТР	Ремонт	Коммутационное оборудование, аппараты РЗИА	Август 2023	Декабрь 2023	Сентябрь 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Коммутационное оборудование, аппараты РЗИА	Август 2023	Декабрь 2023	Сентябрь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Краны шаровые Ballomax	Август 2023	Январь 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	ТПиР	Краны шаровые Ballomax	Август 2023	Январь 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Лента транспортерная и стыковочный комплект	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июнь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Масла турбинные (ТП-22с и ТП-30)	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Март 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Масла турбинные (ТП-22с и ТП-30)	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Март 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Масло ОМТИ	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Масло трансформаторное ГК	Сентябрь 2023	Март 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Насосные агрегаты	Август 2023	Март 2024	Сентябрь 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Нагр едкий	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
БГРЭС	МТР	Ремонт	Огнеупорная продукция и материалы	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Июнь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Подшипники	Сентябрь 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Светодиодные светильники	Август 2023	Январь 2024	Август 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Светодиодные светильники	Август 2023	Январь 2024	Август 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Скорлупа ППУ	Сентябрь 2023	Январь 2024	Апрель 2024
БГРЭС	МТР	ТПиР	Скорлупа ППУ	Сентябрь 2023	Январь 2024	Апрель 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	ТПиР	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Топливо по электронным картам	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
БГРЭС	МТР	Ремонт	Торцевые уплотнения	Август 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция с ППУ изоляцией	Октябрь 2023	Январь 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	ТПиР	Трубная продукция с ППУ изоляцией	Октябрь 2023	Январь 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы ВАТИ или аналоги	Август 2023	Январь 2024	Июнь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Графлекс или аналоги	Август 2023	Январь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Силур или аналоги	Август 2023	Январь 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия	Сентябрь 2023	Январь 2024	Май 2024
БГРЭС	МТР	ТПиР	Фасонные изделия	Сентябрь 2023	Январь 2024	Май 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Фильтры и комплектующие к ним	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Май 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Август 2023	Декабрь 2023	Октябрь 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Электродвигатели	Август 2023	Декабрь 2023	Октябрь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Электроприводы арматуры	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для БНС	Август 2023	Январь 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-800-240	Август 2023	Февраль 2024	Июль 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части ТДМ	Август 2023	Июнь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Компенсаторы трубопроводные	Август 2023	Январь 2024	Апрель 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура ВД	Август 2023	Январь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура ВД (от Ду100)	Август 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2023	Декабрь 2023	Август 2024
БГРЭС	МТР	ТПИР	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2023	Декабрь 2023	Август 2024
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2023	Декабрь 2023	Август 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Август 2023	Январь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	ТПИР	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Август 2023	Январь 2024	Июль 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия СТО ЦКТИ	Август 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части турбины ОК-18ПУ	Август 2023	Март 2024	Март 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (БГРЭС)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
БГРЭС	МТР	ТПИР	Листовой и сортовой металлопрокат (БГРЭС)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция (БГРЭС)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Сентябрь 2024
БГРЭС	МТР	ТПИР	Трубная продукция (БГРЭС)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Сентябрь 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Восстановление системы вентиляции котельного отделения энергоблока №3	Ноябрь 2023	Июнь 2024	Сентябрь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Диафрагмы (зап.части турбин)	Август 2023	Ноябрь 2024	Ноябрь 2024
БГРЭС	Услуга	Новое строительство	Доводочные работы ЛК7, 7А, Доработка летночных конвейеров УПТ.	Октябрь 2023	Март 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части котла П-67	Май 2023	Март 2024	Апрель 2025
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы (Токем)	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный и текущий ремонт тепловых сетей г.Шарыпово, п.Дубинино, с.Холмогорское	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация системы возбуждения энергоблока №1	Апрель 2023	Январь 2024	Декабрь 2025
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация схемы электроснабжения общестанционных собственных нужд и топливоподачи, путем организации питания от магистрали резервного токопровода	Июнь 2023	Февраль 2024	Сентябрь 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация тепловых сетей с заменой трубопроводов и арматуры	Октябрь 2023	Апрель 2024	Сентябрь 2024
БГРЭС	Услуга	Новое строительство	Монтаж ЭТО и КИПиА по результатам обследования	Декабрь 2023	Май 2024	Ноябрь 2024
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Оснащение котельного отделения централизованной системой вакуумной пылеуборки	Октябрь 2023	Февраль 2024	Май 2025
БГРЭС	Услуга	Новое строительство	ПНР технологического оборудования, электротехнического оборудования и оборудования КИПиА УПТ	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Проектирование, модернизация и реконструкция инженерно-технических средств охраны филиала "Березовская ГРЭС"	Сентябрь 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Работы по очистке золопроводов от кальциевых отложений	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт огнезащитного покрытия металлоконструкций каркаса (колонны, вертикальные и горизонтальные связи по каркасу, балки перекрытий, конструкции покрытия)	Июнь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
БГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные рамочные договора на 2025г.	Август 2023	Январь 2025	Январь 2025
БГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные рамочные договора на 2026г.	Август 2023	Январь 2026	Январь 2026
ИА	Услуга	ТПиР	BI. Лицензии, подписка.	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2025
ИА	Услуга	ТПиР	FlexiCapture. Подписка (1 год).	Октябрь 2023	Март 2024	Февраль 2025
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. IDM Модернизация и поддержка Системы управления доступом	Август 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. ISI. Дооснащение инфраструктуры Информационной безопасности	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Март 2024
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. АПК InfoDiode. Подписка	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. Мобильные сканеры безопасности для проведения контроля защищенности в технологическом сегменте	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Март 2024
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. Проект по интеграции систем сбора, анализа и корреляции событий безопасности технологического и корпоративного сегмента сети ПАО «Юнипро» (Подъем данных)	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Октябрь 2024
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. Системы межсетевое экранирования в технологическом сегменте	Сентябрь 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
ИА	Услуга	Эксплуатация	Сервисное обслуживание сетевого и серверного оборудования	Июнь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ИА	Услуга	Эксплуатация	Корпоративная мобильная связь	Июль 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
ИА	МТР	Эксплуатация	Канцелярские товары и принадлежности	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2024
ИА	МТР	Эксплуатация	Продукты питания	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2024
ИА	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы для содержания автомобилей ИА	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2024
ИА	МТР	Эксплуатация	Расходные материалы на хозяйственные нужды	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2024
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги по организации деловых поездок (по командировочным заданиям)	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
ИА	Услуга	Эксплуатация	Проведение плановой СОУТ	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2024
ИА	Услуга	Эксплуатация	ИА.Техническая поддержка.Сервисные пакеты на оборудование ВКС Polycom	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги по производству информационных материалов для сотрудников ПАО "Юнипро"	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги по производству корпоративного телевидения Юнипро ТВ и Юнипро Мегаватт онлайн	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	Услуга	Эксплуатация	Directum. Поддержка (3 года).	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2027
ИА	Услуга	ТПИР	Directum. Развитие (3 года).	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2027
ИА	Услуга	ТПИР	ISEC. NGFW. Подписка системы межсетевого экранирования	Август 2023	Январь 2024	Январь 2024
ИА	Услуга	ТПИР	ISEC. NGFW. Сегментирование корпоративной сети.	Август 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
ИА	Услуга	Эксплуатация	Автоматизированная система внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками. Техподдержка.	Октябрь 2023	Март 2024	Февраль 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	Аудиторские услуги - обязательные МСФО (прочие компании)	Январь 2024	Июнь 2024	Март 2025
ИА	Услуга	ТПИР	ИА.ПО.RISK Pro Desktop Subscription.Лицензия	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2024
ИА	Услуга	ТПИР	ИСУП MS Project. Модернизация	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ИА	Услуга	Эксплуатация	Оказание консалтинговых услуг в рамках совершенствования и развития системы внутреннего контроля ПАО "Юнипро	Декабрь 2023	Май 2024	Март 2025
ИА	Услуга	Эксплуатация	Периодические издания	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ИА	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание AUDI на гарантии	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги ускоренной почтовой доставки	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт турбогенератора ТГВ-200м	Май 2023	Июль 2024	Октябрь 2024
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт турбоагрегата К-210-130	Июнь 2023	Июль 2024	Октябрь 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части генератора ТГВ -200	Май 2023	Май 2024	Май 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбинам К-210-130, ПТ-80-130	Апрель 2023	Май 2024	Июнь 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	Май 2023	Февраль 2024	Сентябрь 2024
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ для защиты от воздействий электродуги	Май 2023	Январь 2024	Январь 2026
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружения реакгентного хозяйства химического цеха: демонтажные работы, архитектурно-строительные решения, тепломеханические решения	Апрель 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружения реакгентного хозяйства химического цеха: Электроснабжение, автоматизация технологии производства, аварийная вентиляция, наладка	Май 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисное обслуживание сетевого и серверного оборудования	Июнь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Корпоративная мобильная связь	Июль 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (корпоративный стиль)	Июль 2023	Январь 2024	Январь 2026
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по организации деловых поездок (по командировочным заданиям)	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение плановой СОУТ	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2024
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисные пакеты на оборудование ВКС Polycom (видео- конференц связь Polycom)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Ввод высоковольтный	Сентябрь 2023	Март 2024	Март 2024
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Гидразин-гидрат	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к арматуре ВД	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Май 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к высоковольтным выключателям	Август 2023	Март 2024	Май 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам Д	Август 2023	Март 2024	Май 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам ПЭ	Август 2023	Март 2024	Март 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части циркуляционных насосов	Август 2023	Июль 2024	Июль 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Затворы АВО/ЕВРО/АПА	Август 2023	Ноябрь 2023	Февраль 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Затворы АВО/ЕВРО/АПА	Август 2023	Ноябрь 2023	Февраль 2024
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Сентябрь 2023	Март 2024	Март 2024
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Август 2023	Март 2024	Май 2024
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Канцелярские товары и принадлежности	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2024
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кислота серная	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Август 2023	Февраль 2024	Май 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Август 2023	Февраль 2024	Май 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Краны шаровые Ballomax	Август 2023	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Натр едкий	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Огнеупорная продукция и материалы	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Май 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Подшипники	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Светодиодные светильники	Август 2023	Декабрь 2023	Февраль 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Светодиодные светильники	Август 2023	Декабрь 2023	Февраль 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Скорлупа ППУ	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Скорлупа ППУ	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Май 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Торцевые уплотнения	Август 2023	Февраль 2024	Июнь 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы (Ильма)	Август 2023	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы ВАТИ или аналоги	Август 2023	Ноябрь 2023	Июль 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Графлекс или аналоги	Август 2023	Ноябрь 2023	Май 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июль 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Фасонные изделия	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июль 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Май 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Август 2023	Март 2024	Март 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Электроприводы арматуры	Сентябрь 2023	Май 2024	Май 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Компенсаторы трубопроводные	Август 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура ВД	Август 2023	Январь 2024	Май 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура ВД (от Ду100)	Август 2023	Ноябрь 2023	Апрель 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2023	Ноябрь 2023	Август 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Август 2023	Май 2024	Май 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия СТО ЦКТИ	Август 2023	Июль 2024	Июль 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (СмГРЭС)	Октябрь 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Листовой и сортовой металлопрокат (СмГРЭС)	Октябрь 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция (СмГРЭС)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июль 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Трубная продукция (СмГРЭС)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июль 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Баки	Май 2023	Январь 2024	Январь 2024
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Внедрение системы рециркуляции дымовых газов в воздушный тракт котла ТПЕ-208 энергоблок №1,2	Август 2023	Январь 2024	Октябрь 2025
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части котла ТПЕ-208	Апрель 2023	Ноябрь 2023	Май 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части котла ТПЕ-208	Август 2023	Ноябрь 2023	Май 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Насосные агрегаты	Июнь 2023	Январь 2024	Январь 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные рамочные договора на 2025г.	Август 2023	Январь 2025	Январь 2025
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные рамочные договора на 2026г.	Август 2023	Январь 2026	Январь 2026
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт производственных ЗИС	Октябрь 2023	Март 2024	Октябрь 2024
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Текущий ремонт зданий и сооружений	Октябрь 2023	Март 2024	Октябрь 2024
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Подготовительные работы для ЭПБ и КМ с восстановлением АКЗ	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Сентябрь 2024
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности оборудования КТЦ	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Декабрь 2024
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое освидетельствование тепломеханического оборудования, работающего под давлением КТЦ в 2024 году	Сентябрь 2023	Март 2024	Декабрь 2024
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Декабрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение первичного медицинского осмотра вновь принимаемого персонала	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Автомобильные запасные части	Август 2023	Декабрь 2023	Февраль 2024
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Автомобильные запасные части	Август 2023	Декабрь 2023	Февраль 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельная арматура	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Кабельная арматура	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кабельная арматура	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Радарный уравнимер	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Июнь 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Автобус	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Автоматизация насосной осветленной воды (разработка проекта)	Октябрь 2023	Март 2024	Август 2024
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Аудит работ на высоте	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Берегоукрепление в зоне переменного уровня отводящего канала (разработка проекта)	Декабрь 2023	Май 2024	Сентябрь 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Газоанализаторы и запасные части к ним	Апрель 2023	Ноябрь 2023	Февраль 2024
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Замена кабельных коробов на короба из оцинкованной стали	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Август 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части электролизеров	Декабрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	ЗиС ремонт гидротехнических сооружений	Февраль 2024	Июнь 2024	Август 2024
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт электролизера №2	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Комплексный анализ декларируемых ГТС с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с водолазным обследованием ГТС.	Январь 2024	Май 2024	Декабрь 2024
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Купорос железный	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация МВ-220кВ с заменой высоковольтных вводов	Декабрь 2023	Май 2024	Октябрь 2024
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация ЩПТ-1 с заменой зарядно-подзарядного агрегата	Октябрь 2023	Март 2024	Август 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	МТР для устранения скрытых дефектов (ДП)	Январь 2024	Декабрь 2024	Декабрь 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Покрытие TSMCERAMIC-Standart	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
СмГРЭС	МТР	ТПИР	Регистратор видеографический безбумажный РМТ79	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт дорог и площадок	Октябрь 2023	Май 2024	Август 2024
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт котельного оборудования	Декабрь 2023	Март 2024	Октябрь 2024
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловых сетей	Октябрь 2023	Июнь 2024	Август 2024
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Сепаратор	Февраль 2024	Июнь 2024	Июнь 2024
СмГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение мазутопроводов энергоблока №1,2 (разработка проекта)	Май 2023	Декабрь 2023	Апрель 2024
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Уборка помещений, территории	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги пожарной охраны	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Сентябрь 2023	Март 2024	Март 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Фасонные изделия СТО ЦКТИ	Май 2023	Февраль 2024	Июль 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Фасонные изделия СТО ЦКТИ	Май 2023	Февраль 2024	Июль 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Комплект элементов паропровода III отбора и трубопровода отбора пара к ПВД-6 энергоблока №4	Август 2023	Декабрь 2024	Декабрь 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Комплект элементов паропровода III отбора и трубопровода отбора пара к ПВД-6 энергоблока №5	Август 2023	Декабрь 2025	Декабрь 2025
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Трубопроводная арматура ВД (от Ду100)	Май 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	СИЗ для защиты от воздействий электродуги	Май 2023	Январь 2024	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Экранирующие костюмы	Июнь 2023	Январь 2024	Январь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Сервисное обслуживание сетевого и серверного оборудования	Июнь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СургЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Плановое ТО и ремонт компрессорного оборудования Atlas Сорсо по программе Serviceplan TM	Июнь 2023	Апрель 2024	Ноябрь 2024
СургЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Корпоративная мобильная связь	Июль 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
СургЭС-2	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (корпоративный стиль)	Июль 2023	Январь 2024	Январь 2026
СургЭС-2	МТР	ТПиР	Комплект роликовых опор Генератора 390Н	Август 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
СургЭС-2	МТР	ТПиР	Комплект роликовых опор ГТ 9F.A	Август 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
СургЭС-2	МТР	ТПиР	Комплект роликовых опор РВД/РСД ПТ D-10	Август 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
СургЭС-2	МТР	ТПиР	Комплект роликовых опор РНД ПТ D-10	Август 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
СургЭС-2	МТР	Ремонт	Арматура и запасные части для ПГУ	Август 2023	Декабрь 2023	Апрель 2024
СургЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части для ПГУ-400	Август 2023	Февраль 2024	Апрель 2024
СургЭС-2	МТР	Эксплуатация	Запасные части для ПГУ-400	Август 2023	Февраль 2024	Апрель 2024
СургЭС-2	МТР	Ремонт	Продукция Fisher	Август 2023	Март 2024	Сентябрь 2024
СургЭС-2	МТР	ТПиР	Арматура для трубопровода 3-го отбора, энергоблок № 4	Октябрь 2023	Октябрь 2024	Октябрь 2024
СургЭС-2	МТР	ТПиР	Арматура для трубопровода 3-го отбора, энергоблок № 5	Октябрь 2023	Декабрь 2025	Декабрь 2025
СургЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Услуги по организации деловых поездок (по командировочным заданиям)	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
СургЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Проведение плановой СОУТ	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2024
СургЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Сервисные пакеты на оборудование ВКС Polysom	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
СургЭС-2	Услуга	Ремонт	Восстановительные работы по результатам обследования ЗИС	Декабрь 2023	Май 2024	Июль 2024
СургЭС-2	Услуга	Ремонт	Замена элементов трубопроводов и металлоконструкций площадок обслуживания	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
СургЭС-2	Услуга	ТПиР	Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО)	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2025
СургЭС-2	Услуга	ТПиР	Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) в части АСУТП	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2025
СургЭС-2	Услуга	Ремонт	Проведение подводнотехнических работ на гидротехнических сооружениях	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
СургЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт гидротехнических сооружений	Январь 2024	Июнь 2024	Октябрь 2024
СургЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой изоляции и обмуровки оборудования в капитальный, средний и текущий ремонт энергоблоков и общестанционного оборудования	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт теплотехнического оборудования, замена змеевиков 4-го хода КПП ВД блока №4	Август 2023	Январь 2024	Январь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт устройств электроавтоматики, защиты оборудования и устройств измерения, ремонт цепей вторичной коммутации энергоблоков и общестанционного оборудования с разработкой и выверкой исполнительных схем устройств и комплексов РЗА и вторичного оборудования	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт технологического оборудования	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Декабрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт остекления фасада здания главного корпуса. Замена оконных конструкций	Ноябрь 2023	Май 2024	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Устранение дефектов (восстановление) огнезащитного покрытия (ОЗП) металлоконструкций производственных зданий ПГУ	Ноябрь 2023	Май 2024	Август 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Сервисное сопровождение ПТК Овация во время текущего ремонта	Август 2023	Февраль 2024	Январь 2025
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части ССИ	Сентябрь 2023	Март 2024	Май 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части Voith Turbo	Сентябрь 2023	Август 2024	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к арматуре ВД	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к воздушным выключателям	Август 2023	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к высоковольтным выключателям	Август 2023	Декабрь 2023	Март 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к масляным выключателям	Август 2023	Ноябрь 2023	Март 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам Д	Август 2023	Январь 2024	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам КсВ	Август 2023	Январь 2024	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам ПД	Август 2023	Июнь 2024	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к оборудованию Siemens	Август 2023	Март 2024	Март 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части ПТН	Август 2023	Январь 2024	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части циркнасосов	Август 2023	Январь 2024	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Затворы АВО/ЕВРО/АПА	Август 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Затворы АВО/ЕВРО/АПА	Август 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Сентябрь 2023	Март 2024	Март 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Кабельно-проводниковая продукция	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Кабельно-проводниковая продукция	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Канцелярские товары и принадлежности	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Кислота серная	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Коммутационное оборудование, аппараты РЗИА	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Коммутационное оборудование, аппараты РЗИА	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Краны шаровые Ballomax	Август 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Краны шаровые NAVAL	Август 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Краны шаровые NAVAL	Август 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Лента транспортерная и стыковочный комплект	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Январь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Масла турбинные (ТП-22с и ТП-30)	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Январь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Масло ОМТИ	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Масло трансформаторное ГК	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Насосные агрегаты	Август 2023	Декабрь 2023	Июль 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Насосные агрегаты	Август 2023	Декабрь 2023	Июль 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Натр едкий	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Огнеупорная продукция и материалы	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Январь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Подшипники РВП	Октябрь 2023	Июнь 2024	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Подшипники	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Светодиодные светильники	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Светодиодные светильники	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Январь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Топливо по электронным картам	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы ВАТИ или аналоги	Август 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Графлекс или аналоги	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Силур или аналоги	Август 2023	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Фасонные изделия	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Фасонные изделия	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Фильтры водоочистки	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Январь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Фильтры и комплектующие к ним	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Август 2023	Декабрь 2023	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Электроприводы арматуры	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части для БНС	Август 2023	Ноябрь 2023	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам SULZER	Август 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к РВП	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-800-240	Август 2023	Июнь 2024	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части ТДМ	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Компенсаторы трубопроводные	Август 2023	Январь 2024	Январь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Насосы и запасные части Grundfos	Август 2023	Февраль 2024	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура ВД	Август 2023	Декабрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура ВД (от Ду100)	Август 2023	Январь 2024	Июль 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Трубопроводная арматура ВД (от Ду100)	Август 2023	Январь 2024	Июль 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Август 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Август 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Фасонные изделия СТО ЦКТИ	Август 2023	Декабрь 2023	Июль 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Фасонные изделия СТО ЦКТИ	Август 2023	Декабрь 2023	Июль 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части турбины ОК-18ПУ	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Блоки питания импортные	Август 2023	Март 2024	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубная продукция (СугРЭС-2)	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Трубная продукция (СугРЭС-2)	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (СугРЭС-2)	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Листовой и сортовой металлопрокат (СугРЭС-2)	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Арматура ARCA Regler	Август 2023	Март 2024	Апрель 2024
СугРЭС-2	Услуга	ТПиР	Выполнение СМР и ПНР по титулу «Техническое перевооружение оборудования ОРУ-500кВ ВЛ 500кВ Сургутская ГРЭС-2-Сибирская филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»	Август 2023	Февраль 2024	Август 2025
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части Sulzer AG (для КР 8ПЭН-Б)	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к котлам 204	Апрель 2023	Февраль 2024	Июль 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к насосу X280/72	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	запасные части насосов Ebara	Август 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Клапаны КОС к турбине	Июнь 2023	Ноябрь 2025	Ноябрь 2025
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Контактор Электрон	Сентябрь 2023	Июнь 2024	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Машина водоочистная	Октябрь 2023	Июнь 2024	Июнь 2024
СугРЭС-2	Услуга	ТПиР	Модернизация релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства КРУ-6кВ секции ЗВС	Октябрь 2023	Апрель 2024	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Опорно-подвесная система для трубопровода 3-го отбора, энергоблок №4	Август 2023	Октябрь 2024	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Опорно-подвесная система для трубопровода 3-го отбора, энергоблок энергоблока №5	Август 2023	Декабрь 2025	Декабрь 2025
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Техническое обслуживание и ремонт ПТК Mark VIe энергоблоков	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Декабрь 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Поставка разъединителя 500кВ по титулу: «Техническое перевооружение оборудования ОРУ 500 кВ ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2-Сибирская с целью выполнение мероприятий по схеме выдачи мощности при увеличении мощности энергоблоков ст.№2,3 филиала «Сургутска	Июнь 2024	Сентябрь 2024	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Поставка трансформаторов тока и напряжения 500КВ по титулу: «Техническое перевооружение оборудования ОРУ 500 кВ ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2-Сибирская с целью выполнение мероприятий по схеме выдачи мощности при увеличении мощности энергоблоков ст.№2,3	Август 2023	Сентябрь 2024	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Поставка шкафов РЗА по титулу: «Техническое перевооружение оборудования ОРУ 500 кВ ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2-Сибирская с целью выполнение мероприятий по схеме выдачи мощности при увеличении мощности энергоблоков ст.№2,3 филиала «Сургутская ГР	Июнь 2024	Сентябрь 2024	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Расходомеры, уровнемеры	Август 2023	Январь 2024	Май 2024
СугРЭС-2	Услуга	ТПИР	Создание комплектной трансформаторной подстанции 1000 кВА	Июль 2024	Октябрь 2024	Октябрь 2025
СугРЭС-2	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблоков №5	Сентябрь 2023	Январь 2024	Сентябрь 2025
СугРЭС-2	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства КРУ-6кВ на энергоблоке ст.№4	Июль 2024	Октябрь 2024	Август 2025
СугРЭС-2	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение УПАСК на ВЛ 220 кВ Сургутская ГРЭС-1 – Сургутская ГРЭС-2 в филиале “Сургутская ГРЭС-2” ПАО “Юнипро” под ключ	Август 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Тройник УООП	Апрель 2023	Июль 2024	Июль 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Уплотнительные рамочные договора на 2025г.	Август 2023	Январь 2025	Январь 2025
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Уплотнительные рамочные договора на 2026г.	Август 2023	Январь 2026	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие	Июль 2024	Октябрь 2024	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Электродвигатели АВДО	Сентябрь 2023	Июнь 2024	Июнь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	«Обслуживание охранных зон подземных газопроводов высокого давления №1; №2; №3 (расчистка от кустарниковой растительности) филиала «Сургутская ГРЭС-2» в 2024 ÷ 2026 г.	Январь 2024	Июнь 2024	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Проведение технического освидетельствования и диагностирования объектов, подведомственных Ростехнадзору	Октябрь 2023	Февраль 2024	Декабрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Эксплуатация и сервисное обслуживание лифтов	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Очистка колодцев и трубопроводов сети канализации	Ноябрь 2023	Май 2024	Июнь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Оказание комплекса услуг сервисной поддержки для пневмоприводов	Декабрь 2023	Май 2024	Декабрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Ремонт и техническое обслуживание электродвигателей	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Шеф-надзор за проведением технического обслуживания дожимных газовых компрессоров Man Turbo	Июнь 2024	Октябрь 2024	Декабрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Покраска технологического оборудования	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Проведение контроля металла оборудования в капитальный, средний и текущий ремонт энергоблоков и общестанционного оборудования	Октябрь 2023	Февраль 2024	Декабрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловых, водопроводно-канализационных сетей, хозяйственного водоснабжения, тепловых сетей	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт, восстановление диспетчерских наименований импульсных линий и вторичных вентилей КИПиА	Октябрь 2023	Февраль 2024	Декабрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание программно – технического комплекса (далее – ПТК) SAP «Series 5» энергоблоков ст. №№1, 2, 4, 6	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Текущий ремонт зданий и сооружений	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт фланцевого разъема подогревателя сетевой воды	Февраль 2024	Июль 2024	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Вентиляционное оборудование и комплектующие к ним	Август 2023	Январь 2024	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Вентиляционное оборудование и комплектующие к ним	Август 2023	Январь 2024	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Кабельная арматура	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Кабельная арматура	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Кабельная арматура	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Масла и смазки эксплуатационные	Август 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Масла и смазки эксплуатационные	Август 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Масла, смазки импортные	Август 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Масла, смазки импортные	Август 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Масла, смазки, спецжидкости	Август 2023	Ноябрь 2023	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Масла, смазки, спецжидкости	Август 2023	Ноябрь 2023	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Метизы (болты, шурупы, гайки, гвозди и пр.)	Август 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Метизы (болты, шурупы, гайки, гвозди и пр.)	Август 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Подшипники	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Аналитприбор)	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Приборная продукция (Аналитприбор)	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Припой, баббит	Август 2023	Ноябрь 2023	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Припой, баббит	Август 2023	Ноябрь 2023	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Расходомеры, уровнемеры	Август 2023	Декабрь 2023	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Реле	Сентябрь 2023	Январь 2024	Октябрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Реле	Сентябрь 2023	Январь 2024	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Ремни приводные	Август 2023	Ноябрь 2023	Январь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	РТИ	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Сорбенты	Август 2023	Декабрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Сорбенты	Август 2023	Декабрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Сульфат алюминия	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Технические ткани, обтирочные материалы	Август 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Технические ткани, обтирочные материалы	Август 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Химические реактивы	Август 2023	Декабрь 2023	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Химические реактивы	Август 2023	Декабрь 2023	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Аккумуляторные батареи	Сентябрь 2023	Январь 2024	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Аксессуары GENERAL MONITORS	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Антикоррозийная обработка металлоконструкций зданий и сооружений, оборудования	Апрель 2024	Август 2024	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Восстановление антикоррозийной защиты металлоконструкций ОРУ-500кВ	Февраль 2024	Июнь 2024	Август 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Демонтаж неэксплуатируемых зданий	Январь 2024	Июнь 2024	Июль 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные модули, комплектующие изделия ПТК Космотроника	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части для КАГ-24 бл.6	Январь 2024	Апрель 2024	Апрель 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части для компрессоров ВШВ	Август 2023	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части и арматура (ГРАНВЭЛ)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к вспомогательным насосам	Август 2023	Ноябрь 2023	Январь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к компрессорам	Август 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам DOSEURO	Август 2023	Ноябрь 2023	Март 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к ПСМ	Август 2023	Ноябрь 2023	Январь 2024
СугРЭС-2	Услуга	ТПИР	Изменение электроснабжения стоек АСУ ТП энергоблоков №№7,8, общестанционного оборудования и ДКС»	Сентябрь 2023	Март 2024	Апрель 2025
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт электролизёров №1,2 электролизной установки.	Октябрь 2023	Март 2024	Март 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Комплектующие, запасные части и принадлежности шинопроводов троллейных	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Кран шаровый Bohmer	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Лента алюминиевая	Август 2023	Декабрь 2023	Март 2024
СугРЭС-2	Услуга	ТПИР	Монтаж трубопровода питьевого водоснабжения от здания 8 энергоблока ПГУ до ИБК складской группы	Декабрь 2023	Май 2024	Октябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	МТР для устранения скрытых дефектов	Январь 2024	Декабрь 2024	Декабрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Обследование электромагнитного состояния и размагничивание турбоагрегата энергоблока №8,7 в 2024-2025гг.	Октябрь 2023	Март 2024	Июль 2025
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Восстановительный ремонт сухих газовых уплотнений Flowserve	Октябрь 2023	Февраль 2024	Сентябрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Обслуживание гидроприводов Parker	Декабрь 2023	Июль 2024	Ноябрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Оказание комплекса услуг сервисной поддержки SULZER	Январь 2024	Май 2024	Июль 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Ремонт и ТО КИПиА внешних объектов	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Техническое обслуживание, проверка параметров срабатывания предохранительных клапанов оборудования	Январь 2024	Май 2024	Ноябрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	ТПИР	Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст. №6 на обеспечение паром от ГОСН	Февраль 2024	Август 2024	Ноябрь 2024
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Полиакриламид	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Поставка шинной опоры по титулу: «Техническое перевооружение оборудования ОРУ 500 кВ ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2-Сибирская с целью выполнение мероприятий по схеме выдачи мощности при увеличении мощности энергоблоков ст.№2,3 филиала «Сургутская ГР»	Август 2023	Сентябрь 2024	Октябрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Предповерочное обслуживание анализатора общего органического углерода vario TOC ионного хроматографа ISC-2100	Октябрь 2023	Февраль 2024	Декабрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Предповерочное обслуживание и поверка приборов Меттлер Толодо в 2024-2026гг.	Октябрь 2023	Февраль 2024	Декабрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Преобразователи, контроллеры	Август 2023	Декабрь 2023	Апрель 2024
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Преобразователи, контроллеры	Апрель 2023	Декабрь 2023	Апрель 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Вибробит)	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Расходные материалы и запасные части для средств ИТ	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Август 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Регистратор цифровой ProSoft	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт автодорог	Декабрь 2023	Июнь 2024	Август 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт импульсных линий и кабельного хозяйства энергоблока №6	Март 2024	Август 2024	Ноябрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт кровли котельного отделения здания главного корпуса в осях 27-32	Октябрь 2023	Май 2024	Август 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт приточных установок главного корпуса	Январь 2024	Июнь 2024	Июль 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт электролизной установки HYSTAT-A	Февраль 2024	Июнь 2024	Июнь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание информационная безопасность программно-технического комплекса АСУ ТП ХВО-1,2	Октябрь 2023	Февраль 2024	Май 2024
СугРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Содержание запретной зоны и зоны отторжения в зоне действия систем инженерно-технических средств охраны (ИТСО)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Специализированные работы по ремонту оборудования химцеха	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Декабрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Техническая эксплуатация общестанционной компрессорной станции филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание оптоволоконных линий связи оборудования, находящегося в ведении ЦЭА филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» в 2024-2026 гг.	Август 2023	Январь 2024	Октябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение КСН блоков ПГУ ст.№7, 8 и РОУ ПГУ	Октябрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2024
СугРЭС-2	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение паропровода III отбора и трубопроводов отбора пара к ПВД-6 энергоблока ст.№5, разработка проекта	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Уборка помещений и территорий	Июль 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Услуги охраны объектов частными охранными организациями	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Услуги по обслуживанию ж.д. путей	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Услуги пожарной охраны и аварийно-спасательное обслуживание	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Цифровой нивелир	Октябрь 2023	Май 2024	Май 2024
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Электроды сварочные	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт генераторов: Капитальный ремонт Генератора ТГ-6 с заменой ротора	Май 2023	Май 2024	Ноябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт изоляции и обмуровки , проведение зачисток для ЭПБ котельного оборудования, блоков 1-6, ОСО и ТС: Ремонт изоляции и обмуровки , проведение зачисток для ЭПБ котельного оборудования блоков №1,2,3,5 и ОСО,ТС.	Июнь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт изоляции и обмуровки , проведение зачисток для ЭПБ котельного оборудования, блоков 1-6, ОСО и ТС: Ремонт изоляции и обмуровки , проведение зачисток для ЭПБ котельного оборудования, блока №6	Июнь 2023	Май 2024	Ноябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт изоляции и обмуровки , проведение зачисток для ЭПБ котельного оборудования, блоков 1-6, ОСО и ТС: Ремонт изоляции и обмуровки , проведение зачисток для ЭПБ котельного оборудования, блока №4	Июнь 2023	Январь 2024	Апрель 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт изоляции и проведение зачистки для ЭПБ турбинного оборудования блоков №1,4,5,6 и ХЦ: Ремонт изоляции и проведение зачистки для ЭПБ турбинного оборудования блока №4	Июнь 2023	Январь 2024	Апрель 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт изоляции и проведение зачистки для ЭПБ турбинного оборудования блоков №1,4,5,6 и ХЦ: Ремонт изоляции и проведение зачистки для ЭПБ турбинного оборудования блока №6	Июнь 2023	Май 2024	Ноябрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт изоляции и проведение зачистки для ЭПБ турбинного оборудования блоков №1,4,5,6 и ХЦ; Ремонт изоляции и проведение зачистки для ЭПБ турбинного оборудования блоков №1,5 и ХЦ	Июнь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части генератора ТГВ -200	Май 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбинам К-210-130, ПТ-80-130	Апрель 2023	Декабрь 2023	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	Май 2023	Декабрь 2023	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ для защиты от воздействий электродуги	Май 2023	Январь 2024	Январь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисное обслуживание сетевого и серверного оборудования	Июнь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание воздушного компрессорного оборудования ATLAS COPCO по программе SERVICE PLAN	Июнь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Корпоративная мобильная связь	Июль 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (корпоративный стиль)	Июль 2023	Январь 2024	Январь 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Бандажные кольца генератора ТГВ-200 для ремонтов Всв 2024-2026гг	Февраль 2023	Январь 2024	Январь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт генераторов: Средний ремонт генератора ТГ-4 с выводом ротора и заменой бандажных колец	Июль 2023	Январь 2024	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Арматура и запасные части для ПГУ	Август 2023	Март 2024	Март 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для ПГУ-400	Август 2023	Декабрь 2023	Март 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Fisher	Август 2023	Ноябрь 2023	Март 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Emerson	Август 2023	Февраль 2024	Март 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по организации деловых поездок (по командировочным заданиям)	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение плановой СОУТ	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисные пакеты на оборудование ВКС Polysom	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Аква-аурат	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Ввод высоковольтный	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Гидразин-гидрат	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части Atlas Copco	Сентябрь 2023	Март 2024	Март 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части ССИ	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Март 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части Voith Turbo	Сентябрь 2023	Март 2024	Март 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к арматуре ВД	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Октябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к воздушным выключателям	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к высоковольтным выключателям	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к масляным выключателям	Август 2023	Декабрь 2023	Март 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к мельнице	Сентябрь 2023	Март 2024	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам ГРТ	Сентябрь 2023	Март 2024	Март 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам Д	Август 2023	Январь 2024	Июнь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам КсВ	Август 2023	Декабрь 2023	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к оборудованию Siemens	Август 2023	Март 2024	Май 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Запасные части к оборудованию Siemens	Август 2023	Март 2024	Май 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части циркуляционных насосов	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Затворы АВО/ЕВРО/АПА	Август 2023	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Сентябрь 2023	Март 2024	Март 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы	Сентябрь 2023	Март 2024	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Август 2023	Декабрь 2023	Май 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кабельно-проводниковая продукция	Август 2023	Декабрь 2023	Май 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Канцелярские товары и принадлежности	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кислота серная	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Краны шаровые Ballomax	Август 2023	Ноябрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Краны шаровые Ballomax	Август 2023	Ноябрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Масла турбинные (ТП-22с и ТП-30)	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Март 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Масло трансформаторное ГК	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Натр едкий	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Огнеупорная продукция и материалы	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Подшипники РВП	Октябрь 2023	Июнь 2024	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Подшипники	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Nach Lange	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Март 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Светодиодные светильники	Август 2023	Декабрь 2023	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Светодиодные светильники	Август 2023	Декабрь 2023	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Светодиодные светильники	Август 2023	Декабрь 2023	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Скорлупа ППУ	Сентябрь 2023	Март 2024	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Скорлупа ППУ	Сентябрь 2023	Март 2024	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Январь 2025
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Январь 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Торцевые уплотнения	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция с ППУ изоляцией	Октябрь 2023	Апрель 2024	Май 2024
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Трубная продукция с ППУ изоляцией	Октябрь 2023	Апрель 2024	Май 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы (Ильма)	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы ВАТИ или аналоги	Август 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Графлекс или аналоги	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Силур или аналоги	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Фильтры водоочистки	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Май 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Фильтры и комплектующие к ним	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Август 2023	Декабрь 2023	Май 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Электроприводы арматуры	Сентябрь 2023	Март 2024	Май 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для БНС	Август 2023	Ноябрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к РВП	Август 2023	Июнь 2024	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-210-130	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части ТДМ	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Компенсаторы трубопроводные	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Насосы и запасные части Grundfos	Август 2023	Февраль 2024	Март 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура ВД	Август 2023	Декабрь 2023	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура ВД (от Ду100)	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2023	Декабрь 2023	Октябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Август 2023	Ноябрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Блоки питания импортные	Август 2023	Март 2024	Март 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция (ШГРЭС)	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Январь 2025
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Трубная продукция (ШГРЭС)	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Январь 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (ШГРЭС)	Октябрь 2023	Декабрь 2023	Апрель 2025
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Листовой и сортовой металлопрокат (ШГРЭС)	Октябрь 2023	Декабрь 2023	Апрель 2025
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Замена металлоконструкций кабельных трасс в кабельных секциях ЭЦ № 17,18,19 главного корпуса	Октябрь 2023	Апрель 2024	Сентябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Замена гидрозатвора котла ТМ-104А эн. бл. № 4	Август 2023	Январь 2024	Апрель 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Замена дефектных кабельных коробов по эстакаде от багерной насосной до узла пересыпки №2	Октябрь 2023	Апрель 2024	Сентябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Замена нижних кубов (III, IV) ВЗП К-1Б котлов ТП-108	Июнь 2024	Февраль 2025	Июль 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для турбины К-210-130 энергоблока ст. №4 и турбины ПТ-80-130/13 энергоблока ст. №6	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к котельному оборудованию	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к котлу ТМ-104, ТМ-108	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Запасные части к турбине К-210-130 (Комплект облопачивания 26, 30 ст)	Июнь 2023	Март 2025	Март 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-210-130 (ЦВД в сборе с комплектом АСУ ТП турбина №1,3)	Май 2023	Январь 2025	Апрель 2025
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт ротора генератора ТГ-7	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Июнь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Клапан ТКЗ	Май 2023	Январь 2025	Январь 2025
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	КР изоляции и зачистка для ЭПБ оборудования ПГУ	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Июль 2024
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Кубы ВЗП	Август 2023	Январь 2025	Январь 2025
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Насос ПЭ в сборе	Сентябрь 2023	Декабрь 2025	Декабрь 2025
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Оснащение сигнализаторами контроля дозврывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в зоне горелочных устройств главного корпуса филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро	Октябрь 2023	Апрель 2024	Октябрь 2025
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт дожимного газового компрессора 7Б в объеме инспекции «С» модели GT040T4D1 Atlas Copco энергоблока ст. №7	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Июль 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Технического перевооружение МВ 6кВ ДВ, ДС, ПЭН, КЭН, ЦН, БН энергоблоков ст.№ 1-6 с заменой их на вакуумные выключатели	Август 2023	Февраль 2024	Сентябрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание СОИБ	Июнь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение ЗРУ-110кВ с заменой разъединителей, ВЧ заградителей, конденсаторов связи, подвесных изоляторов	Ноябрь 2023	Июнь 2024	Апрель 2025
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение ПТК ОВКВ	Июнь 2023	Февраль 2024	Сентябрь 2025
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение электродвигателей 6кВ дымососов энергоблоков ст.№№1,2	Ноябрь 2023	Май 2024	Октябрь 2026
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техпереворужение АСКВД энергоблока ст. №1	Июль 2023	Февраль 2024	Апрель 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техпереворужение САУГ котлов №№6,7 и перевод показаний регистрирующих КИП в существующий ПТК, организация автоматизированного сбора данных в систему СМТП значений технологических параметров энергоблока №6	Август 2023	Июнь 2024	Октябрь 2024
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Трансформаторы	Август 2023	Январь 2024	Март 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные рамочные договора на 2025г.	Август 2023	Январь 2025	Январь 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные рамочные договора на 2026г.	Август 2023	Январь 2026	Январь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	ЭПБ и ТО сосудов трубопроводов КТЦ	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	ЭПБ котлов № 4,6,7 и ТО котла №3	Август 2023	Январь 2024	Ноябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Бактериологические анализы ливневых стоков	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Октябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Выполнение анализов воды артезианских скважин и ГВС по бактериологическим и радиологическим показателям.	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Выполнение бактериологических анализов воды тепловой сети с открытым водоразбором	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Выполнение бактериологических анализов озерной воды и реки Поля.	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Сентябрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Контрольный анализ дистиллированной воды для лабораторных целей	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Июнь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение химических анализов хозфекальных стоков	Сентябрь 2023	Июнь 2024	Октябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по лабораторному исследованию проб воды на показатель БПК5 ливневых стоков после локальных очистных сооружений	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Октябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Замена мембранных элементов на одной установке обратного осмоса (УОО-1)	Июнь 2024	Октябрь 2024	Ноябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Замена мембранных элементов на одном блоке установки УФУ №1	Июнь 2024	Октябрь 2024	Ноябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Демонтаж здания артскважины №11	Октябрь 2023	Май 2024	Июнь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт здания главного корпуса	Октябрь 2023	Март 2024	Ноябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт остекления и утепления ЗиС	Октябрь 2023	Март 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт отделки помещений	Октябрь 2023	Март 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт станционных зданий	Октябрь 2023	Май 2024	Ноябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт станционных сооружений	Октябрь 2023	Апрель 2024	Сентябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание ПТК "САУ ЦНС-3"	Август 2023	Февраль 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание ПТК «Mark VI-e» энергоблока блока ст.№7	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	АКЗ металлоконструкций и трубопроводов пожаротушения в кабельных секциях	Январь 2024	Май 2024	Август 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	АКЗ оборудования ХЦ	Январь 2024	Май 2024	Сентябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	АКЗ опор ЛЭП	Январь 2024	Май 2024	Август 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Исследование металла и сварных соединений оборудования филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Контроль микроповрежденности металла гибов и сварных соединений, оценку остаточного ресурса по результатам исследования металла вырезки с определением длительной прочности пароперепускного трубопровода среднего давления и внеочередное ТО	Август 2023	Апрель 2024	Ноябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Обследование металла и сварных соединений тепломеханического оборудования ПГУ-400	Август 2023	Апрель 2024	Сентябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение рентгенографического исследования сварных стыков	Август 2023	Апрель 2024	Сентябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по сбору, транспортированию, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления 3-5 классов опасности	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по транспортированию, обработке и передаче отдельно собранных отходов производства и потребления на переработку и утилизацию	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Комплексное обследование крановых путей мостовых кранов на объектах комплекса "Энергоблок ПГУ-400"	Сентябрь 2023	Июнь 2024	Сентябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Комплексное обследование крановых путей подъёмных сооружений, подлежащих учёту в Ростехнадзоре	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Март 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Планово-высотная съёмка крановых путей ПС СГ(3 шт.) не подлежащих регистрации в Ростехнадзоре.	Сентябрь 2023	Сентябрь 2024	Октябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое диагностирование подъёмных сооружений (ПС) ХЦ, не подлежащих регистрации в Ростехнадзоре и комплексное обследование их рельсовых путей: №311, №312, №313	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Май 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание и ремонт автокранов (2ед) и автогидроподъёмника.	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	ЭПБ ПС ж/д крана КЖ-561	Сентябрь 2023	Май 2024	Май 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Техпереворужение участка трубопровода ТС от ТК-4 до ТК-51	Октябрь 2023	Апрель 2024	Август 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Техпереворужение участка трубопровода ТС от ТК-13 до ТК-73	Октябрь 2023	Апрель 2024	Август 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Датчики давления, преобразователи	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запчасти к трубопроводной арматуре	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Инструменты	Август 2023	Ноябрь 2023	Апрель 2025
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Инструменты	Август 2023	Ноябрь 2023	Апрель 2025
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Инструменты	Август 2023	Ноябрь 2023	Апрель 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Лакокрасочная продукция	Август 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Лакокрасочная продукция	Август 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Масла, смазки, спецжидкости	Август 2023	Ноябрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Масла, смазки, спецжидкости	Август 2023	Ноябрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Материалы для ремонта ж/д путей	Август 2023	Ноябрь 2023	Май 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Материалы для ремонта ж/д путей	Август 2023	Ноябрь 2023	Май 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Метизы (сетка рабица, проволока, крепеж и пр.)	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Метизы (сетка рабица, проволока, крепеж и пр.)	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Подшипники	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция	Август 2023	Декабрь 2023	Март 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Припой, баббит	Август 2023	Ноябрь 2023	Февраль 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Припой, баббит	Август 2023	Ноябрь 2023	Февраль 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Промывочные жидкости обратного осмоса	Август 2023	Декабрь 2023	Февраль 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (плиты ПВВП, ПВП)	Август 2023	Декабрь 2023	Январь 2025
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Теплоизоляционные материалы (плиты ПВВП, ПВП)	Август 2023	Декабрь 2023	Январь 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы	Август 2023	Ноябрь 2023	Январь 2025
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Теплоизоляционные материалы	Август 2023	Ноябрь 2023	Январь 2025

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Электроды сварочные	Август 2023	Ноябрь 2023	Апрель 2025
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Электроды сварочные	Август 2023	Ноябрь 2023	Апрель 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Электролампы	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Электролампы	Август 2023	Ноябрь 2023	Октябрь 2024
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Автомобили грузовые	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Агрегат Кс 80-155-2	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Арматура Арматэк	Август 2023	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Бумага диаграммная	Август 2023	Декабрь 2023	Январь 2024
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Вода питьевая	Август 2023	Январь 2024	Январь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Годовое техническое обслуживание оборудования обессоливающей установки (ДП)	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Горелочные устройства	Август 2023	Декабрь 2023	Октябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Замена фланцев Ду 1000 мм к выходным задвижкам газопроводов ГРП	Январь 2024	Май 2024	Сентябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части и комплектующие к оборудованию пожарной сигнализации	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к дозировочным насосам	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к ж/д технике	Август 2023	Ноябрь 2023	Май 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к котлам ТМ104А ТП108 (Затвор гидравлический 08.8689.092 МЧ)	Май 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к котлам ТМ104А ТП108 (Компенсаторы)	Май 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к РВП	Апрель 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Исполнительные механизмы МЭО и запчасти к ним	Август 2023	Декабрь 2023	Октябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Испытания вентиляционных систем электрического цеха: помещения ЗРУ-110 кВ, помещений аккумуляторных батарей АБ № 1, 2, 3 главного корпуса, АБ № 1, 2 неблочной части станции, здания электролизной, вентиляционная установка № 1.	Декабрь 2023	Апрель 2024	Октябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт МВ-220кВ	Январь 2024	Май 2024	Сентябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Комплексное диагностическое обследование турбогенераторов № 4 типа ТГВ-200 и № 6 типа ТВФ-120-2	Декабрь 2023	Апрель 2024	Октябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Мотор-редуктор	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Насосы химические	Август 2023	Январь 2024	Январь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Оборудование виброконтроля и мехвеличин	Октябрь 2023	Декабрь 2023	Октябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Оборудование и запасные части систем безопасности	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Огнестойкое уплотнение кабельных трасс, покрытие кабелей огнезащитным составом	Январь 2024	Май 2024	Сентябрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Элемер)	Август 2023	Декабрь 2023	Октябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Разработка проекта по реконструкции топливного хозяйства филиала «Шатурская ГРЭС» с демонтажем МР-2, 4, 5, 8, изменением схемы циркуляции мазута (включением в контур МР-6, 7) и установкой дополнительных заглушек и перемычек	Ноябрь 2023	Май 2024	Сентябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Разработка проекта по техперевооружению наружного противопожарного трубопровода филиала "Шатурская ГРЭС"	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Июнь 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Разработка проектов по техперевооружению участков тепловой сети г.Шатура	Октябрь 2023	Март 2024	Август 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт опор газопровода и ЛС-220	Январь 2024	Апрель 2024	Октябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт последней ступени РНД ПГУ-400	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Август 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт путей мостовых кранов	Октябрь 2023	Март 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт станционных баков	Январь 2024	Май 2024	Ноябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой сети г. Шатура	Апрель 2023	Май 2024	Сентябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт трубы дымовой (ДТ № 3)	Апрель 2023	Апрель 2024	Июль 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт электродвигателей бкВ	Март 2024	Июль 2024	Ноябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	ТД турбоагрегата ст.№4	Сентябрь 2023	Январь 2024	Апрель 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Термопреобразователи	Август 2023	Декабрь 2023	Июнь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое диагностирование поверхностей нагрева котла-утилизатора энергоблока ст.№7	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Ноябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое диагностирование, паспортизация трубопроводов турбинного масла и переоформление паспорта ГПП бл.1	Январь 2024	Май 2024	Сентябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание ЗиС ПГУ	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание и плановый ремонт оборудования «полевого» уровня системы ОВКВ энергоблока ст.№7	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание лабораторных приборов ПГУ(хроматографического комплекса ICS-2100, анализатора «VARIO TOC и фильтровальной установки Millipore)	Ноябрь 2023	Февраль 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание подъемных сооружений ПГУ-400	Декабрь 2023	Апрель 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание ПТК «СУРА»	Май 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание системы защиты периметра ТС АСУ ТП	Май 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение железнодорожного пути резервного склада №21	Январь 2024	Апрель 2024	Июль 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение заземляющих устройств ОРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ	Октябрь 2023	Апрель 2024	Сентябрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение МВ-220кВ с заменой маслонаполненных вводов на вводы с RIP изоляцией	Ноябрь 2023	Май 2024	Ноябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение светильников, сети потолочного освещения котельного отделения блоков №1-6, в связи с переходом на светодиодное освещение	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Сентябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение ТА-3 с перелопачиванием рабочих лопаток 26, 30 ступеней ЦНД	Июнь 2024	Июнь 2025	Ноябрь 2025
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение трансформатора ТДЦ-125000/220 блока №6, 6Т зав.№116498 с заменой высоковольтных вводов	Декабрь 2023	Май 2024	Ноябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение щитов 0,4кВ блоков №1,2,4,5 с заменой автоматических выключателей	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Октябрь 2026
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техпереворужение участка трубопровода тепловой сети от ТК-8 до ТК-387	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Август 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция из полимеров	Август 2023	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура Velan или аналоги	Сентябрь 2023	Март 2024	Март 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Уборка помещений, территории	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по перевозке работников ф-ла "ШГРЭС"	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги пожарной охраны	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Установка системы приточно-вытяжной вентиляции в здании большого гаража АТЦ ШГРЭС	Декабрь 2023	Апрель 2024	Сентябрь 2024
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Установка системы приточно-вытяжной вентиляции в мастерской УГиВМ ЭЦ	Январь 2024	Июнь 2024	Сентябрь 2024
ШГРЭС	МТР	ТПИР	Установки маслоочистительные	Февраль 2024	Июль 2024	Июль 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Шеф-инженер при ремонте ТГ-6	Апрель 2024	Июль 2024	Ноябрь 2024
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Шпалы	Август 2023	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165	Июнь 2023	Апрель 2025	Апрель 2025
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ для защиты от воздействий электродуги	Май 2023	Январь 2024	Январь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисное обслуживание сетевого и серверного оборудования	Июнь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание компрессорного оборудования ПГУ-400 "Атлас Копко"	Июнь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Корпоративная мобильная связь	Июль 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (корпоративный стиль)	Июль 2023	Январь 2024	Январь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Арматура и запасные части для ПГУ	Август 2023	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Fisher	Август 2023	Ноябрь 2023	Март 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Emerson	Август 2023	Ноябрь 2023	Февраль 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по организации деловых поездок (по командировочным заданиям)	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение плановой СОУТ	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисные пакеты на оборудование ВКС Polycom	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание системы автоматизированного управления горелками котла №2,3 ПТК «Овация» и системы контроля управления энергоблока №4 ПТК «Овация»	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Аква-аурат	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Гидразин-гидрат	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части Atlas Copco	Сентябрь 2023	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к арматуре ВД	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Август 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к воздушным выключателям	Август 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к высоковольтным выключателям	Август 2023	Февраль 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к масляным выключателям	Август 2023	Февраль 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам КсВ	Август 2023	Февраль 2024	Март 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам ПЭ	Август 2023	Февраль 2024	Май 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части циркуляционных насосов	Август 2023	Январь 2024	Март 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Затворы АВО/ЕВРО/АПА	Август 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Ионообменные смолы	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Май 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Май 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Август 2023	Ноябрь 2023	Июль 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Кабельно-проводниковая продукция	Август 2023	Ноябрь 2023	Июль 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Канцелярские товары и принадлежности	Сентябрь 2023	Январь 2024	Январь 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кислота серная	Август 2023	Март 2024	Март 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Коммутационное оборудование, аппараты РЗИА	Август 2023	Ноябрь 2023	Июль 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Коммутационное оборудование, аппараты РЗИА	Август 2023	Ноябрь 2023	Июль 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Краны шаровые Ballomax	Август 2023	Январь 2024	Июнь 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Краны шаровые Ballomax	Август 2023	Январь 2024	Июнь 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Краны шаровые NAVAL	Август 2023	Январь 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Краны шаровые NAVAL	Август 2023	Январь 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Масло трансформаторное ГК	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Март 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Масло трансформаторное ГК	Сентябрь 2023	Декабрь 2023	Март 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Натр едкий	Август 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Оборудование для системы аварийного освещения и пожарной сигнализации	Сентябрь 2023	Март 2024	Март 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Огнеупорная продукция и материалы	Сентябрь 2023	Март 2024	Март 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Подшипники	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Июль 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Nach Lange	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Март 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Светодиодные светильники	Август 2023	Декабрь 2023	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Светодиодные светильники	Август 2023	Декабрь 2023	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Скорлупа ППУ	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Май 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Скорлупа ППУ	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Май 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2023	Март 2024	Март 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2023	Март 2024	Март 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Торцевые уплотнения	Август 2023	Февраль 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы (Ильма)	Август 2023	Декабрь 2023	Декабрь 2023
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы ВАТИ или аналоги	Август 2023	Декабрь 2023	Май 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Уплотнительные материалы ВАТИ или аналоги	Август 2023	Декабрь 2023	Май 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Графлекс или аналоги	Август 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Силур или аналоги	Август 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Уплотнительные материалы Силур или аналоги	Август 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Фасонные изделия	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры водоочистки	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Фильтры и комплектующие к ним	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Август 2023	Февраль 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам SULZER	Август 2023	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Насосы и запасные части Grundfos	Август 2023	Февраль 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура ВД	Август 2023	Январь 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура ВД (от Ду100)	Август 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2023	Ноябрь 2023	Август 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Август 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (ЯГРЭС)	Октябрь 2023	Январь 2024	Август 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Листовой и сортовой металлопрокат (ЯГРЭС)	Октябрь 2023	Январь 2024	Август 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция (ЯГРЭС)	Октябрь 2023	Январь 2024	Июль 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Трубная продукция (ЯГРЭС)	Октябрь 2023	Январь 2024	Июль 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Аккумуляторная батарея 13 БП 1300 залитая/заряженная	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-160-130	Август 2023	Февраль 2024	Апрель 2025
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	запасные части насосов Ebara	Август 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части ЦНС Термомеханика	Сентябрь 2023	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Изоляторы ВД	Август 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация автоматической установки пожаротушения кабельных каналов 1-11.	Август 2023	Февраль 2024	Август 2026
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация АСКВД ТГ - 4	Ноябрь 2023	Май 2024	Август 2024
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№1	Ноябрь 2023	Июнь 2024	Ноябрь 2025
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация ИТСО по периметру филиала "Яйвинская ГРЭС"	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Октябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация крепления выхлопных труб предохранительных клапанов ОП и ГПП бл.1-4 с разработкой проекта	Октябрь 2023	Апрель 2024	Октябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация светоаэрационного фонаря машинного отделения Этап №1. Модернизация кровли	Декабрь 2023	Июнь 2024	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация светоаэрационного фонаря машинного отделения. Этап 2 Модернизация ограждающих конструкций	Декабрь 2023	Апрель 2024	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация ЩПТ-1 и замены АБ. Реализация проекта по замене АБ	Сентябрь 2023	Март 2024	Ноябрь 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Разъединитель	Сентябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание автоматизированных систем управления технологическими процессами ПГУ-400	Июнь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные рамочные договора на 2025г.	Август 2023	Январь 2025	Январь 2025
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные рамочные договора на 2026г.	Август 2023	Январь 2026	Январь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонтные работы по АКЗ покраске металлоконструкций и оборудования станции.	Ноябрь 2023	Март 2024	Ноябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта автоматической установки пожарной сигнализации	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание противопожарных систем НП	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	КО здания ГЩУ, здания мастерских ЦТП, здания проходной с конторой, здания центрального склада, здание пневмоуборки, здание будки вагонных весов, гараж на 4 автомашины, КПП №2, КПП №3, здание трансформаторного пункта крана-перегрузателя, ж/б опоры тепл	Октябрь 2023	Май 2024	Август 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Комплексное обследование с заключением экспертизы промышленной безопасности фундамента турбоагрегата К-160-130 ст№1, строительные конструкции бункера пыли №2, №3, №4, здание мастерских компрессорной ОРУ, здание ГРП	Октябрь 2023	Февраль 2024	Август 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Очередной цикл наблюдений за осадкой фундаментов Зданий и Сооружений (Зис) ПГУ-400: здание ВПУ, здание ДКС, релейный щит, каркас дымовой трубы, здание КНС	Октябрь 2023	Июнь 2024	Август 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Очередной цикл наблюдений за осадкой фундаментов и креном конструкций Зданий и Сооружений (ЗиС) ПСУ	Октябрь 2023	Май 2024	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение ЭПБ на ТУ блока №3: паропровод ОП, паропровод ГПП	Октябрь 2023	Май 2024	Июнь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение ЭПБ на ТУ блока №4: труб-ов ГПП, ОП, ПВ; др. тр-да ПНД. Проведение ЭПБ мазутопровода МХ. Проведение ТД котла №4: гибы ШПП-1,2,3; вых. кол-ра ГПП; кол-ра ОП, др. тр-д БУ блока №4 и др. тр-да ПНД блока №3	Октябрь 2023	Апрель 2024	Июль 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	ЭПБ: БХтрМ№2;БХтрМ№3;БТМ№1;БТМ№3;РБХТМ№1;РБХТМ№2; Трубопроводы №1,2,3,4; щёлочи №5;подачи щелочи с мерников на эжектор щелочи №6; Мерник кислоты и щелочи №1,2; коллектора на ТМ и ИМ МХ.	Октябрь 2023	Март 2024	Ноябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Текущий ремонт зданий и сооружений	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Арматура Арматэк	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Январь 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Газоанализаторы и запасные части к ним	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Март 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Газоанализаторы и запасные части к ним	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Март 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Газоанализаторы и запасные части к ним	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Март 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	ЖБИ	Январь 2024	Апрель 2024	Май 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	ЖБИ	Январь 2024	Апрель 2024	Май 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Масла, смазки импортные	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Масла, смазки импортные	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Металлопрокат (цветной)	Ноябрь 2023	Январь 2024	Август 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Приборы измерительные	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Июль 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Приборы измерительные	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Июль 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Припой, баббит	Октябрь 2023	Январь 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Припой, баббит	Октябрь 2023	Январь 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Реле	Август 2023	Ноябрь 2023	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Термопреобразователи	Октябрь 2023	Ноябрь 2023	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Шкафы управления	Октябрь 2023	Март 2024	Март 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	ЭУИ, Светотехника	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Май 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	ЭУИ, Светотехника	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Май 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	ЭУИ, Светотехника	Сентябрь 2023	Ноябрь 2023	Май 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Арматура и запасные части для ПГУ (Schroeder)	Август 2023	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для генератора азота INMATEC	Октябрь 2023	Сентябрь 2024	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Исследование фильтрационного режима дамбы ЗШО и глухой земляной плотины	Январь 2024	Май 2024	Октябрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт бака нейтрализатора химического цеха с разработкой проекта	Март 2024	Июль 2024	Август 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт блочного трансформатора № 3, с демонтажем ПБВ фаз «А», «В», «С», и шунтированием отводов обмотки ВН в пятом положении	Декабрь 2023	Май 2024	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт дымовых труб	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Октябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт зданий и сооружений	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт Компрессоров №1-5 ОРУ-110-220кВ	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт тепловых сетей	Февраль 2024	Июнь 2024	Август 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Многофакторное обследование комплекса гидротехнических сооружений Филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	Январь 2024	Май 2024	Июль 2024
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация воздушных выключателей ВВБ 220 кВ и ВВН-110/220 кВ. Замена изоляторов	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Октябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация лестниц и площадок обслуживания Энергоблока №2 в соответствии с требованиями ФНП ОРПД с доработкой проекта.	Ноябрь 2023	Апрель 2024	Сентябрь 2025
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация обмуровки котла ст. № 4: Модернизация обмуровки котла ст. № 4	Июль 2023	Май 2024	Август 2024
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация ОРУ-110 кВ: в части замены выключателя ВВН-110-6 (Т-30) на ЭВ с ТТ и заменой РЗА, с разработкой проекта.	Октябрь 2023	Апрель 2024	Октябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация пожарно-эвакуационной лестницы с фасада здания Главного корпуса, временный торец с разработкой проекта.	Декабрь 2023	Май 2024	Август 2024
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация пульпопроводов. Этап 1	Январь 2024	Май 2024	Август 2024
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация сети рабочего и аварийного освещения на блоке ст.№1 с разработкой проекта.	Апрель 2024	Октябрь 2024	Март 2025
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация теплосети рп. Яйва. Участок главной магистрали от ТК-22 до ТК-23	Декабрь 2023	Май 2024	Август 2024
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация участка магистрального трубопровода тепловых сетей от ТК-5 до ПУТ филиала «Яйвинской ГРЭС» ПАО «Юнипро».	Январь 2024	Май 2024	Август 2024
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация эл. двигателя 6 кВ с заменой обмотки статора ДВ-4А	Декабрь 2023	Май 2024	Август 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	МТР для модернизации пульпопровода	Октябрь 2023	Апрель 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	МТР для модернизация лестниц и площадок обслуживания Энергоблока №2 в соответствии с требованиями ФНП ОРПД с доработкой проекта	Октябрь 2023	Март 2024	Март 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Оказание услуг по шеф-надзору на РТО газодожимных компрессоров Atlas сорсо ПГУ э/бл.№5	Июль 2024	Ноябрь 2024	Ноябрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Оснащение котельного отделения главного корпуса (ПСУ) датчиками газа в районе горелок котлоагрегатов, Энергоблок №4	Декабрь 2023	Май 2024	Август 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Панель стабилизатора НКУ.УСП.ЭНЭЛТ220.600.1.2.31.УХЛ4	Сентябрь 2023	Февраль 2024	Февраль 2024
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Пластинчатый каплеуловитель для градирни	Сентябрь 2023	Май 2024	Май 2024
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Промывочные жидкости для турбины ПГУ	Январь 2024	Апрель 2024	Апрель 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт гидротехнических сооружений	Январь 2024	Май 2024	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт градирни ПГУ-400 энергоблока № 5	Март 2024	Июнь 2024	Июнь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание генераторов азота ДКС ПГУ-400 энергоблока № 5	Июль 2024	Ноябрь 2024	Ноябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание насосов "Грундфос" ПГУ-400 э/бл.№5	Октябрь 2023	Март 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание насосов основного оборудования ПГУ-400 энергоблока № 5	Ноябрь 2023	Март 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт КВОУ ПГУ э/блока №5	Январь 2024	Май 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт трансформатора СН ст.№20 с сушкой твердой изоляции	Декабрь 2023	Май 2024	Сентябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание электро-, пневмоприводов	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Содержание запретной зоны и зоны отторжения в зоне действия систем инженерно-технических средств охраны (ИТСО)	Ноябрь 2023	Март 2024	Февраль 2025
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Сопровождение системы защиты информации АСУ ТП	Сентябрь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Станок для испытания абразивных кругов	Март 2024	Июль 2024	Июль 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание и ремонт системы автоматизированного управления горелками котла №1, ПТК СУРА	Май 2024	Сентябрь 2024	Ноябрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание гидроакустических станций	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Уборка помещений, территории	Август 2023	Январь 2024	Март 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги грузового транспорта	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги пассажирского транспорта	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по пожарной охране объектов филиала	Август 2023	Январь 2024	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Чистка и уборка подводной части гидротехнических сооружений (акватория основного каналов)	Февраль 2024	Июнь 2024	Август 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Замена газовоздуховодов эн.бл.№4, 6	Июнь 2023	Январь 2024	Ноябрь 2024
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой изоляции и обмуровки оборудования энергоблоков,	Июнь 2023	Февраль 2024	Декабрь 2024
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт генераторов	Июль 2023	Январь 2025	Сентябрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Настройка системы регулирования на энергоблоках №№1-6	Апрель 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание тепломеханического оборудования химводоподготовки	Июнь 2023	Январь 2024	Декабрь 2024
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт электротехнического оборудования	Апрель 2023	Январь 2024	Декабрь 2024

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание КИПиА станци	Май 2023	Январь 2024	Декабрь 2024