

**Годовая комплексная программа закупок в части товаров длительного изготовления, первоочередных работ и услуг ПАО "Юнипро" на 2026 год**

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	Ремонт	Высокоточные подшипники	Июль 2025	Январь 2026	Март 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165	Сентябрь 2025	Январь 2026	Август 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для ПГУ и вспомогательного оборудования импортные	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для спецтехники	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Сентябрь 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к аппаратам Bergemann	Сентябрь 2025	Январь 2026	Июнь 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам КсВ	Апрель 2025	Май 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-800-240	Апрель 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части котла П-67	Август 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части ПТН	Апрель 2025	Май 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Затвор ORBINOX	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Известь	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2025
БГРЭС	МТР	Ремонт	Импортные подшипники	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Июль 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Инструменты	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Октябрь 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельная арматура	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Май 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Компенсаторы трубопроводные	Август 2025	Январь 2026	Январь 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Краны шаровые Ballomax	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Июнь 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Лента транспортерная и стыковочный комплект	Август 2025	Январь 2026	Февраль 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (БГРЭС)	Октябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Масла, смазки, спецжидкости	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Металлопрокат (цветной)	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Май 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Насосное оборудование	Апрель 2025	Январь 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Общепромышленные подшипники	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Огнеупорная продукция и материалы	Сентябрь 2025	Январь 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Вибробит)	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Измерительные технологии)	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Элемер)	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Октябрь 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Fisher-Emerson	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Метран (или аналоги)	Сентябрь 2025	Январь 2026	Август 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Светодиодные светильники	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Январь 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Скорлупа ППУ	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Апрель 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2025	Январь 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Термопреобразователи	Сентябрь 2025	Январь 2026	Август 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Технические ткани, обтирочные материалы	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция (БГРЭС)	Октябрь 2025	Ноябрь 2025	Сентябрь 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
БГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Август 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Графлекс или аналоги	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Июль 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия СТО ЦКТИ	Август 2025	Март 2026	Март 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним (импортные)	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Май 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Май 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Электроды сварочные	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Электромонтажные изделия	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Май 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Электроприводы арматуры	Сентябрь 2025	Январь 2026	Июль 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Электрощетки импортные	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Автоматический выключатель «Электрон Про»	Сентябрь 2025	Июнь 2026	Июнь 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Автомобиль легковой	Январь 2026	Май 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Запасные части ТДМ	Август 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Кабельная арматура	Сентябрь 2025	Май 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Кабельно-проводниковая продукция	Сентябрь 2025	Май 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Клапаны	Сентябрь 2025	Май 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Компенсаторы трубопроводные	Август 2025	Июнь 2026	Июнь 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Краны шаровые Ballomax	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Листовой и сортовой металлопрокат (БГРЭС)	Октябрь 2025	Март 2026	Июнь 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Планшет Samsung Galaxy	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Скорлупа ППУ	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Июнь 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Трубная продукция (БГРЭС)	Октябрь 2025	Март 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Трубная продукция с ППУ изоляцией	Ноябрь 2025	Март 2026	Март 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Трубопроводная арматура (Флейм)	Август 2025	Май 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2025	Май 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Август 2025	Май 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Фасонные изделия	Сентябрь 2025	Март 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	ТПиР	Электромонтажные изделия	Сентябрь 2025	Май 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Дизельное топливо	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Март 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Сентябрь 2025	Январь 2026	Март 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Известь	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Апрель 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Инструменты	Сентябрь 2025	Январь 2026	Сентябрь 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы	Сентябрь 2025	Май 2026	Июнь 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кабельная арматура	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кабельно-проводниковая продукция	Сентябрь 2025	Март 2026	Апрель 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кислота серная	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Коагулянт	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Сентябрь 2025	Март 2026	Август 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Масла, смазки, спецжидкости	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Август 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Масло огнестойкое	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Металлопрокат (цветной)	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Натр едкий	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Обувь рабочая специального назначения	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Светодиодные светильники	Сентябрь 2025	Март 2026	Август 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ Каски щитки	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ органов дыхания	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ органов зрения	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ органов слуха	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ рук (перчатки)	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (комплекты)	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Технические ткани, обтирочные материалы	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Август 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Топливо по электронным картам	Сентябрь 2025	Январь 2026	Май 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Фасонные изделия	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Фильтры и комплектующие к ним (импортные)	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Флокулянт	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
БГРЭС	МТР	Эксплуатация	Электромонтажные изделия	Сентябрь 2025	Март 2026	Апрель 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Антикоррозионное покрытие циркводоводов	Октябрь 2025	Февраль 2026	Июнь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт турбины К-810-240-5М блока №3	Май 2025	Февраль 2026	Май 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Пескоструйная очистка деталей, ремонт окраски турбоустановки	Май 2025	Март 2026	Май 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Подготовительные работы для проведения технической диагностики и контроля металла технических устройств блока ст.№1,2,3 и общестанционного оборудования	Август 2025	Март 2026	Июнь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Подготовительные работы к ЭПБ ПВД бл№2,3 и ПНД-3,4 бл№1,3 в 2026г.	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Июнь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Работы по очистке от золовых отложений теплых ящиков и экранов топков котлов П-67 ст.№1,2,3 механическим способом.	Август 2025	Февраль 2026	Май 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Работы по расшлаковке и прорезке конвективных поверхностей нагрева на котлах П-67 ст.№1,2,3 и очистке от золовых отложений батарейных циклонов бл. 1,2,3	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Май 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой изоляции турбоустановки	Май 2025	Февраль 2026	Июнь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт трубопроводов блоков №1, №2, №3, общестанционных.	Август 2025	Март 2026	Июнь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт турбогенераторов ТГ-1,ТГ-2, ТГ-3	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Июнь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный и текущий ремонт оборудования КОС, КНС	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный и текущий ремонт тепловых сетей г.Шарыпово, п.Дубинино, с.Холмогорское	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Подготовительные работы для проведения технической диагностики и контроля металла технических устройств блока ст.№1,2,3 и общестанционного оборудования	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Подготовительные работы к ЭПБ ПВД бл№2,3 и ПНД-3,4 бл№1,3 в 2026г.	Сентябрь 2025	Июль 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Работы по очистке золопроводов от кальциевых отложений	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Работы по очистке от золовых отложений теплых ящиков и экранов топков котлов П-67 ст.№1,2,3 механическим способом.	Август 2025	Февраль 2026	Ноябрь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Работы по расшлаковке и прорезке конвективных поверхностей нагрева на котлах П-67 ст.№1,2,3 и очистке от золовых отложений батарейных циклонов бл. 1,2,3	Сентябрь 2025	Июнь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт огнезащиты строительных конструкций	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт подземных коммуникаций	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт трубопроводов блоков №1, №2, №3, общестанционных.	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт химического (антикоррозионного) покрытия оборудования	Август 2025	Февраль 2026	Ноябрь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание ПТК SPRA-T3000 бл №1,2, 3, топливоподачи, мазутного хозяйства	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание автоматической системы постов экологического мониторинга выбросов энергоблоков № 1,2	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров и холодильных агрегатов	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация бака хранения аммиака	Август 2025	Январь 2026	Ноябрь 2026
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация магистральных и распределительных тепловых сетей г. Шарыпово	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Август 2026
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация оборудования электрофильтров с установкой блоков управления агрегатами питания АТПОМ-1000 (ОПМД-1000)	Август 2025	Январь 2026	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация систем противопожарной автоматики производственных зданий и сооружений с полной заменой оборудования	Август 2025	Март 2026	Сентябрь 2030
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация системы водяной очистки поверхностей нагрева котла П-67 ст.№3	Август 2025	Январь 2026	Июнь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация системы резервного копирования ОКИИ ПБ	Август 2025	Январь 2026	Июль 2026
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация узла приготовления электролита в здании электролизной установки СЭУ-20	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Июль 2026
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Проектирование, модернизация и реконструкция инженерно-технических средств охраны (ИТСО) в 2026 году.	Сентябрь 2025	Март 2026	Октябрь 2026
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение энергоблока №2 с заменой паропроводов горячего промперегрева	Август 2025	Февраль 2026	Июль 2026
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Сертификаты на тех. поддержку Astralinux 1 год	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Создание систем противопожарной автоматики производственных помещений	Август 2025	Март 2026	Сентябрь 2030
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Аудит работ на высоте	Сентябрь 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Геодезические наблюдения	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2028
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Изготовление сувенирной продукции	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Мероприятия молодежного объединения (услуги по изготовлению и поставке фирменной рекламной, подарочной и сувенирной продукции для призов и подарков, услуги по организации и проведению мероприятий)	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки Toyota	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и ремонту легковых и грузовых автомобилей	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг на осуществление грузовых перевозок	Июнь 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг по техническому обслуживанию специальных технических средств защиты филиала "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг по обращению с отходами, не относящимися к ТКО	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг по санитарному содержанию помещений и территории	Июнь 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Подготовка к поверке радиометрических весов Масоп-21	Август 2025	Август 2026	Сентябрь 2028
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Расходы по благоустройству и озеленению	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисное обслуживание ППА здания УПТ	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисное обслуживание радиометрических весов	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисное обслуживание сетевого и серверного оборудования	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисные пакеты на оборудование ВКС Polycom	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Содержание запретной зоны и площадок для осмотра транспорта	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническая поддержка АТС (Автоматическая телефонная станция)	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги пассажирского транспорта	Июнь 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по изготовлению и поставке фирменной рекламной, подарочной и сувенирной продукции для призов и подарков при проведении карьерных мероприятий с ВУЗами, ССУЗами и школами	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги спец.транспорта	Июнь 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги такси	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
БГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Экспертиза промышленной безопасности (далее ЭПБ) техническое освидетельствование и диагностирование объектов котлонадзора и химнадзора подконтрольных Ростехнадзору котлотурбинного цеха	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ИА	МТР	ТПиР	Планшет Samsung Galaxy	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
ИА	Услуга	ТПиР	FlexiCapture. Подписка ( 1 год).	Август 2025	Январь 2026	Январь 2026
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. Astralinux. Импортзамещение. Подписка	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. IDM. SailPoint. Модернизация и поддержка Системы управления доступом	Август 2025	Январь 2026	Ноябрь 2026
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. VmManager. Система виртуализации ИБ. Импортзамещение (лицензии)	Октябрь 2025	Март 2026	Март 2026
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. VmManager. Система виртуализации ИБ. Импортзамещение. Подписка	Октябрь 2025	Март 2026	Март 2026
ИА	Услуга	ТПиР	ISEC. Аппаратно-программный комплекс (АПК) InfoDiode. Подписка	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
ИА	Услуга	ТПиР	RPA. Развитие системы роботизации коммуникации	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
ИА	Услуга	ТПиР	Внедрение информационной системы для управления проектами, инициативами и идеями по улучшению	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ИА	Услуга	ТПиР	ИС МБ. Внедрение Системы информационного сопровождения производства «Мобильный бригадир»	Сентябрь 2025	Март 2026	Август 2027
ИА	Услуга	ТПиР	ИС Управление заявками на техприсоединение потребителей. Внедрение	Август 2025	Февраль 2026	Сентябрь 2026
ИА	Услуга	ТПиР	ИС Управление заявками на техприсоединение потребителей. Лицензии	Август 2025	Февраль 2026	Сентябрь 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ИА	Услуга	ТПиР	Кадровый ЭДО и хранения электронных кадровых документов	Сентябрь 2025	Март 2026	Сентябрь 2026
ИА	Услуга	ТПиР	Модернизация локально-вычислительной сети (TR)	Август 2025	Январь 2026	Апрель 2026
ИА	Услуга	ТПиР	Сертификаты на тех. поддержку Astralinux 1 год	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
ИА	Услуга	ТПиР	Система принятия решений. Имитатор РСВ. Подписка	Август 2025	Январь 2026	Январь 2027
ИА	Услуга	ТПиР	Цифровая трансформация ТООиР. Оказание услуг по аудиту существующей системы управления производственными активами (далее СУПА), включая оценку уровня развития бизнес-процессов ТООиР, по разработке недостающих методик и регламентов для целевой системы управления ремонтом	Август 2025	Март 2026	Март 2027
ИА	Услуга	Эксплуатация	РРА. Поддержка	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
ИА	Услуга	Эксплуатация	Верификация выбросов парниковых газов ПАО "Юнипро" за 2026-2028 год в соответствии с международным стандартом МСЗОО 3410	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Май 2028
ИА	Услуга	Эксплуатация	Дизайнерские услуги	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ИА	Услуга	Эксплуатация	ЕАСУ ФХД. Поддержка. блок Зарплата и кадры	Сентябрь 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ИА	Услуга	Эксплуатация	Изготовление и поставка фирменной сувенирной и подарочной продукции для карьерных мероприятий	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
ИА	Услуга	Эксплуатация	изготовление спортивной сувенирной продукция и коммуникационных материалов по направлению здоровья и ЗОЖ	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
ИА	Услуга	Эксплуатация	Информационно-справочная система нормативно-технических документов (Техэксперт).Подписка и техподдержка	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
ИА	Услуга	Эксплуатация	Подарки для партнеров	Август 2025	Февраль 2026	Декабрь 2026
ИА	Услуга	Эксплуатация	Поддержка корпоративной сервисной шины данных	Сентябрь 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
ИА	Услуга	Эксплуатация	Производство полиграфической и рекламно-презентационной продукции	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
ИА	Услуга	Эксплуатация	Сервисное обслуживание сетевого и серверного оборудования	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ИА	Услуга	Эксплуатация	Сервисные пакеты на оборудование ВКС Polycom	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги по организации проведения конкурса «Энергия Успеха»	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги по охране офиса исполнительного аппарата ПАО "Юнипро"	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту ИТСО исполнительного аппарата ПАО "Юнипро" (10,19,23 эт.)	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
ИА	Услуга	Эксплуатация	Услуги по фото- и видеосъемке	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Аппаратура железнодорожной автоматики	Сентябрь 2025	Январь 2026	Февраль 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Вентиляционное оборудование и комплектующие к ним	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Февраль 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Высокоточные подшипники	Июль 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Газоанализаторы и запасные части к ним	Сентябрь 2025	Май 2026	Август 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Гибы (108x12,133x13,159x15)	Август 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Датчики давления, преобразователи	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части Atlas Copco	Сентябрь 2025	Май 2026	Май 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части СС1	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части генератора ТГВ -200	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165 (Запасные части к турбине К-210-130)	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для ПГУ и вспомогательного оборудования импортные	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Май 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к арматуре ВД	Сентябрь 2025	Август 2026	Август 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к высоковольтным выключателям	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к котлу ТМ-104,ТМ-108	Август 2025	Март 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к масляным выключателям	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Июль 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам КсВ	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам ПЭ	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Февраль 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к РВП	Август 2025	Март 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-210-130	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части, комплектующие и арматура Амакс	Август 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Импортные подшипники	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Июнь 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Клапан КОС-300-1 Бу1187901	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Компенсаторы трубопроводные	Август 2025	Январь 2026	Январь 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Краны шаровые Ballotax	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Май 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (ШГРЭС)	Октябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Масла, смазки импортные	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Масла, смазки, спецжидкости	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Июнь 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Микроблок КПП-3 К-401202СБ, микроблок КПП-4 К-402045СБ эн.бл.ст.№6.	Декабрь 2024	Июнь 2026	Июнь 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Насосное оборудование	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Август 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Оборудование виброконтроля и мехвеличин	Сентябрь 2025	Январь 2026	Май 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Общепромышленные подшипники	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Огнеупорная продукция и материалы	Сентябрь 2025	Январь 2026	Август 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Опорно-повесная система	Апрель 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Паронит	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Преобразователи, контроллеры	Сентябрь 2025	Январь 2026	Август 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Август 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Элемер)	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Январь 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция Энал	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Август 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Fisher-Emerson	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Декабрь 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Светодиодные светильники	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Система СТ-25641а ( Насосное оборудование)	Апрель 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2025	Январь 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Теплообменник	Сентябрь 2025	Январь 2026	Февраль 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Термопреобразователи	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Технические газы	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Июль 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция (ШГРЭС)	Октябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция с ППУ изоляцией	Ноябрь 2025	Апрель 2026	Май 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура (Флейм)	Июль 2025	Ноябрь 2025	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура Velan или аналоги	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Май 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду 250)	Август 2025	Апрель 2026	Апрель 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Август 2025	Январь 2026	Январь 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Графлекс или аналоги	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия СТО ЦКТИ	Август 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2025
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним (импортные)	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Май 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним (мембраны)	Сентябрь 2025	Июнь 2026	Июнь 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Сентябрь 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Электроприводы арматуры	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Электрощетки импортные	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Февраль 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Элемент обода 08.9418.004	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Автомобиль легковой	Январь 2026	Сентябрь 2026	Сентябрь 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Аппаратура железнодорожной автоматики	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Газоанализаторы и запасные части к ним	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2025
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Кабельно-проводниковая продукция	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Краны шаровые Ballomax	Сентябрь 2025	Январь 2026	Апрель 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Листовой и сортовой металлопрокат (ШГРЭС)	Октябрь 2025	Январь 2026	Февраль 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Машина водоочистная	Апрель 2025	Июнь 2026	Июнь 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Насосное оборудование	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Планшет Samsung Galaxy	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Пожарная автолестница	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Технические газы	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Трубная продукция (ШГРЭС)	Октябрь 2025	Январь 2026	Февраль 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Трубная продукция с ППУ изоляцией	Ноябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2025	Январь 2026	Февраль 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Фасонные изделия СТО ЦКТИ	Август 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Элементы паропровода	Август 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Дизельное топливо	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Март 2028
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кислота серная	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Коагулянт	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Масла, смазки импортные	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Масла, смазки, спецжидкости	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Насосное оборудование	Сентябрь 2025	Июль 2026	Июль 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Натр едкий	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Оборудование виброконтроля и мехвеличин	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Обувь рабочая специального назначения	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Преобразователи, контроллеры	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Промывочные жидкости обратного осмоса	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Январь 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ Каски щитки	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ органов дыхания	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ органов зрения	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ органов слуха	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ рук (перчатки)	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (комплекты)	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Технические газы	Сентябрь 2025	Январь 2026	Февраль 2026
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Топливо по электронным картам	Сентябрь 2025	Январь 2026	Апрель 2028
ШГРЭС	МТР	Эксплуатация	Фильтры водоочистки	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Март 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт котлов бл. №2	Август 2025	Январь 2026	Март 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт трансформатора 2Т, 5Т	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Август 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт эл.двигателей 6кВ бл.№5	Сентябрь 2025	Май 2026	Август 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт изоляции и подготовительные работы под ЭПБ (КО,ТС), ремонт изоляции и обмуровки блок 5.	Сентябрь 2025	Май 2026	Август 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт изоляции и подготовительные работы под ЭПБ (ТО,ОСО) ремонт изоляции и обмуровки бл. 1,3,4,6,ПГУ и ОСО	Сентябрь 2025	Май 2026	Август 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Годовое техническое обслуживание оборудования обессоливающей установки	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Дефектация и восстановительный ремонт газовых регулирующих клапанов фирмы Woodward энергоблока ст.№7	Октябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Замена мембранных элементов на одной установке обратного осмоса (УОО-1) серии ДВС-М/150-8-54	Август 2025	Август 2026	Август 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Замена устройств противопожарной автоматики зданий	Август 2025	Март 2026	Октябрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт конденсатного насоса КЭН-7А	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт изоляции и подготовительные работы под ЭПБ (КО,ТС), ремонт изоляции и обмуровки блок 5.	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт изоляции и подготовительные работы под ЭПБ (ТО,ОСО) ремонт изоляции и обмуровки бл. 1,3,4,6,ПГУ и ОСО	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой сети г. Шатура	Октябрь 2025	Июнь 2026	Сентябрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт трансформаторов блока 7(дегазация масла)	Сентябрь 2025	Май 2026	Июль 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание ПТК "САУ ДКС" ПТК "САУ ЦНС-3" энергоблока ст.№7	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание ПТК "Сура"	Август 2025	Апрель 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание ПТК «Mark VI-e» энергоблока блока ст.№7	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание кондиционеров и вент. установок производственных помещений	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание и ремонт воздушного компрессорного оборудования ATLAS COPCO по программе SERVICE PLAN	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание и ремонт оборудования КИП «полевого» уровня энергоблока ст.№7	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	ТО кондиционеров и вент. установок производственных помещений	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизации участков тепловой сети от ТК-291 до д.1 ул. Московская и от д.24 Войкова до ТК-4	Октябрь 2025	Июнь 2026	Сентябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация АСУ ТП энергоблока ст. № 4	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация наружного противопожарного трубопровода :участок вокруг мазутонасосной №1,2,3; участок вокруг энергоблоков №1,2,3; участок вокруг ОРУ-220кВ	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Октябрь 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация системы горячего водоснабжения г.Шатура (прокладка трубопровода рециркуляции ГВС)	Июнь 2025	Март 2026	Август 2026
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры №106 ул.Школьная до тепловой камеры №107 ул.Школьная	Октябрь 2025	Июнь 2026	Август 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры №93 ул.Войкова до тепловой камеры №17 ул.Войкова	Октябрь 2025	Июнь 2026	Август 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация участков трубопроводов тепловой сети от тепловой камеры №51 до тепловой камеры №193, от тепловой камеры №386 до тепловой камеры №383, от тепловой камеры №73 до тепловой камеры №74 и от тепловой камеры №326 до канализационной насосной станции	Октябрь 2025	Апрель 2026	Август 2026
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	ПО. САПР. Подписка	Август 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Сертификаты на тех. поддержку Astralinux 1 год	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение аккумуляторных батарей №1,2 неблочной части	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Октябрь 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение железнодорожных стрелочных переводов	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Июль 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение трубопроводов подачи артезианской воды в туалеты и мастерские главного корпуса	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Ноябрь 2026
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение щитов постоянного тока ЩПТ-1,2,3 и ЩПТ ГЩУ с оснащением системой контроля изоляции цепей постоянного тока	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Октябрь 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение электродвигателей 6 кВ дымососов энергоблоков ст.№1,2	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Октябрь 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Аудит работ на высоте	Сентябрь 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Изготовление рекламной продукции с логотипом	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	измерение осадки фундаментов	Август 2025	Январь 2026	Октябрь 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Комплексное диагностическое обследование турбогенераторов: ТГ-2, ТГ-5 (2026 г.), ТГ-4 (2027 г.), ТГ-1, ТГ-3 (2028 г.)	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг по техническому обслуживанию специальных технических средств защиты филиала "Шатурская ГРЭС" ПАО "Юнипро"	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг по охране объектов силами частной охранной организации филиала "Шатурская ГРЭС" ПАО "Юнипро"	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг по техническому обслуживанию №1 в соответствии с регламентом «Системы обнаружения подводных пловцов серии СОПП-600М» и гидроакустической станции предупреждения "Извещатель С-01" установленных на водной акватории филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО "Юнипро"	Октябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисное обслуживание сетевого и серверного оборудования	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисные пакеты на оборудование ВКС Polycom	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО). Поддержка	Октябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2029

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	ТД змеевиков КПП и колл-ров паросборной камеры котла ст.№5	Август 2025	Май 2026	Сентябрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое диагностирование ТА ст.№2, 5	Август 2025	Декабрь 2025	Июль 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое диагностирования гибов необогреваемых трубопроводов в пределах котлов энергоблоков ст.№№1, 2, 5	Август 2025	Январь 2026	Ноябрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание автоматических систем пожаротушения, автоматических систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое освидетельствование зданий и сооружений	Август 2025	Январь 2026	Октябрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое освидетельствование сосудов энергоблока ПГУ-400 (6 шт.) (НО,ВО,ГИ(ПИ))	Август 2025	Апрель 2026	Май 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	ТО котлов ст.№2 и ст.№4	Август 2025	Февраль 2026	Апрель 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по изготовлению и поставке фирменной рекламной, подарочной и сувенирной продукции для призов и подарков при проведении карьерных мероприятий с ВУЗами, ССУЗами и школами	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги по подготовке и организации праздничных мероприятий, посвященных 105-летию Шатурской ГРЭС	Январь 2026	Июль 2026	Декабрь 2026
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Экспертиза промбезопасности и комплексное обследование зданий и сооружений (ЭПБ+КО ЗиС)	Август 2025	Февраль 2026	Октябрь 2028
ШГРЭС	Услуга	Эксплуатация	ЭПБ и ТО сосудов трубопроводов КТЦ	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Высокоточные подшипники	Июль 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части генератора ТГВ -200	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к высоковольтным выключателям	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам КсВ	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Июнь 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам ПЭ	Апрель 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам ПЭ	Сентябрь 2025	Май 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-210-130	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-210-130	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части котла ТПЕ-208	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части котла ТПЕ-208	Август 2025	Май 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части, комплектующие и арматура Амакс	Август 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Импортные подшипники	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Август 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (СмГРЭС)	Октябрь 2025	Январь 2026	Октябрь 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Огнеупорная продукция и материалы	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Метран (или аналоги)	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Светодиодные светильники	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Сепаратор	Апрель 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Скорлупа ППУ	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Апрель 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция (СмГРЭС)	Октябрь 2025	Январь 2026	Июнь 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура (Флейм)	Июль 2025	Март 2026	Март 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2025	Февраль 2026	Февраль 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Графлекс или аналоги	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия	Ноябрь 2025	Январь 2026	Июнь 2026
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	ТПир	Автобус	Октябрь 2025	Май 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	ТПир	Автомобиль легковой	Январь 2026	Май 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	ТПир	Ввод высоковольтный	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2028
СмГРЭС	МТР	ТПир	ЖБИ	Январь 2026	Март 2026	Март 2026
СмГРЭС	МТР	ТПир	Комплекующие для вакуумных выключателей	Октябрь 2025	Март 2026	Март 2026
СмГРЭС	МТР	ТПир	Конвективный пароперегреватель высокого давления энергоблок №2	Февраль 2025	Март 2027	Март 2027
СмГРЭС	МТР	ТПир	Листовой и сортовой металлопрокат (СмГРЭС)	Октябрь 2025	Март 2026	Август 2026
СмГРЭС	МТР	ТПир	Огнеупорная продукция и материалы	Сентябрь 2025	Май 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	ТПир	Планшет Samsung Galaxy	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
СмГРЭС	МТР	ТПир	Скорлупа ППУ	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
СмГРЭС	МТР	ТПир	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2025	Май 2026	Август 2026
СмГРЭС	МТР	ТПир	Трубная продукция (СмГРЭС)	Октябрь 2025	Апрель 2026	Август 2026
СмГРЭС	МТР	ТПир	Трубные пакеты. Выходная ступень ВКПП НД (ч.ВИФР.621166.019 МЧ) (ВКПП-15, левая сторона)	Август 2025	Сентябрь 2027	Сентябрь 2027
СмГРЭС	МТР	ТПир	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2025	Апрель 2026	Август 2026
СмГРЭС	МТР	ТПир	Фасонные изделия	Ноябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
СмГРЭС	МТР	ТПир	Фургон	Январь 2026	Май 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы	Сентябрь 2025	Май 2026	Май 2026
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кабельно-проводниковая продукция	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кислота серная	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Натр едкий	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Обувь рабочая специального назначения	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ Каски щитки	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ органов дыхания	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ органов зрения	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ органов слуха	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ рук (перчатки)	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СмГРЭС	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (комплекты)	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой изоляции и обмуровки оборудования энергоблоков, подготовительные работы для проведения ЭПБ и контроля металла эн. блоков и ОСО	Апрель 2025	Июль 2026	Ноябрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепломеханического оборудования эн. блоков, ОСО, подготовительные работы для проведения ЭПБ и контроля металла эн. блоков и ОСО	Апрель 2025	Июль 2026	Ноябрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт турбоагрегата К-210-130 энергоблоков	Апрель 2025	Июль 2026	Ноябрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт производственных ЗИС	Август 2025	Март 2026	Декабрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой изоляции и обмуровки оборудования энергоблоков, подготовительные работы для проведения ЭПБ и контроля металла эн. блоков и ОСО	Апрель 2025	Март 2026	Август 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепломеханического оборудования эн. блоков, ОСО, подготовительные работы для проведения ЭПБ и контроля металла эн. блоков и ОСО	Апрель 2025	Март 2026	Август 2026
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт трубопроводов (общестанционные)	Сентябрь 2025	Март 2026	Август 2026
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт турбоагрегата К-210-130 энергоблоков	Апрель 2025	Март 2026	Июнь 2026
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Текущий ремонт зданий и сооружений	Август 2025	Март 2026	Октябрь 2026
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Замена защит присоединений бкВ на микропроцессорные	Август 2025	Январь 2026	Сентябрь 2026
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Замена кабельных коробов на короба из оцинкованной стали	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Август 2028
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация защит Блок генератор-трансформатор №2	Сентябрь 2025	Март 2026	Сентябрь 2026
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация КИПиА химического цеха	Август 2025	Март 2026	Октябрь 2026
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация конвективного пароперегревателя высокого давления котлоагрегата ТПЕ-208 энергоблок №1 (Лот 1 - Работы по замене КПП ВД)	Апрель 2025	Июль 2026	Октябрь 2026
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация конвективного пароперегревателя высокого давления котлоагрегата ТПЕ-208 энергоблок №1 (Лот 2 - обмуровочные и теплоизоляционные работы)	Апрель 2025	Июль 2026	Октябрь 2026
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация конвективного пароперегревателя высокого давления котлоагрегата ТПЕ-208 энергоблок №2 (Лот 1 - Работы по замене КПП ВД)	Апрель 2025	Июль 2027	Октябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация конвективного пароперегревателя высокого давления котлоагрегата ТПЕ-208 энергоблок №2 (Лот 2 - обмуровочные и теплоизоляционные работы)	Апрель 2025	Июль 2027	Октябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация МВ-220 (Талашкино-1, 2; Блок 3; 10Т; ШСВ; Нелидово-1) с заменой высоковольтных вводов	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Август 2028
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация оборудования КИПиА ПВД энергоблоков №1,2,3	Август 2025	Февраль 2026	Октябрь 2026
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация системы резервного копирования ОКИИ ПБ	Август 2025	Июль 2026	Сентябрь 2026
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Проектирование, модернизация и реконструкция инженерно-технических средств охраны (ИТСО) в 2026 г.	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Октябрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Аудит работ на высоте	Сентябрь 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Обязательное обучение (требования промышленной безопасности, обучение по правилам ОТ, обучение по ПБ и т.д.), получение второй профессии (профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка)	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг по техническому обслуживанию специальных технических средств защиты филиала "Смоленская ГРЭС" ПАО "Юнипро"	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Производство сувенирной продукции	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисное обслуживание сетевого и серверного оборудования	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисные пакеты на оборудование ВКС Polysom	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Содержание запретной зоны и площадок для осмотра транспорта	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сувенирная продукция для мероприятий молодежного объединения	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности оборудования КТЦ филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипра» в 2026 году	Август 2025	Февраль 2026	Декабрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое освидетельствование тепломеханического оборудования, работающего под давлением КТЦ в 2026 году	Август 2025	Февраль 2026	Сентябрь 2026
СмГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги покопийной печати	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Автоматический выключатель «Электрон Про»	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Анализаторы жидкости и запасные части	Сентябрь 2025	Январь 2026	Февраль 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Вентиляционное оборудование и комплектующие к ним	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Октябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Вибропреобразователи	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Высокоточные подшипники	Июль 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части СС1	Сентябрь 2025	Март 2026	Август 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части для БНС	Апрель 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Июнь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части для компрессоров ВШВ	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части для ПГУ и вспомогательного оборудования импортные	Сентябрь 2025	Март 2026	Август 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к воздушным выключателям	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2025
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к высоковольтным выключателям	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Июнь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к компрессорам	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к масляным выключателям	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2025
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам Д	Апрель 2025	Январь 2026	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам КсВ	Апрель 2025	Февраль 2026	Июнь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам СЭ	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Март 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к РВП	Август 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-800-240	Апрель 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части ПТН	Апрель 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части ТДМ	Август 2025	Январь 2026	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	запасные части турбины ОК-18ПУ	Апрель 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части циркнасосов	Июль 2025	Январь 2026	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части, комплектующие и арматура Амакс	Август 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Затвор Armaturity Group	Сентябрь 2025	Июнь 2026	Июнь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Затворы дисковые	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Октябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	ЗИП воздушного компрессора IngersolRand	Сентябрь 2025	Август 2026	Август 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Импортные подшипники	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Август 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Инструмент слесарный	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Исполнительные механизмы МЭО и запчасти к ним	Октябрь 2025	Январь 2026	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Октябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Коммутационное оборудование, аппараты РЗИА	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Октябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Компенсаторы трубопроводные	Август 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Краны шаровые Ballomax	Сентябрь 2025	Январь 2026	Июль 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Краны шаровые NAVAL	Июль 2025	Декабрь 2025	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Лента алюминиевая	Сентябрь 2025	Январь 2026	Май 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Лента транспортерная и стыковочный комплект	Август 2025	Январь 2026	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (СугРЭС-2)	Октябрь 2025	Ноябрь 2025	Сентябрь 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Масла, смазки импортные	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Масла, смазки, спецжидкости	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Октябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Маслоохладитель дымососа	Ноябрь 2025	Сентябрь 2026	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Металлопрокат (цветной)	Сентябрь 2025	Январь 2026	Июнь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Насосное оборудование	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Август 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Насосные агрегаты	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Оборудование Гравитон	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Общепромышленные подшипники	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Октябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Огнеупорная продукция и материалы	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Июнь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Подшипники РВП	Апрель 2025	Январь 2026	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Аналитприбор)	Сентябрь 2025	Январь 2026	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Вибробит)	Сентябрь 2025	Январь 2026	Июнь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Эратон)	Октябрь 2025	Июнь 2026	Июнь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Припой, баббит	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Октябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Продукция Fisher-Emerson	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Август 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Продукция Метран (или аналоги)	Сентябрь 2025	Январь 2026	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Расходные материалы CLIMAX	Сентябрь 2025	Март 2026	Август 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Расходные материалы для шлифовальных станков	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Сантехника и запасные части	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Светодиодные светильники	Сентябрь 2025	Январь 2026	Август 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2025	Январь 2026	Февраль 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Технические ткани, обтирочные материалы	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубная продукция (СугРЭС-2)	Октябрь 2025	Декабрь 2025	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура (Флейм)	Июль 2025	Январь 2026	Август 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2025	Декабрь 2025	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Август 2025	Декабрь 2025	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Графлекс или аналоги	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Фасонные изделия	Октябрь 2025	Январь 2026	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Фасонные изделия СТО ЦКТИ	Август 2025	Январь 2026	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним (импортные)	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Август 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним (мембраны)	Апрель 2025	Январь 2026	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Фильтры КВОУ	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Электродвигатели АВДО	Сентябрь 2025	Июнь 2026	Июнь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Электроприводы арматуры	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Электрощетки импортные	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Ноябрь 2025
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Автомобиль УАЗ Патриот	Октябрь 2025	Март 2026	Март 2026
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Автоцистерна АЦ	Апрель 2026	Октябрь 2026	Октябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Кабельно-проводниковая продукция	Сентябрь 2025	Май 2026	Май 2026
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Комплектующие к хроматографу	Октябрь 2025	Март 2026	Март 2026
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Оборудование высоковольтное	Февраль 2026	Декабрь 2026	Декабрь 2026
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Планшет Samsung Galaxy	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	снегоход и квадроцикл	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Токопроводы высоковольтные	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
СугРЭС-2	МТР	ТПиР	Трубная продукция (СугРЭС-2)	Октябрь 2025	Май 2026	Май 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Вентиляционное оборудование и комплектующие к ним	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Инструмент слесарный	Сентябрь 2025	Март 2026	Август 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Октябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Кабельно-проводниковая продукция	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Кислота серная	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Коммутационное оборудование, аппараты РЗИА	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Комплектующие к хроматографу	Октябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Масла, смазки импортные	Сентябрь 2025	Январь 2026	Май 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Масла, смазки, спецжидкости	Сентябрь 2025	Март 2026	Август 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Натр едкий	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Обувь рабочая специального назначения	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Приборная продукция (Аналитприбор)	Сентябрь 2025	Март 2026	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Приборная продукция (Вибробит)	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Припой, баббит	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	СИЗ Каски щитки	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	СИЗ органов дыхания	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	СИЗ органов зрения	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	СИЗ органов слуха	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	СИЗ рук (перчатки)	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (комплекты)	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Сульфат алюминия	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Декабрь 2025
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Технические ткани, обтирочные материалы	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Март 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Топливо по электронным картам	Сентябрь 2025	Январь 2026	Май 2028
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Фильтры водоочистки	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Февраль 2026
СугРЭС-2	МТР	Эксплуатация	Электрощетки импортные	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Замена участков трубопроводов и арматуры	Август 2025	Март 2026	Ноябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Проведение подготовительных работ для контроля металла оборудования в капитальный, средний и текущий ремонт энергоблоков и общестанционного оборудования	Август 2025	Март 2026	Октябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт агрегатов бесперебойного питания АСУТП	Август 2025	Март 2026	Октябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт антикоррозийной защиты внутренних газопроводов в пределах котла	Сентябрь 2025	Февраль 2027	Май 2028
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт схем питания АСУ ТП	Август 2025	Март 2026	Октябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой изоляции и обмуровки оборудования	Август 2025	Март 2026	Декабрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт теплотехнического оборудования	Август 2025	Март 2026	Декабрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт устройств электроавтоматики, защиты оборудования и устройств измерения, ремонт цепей вторичной коммутации	Август 2025	Март 2026	Октябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Сервисное сопровождение ПТК Овация	Август 2025	Март 2026	Октябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Восстановление антикоррозийной защиты металлоконструкций и трубопроводов	Сентябрь 2025	Июнь 2026	Август 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Замена участков трубопроводов и арматуры	Август 2025	Январь 2026	Август 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Комплекс работ по восстановлению огнезащиты металлоконструкций здания главного корпуса	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Восстановительный ремонт сухих газовых уплотнений Flowserve	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Инспекция и восстановительный ремонт спец. инструмента для ремонта оборудования (ITH, Hytorc, Riverhawk)	Август 2025	Январь 2026	Июль 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Плановое ТО и ремонт компрессорного оборудования Atlas Сорсо по программе Serviceplan TM	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Октябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Проведение подготовительных работ для контроля металла оборудования в капитальный, средний и текущий ремонт энергоблоков и общестанционного оборудования	Август 2025	Январь 2026	Июль 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Прокладка кабеля для переноса функций контроля и управления оборудованием теплосети из ПТК Теплосети в ПТК ОСО	Сентябрь 2025	Январь 2026	Апрель 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт агрегатов бесперебойного питания АСУТП	Август 2025	Январь 2026	Июль 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт антикоррозийной защиты внутренних газопроводов в пределах котла	Сентябрь 2025	Июль 2028	Август 2028
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт Дымовых труб	Сентябрь 2025	Май 2026	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт железобетонных конструкций зданий и сооружений	Сентябрь 2025	Июнь 2026	Август 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт зданий и сооружений	Сентябрь 2025	Май 2026	Август 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт здания пожарного депо №2	Сентябрь 2025	Июль 2026	Август 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание КИПиА внешних объектов	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт покрытия из железобетонных плит пристанционной стоянки	Сентябрь 2025	Май 2026	Август 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт схем питания АСУ ТП	Август 2025	Январь 2026	Июль 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой изоляции и обмуровки оборудования	Август 2025	Январь 2026	Июль 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой изоляции трубопровода сетевой воды (промзоны) от ГРЭС-1 до ГРЭС-2 на эстакаде технологических трубопроводов	Август 2025	Июнь 2026	Июль 2028
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт теплотехнического оборудования	Август 2025	Январь 2026	Июль 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт устройств электроавтоматики, защиты оборудования и устройств измерения, ремонт цепей вторичной коммутации	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт фасадов и кровель зданий ГРП, СОГ	Сентябрь 2025	Июнь 2026	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт фундаментов трансформаторов, кабельных лотков и противопожарных стен	Сентябрь 2025	Июнь 2026	Октябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт элегазовых выключателей 500 кВ (Инспекция М2)	Август 2025	Февраль 2026	Ноябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт электродвигателей 0,4 кВ (перемотка статора)	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Декабрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт электродвигателей 6 кВ (перемотка статора)	Июль 2025	Ноябрь 2025	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание ПТК САР энергоблоков 1,4,6	Сентябрь 2025	Январь 2026	Сентябрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Сервисное сопровождение ПТК Овация	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Устранение дефектов трубопровода подземной трассировки промплощадки Сургутской ГРЭС-2	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
СугРЭС-2	Услуга	ТПиР	КОММод Замена комплектной турбины К-810-240-5 Блок 3	Июль 2025	Июль 2027	Май 2028
СугРЭС-2	Услуга	ТПиР	КОММод Замена комплектной турбины К-810-240-5 Блок 2	Июль 2025	Ноябрь 2026	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	ТПиР	КОММод Замена статора турбогенератора типа ТВВ-800-2ЕУЗ и узлов вспомогательных систем турбогенератора Блок 2	Июнь 2025	Ноябрь 2026	Август 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СурГЭС-2	Услуга	ТПИР	КОММод Замена статора турбогенератора типа ТВВ-800-2ЕУЗ и узлов вспомогательных систем турбогенератора Блок 3	Июнь 2025	Июль 2027	Март 2028
СурГЭС-2	Услуга	ТПИР	Модернизация инженерно-технических средств охраны (ПИР, СМР и ПНР)	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Октябрь 2026
СурГЭС-2	Услуга	ТПИР	Модернизация компрессорной установки БВС ОРУ-500 кВ	Март 2025	Август 2025	Май 2026
СурГЭС-2	Услуга	ТПИР	ПО. Astra Linux. техподдержка	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
СурГЭС-2	Услуга	ТПИР	Разработка проекта по техническому перевооружению комплексного распределительного устройства КРУ-6кВ ВЕ, ВФ	Август 2025	Март 2026	Ноябрь 2027
СурГЭС-2	Услуга	ТПИР	Создание VR тренажера при работах в электроустановках	Сентябрь 2025	Март 2026	Июль 2026
СурГЭС-2	Услуга	ТПИР	Создание комплектной трансформаторной подстанции 1000 кВА	Август 2025	Февраль 2026	Октябрь 2026
СурГЭС-2	Услуга	ТПИР	Создание систем автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации зданий БНС №1,2 и здания БВС -1 ОРУ-500кВ	Май 2025	Январь 2026	Октябрь 2027
СурГЭС-2	Услуга	ТПИР	Создание системы резервного копирования объектов критической информационной инфраструктуры производственного блока	Август 2025	Февраль 2026	Ноябрь 2026
СурГЭС-2	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №2 и БЩУ-1 (Объект 2)	Сентябрь 2025	Март 2026	Октябрь 2027
СурГЭС-2	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение паропровода III отбора и трубопроводов отбора пара к ПВД-6 энергоблока ст.№5	Май 2025	Июнь 2026	Ноябрь 2026
СурГЭС-2	Услуга	ТПИР	Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока РЦЦ-500 БВС-1	Август 2025	Март 2026	Октябрь 2027
СурГЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций, в т.ч. с экспертизой промышленной безопасности, определению осадки фундаментов зданий и сооружений, техническое освидетельствование основных ЗиС	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
СурГЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Аудит работ на высоте	Сентябрь 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
СурГЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Контроль металла, ЭПБ и продление срока службы технических устройств в 2026-2028 гг.	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
СурГЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Обслуживание ЭХЗ (электрохимической защиты) подземных газопроводов высокого давления филиала «Сургутская ГРЭС-2» в 2026 - 2028 г.	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
СурГЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг по техническому обслуживанию специальных технических средств защиты филиала "Сургутская ГРЭС2" ПАО "Юнипро"	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
СурГЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Проведение контроля металла и продления срока службы турбин К-810-240-5	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Декабрь 2026
СурГЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Производство сувенирной продукции	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
СурГЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Сервисное обслуживание сетевого и серверного оборудования	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
СурГЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Сервисные пакеты на оборудование ВКС Polusom	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
СурГЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Текущее содержание внутриплощадочных дорог	Июнь 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
СурГЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание автоматических систем пожарной сигнализации (АСПС) и автоматических систем пожаротушения (АСПТ), систем оповещения и управления эвакуацией (СОиУЭ) объектов ПГУ и внешних объектов ПГУ	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СурГЭС-2	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживанию и восстановлению работоспособности систем пожарной сигнализации и пожаротушения (АСПС, АСПТ) эн./блоков и общестанционных объектов Филиала «Сургутская ГРЭС-2»	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части Atlas Copco	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Сентябрь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для генератора TBB 800, TBB 165	Август 2025	Март 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для ПГУ и вспомогательного оборудования импортные	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Июнь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для спецтехники	Декабрь 2025	Март 2026	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к высоковольтным выключателям	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Июль 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к масляным выключателям	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Май 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам КсВ	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам ПЭ	Май 2025	Апрель 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам ПЭ	Сентябрь 2025	Март 2026	Май 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-160-130	Апрель 2025	Апрель 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-160-130	Сентябрь 2025	Март 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части насосов Ксв, Д, СЭ, ЦН, АТН, ГрТ	Май 2025	Февраль 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части ПЭН	Апрель 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части ТДМ	Август 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части ТП-92	Апрель 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части ЦНС Термомеханика	Февраль 2026	Август 2026	Август 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части, комплектующие и арматура Амакс	Июль 2025	Март 2026	Май 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запчасти к аппарату теплообменному пластинчатому	Ноябрь 2025	Май 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Импортные подшипники	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Октябрь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Ионообменные смолы	Сентябрь 2025	Июль 2026	Июль 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Клапаны HP Valves	Сентябрь 2025	Август 2026	Август 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Краны шаровые Ballomax	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Краны шаровые NAVAL	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (нестандартный)	Октябрь 2025	Сентябрь 2026	Сентябрь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (ЯГРЭС)	Октябрь 2025	Декабрь 2025	Август 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Огнеупорная продукция и материалы	Сентябрь 2025	Март 2026	Август 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Сентябрь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция (ВЗОР)	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Fisher-Emerson	Сентябрь 2025	Август 2026	Август 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Метран (или аналоги)	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Светодиодные светильники	Сентябрь 2025	Январь 2026	Август 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Скорлупа ППУ	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2025	Март 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Термопреобразователи	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция (ЯГРЭС)	Октябрь 2025	Декабрь 2025	Август 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура (Флейм)	Июль 2025	Май 2026	Май 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД	Август 2025	Декабрь 2025	Январь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Август 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Графлекс или аналоги	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры водоочистки	Сентябрь 2025	Январь 2026	Сентябрь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним (импортные)	Сентябрь 2025	Август 2026	Сентябрь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры КВООУ	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Сентябрь 2025	Март 2026	Июнь 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Электроприводы арматуры	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Электрощетки импортные	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Автомобиль легковой	Январь 2026	Июль 2026	Июль 2026
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Запасные части к высоковольтным выключателям	Сентябрь 2025	Май 2026	Май 2026
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Листовой и сортовой металлопрокат (нестандартный)	Октябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Листовой и сортовой металлопрокат (ЯГРЭС)	Октябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Планшет Samsung Galaxy	Сентябрь 2025	Январь 2026	Январь 2026
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Приборная продукция	Сентябрь 2025	Июль 2026	Июль 2026
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Скорлупа ППУ	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Трансформатор ст. №3 ТДЦ-200000/220	Апрель 2025	Декабрь 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПиР	Трубная продукция (ЯГРЭС)	Октябрь 2025	Апрель 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Запасные части для спецтехники	Декабрь 2025	Март 2026	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	ЗИП для ТО ИТСО	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Ионообменные смолы	Сентябрь 2025	Июнь 2026	Июнь 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кабельно-проводниковая продукция	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Февраль 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Кислота серная	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Январь 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Натр едкий	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Январь 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Обувь рабочая специального назначения	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Пожарная автоцистерна	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Приборная продукция (ВЗОР)	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ Каски щитки	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ органов дыхания	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ органов зрения	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ органов слуха	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	СИЗ рук (перчатки)	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Спецодежда (комплекты)	Апрель 2025	Март 2026	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Топливо по электронным картам	Сентябрь 2025	Январь 2026	Май 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Фильтры и комплектующие к ним (импортные)	Сентябрь 2025	Март 2026	Март 2026
ЯГРЭС	МТР	Эксплуатация	Электрощетки импортные	Сентябрь 2025	Декабрь 2025	Март 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт обмуровки и тепловой изоляции тепломеханического оборудования станции	Август 2025	Май 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонтные работы по АКЗ покраске оборудования станции	Август 2025	Май 2026	Сентябрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание электро-, пневмоприводов	Август 2025	Октябрь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт зданий и сооружений	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт кровель станции	Май 2025	Апрель 2026	Сентябрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт электролизёров №1,2 электролизной установки	Сентябрь 2025	Март 2026	Сентябрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Очистка систем вентиляции	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Апрель 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Проведение зачистки и контроля	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание компрессорного оборудования «Атлас Копко» ПГУ энергоблока №5	Сентябрь 2025	Ноябрь 2026	Ноябрь 2026

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание систем отопления, кондиционирования, вентиляции	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание ТМО химводоподготовки (ХВО и ВПУ)	Май 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт обмуровки и тепловой изоляции тепломеханического оборудования станции	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт ОРУ 110/220кВ	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт производственных и административных помещений филиала	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонтные работы по АКЗ покраске оборудования станции	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание электро-, пневмоприводов	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Текущий ремонт зданий и сооружений	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание и ремонт и системы автоматизированного управления горелками Котла №1 ПТК "СУРА"	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание системы автоматизированного управления горелками котла №2,3 ПТК «Овация» и системы контроля управления энергоблока №4 ПТК «Овация»	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация защит ВЛ-110 кВ Я-Союз	Август 2025	Февраль 2026	Сентябрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация лестниц и площадок обслуживания энергоблока №1 в соответствии с требованиями ФНП ОРПД.	Август 2025	Март 2026	Октябрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация маслопровода подачи масла от маслохозяйства ХЦ до главного корпуса КТЦ и маслопровода слива масла от главного корпуса КТЦ до маслохозяйства ХЦ	Август 2025	Март 2026	Сентябрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация системы резервного копирования объектов критической информационной инфраструктуры производственного блока	Август 2025	Январь 2026	Январь 2027
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация стенового ограждения светоаэрационного фонаря машинного отделения	Август 2025	Март 2026	Сентябрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация эл. двигателей 6кВ, с заменой обмоток статора ПЭН-1А, рез. ПЭН	Август 2025	Январь 2026	Июль 2026
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Проектирование, модернизация инженерно-технических средств защиты (ИТСЗ) по периметру производственной площадки филиала «Яйвинская ГРЭС»	Сентябрь 2025	Апрель 2026	Октябрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Услуги шеф инженера при монтаже и пусконаладочных испытаний	Апрель 2025	Декабрь 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Аудит работ на высоте	Сентябрь 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Изготовление и поставка фирменной сувенирной и подарочной продукции	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Изготовление сувенирной продукции	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Инж. Система автоматического газового пожаротушения в серверном помещении. Обслуживание	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Инж. Система бесперебойного электропитания и кондиционирования в серверном помещении. Обслуживание	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	ИС. СОТИАССО. Поддержка	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Консультационное сопровождение процедуры замены катионита и анионита в блочной обессоливающей установке в составе парогазовой энергетической установке блока ПГУ-448 филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Обслуживание оргтехники с покопийным способом оплаты	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оказание медицинских услуг (содержание здравпункта) для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро	Июнь 2025	Январь 2026	Декабрь 2028
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Оказание услуг по техническому обслуживанию специальных технических средств защиты филиала "Яйвинская ГРЭС" ПАО "Юнипро"	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Очистка поверхности кровли, наружных пожарных лестниц от снега и льда	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение поверочных расчётов на прочность и настройка ОПС трубопроводов энергоблока №2	Август 2025	Апрель 2026	Сентябрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение поверочных расчётов на прочность и настройка ОПС трубопроводов энергоблока №5	Август 2025	Ноябрь 2025	Февраль 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта автоматической установки пожарной сигнализации (дополнительный объем)	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Проведение ЭПБ на ТУ блока №1 : 4 поз.; Проведение ЭПБ на ТУ блока №2 : 22 поз.; Проведение ЭПБ на ТУ блока №3 : 2 поз.; Проведение ЭПБ на общестанционном ТУ 6 поз.	Сентябрь 2025	Январь 2026	Октябрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисное обслуживание сетевого и серверного оборудования	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Сервисные пакеты на оборудование ВКС Polycom	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Содержание запретной зоны и площадок для осмотра транспорта	Октябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание подводной части РЗУ	Сентябрь 2025	Февраль 2026	Ноябрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Техническое обслуживание противопожарных систем НП (дополнительный объем)	Сентябрь 2025	Март 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Уборка, очистка технологических сооружений, оборудования, коммуникаций и охранных зон ГТС	Сентябрь 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги грузового транспорта	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Услуги пассажирского транспорта	Август 2025	Январь 2026	Декабрь 2026
ЯГРЭС	Услуга	Эксплуатация	Чистка и уборка подводной части гидротехнических сооружений (акватория водозаборной части БНС, подводящего ковша БНС)	Сентябрь 2025	Июнь 2026	Октябрь 2026