

Годовая комплексная программа закупок в части стратегических товаров, работ и услуг ПАО "Юнипро" на 2027 год

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	Ремонт	Высокоточные подшипники	Июнь 2026	Февраль 2027	Ноябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Датчики давления	Июль 2026	Ноябрь 2026	Ноябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165	Май 2026	Январь 2027	Ноябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для спецтехники	Сентябрь 2026	Ноябрь 2026	Август 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к аппаратам Bergemann	Май 2026	Февраль 2027	Август 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к высоковольтным выключателям КАГ-24	Апрель 2027	Апрель 2028	Апрель 2028
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к компрессору К-250-61-5	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Декабрь 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к котлу П-67	Июнь 2026	Февраль 2027	Февраль 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам КсВ, Кс	Апрель 2026	Февраль 2027	Ноябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-800-240	Апрель 2026	Март 2027	Ноябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	запасные части ПТН	Апрель 2026	Ноябрь 2027	Ноябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Импортные подшипники	Июль 2026	Январь 2027	Ноябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Инструменты и абразивные материалы	Август 2026	Ноябрь 2026	Апрель 2028
БГРЭС	МТР	Ремонт	Исполнительные механизмы МЭО и запчасти к ним	Август 2026	Ноябрь 2026	Ноябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Июль 2026	Ноябрь 2026	Сентябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Май 2026	Ноябрь 2026	Сентябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Компенсаторы трубопроводные	Июль 2026	Ноябрь 2026	Ноябрь 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Лента транспортерная и стыковочный комплект	Июнь 2026	Март 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (БГРЭС)	Сентябрь 2026	Декабрь 2026	Ноябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Масла и смазки эксплуатационные	Июль 2026	Ноябрь 2026	Август 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Металлопрокат (цветной)	Октябрь 2026	Ноябрь 2026	Ноябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Метизы (сетка рабица, проволока, крепеж и пр.)	Сентябрь 2026	Ноябрь 2026	Апрель 2028
БГРЭС	МТР	Ремонт	Насосы	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Август 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Общепромышленные подшипники	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Ноябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Огнеупорная продукция и материалы	Июль 2026	Май 2027	Ноябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция (ЭЛЕМЕР)	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Ноябрь 2026
БГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Fisher-Emerson	Май 2026	Февраль 2027	Февраль 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Светодиодные светильники	Август 2026	Январь 2027	Январь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2026	Январь 2027	Ноябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Термопреобразователи	Август 2026	Февраль 2027	Ноябрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Технические газы	Сентябрь 2026	Ноябрь 2026	Декабрь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Торцевые уплотнения Burgmann	Июль 2026	Март 2027	Март 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД	Июнь 2026	Декабрь 2026	Май 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Июнь 2026	Февраль 2027	Апрель 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы ВАТИ или аналоги	Июнь 2026	Январь 2027	Январь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Графлекс или аналоги	Июнь 2026	Январь 2027	Январь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Июнь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия СТО ЦКТИ	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Август 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним (импортные)	Июль 2026	Февраль 2027	Март 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Цилиндры теплоизоляционные	Сентябрь 2026	Январь 2027	Январь 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Ноябрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	МТР	Ремонт	Электроды сварочные	Сентябрь 2026	Ноябрь 2026	Апрель 2028
БГРЭС	МТР	Ремонт	Электроприводы арматуры	Июнь 2026	Январь 2027	Апрель 2027
БГРЭС	МТР	Ремонт	Электрощетки импортные	Май 2026	Февраль 2027	Февраль 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Автоматический выключатель «Электрон Про»	Август 2026	Май 2027	Май 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Автомобиль легковой	Январь 2027	Апрель 2027	Апрель 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Компенсаторы трубопроводные	Июль 2026	Июнь 2027	Июнь 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Листовой и сортовой металлопрокат (БГРЭС)	Сентябрь 2026	Март 2027	Июнь 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Метизы (сетка рабица, проволока, крепеж и пр.)	Сентябрь 2026	Июнь 2027	Июнь 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Огнеупорная продукция и материалы	Июль 2026	Июнь 2027	Июнь 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Пароперегреватель КВП	Июнь 2026	Август 2027	Август 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Паропровод ГПП	Сентябрь 2026	Апрель 2028	Апрель 2028
БГРЭС	МТР	ТПиР	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2026	Март 2027	Июнь 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Трубная продукция с ППУ изоляцией	Ноябрь 2026	Март 2027	Март 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Июнь 2026	Май 2027	Май 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Фасонные изделия	Июнь 2026	Март 2027	Март 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Цилиндры теплоизоляционные	Сентябрь 2026	Март 2027	Март 2027
БГРЭС	МТР	ТПиР	Ширмовый вторичный пароперегреватель	Сентябрь 2026	Апрель 2028	Апрель 2028
БГРЭС	МТР	ТПиР	Электродвигатель АО2	Июнь 2026	Июнь 2027	Апрель 2028
БГРЭС	МТР	ТПиР	Электродвигатель АВК	Июнь 2026	Май 2027	Май 2028
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Антикоррозионное покрытие циркводоводов	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Июнь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Водолазные работы по очистке пазов аванкамер	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Замена композитных сварных соединений ШПП-3 котла П-67; Замена паропроводящих труб КПП котла П-67.	Сентябрь 2026	Июль 2027	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный и текущий ремонт тепловых сетей г.Шарыпово, п.Дубинино, с.Холмогорское	Июль 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Очистка стенок внутренней поверхности, очистка от донных отложений мазутных баков	Декабрь 2026	Июнь 2027	Июль 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Подготовительные работы для проведения технической диагностики и контроля металла технических устройств блока ст.№1,2,3 и общестанционного оборудования	Июль 2026	Январь 2027	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Подготовительные работы к ЭПБ ПВД бл№2,3 и ПНД-3,4 бл№1,3	Октябрь 2026	Апрель 2027	Июнь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Работы по очистке золопроводов от кальциевых отложений	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Работы по очистке от золовых отложений теплых ящиков и экранов топков котлов П-67 ст.№1,2,3 механическим способом.	Сентябрь 2026	Март 2027	Июнь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Работы по расшлаковке и прорезке конвективных поверхностей нагрева на котлах П-67 ст.№1,2,3 и очистке от золовых отложений батарейных циклонов бл. 1,2,3	Октябрь 2026	Апрель 2027	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт батарейных циклонов	Февраль 2027	Июль 2027	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт бункеров, рассекателей холодной воронки котла П-67 ст.№1,3	Сентябрь 2026	Апрель 2027	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт внутриплощадочных ж/д путей	Январь 2027	Май 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт гидроизоляции канализационных колодцев хозяйственного назначения	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт подземных коммуникаций	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт трубопроводов блоков №1, №2, №3, общестанционных.	Август 2026	Январь 2027	Июнь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт химического (антикоррозионного) покрытия оборудования	Сентябрь 2026	Март 2027	Октябрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание ПАК АСУ ТП мазутного хозяйства	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание ПАК АСУ ТП реагентного хозяйства филиала «Березовская ГРЭС»	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание и ремонт кондиционеров и холодильных агрегатов	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Установка и разборка строительных подвесных лесов для дефектации и ремонта ширмового пароперегревателя котла П-67 и по дефектам оборудования в главном корпусе".	Сентябрь 2026	Март 2027	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Устранение замечаний разводов котла П-67	Январь 2027	Июль 2027	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Замена композитных сварных соединений ШПП-3 котла П-67; Замена пароотводящих труб КПП котла П-67.	Сентябрь 2026	Октябрь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Подготовительные работы для проведения технической диагностики и контроля металла технических устройств блока ст.№1,2,3 и общестанционного оборудования	Июль 2026	Октябрь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Подготовительные работы к ЭПБ ПВД бл№2,3 и ПНД-3,4 бл№1,3	Октябрь 2026	Октябрь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Работы по очистке от золовых отложений теплых ящиков и экранов топков котлов П-67 ст.№1,2,3 механическим способом.	Сентябрь 2026	Октябрь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Работы по расшлаковке и прорезке конвективных поверхностей нагрева на котлах П-67 ст.№1,2,3 и очистке от золовых отложений батарейных циклонов бл. 1,2,3	Октябрь 2026	Октябрь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт трубопроводов блоков №1, №2, №3, общестанционных.	Август 2026	Октябрь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Средний ремонт ТАН№2	Апрель 2027	Октябрь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Установка и разборка строительных подвесных лесов для дефектации и ремонта ширмового пароперегревателя котла П-67 и по дефектам оборудования в главном корпусе".	Сентябрь 2026	Октябрь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	Ремонт	Устранение замечаний разводов котла П-67	Январь 2027	Ноябрь 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Автоматизация пуска системы орошения ферм от датчиков нагрева	Июль 2026	Февраль 2027	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация газового тракта котлоагрегатов №1,2 с заменой компенсаторов газозаборных шахт	Январь 2027	Июль 2027	Декабрь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация горелочных устройств котлов П-67 энергоблоков ст. №1, ст.№2	Август 2026	Март 2027	Ноябрь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация котла П-67 энергоблока ст. №2 с заменой конвективного вторичного пароперегревателя	Март 2027	Октябрь 2027	Март 2028
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация магистральных и распределительных тепловых сетей г. Шарыпово, п. Дубинино, с. Холмогорское	Август 2026	Апрель 2027	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация промышленных зданий с заменой ворот	Октябрь 2026	Май 2027	Август 2027
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация строительных конструкций балконной части галереи ленточного конвейера ЛК-3/1А	Ноябрь 2026	Июнь 2027	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация строительных конструкций эстакады трубопроводов от ХВО к СХР	Ноябрь 2026	Июнь 2027	Сентябрь 2027
БГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация тепловой изоляции котлоагрегатов П-67 ст. №1, 2	Декабрь 2026	Июль 2027	Ноябрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация устройств релейной защиты и цепей вторичной коммутации присоединений бкВ топливоподачи	Июнь 2026	Январь 2027	Октябрь 2028
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Создание систем раннего обнаружения возгораний и автоматического пожаротушения паровых турбин, ПТН и их маслосистем энергоблоков №1-3	Август 2026	Март 2027	Сентябрь 2029
БГРЭС	Услуга	ТПиР	Установка кондиционеров в производственных помещениях	Август 2026	Март 2027	Июнь 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Аппаратура железнодорожной автоматики	Май 2026	Ноябрь 2026	Февраль 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Высокоточные подшипники	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Май 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Гибы КПП ВД ТМ-104,ТМ-108	Июнь 2026	Июнь 2027	Июнь 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части Atlas Copco	Май 2026	Февраль 2027	Март 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части СС1	Май 2026	Февраль 2027	Февраль 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части General Electric	Май 2026	Январь 2027	Январь 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части генератора ТГВ -200	Июнь 2026	Май 2027	Июль 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для ПГУ и вспомогательного оборудования импортные	Июль 2026	Февраль 2027	Март 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к высоковольтным выключателям	Июнь 2026	Апрель 2027	Май 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к котлу ТМ-104,ТМ-108	Май 2026	Декабрь 2026	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к масляным выключателям	Июнь 2026	Апрель 2027	Май 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам КсВ, Кс	Апрель 2026	Февраль 2027	Май 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам ПЭ	Апрель 2026	Февраль 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам тип Д	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Март 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к РВП	Июнь 2026	Декабрь 2026	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-210-130	Апрель 2026	Февраль 2027	Июль 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине ПТ-80/100-130/13	Апрель 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части циркнасосов	Апрель 2026	Февраль 2027	Октябрь 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Импортные подшипники	Июль 2026	Январь 2027	Май 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Инструменты и абразивные материалы	Август 2026	Ноябрь 2026	Июль 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Июль 2026	Декабрь 2026	Июль 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Май 2026	Декабрь 2026	Июль 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Компенсаторы трубопроводные	Июль 2026	Апрель 2027	Май 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Кран шаровой ППУ	Август 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (ШГРЭС)	Сентябрь 2026	Декабрь 2026	Октябрь 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Масло турбинное огнестойкое	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Ноябрь 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Общепромышленные подшипники	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Май 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Огнеупорная продукция и материалы	Июль 2026	Декабрь 2026	Март 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Приборная продукция (ЭЛЕМЕР)	Июль 2026	Декабрь 2026	Май 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Fisher-Emerson	Май 2026	Январь 2027	Март 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Светодиодные светильники	Август 2026	Январь 2027	Январь 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Строительные и отделочные материалы	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Февраль 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2026	Январь 2027	Март 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Технические газы	Май 2026	Ноябрь 2026	Июль 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубная продукция с ППУ изоляцией	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура (Флейм)	Июнь 2026	Декабрь 2026	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД	Июнь 2026	Декабрь 2026	Июль 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Июнь 2026	Декабрь 2026	Апрель 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы ВАТИ или аналоги	Июнь 2026	Январь 2027	Январь 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Графлекс или аналоги	Июнь 2026	Январь 2027	Январь 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Ильма или аналоги	Июнь 2026	Январь 2027	Январь 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия СТО ЦКТИ	Июнь 2026	Февраль 2027	Май 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним (импортные)	Июль 2026	Январь 2027	Февраль 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним (мембраны)	Июль 2026	Ноябрь 2026	Ноябрь 2026
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Июнь 2026	Декабрь 2026	Июль 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Электроприводы арматуры	Июнь 2026	Январь 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	Ремонт	Электрощетки импортные	Май 2026	Февраль 2027	Февраль 2027
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Аппаратура железнодорожной автоматики	Май 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Инструменты и абразивные материалы	Август 2026	Март 2027	Март 2027
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Кран шаровой ППУ	Август 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Лабораторное оборудование и принадлежности	Август 2026	Февраль 2027	Февраль 2027
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Листовой и сортовой металлопрокат (ШГРЭС)	Сентябрь 2026	Август 2027	Август 2027
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Машина водоочистная ТЛ-3000-8500	Май 2027	Февраль 2028	Февраль 2028
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Огнеупорная продукция и материалы	Июль 2026	Август 2027	Август 2027
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Строительные и отделочные материалы	Июнь 2026	Август 2027	Август 2027
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Технические газы	Май 2026	Август 2027	Август 2027
ШГРЭС	МТР	ТПиР	Трубная продукция с ППУ изоляцией	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт трубопроводов ХЦ (трубопровод и спутник оч. соор.)	Декабрь 2026	Май 2027	Август 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Восстановление асфальтового покрытия дорог после ремонта теплосети	Октябрь 2026	Июнь 2027	Ноябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Восстановление железобетонных конструкций ЗИС (Мероприятия по предписанию Ш10/2025)	Октябрь 2026	Апрель 2027	Ноябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Восстановление железобетонных конструкций, АКЗ, текущий ремонт ЗИС согласно заключениям ЭПБ (Мероприятия по устранению дефектов категории "Б" и "В" согласно заключениям ЭПБ)	Октябрь 2026	Апрель 2027	Ноябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Восстановление кабельных трасс (компрессорная, электролизная, ВК)	Декабрь 2026	Май 2027	Август 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Замена трубопровода озерной воды	Октябрь 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Замена трубопроводов пожаротушения	Октябрь 2026	Апрель 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Замена устройств противопожарной автоматики зданий (УППА)	Сентябрь 2026	Февраль 2027	Октябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт конденсатного насоса КЭН-7А	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт МВ-220кВ	Январь 2027	Июнь 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный, средний, текущие ремонты турбин и турбинного оборудования энергоблоков №№1-6	Июль 2026	Январь 2027	Июнь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Настройка системы регулирования ТА- ст. №№ 1,2,3,4,5,6.	Август 2026	Январь 2027	Июнь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт асфальтового покрытия проездов по ул. Интернациональная и через ж/д пути №№29,49	Октябрь 2026	Июнь 2027	Октябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт дожимного газового компрессора 7А в объеме инспекции «С» модели GT040T4D1 Atlas Copco энергоблока ст. №7.	Август 2026	Январь 2027	Май 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт здания аккумуляторной №1; 2	Август 2026	Март 2027	Ноябрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт изоляции и подготовительные работы под ЭПБ	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт изоляции, обмуровки и подготовительные работы под ЭПБ	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт компрессора ст.№1,2 ДЭН-250ШМ	Октябрь 2026	Март 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт остекления и утепления ЗиС	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт поверхностей нагрева блока №2. Капитальный ремонт и замена поверхностей нагрева котла ст.№4. Средний ремонт и замена п/п трубопроводов из охладителя 1й ступени в крайние коллектора ППП котлов блока №6	Ноябрь 2026	Сентябрь 2027	Ноябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт помещений по программе БС	Август 2026	Март 2027	Ноябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой сети г. Шатура	Ноябрь 2026	Июнь 2027	Сентябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт: Станционные дороги и тротуары	Октябрь 2026	Апрель 2027	Ноябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание ПТК "САУ ДКС" ПТК "САУ ЦНС-3" энергоблока ст.№7	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание ПТК «ОВКВ» энергоблока ст.№7	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2029
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание регулирующих клапанов блока ПГУ-400	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание генератора азота ПГУ-400 модели INMATEC IMT-MN 1150 R	Ноябрь 2026	Март 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание ЗиС ПГУ	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2029
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание и плановый ремонт оборудования «полевого» уровня системы ОВКВ энергоблока ст.№7	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2029
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание и ремонт воздушного компрессорного оборудования ATLAS COPCO по программе SERVICE PLAN	Сентябрь 2026	Март 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание и ремонт оборудования КИП «полевого» уровня энергоблока ст.№7	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание кондиционеров и вент. установок производственных помещений	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание подъемных сооружений ПГУ-400	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание, проверка и настройка параметров срабатывания предохранительных клапанов ПГУ-400	Октябрь 2026	Февраль 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Замена газоходов от гл. крпуса до РВП котлов блока №6 и газоходов от РВП до дымососов котла блока №4	Ноябрь 2026	Май 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Замена каркаса заднего экрана котла ТМ-104 ст. №4	Январь 2027	Июнь 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт генератора ТГ-4 с ремонтом БТВ	Январь 2027	Июнь 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный, средний ремонты эл.двигателей 6кВ	Декабрь 2026	Май 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный, средний, текущие ремонты турбин и турбинного оборудования энергоблоков №№1-6	Июль 2026	Май 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Настройка системы регулирования ТА- ст. №№ 1,2,3,4,5,6.	Август 2026	Май 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт изоляции и подготовительные работы под ЭПБ	Август 2026	Май 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт изоляции, обмуровки и подготовительные работы под ЭПБ	Август 2026	Май 2027	Декабрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ШГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт поверхностей нагрева блока №2. Капитальный ремонт и замена поверхностей нагрева котла ст.№4. Средний ремонт и замена п/п трубопроводов из охладителя 1й ступени в крайние коллектора ППП котлов блока №6	Ноябрь 2026	Май 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация АСУ ТП энергоблока ст. № 3	Август 2026	Апрель 2027	Сентябрь 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№ 1	Август 2026	Август 2027	Январь 2029
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№ 2	Август 2026	Сентябрь 2028	Февраль 2030
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация системы резервного копирования ОКИИ ПБ	Сентябрь 2026	Апрель 2027	Декабрь 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация технологической части огневой защиты диоксида углерода низкого давления энергоблока ст.№7	Октябрь 2026	Май 2028	Октябрь 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация участков трубопроводов тепловой сети от ул. Савушкина д. №3 до д. №24 ул. Войкова и от ул. Клары Цеткин д. №29 до стадиона и Дворца спорта	Ноябрь 2026	Июнь 2027	Август 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Продление сертификата на техническую поддержку системы резервного копирования (ПО Кибер Бэкап)	Август 2026	Январь 2027	Октябрь 2029
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Реконструкция аэрационных фонарей в Главном корпусе по ЭБ с 1 - 6	Июнь 2026	Апрель 2027	Октябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Создание волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между зданиями ОППР, пожарной части и гаражом АТЦ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Июль 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Техническое перевооружение потолочного пароперегревателя 2-й ступени К-2А	Март 2027	Сентябрь 2027	Ноябрь 2027
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Техническое перевооружение ВСЦН(Вращающиеся сетки циркуляционной насосной)-1А, 1Б, 3А, 3Б	Август 2027	Февраль 2028	Декабрь 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Техническое перевооружение дутьевых вентиляторов и оборудования циркуляционной насосной станции путем замены электродвигателей 6 кВ	Июнь 2026	Январь 2027	Декабрь 2029
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Техническое перевооружение МВ-6кВ вводов рабочего, резервного питания и секционных выключателей с заменой их на вакуумные выключатели	Август 2026	Апрель 2027	Декабрь 2029
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Техническое перевооружение пожарной сигнализации блоков №№ 1,2,3,4 в помещениях и кабельных секциях	Сентябрь 2026	Февраль 2027	Август 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Техническое перевооружение системы бесконтактного контроля фаз возбудителя БТВ-300 Блоков 1,3	Август 2027	Февраль 2028	Декабрь 2028
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики энергоблоков №№1,2,3	Июнь 2027	Декабрь 2027	Январь 2030
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Техническое перевооружение электродвигателей 6кВ собственных нужд (с переходом с компаундированной изоляции обмотки статора на терморезистивную)	Июль 2026	Январь 2027	Декабрь 2029
ШГРЭС	Услуга	ТПиР	Установка системы пожаротушения маслonaполненного оборудования машинного зала	Февраль 2027	Август 2027	Ноябрь 2028
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Высокоточные подшипники	Июнь 2026	Январь 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Датчики давления	Июль 2026	Февраль 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части генератора ТГВ -200	Июнь 2026	Март 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к высоковольтным выключателям	Июнь 2026	Февраль 2027	Февраль 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам КсВ, Кс	Апрель 2026	Февраль 2027	Февраль 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам ПЭ	Апрель 2026	Февраль 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам тип Д	Июнь 2026	Февраль 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-210-130	Апрель 2026	Февраль 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части котла ТПЕ-208	Июнь 2026	Февраль 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Импортные подшипники	Июль 2026	Январь 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Инструменты и абразивные материалы	Август 2026	Январь 2027	Октябрь 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Июль 2026	Январь 2027	Август 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Май 2026	Январь 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (СмГРЭС)	Сентябрь 2026	Февраль 2027	Октябрь 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Общепромышленные подшипники	Июнь 2026	Январь 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Огнеупорная продукция и материалы	Июль 2026	Февраль 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Светодиодные светильники	Август 2026	Январь 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2026	Январь 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура (Флейм)	Июнь 2026	Февраль 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД	Июнь 2026	Январь 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Июнь 2026	Февраль 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы ВАТИ или аналоги	Июнь 2026	Январь 2027	Январь 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Графлекс или аналоги	Июнь 2026	Январь 2027	Январь 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия	Июнь 2026	Февраль 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия СТО ЦКТИ	Июнь 2026	Февраль 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	ЦВД комплектный	Апрель 2026	Март 2029	Март 2029
СмГРЭС	МТР	Ремонт	ЦВД комплектный	Декабрь 2026	Март 2029	Март 2029
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Цилиндры теплоизоляционные	Сентябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Июнь 2026	Февраль 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	Ремонт	Электроприводы арматуры	Июнь 2026	Май 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Автомобиль легковой	Январь 2027	Май 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Запасные части генератора ТГВ -200	Январь 2027	Ноябрь 2028	Ноябрь 2028
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Комплектующие для вакуумных выключателей	Декабрь 2026	Март 2027	Март 2027
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Кубы ВЗП	Июнь 2026	Май 2027	Май 2027
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Листовой и сортовой металлопрокат (СмГРЭС)	Сентябрь 2026	Март 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	МТР	ТПиР	МТР для реализации проекта "Модернизация УРЗА ДЗШ 220кВ, УРОВ-220"	Декабрь 2027	Декабрь 2027	Декабрь 2027
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Огнеупорная продукция и материалы	Июль 2026	Март 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2026	Март 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Трансформаторы	Июнь 2026	Декабрь 2026	Декабрь 2026
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Уплотнительные материалы ВАТИ или аналоги	Июнь 2026	Январь 2027	Январь 2027
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Фасонные изделия	Июнь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Шкаф дифференциальной защиты шин ДЗШ	Июль 2026	Декабрь 2026	Декабрь 2026
СмГРЭС	МТР	ТПиР	Экономайзер	Май 2026	Апрель 2028	Апрель 2028
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Заводской ремонт электродвигателей	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	ЗиС ремонт гидротехнических сооружений	Январь 2027	Июль 2027	Август 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	ЗиС Ремонт помещений по программе 6С	Июль 2026	Март 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Перемотка электродвигателей в заводских условиях	Декабрь 2026	Май 2027	Июль 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Покраска оборудования и сооружений. Подготовительные работы для ЭПБ и КМ с восстановлением АКЗ	Октябрь 2026	Март 2027	Ноябрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, выполнения услуг
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт жилого фонда	Июль 2026	Апрель 2027	Июнь 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт котельного оборудования энергоблоков и общестанционного оборудования	Сентябрь 2026	Март 2027	Сентябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт производственных ЗиС	Июль 2026	Март 2027	Ноябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт системы дымоудаления с заменой оборудования	Декабрь 2026	Май 2027	Июль 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой изоляции и обмуровки оборудования энергоблоков, подготовительные работы для проведения ЭПБ и контроля металла эн. блоков и ОСО	Июль 2026	Март 2027	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловых сетей	Декабрь 2026	Июнь 2027	Август 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепломеханического оборудования эн. блоков, ОСО, подготовительные работы для проведения ЭПБ и контроля металла эн. блоков и ОСО	Июнь 2026	Март 2027	Август 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание ВХР энергоблоков	Октябрь 2026	Март 2027	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Текущий ремонт зданий и сооружений	Июль 2026	Март 2027	Сентябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание системы дымоудаления	Июль 2026	Февраль 2027	Декабрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Перемотка электродвигателей в заводских условиях	Декабрь 2026	Июль 2027	Август 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Покраска оборудования и сооружений. Подготовительные работы для ЭПБ и КМ с восстановлением АКЗ	Октябрь 2026	Июль 2027	Ноябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт котельного оборудования энергоблоков и общестанционного оборудования	Сентябрь 2026	Июль 2027	Ноябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой изоляции и обмуровки оборудования энергоблоков, подготовительные работы для проведения ЭПБ и контроля металла эн. блоков и ОСО	Июль 2026	Июль 2027	Ноябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепломеханического оборудования эн. блоков, ОСО, подготовительные работы для проведения ЭПБ и контроля металла эн. блоков и ОСО	Июнь 2026	Июль 2027	Ноябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт электродвигателей 6 кВ в период среднего ремонта энергоблока №2	Февраль 2027	Июль 2027	Октябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Замена кабельных коробов на короба из оцинкованной стали	Октябрь 2026	Апрель 2027	Август 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация 1-го (нижнего) яруса трубчатого воздухоподогревателя котлоагрегата ТПЕ-208 2А,Б	Ноябрь 2026	Июль 2027	Октябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№1	Декабрь 2026	Август 2028	Февраль 2030
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№3	Декабрь 2026	Август 2027	Февраль 2029
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация защит Блок генератор-трансформатор №1	Июль 2026	Апрель 2027	Октябрь 2029
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация конвективного пароперегревателя высокого давления котлоагрегата ТПЕ-208 энергоблок №2 (обмуровочные и теплоизоляционные работы)	Июль 2026	Июль 2027	Октябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация магистральной теплосети от СО-198 до СО-213	Ноябрь 2026	Июнь 2027	Август 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация освещения котельного отделения главного корпуса	Сентябрь 2026	Апрель 2027	Октябрь 2027
СмГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация УРЗА (устройство релейной защиты и автоматики) ДЗШ(дифференциальная защита шин) 220кВ, УРОВ-220	Апрель 2027	Октябрь 2027	Октябрь 2028
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Аккумуляторные батареи	Июнь 2026	Декабрь 2026	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Арматура химическая	Май 2026	Ноябрь 2026	Январь 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Высокоточные подшипники	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Октябрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Газоанализаторы и запасные части к ним	Июль 2026	Март 2027	Март 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Датчики давления	Июль 2026	Декабрь 2026	Май 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части ССИ	Май 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части General Electric	Май 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165	Май 2026	Декабрь 2026	Май 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части для компрессоров ВШВ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части для ПГУ и вспомогательного оборудования импортные	Июль 2026	Февраль 2027	Март 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к воздушным выключателям	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Март 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к котлам 204	Май 2026	Декабрь 2026	Май 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к масляным выключателям	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Ноябрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам КсВ, Кс	Апрель 2026	Февраль 2027	Февраль 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам ПЭ	Апрель 2026	Февраль 2027	Февраль 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам тип Д	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Август 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к РВП	Июнь 2026	Декабрь 2026	Май 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-800-240	Апрель 2026	Февраль 2027	Февраль 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	запасные части ПТН	Апрель 2026	Февраль 2027	Февраль 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части турбины ОК-18ПУ	Апрель 2026	Февраль 2027	Май 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Запасные части циркуляционных насосов	Апрель 2026	Февраль 2027	Апрель 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Импортные подшипники	Июль 2026	Январь 2027	Май 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Инструменты и абразивные материалы	Август 2026	Ноябрь 2026	Август 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Июль 2026	Ноябрь 2026	Октябрь 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Коммутационное оборудование, аппараты РЗИА	Май 2026	Ноябрь 2026	Октябрь 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Компенсаторы трубопроводные	Июль 2026	Март 2027	Март 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Краны шаровые NAVAL	Август 2026	Декабрь 2026	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Лента алюминиевая	Май 2026	Ноябрь 2026	Апрель 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (СугРЭС-2)	Сентябрь 2026	Декабрь 2026	Август 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Масла, смазки импортные	Июль 2026	Ноябрь 2026	Август 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Маслоохладитель	Октябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Насосное оборудование	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Май 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Насосные агрегаты	Июнь 2026	Декабрь 2026	Август 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Общепромышленные подшипники	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Октябрь 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Огнеупорная продукция и материалы	Июль 2026	Ноябрь 2026	Декабрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Подогреватель сальниковый	Май 2026	Январь 2027	Январь 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Аналитприбор)	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Май 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Приборная продукция (АРГО)	Июнь 2026	Декабрь 2026	Декабрь 2026
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Приборная продукция (Вибробит)	Июнь 2026	Декабрь 2026	Май 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Продукция Fisher-Emerson	Май 2026	Апрель 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Радиодетали	Июль 2026	Декабрь 2026	Май 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Реле	Август 2026	Ноябрь 2026	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	РТИ	Август 2026	Ноябрь 2026	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Светодиодные светильники	Август 2026	Январь 2027	Май 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2026	Январь 2027	Май 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура (Флейм)	Июнь 2026	Февраль 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД	Июнь 2026	Декабрь 2026	Сентябрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Июнь 2026	Декабрь 2026	Июнь 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы ВАТИ или аналоги	Июнь 2026	Январь 2027	Март 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Графлекс или аналоги	Июнь 2026	Январь 2027	Апрель 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Ильма или аналоги	Июнь 2026	Январь 2027	Январь 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Фасонные изделия	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Август 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Фасонные изделия СТО ЦКТИ	Июнь 2026	Декабрь 2026	Июль 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним (импортные)	Июль 2026	Декабрь 2026	Апрель 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним (мембраны)	Июль 2026	Январь 2027	Январь 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Май 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Электродвигатель АО2	Июнь 2026	Июль 2027	Декабрь 2028
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Электродвигатель ДВДА2	Июнь 2026	Июль 2027	Декабрь 2028
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Электроприводы арматуры	Июнь 2026	Май 2027	Май 2027
СугРЭС-2	МТР	Ремонт	Электрощетки импортные	Май 2026	Февраль 2027	Февраль 2027
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Станок мобильный райберовочный	Июнь 2026	Июнь 2027	Июнь 2027
СугРЭС-2	МТР	ТПИР	Станок шлифовально-притирочный	Август 2026	Февраль 2027	Февраль 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Водолазное сопровождение ремонтных работ оборудования	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2029
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Восстановление антикоррозийной защиты металлоконструкций ОРУ-500кВ	Ноябрь 2026	Июнь 2027	Август 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Гидроизоляция стеновых швов в кабельных отсеках	Ноябрь 2026	Май 2027	Декабрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Замена оконных конструкций зданий ХВО-1,2, компрессорной	Ноябрь 2026	Май 2027	Октябрь 2028
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Замена промасленного щебня в масляных трансформаторов	Декабрь 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Замена секционных ворот	Август 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Замена участков трубопроводов и арматуры	Август 2026	Январь 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт кровель зданий КЭС, КНС	Ноябрь 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Восстановительный ремонт сухих газовых уплотнений Flowserve	Сентябрь 2026	Февраль 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Оказание комплекса услуг сервисной поддержки для пневматической запорно-регулирующей арматуры	Ноябрь 2026	Май 2027	Декабрь 2029
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Плановое ТО и ремонт компрессорного оборудования Atlas Сорсо по программе Serviceplan TM	Декабрь 2026	Май 2027	Октябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Регламентное техническое обслуживание компрессоров сервисного воздуха IngersolRand	Март 2027	Октябрь 2027	Декабрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Ремонт и ТО КИПиА внешних объектов	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2029
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Сервисное обслуживание азотной установки	Март 2027	Октябрь 2027	Октябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Техническое обслуживание и калибровка систем контроля уходящих газов энергоблоков ПГУ	Декабрь 2026	Июнь 2027	Декабрь 2029
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Техническое обслуживание и ремонт ПТК Mark VIe энергоблоков	Август 2026	Февраль 2027	Декабрь 2029
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Техническое обслуживание, проверка параметров срабатывания предохранительных клапанов оборудования	Ноябрь 2026	Май 2027	Декабрь 2029
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Шеф-надзор за проведением технического обслуживания дожимных газовых компрессоров Man Turbo	Декабрь 2026	Май 2027	Июнь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Проведение подготовительных работ для контроля металла	Май 2026	Январь 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт автодорог	Ноябрь 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт агрегатов бесперебойного питания АСУТП	Август 2026	Январь 2027	Сентябрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт гидротехнических сооружений	Август 2026	Апрель 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт Дымовой трубы №1	Февраль 2027	Август 2027	Август 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт и АКЗ мачт освещения	Ноябрь 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт и наладка ПТК САР	Август 2026	Январь 2027	Ноябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт и очередная калибровка датчиков давления и манометров	Август 2026	Январь 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт приточных установок главного корпуса	Декабрь 2026	Июнь 2027	Август 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт систем вентиляции кабельных отсеков	Октябрь 2026	Апрель 2027	Июнь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой изоляции и обмуровки оборудования	Май 2026	Январь 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловых, водопроводно-канализационных сетей, хозяйственного водоснабжения	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2029
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт теплотехнического оборудованя	Июнь 2026	Январь 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт устройств электроавтоматики, защиты оборудования и устройств измерения, ремонт цепей вторичной коммутации энергоблоков и общестанционного оборудования	Июнь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт электролизёров №1,2 электролизной установки	Сентябрь 2026	Март 2027	Март 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Сервисное сопровождение ПТК Овация	Июнь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Текущий ремонт зданий и сооружений	Июль 2026	Январь 2027	Декабрь 2029
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Текущий ремонт здания ГК по результатам ЭПБ	Июль 2026	Май 2027	Декабрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Текущий ремонт и техническое обслуживание ворот	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2029
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание и ремонт газоанализаторов "Testo"	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Декабрь 2029
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Восстановление антикоррозийной защиты металлоконструкций ОРУ-500кВ	Ноябрь 2026	Июнь 2027	Август 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Замена кабелей 6кВ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Замена компенсаторов на наружных газоходах	Октябрь 2026	Май 2027	Июль 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Замена участков трубопроводов и арматуры	Август 2026	Март 2027	Август 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Огнезащитное покрытие кабелей	Февраль 2027	Июль 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	ПГУ-400. Оказание комплекса услуг сервисной поддержки для пневматической запорно-регулирующей арматуры	Ноябрь 2026	Сентябрь 2028	Июль 2029
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Проведение подготовительных работ для контроля металла	Май 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт и наладка ПТК САР	Август 2026	Март 2027	Июль 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт и очередная калибровка датчиков давления и манометров	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт приводных турбин ОК-18ПУ	Август 2026	Январь 2027	Март 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой изоляции и обмуровки оборудования	Май 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт теплотехнического оборудованя	Июнь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	Ремонт	Ремонт устройств электроавтоматики, защиты оборудования и устройств измерения, ремонт цепей вторичной коммутации энергоблоков и общестанционного оборудования	Июнь 2026	Январь 2027	Сентябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	ТПиР	Модернизация АСУ ТП MAN Turbo ДГК-1,2,3 энергоблоков №7,8	Ноябрь 2026	Июль 2027	Сентябрь 2029
СугРЭС-2	Услуга	ТПиР	Модернизация систем сбора, хранения и автоматической передачи данных с микропроцессорных устройств РЗА эн.блоков и линий ВЛ-500 в Филиал АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ	Июнь 2026	Январь 2027	Октябрь 2028

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
СугРЭС-2	Услуга	ТПиР	Модернизация технологической части огневой защиты диоксида углерода низкого давления 7 ГТ, 8ГТ системы газового пожаротушения помещений и оборудования объектов ПГУ	Октябрь 2026	Май 2027	Декабрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	ТПиР	Продление сертификата на техническую поддержку системы резервного копирования 2027-2028 (ПО Кибер Бэкап)	Январь 2027	Июнь 2027	Июнь 2028
СугРЭС-2	Услуга	ТПиР	Разработка проекта по техническому перевооружению автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №3,4 и БЦУ-2 (Объект 3,4)	Ноябрь 2026	Июнь 2027	Февраль 2029
СугРЭС-2	Услуга	ТПиР	Создание систем пожарной сигнализации зданий водопроводных очистных сооружений, станции компрессорной общестанционной , ХВО-1, дооснащение системы пожарной сигнализации ИБК	Октябрь 2026	Сентябрь 2027	Октябрь 2028
СугРЭС-2	Услуга	ТПиР	Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №2 и БЦУ-1 (Объект 2)	Октябрь 2026	Июнь 2027	Январь 2028
СугРЭС-2	Услуга	ТПиР	Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства КРУ-6кВ ВЕ, ВФ	Сентябрь 2026	Март 2027	Ноябрь 2027
СугРЭС-2	Услуга	ТПиР	Установка моноблочных кондиционеров для системы статического пуска энергоблоков ст. №7, 8 ПГУ	Август 2026	Март 2027	Август 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Арматура и запасные части для ПГУ	Сентябрь 2026	Октябрь 2027	Октябрь 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Высокоточные подшипники	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Май 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Датчики давления	Июль 2026	Февраль 2027	Март 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	ЖБИ	Январь 2027	Март 2027	Март 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части Atlas Copco	Май 2026	Май 2027	Ноябрь 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для генератора ТВВ 800 (химия)	Сентябрь 2026	Март 2027	Март 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для генератора ТВВ 800, ТВВ 165	Май 2026	Март 2027	Март 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части для ПГУ и вспомогательного оборудования импортные	Июль 2026	Март 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к высоковольтным выключателям	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Февраль 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к масляным выключателям	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Февраль 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам КсВ, Кс	Апрель 2026	Январь 2027	Март 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к насосам ПЭ	Апрель 2026	Январь 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части к турбине К-160-130	Апрель 2026	Январь 2027	Май 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части котла ТП-92	Июнь 2026	Март 2027	Март 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части ПЭН	Апрель 2026	Март 2027	Март 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Запасные части циркуляционных насосов	Апрель 2026	Февраль 2027	Февраль 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Импортные подшипники	Июль 2026	Январь 2027	Октябрь 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Инструменты и абразивные материалы	Август 2026	Ноябрь 2026	Октябрь 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Ионообменные смолы	Июнь 2026	Июль 2027	Июль 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Кабельно-проводниковая продукция	Июль 2026	Ноябрь 2026	Май 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Коммутационное оборудование, аппараты РЗиА	Май 2026	Ноябрь 2026	Август 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Краны шаровые NAVAL	Август 2026	Март 2027	Июль 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Листовой и сортовой металлопрокат (ЯГРЭС)	Сентябрь 2026	Декабрь 2026	Октябрь 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Общепромышленные подшипники	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Сентябрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Огнеупорная продукция и материалы	Июль 2026	Январь 2027	Октябрь 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Прибор ИТУС	Сентябрь 2026	Февраль 2027	Февраль 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Припой, баббит	Сентябрь 2026	Ноябрь 2026	Март 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Продукция Fisher-Emerson	Май 2026	Февраль 2027	Октябрь 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Светодиодные светильники	Август 2026	Январь 2027	Январь 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2026	Январь 2027	Март 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура (Флейм)	Июнь 2026	Январь 2027	Март 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД	Июнь 2026	Декабрь 2026	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Трубопроводная арматура СД и НД (от Ду250)	Июнь 2026	Март 2027	Март 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы ВАТИ или аналоги	Июнь 2026	Январь 2027	Январь 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Уплотнительные материалы Графлекс или аналоги	Июнь 2026	Январь 2027	Январь 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия	Июнь 2026	Ноябрь 2026	Июнь 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Фасонные изделия СТО ЦКТИ	Июнь 2026	Март 2027	Март 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним (импортные)	Июль 2026	Август 2027	Сентябрь 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры и комплектующие к ним (мембраны)	Июль 2026	Январь 2027	Январь 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Фильтры КВОУ	Сентябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Цилиндры теплоизоляционные	Сентябрь 2026	Январь 2027	Март 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Электродвигатели	Июнь 2026	Май 2027	Май 2027
ЯГРЭС	МТР	Ремонт	Электрощетки импортные	Май 2026	Март 2027	Март 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Автоцистерна	Январь 2027	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Анализаторы жидкости и запасные части	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	ЖБИ	Январь 2027	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Ионный хроматограф	Сентябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Листовой и сортовой металлопрокат (ЯГРЭС)	Сентябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Передвижная мастерская КМУ на шасси Урал	Сентябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Теплоизоляционные материалы (мин. маты)	Сентябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Трубная продукция с ППУ изоляцией	Ноябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Трубопроводная арматура СД и НД	Июнь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Установки маслоочистительные	Сентябрь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Фасонные изделия	Июнь 2026	Апрель 2027	Апрель 2027
ЯГРЭС	МТР	ТПИР	Шкафы управления	Февраль 2027	Октябрь 2027	Октябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт тепловых сетей	Ноябрь 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт зданий и сооружений	Июль 2026	Апрель 2027	Сентябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт Компрессоров №1-5 ОРУ-110-220кВ	Октябрь 2026	Апрель 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт кровель филиала	Июнь 2026	Март 2027	Октябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Очистка систем вентиляции	Август 2026	Февраль 2027	Апрель 2029
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Проведение зачистки и контроля	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Разработка рабочей документации на капитальный ремонт участков тепловых сетей в 2028 году	Декабрь 2026	Июнь 2027	Сентябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт аванкамер	Сентябрь 2026	Февраль 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт гидротехнических сооружений	Январь 2027	Июль 2027	Август 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт градирни ПГУ э/бл.№5	Апрель 2027	Сентябрь 2027	Сентябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт дымовой трубы №2	Ноябрь 2026	Май 2027	Июнь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание АСУ ТП энергоблока №5	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание компрессорного оборудования «Атлас Копко» ПГУ энергоблока №5	Июль 2027	Декабрь 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание систем отопления, кондиционирования, вентиляции станции	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт и техническое обслуживание ТМО химводоподготовки	Июнь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт КВОУ ПГУ э/блока №5	Декабрь 2026	Май 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт ОРУ 110/220кВ	Октябрь 2026	Март 2027	Октябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт производственных и административных помещений станции	Июль 2026	Март 2027	Август 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой изоляции и обмуровки тепломеханического оборудования станции	Май 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт ТМО основного котельного оборудования, вспомогательного котельного и турбинного оборудования с арматурой	Июнь 2026	Январь 2027	Декабрь 2029
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт турбины с маслосистемой, ПЭН с маслосистемой и арматурой, КЭН с арматурой	Июнь 2026	Февраль 2027	Ноябрь 2029
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт электротехнического оборудования станции	Июнь 2026	Январь 2027	Декабрь 2029
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонтные работы по АКЗ покраске оборудования станции	Июнь 2026	Февраль 2027	Октябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание турбин с маслосистемой, ПЭН с маслосистемой и арматурой, КЭН с арматурой энергоблоков ст. № 1-4, в том числе устранение текущих и аварийных дефектов	Июнь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Сервисное обслуживание электро-, пневмоприводов	Август 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Текущий ремонт зданий и сооружений	Июль 2026	Февраль 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Техническое обслуживание системы автоматизированного управления горелками котла №2,3 ПТК «Овация» и системы контроля управления энергоблока №4 ПТК «Овация»	Июнь 2026	Январь 2027	Декабрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Выкатка трансформатора №4 для ремонта чаши маслоприемника	Ноябрь 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Капитальный ремонт турбогенератора ст. № 4	Май 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт тепловой изоляции и обмуровки тепломеханического оборудования станции	Май 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт ТМО основного котельного оборудования, вспомогательного котельного и турбинного оборудования с арматурой	Июнь 2026	Май 2027	Октябрь 2029
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт турбины с маслосистемой, ПЭН с маслосистемой и арматурой, КЭН с арматурой	Июнь 2026	Май 2027	Октябрь 2029
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонт электротехнического оборудования станции	Июнь 2026	Май 2027	Октябрь 2029
ЯГРЭС	Услуга	Ремонт	Ремонтные работы по АКЗ покраске оборудования станции	Июнь 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация автоматической установки газового пожаротушения в помещении компрессорной КТЦ и СПА офисного здания ПГУ	Июнь 2026	Февраль 2027	Сентябрь 2028
ЯГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№2	Октябрь 2027	Июль 2028	Март 2030
ЯГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация АСУ ТП энергоблока ст.№5	Октябрь 2027	Июнь 2028	Август 2030
ЯГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация кровли здания ОВК	Сентябрь 2026	Март 2027	Сентябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	ТПИР	Модернизация необогреваемого контура котла ТП-92 ст.№4	Октябрь 2026	Май 2027	Сентябрь 2027

Заказчик	МТР/ Услуги	Направление закупок	Наименование предмета закупки	Временной интервал официального объявления о начале процедур	Дата начала поставки товаров, выполнения работ, услуг	Дата окончания поставки товаров, выполнения работ, услуг
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация РЗА ВЛ-110 кВ Яйва-ТЭЦ-10. Этап 1 разработка проекта	Октябрь 2026	Апрель 2027	Октябрь 2029
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация участка магистрального трубопровода тепловых сетей от ТК-5 до ПУТ (опоры с №77 до №94)	Октябрь 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация участка теплосети главной магистрали от ТК-23 до ТК-25	Октябрь 2026	Май 2027	Сентябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация щитов 0,4 кВ машзала и котлов блоков 1-4	Июль 2026	Январь 2027	Сентябрь 2027
ЯГРЭС	Услуга	ТПиР	Модернизация эл. двигателей 6 кВ с заменой обмоток статора (ДС-4Б, ПЭН-4Б)	Октябрь 2026	Май 2027	Сентябрь 2027