

Руководитель строительной площадки
 филиала «Э.ОН Инжиниринг»
 ОАО «Э.ОН Россия»

В.Б.Буданов

2014 г.

Заявка-спецификация № 113 25.12.2014г.

Потребность в приобретении ИТР для целей реализации проекта по турбине.


Строительств 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

сита паровые

№ поз.	Наименование	Марка, тип, размер	Тех. параметр	Комплек. табля	ГОСТ, ТУ, ОСТ	Ед. изм.	Кол.	Цена без НДС в руб.	Планируемая стоимость без НДС в руб.	Срок поставки	предлагаемый изготовитель продукции	подразделение заявителя, Ф.И.О., телефон, тех. куратора	Наименование работ, для которых приобретаются ИТР
1	сито паровое			черт. 1323046	00964	шт	1			до 25.03.2015		Ведущий инженер отдела по монтажу турбины и вспомогательного оборудования "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" В.А. Шляхуров Тел. 89520804422	черт. 1325191
2	сито паровое			черт. 1323046-02	00963	шт	1			до 24.02.2015		Ведущий инженер отдела по монтажу турбины и вспомогательного оборудования "Э.ОН Инжиниринг" ОАО "Э.ОН Россия" В.А. Шляхуров Тел. 89520804422	черт. 1325191
Итого:													

Завеститель главного инженера по монтажу турбины и ВО

Ведущий инженер-технолог отдела по монтажу турбины и ВО


 В.А. Шляхуров