                                                                                                                              Приложение №3 к ТЗ.
График выполнения работ.
	№ этапа
	Наименование
	Сроки выполнения

	
	
	начало
	окончание

	1.
	Открытие люка БАГВ-1, удаление остатков воды, влажных грязевых отложений, сушка бака.
	01.06.15г.
	07.06.15г.

	2.
	 Очистка  внутренней поверхности, днища, крыши  бака от ржавчины, старой краски. Установка лесов.
	08.06.15г.
	14.06.15г.

	3.
	Обеспыливание, обезжиривание внутренней поверхности бака, днища и крыши бака.
	15.06.15г.
	23.06.15г.

	4.
	Нанесение антикоррозийной защиты (два слоя). Разборка лесов. Приёмка бака на чистоту. Закрытие люка.
	24.06.15г.
	30.06.15г.

	5.
	Сдача Заказчику документации (за 3 дня до окончания работ).
	27.06.15
	30.06.15

	6.
	Подконтрольная эксплуатация.
	01.07.15г.

	31.07.15г.

	7.
	Ввод объекта в промышленную эксплуатацию с оформлением акта  технической приёмки.
	
	31.07.15г.
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