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Договор подряда № ____________

г. ____________                                                «___»_____________20__ года

Публичное акционерное общество «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________,  действующего на основании  _________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика шеф-монтаж и пуско-наладку систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла, системы оптимизации очистки поверхностей нагрева котла П-67 SMART Furnace-FACOS энергоблока № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – Работы) в целях устранения последствий аварии, произошедшей 01.02.2016 на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – Объект), и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в соответствии с разделом 6 Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, по адресу: Россия, Красноярский край, Шарыповский район, Холмогорский с/с, территория промбаза «Энергетиков», 1/15.

1.3. Предусмотренные Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, СО 347.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), Проектной документацией и/или Рабочей документацией, утвержденной и предоставленной Заказчиком (далее – Техническая документация).

1.4. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, собственными силами и средствами. Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.

1.5. Срок выполнения Работ: 
· Дата начала выполнения Работ – с даты подписания Договора;
· Дата окончания режимной наладки оборудования Объекта (дата окончания выполнения Работ) – «30» июня 2019 года.

Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.

1.6. Сроки выполнения этапов Работ определяются в соответствии с Приложением № 3 «График производства работ и движения рабочей силы» к Договору.

1.7. Работы считаются выполненными после подписания Итогового акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1.8. Подрядчик (привлеченные им субподрядчики) и их риски в рамках Договора застрахованы Заказчиком как риски совместно застрахованной с Заказчиком стороны в соответствии с договором страхования CAR/EAR согласно Страховому сертификату (Приложение № 4 к Договору). Заключая Договор, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с условиями страхования и обязуется их соблюдать. Подрядчик обязуется незамедлительно, не позднее 24 часов с даты возникновения, уведомлять Заказчика и страховщика о событии, имеющим признаки страхового случая. 

В случае невыполнения Подрядчиком (или привлеченными им субподрядчиками) требований, следующих из указанного договора страхования, в результате чего страховщиком будет отказано в выплате страхового возмещения по соответствующему страховому случаю, Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме страховую премию, которая была уплачена по договору страхования, а также возместить Заказчику все убытки, возникшие в результате такого страхового случая. Подрядчик, в свою очередь, обязан ознакомить всех привлекаемых им субподрядчиков любого уровня с условиями страхования и обязан обеспечить соблюдение условий договора страхования, в частности, Подрядчик обязан включать в каждый договор субподряда положение о наличии страхования CAR/EAR, покрывающего соответствующие риски субподрядчиков.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

Заказчик вправе контролировать ход и качество выполнения Работ по Договору, в том числе путем направления письменного запроса Подрядчику о предоставлении интересующих Заказчика сведений, относящихся к ходу выполнения и качеству Работ. В частности, Заказчик вправе запрашивать следующие сведения: 

- документы, подтверждающие расходование средств авансовых платежей (при наличии авансовых платежей);

- о заключенных Подрядчиком договорах субподряда и ходе их исполнения субподрядчиками;

- действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применения технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору,

- объем выполненных по Договору Работ в процентном исчислении;

- о предпринимаемых Подрядчиком мерах по компенсации отставаний от Графика производства работ и движения рабочей силы.

Заказчик также вправе проводить проверки соответствия фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков) на Объекте на предмет ее соответствия Графику производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) с составлением Заказчиком соответствующих актов о фактической численности персонала.

2.1.2. Заказчик вправе давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, включая запрещения, относительно выполнения Работ, в следующих случаях:

- грубого нарушения технологии выполнения работ, оговоренной нормативно-технической документацией (далее – НТД) по выполнению работ;

- если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (ниже – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила и требования промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, а также иные правила и нормы, обязательные к соблюдению Подрядчиком в соответствии с Договором;

- если Подрядчик выполняет Работы с нарушением сроков, предусмотренных Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), а также если окончание выполнения Работ в срок оказывается под угрозой;

- если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами.

В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения Работ, а также не оплачивать эти Работы до устранения отклонений / дефектов, или поручить выполнение этих Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, или использовать иные средства защиты, предусмотренные законодательством.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения Заказчика на их возобновление.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора, отклонениями от Технической документации, требований обязательных норм и правил, включая СНиП, или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков;

· соразмерного уменьшения установленной пунктом 6.1 Цены Договора за Работы.

В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора, отклонениями от Технической документации, требований обязательных норм и правил, включая СНиП, или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами привлекаемых им третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

Кроме того, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные последнему в связи с недостатками в результатах Работ, выполненных Подрядчиком с отступлением от условий Договора и/или выполненных с недостатками.

2.1.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке частично отказаться от исполнения Договора путем исключения части работ, еще не выполненных Подрядчиком, из общего объема выполняемых Подрядчиком по Договору Работ с целью выполнения исключаемых работ самостоятельно либо третьими лицами в следующих случаях:

· если ход Работ отстает от Графика производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, за которые отвечает Подрядчик;

· если становится очевидным, что Подрядчик не может или не сможет завершить выполнение всех Работ в течение 10 (десяти) календарных дней после даты окончания срока выполнения Работ, установленной в пункте 1.5 Договора;

· если численность персонала Подрядчика согласно еженедельной отчетности Подрядчика, предоставляемой в соответствии с пунктом 2.3.18 Договора и/или Приложением № 7 к Договору (Регламент представления графиков и отчетности) в течение двух недель подряд и/или указанная в актах о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков), составленных Заказчиком по результатам контроля за период в течение двух недель подряд, составляет менее 75% от заявленной в Приложении № 3 «График производства работ и движения рабочей силы» к Договору;

· если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Заказчиком соответствующего уведомления не выполняет содержащееся в нем требование о мобилизации персонала Подрядчика (его субподрядчика) и/или о замене работников Подрядчика ненадлежащей квалификации или допустивших нарушения требований охраны труда, промышленной и/или пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

· в случае обнаружения дефектов в Работах, в том числе их несоответствия требованиям, предусмотренным Договором, и не устранения Подрядчиком дефектов и таких несоответствий в течение срока, установленного Договором, включая случаи, когда указанные дефекты/несоответствия препятствует дальнейшему выполнению Работ по Договору.

Вместе с исключением части Работ из общего объема Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, соответствующим образом уменьшается Цена Договора на стоимость исключаемых Работ. 

Если в соответствии с Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) сроки выполнения исключаемых Работ определяли срок окончания всех Работ по Договору, указанный в пункте 1.5 Договора (исключаются последние по очередности выполнения Работы), то срок окончания всех Работ по Договору уменьшается путем вычитания из него сроков, предусмотренных Договором для выполнения исключаемых объемов Работ. Подрядчик в таком случае несет ответственность за окончание выполнения оставшегося объема Работ в соответствии с измененными новыми сроками. В случае частичного отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор будет считаться измененным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если в уведомлении Заказчиком не указан более поздний срок.

2.1.5. Заказчик вправе требовать приостановки выполнения Работ при отсутствии у Подрядчика допуска на выполнение Работ, при этом такой период приостановки не дает Подрядчику право на продление сроков выполнения Работ.

2.1.6. Заказчик вправе требовать от Подрядчика мобилизации персонала и поддержания численности персонала Подрядчика на площадке капитального ремонта Объекта в соответствии с Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору).

2.1.7. Заказчик вправе требовать от Подрядчика заменить работников Подрядчика (его субподрядчика), квалификация которых не удовлетворяет требованиям Заказчика, установленным Договором, а также работников, допустивших нарушения требований охраны труда, промышленной и/или пожарной безопасности, охраны окружающей среды, включая право Заказчика на запрет прохода на территорию Березовской ГРЭС – филиала ПАО «Юнипро» указанных работников.

2.1.8. Заказчик также имеет иные права, предусмотренные Договором, его приложениями и действующим законодательством.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить Подрядчику Техническую документацию, в объеме, предусмотренном в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), согласованную и утвержденную в соответствующем порядке Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора по акту приема-передачи.

2.2.2. Обеспечить подходы и подъезды к Объекту производства Работ. 
2.2.3. Обеспечить пригодное для проведения Работ состояние Объекта. 

2.2.4. При наличии возможности предоставить точки подключения для обеспечения Подрядчика временным электро-, тепло-, водоснабжением, водоотведением, телефонной связью необходимым на период выполнения Работ, выделить места для складирования материалов и оборудования на Объекте. Снабжение Подрядчика электро-, тепло-, водоресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых Подрядчиком со снабжающими организациями. В случае если снабжение Подрядчика указанными ресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляет Заказчик, то Подрядчик приобретает эти услуги / товары на основании отдельных соглашений.

2.2.5. Предоставлять Подрядчику на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться технической документацией своего технического архива и другими имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работ.

2.2.6. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы по цене и в порядке, указанным в разделе 6 Договора.

2.2.7. Выполнить обязанности, предусмотренные в иных статьях и разделах Договора. 

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), применимым требованиям действующего законодательства и НТД. 

2.3.2. До начала производства Работ (всех либо отдельной части):

- провести аудит рабочей зоны (места выполнения Работ) с определением всех мероприятий по подготовке места выполнения Работ и обеспечения безопасных условий выполнения Работ, включая выявление препятствующих выполнению Работ обстоятельств;
- проверить квалификацию работников Подрядчика/субподрядчика на соответствие требованиям Заказчика, установленным Договором;
- разработать план производства Работ (далее – ППР), технологическую карту (далее – ТК) на каждый вид Работ, предусмотренный Договором, и представить их по акту приема-передачи на одобрение Заказчику, и, при необходимости, согласовать его с соответствующими государственными органами. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения замечаний от Заказчика к представленным ППР и/или ТК внести необходимые корректировки/изменения и представить по акту приема-передачи доработанные ППР, ТК Заказчику на повторное одобрение.

Подрядчик не имеет права приступать к выполнению Работ (соответствующей части Работ) при отсутствии согласованных Заказчиком ППР, ТК. При этом Стороны признают, что доработка ППР, ТК в соответствии с замечаниями Заказчика не дает право Подрядчику на продление сроков окончания выполнения Работ.

2.3.3. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.5 Договора и приложениями к нему.

2.3.4. Ознакомиться с предоставленной Заказчиком для исполнения Договора Технической документацией, и при выявлении недостатков в ней предоставить замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такой документации. Непредставление замечаний Заказчику в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком Технической документации и лишают Подрядчиком права ссылаться на недостатки такой документации в дальнейшем.
2.3.5. Осуществлять приемку, разгрузку/погрузку, транспортировку по территории Объекта, складирование, охрану необходимых для выполнения Работ оборудования и материалов в период проведения Работ. 

2.3.6. Возвести собственными силами и средствами на территории Объекта все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Договору.

2.3.7. Обеспечить наличие на Объекте необходимых для выполнения Работ технических средств и приспособлений, в том числе, строительной техники, передвижных бытовых и рабочих помещений, биотуалетов, стационарных и сигнальных ограждений, грузоподъемных механизмов и приспособлений, сварочного оборудования, средств контроля качества выполненных Работ, строительных лесов и защитных улавливающих систем (далее – ЗУС), прочих средств, оборудования, инструментов, конструкций и т.п. Осуществить их надлежащую доставку на территорию Объекта, разгрузку/погрузку, транспортировку по территории Объекта, складирование, охрану и вывоз после окончания выполнения Работ.

2.3.8. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора назначить представителей Подрядчика, ответственных за обеспечение и контроль качества Работ и услуг по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.
2.3.9. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные (в т.ч. при приемке Работ) недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в течение гарантийного срока в соответствии с условиями Договора. 

2.3.10. Выполнить Работу собственными силами или с привлечением с письменного согласия Заказчика третьих лиц. 

2.3.11. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.12. Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями по охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (для оборудования «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97»). Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при работе на оборудовании Заказчика, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку места выполнения Работ. Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке места выполнения Работ, а также приведения ее в соответствие установленным санитарным нормам.

2.3.13. Осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории Объекта с момента начала Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении Работ.

Не допускать несанкционированный вывоз/вынос работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 

В случаях выявления несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Заказчик имеет право не допустить на территорию филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» как работника, допустившего такое нарушение, так и всех работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник.

Выявление несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» подтверждается протоколом, оформленным работником ФГУП «Вневедомственная охрана» Минэнерго России с участием представителя Заказчика. 

Требование Заказчика об отстранении от Работы работника Подрядчика, допустившего указанные в настоящем пункте Договора нарушения и/или работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

За каждый случай совершения несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», помимо возврата соответствующих товарно-материальных ценностей (или возмещения их стоимости при невозможности возврата в натуре), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый такой зафиксированный случай. Штраф уплачивается в порядке, установленном пунктом 9.15 Договора.

2.3.14. Использовать в процессе выполнения Работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с Технической документацией и Техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

2.3.15. Выполнять распорядок рабочего дня, установленный на Объекте Заказчика. Режим рабочего дня определяется Подрядчиком и Заказчиком в зависимости от Графика производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору).

2.3.16. Немедленно письменно извещать Заказчика:

- о необходимости отступления от Технического задания (приложение № 1 к Договору) при выполнении Работ;

- об обнаружении риска наступления неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ; 

- о нарушениях Заказчиком своих обязательств, препятствующих исполнению Договора Подрядчиком (встречных обязательств), и приостановлении на этом основании выполнения Работ;

- об иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на качество результата выполнения Работ, либо могущих повлечь за собой невозможность завершения Работ в установленный срок.

Письменное извещение должно быть представлено Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения соответствующего обстоятельства. 

Подрядчик не уведомивший Заказчика в указанные сроки теряет право ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении к нему соответствующих требований Заказчика, ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении каких-либо требований к Заказчику, равно как ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору.

Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Заказчиком его встречных обязательств, препятствующих исполнению Договора Подрядчиком.

2.3.17. Предоставлять Заказчику информацию и документы, касающиеся исполнения настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Заказчика.

2.3.18. Еженедельно в первый рабочий день недели, следующей за отчетной, предоставлять Заказчику в письменном виде заверенную уполномоченным лицом Подрядчика информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал Субподрядчиков) и фактически отработанном персоналом Подрядчика (Субподрядчиков) времени (в часах) в отчетный период (неделя).
2.3.19. Разработать и согласовать (в том числе с Заказчиком) шеф-монтажную и пусконаладочную документацию в соответствии с Техническим заданием.
2.3.20. Соблюдать требования Регламента «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (СТО № ОТиБП-Р.03) (Приложение № 5 к Договору) и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 8 к Договору), а также включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда.

2.3.21. Соблюдать требования Стандарта «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро» (СТО № ОТиБП-С.20) (Приложение № 6 к Договору).

2.3.22. Передавать Заказчику оформленную отчетную документацию (не ограничиваясь перечнем, указанным в пункте 14 Технического задания – Приложения № 1 к Договору) по выполненным Работам. Полный комплект отчетной документации в 3-х экземплярах должен быть представлен Заказчику за 10 (Десять) рабочих дней до начала итоговой приёмки Работ Заказчиком и в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала итоговой приёмки работ Заказчиком должны быть устранены все замечания по перечню предоставляемой документации.
2.3.23. В срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте в полном объёме направить Заказчику письменное уведомление о готовности к завершению Работ на Объекте.
2.3.24. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции, иные средства и приспособления, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения.
2.3.25. В счет Цены Договора заблаговременно получить все необходимые разрешения, свидетельства о допуске к определенному виду работ, сертификаты, аттестаты, связанные с деятельностью Подрядчика и обязательствами по Договору, предоставляющие Подрядчику право на проведение Работ (далее – Разрешения), и передать их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ, а также иметь аттестованный персонал, имеющий право на выполнение Работ. В случае проведения Работ с привлечением Субподрядчиков Подрядчик гарантирует наличие необходимых Разрешений у Субподрядчиков и передает их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ. В случае отсутствия необходимых Разрешений у Подрядчика и/или его Субподрядчиков Стороны считают, что невозможность выполнения Работ в срок считается установленной, и Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

Нарушение обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика.

2.3.26. Задействовать для выполнения Работ работников Подрядчика/Субподрядчиков численностью, не менее указанной в Графике производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору).

Нарушение обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика.

2.3.27. Обеспечить возможность проведения Заказчиком (или уполномоченной им организацией) аудита действующей системы управления и обеспечения качества Подрядчика с целью проверки хода и подтверждения качества выполняемых Работ и иных обязательств по Договору.

2.3.28. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора разработать и до начала Работ согласовать с Заказчиком План обеспечения качества производства шефмонтажа и пусконаладочных работ (далее - «План»).

В Плане с учетом последовательности и специфики проведения шефмонтажа и пусконаладочных Работ должны быть указаны – виды Работ, точки промежуточной приемки ответственных конструкций и точки приемки выполненных Работ, проводимых Заказчиком с участием представителей проектной организации, осуществляющей авторский надзор, и при необходимости экспертных организаций.

Далее освидетельствование и контроль качества со стороны Заказчика осуществляются в соответствии с утвержденным Планом с оформлением свидетельств о проведении испытаний или контроля – записей о качестве.

2.3.29. Если при выполнении Работ Подрядчик обнаружит какие-либо дефекты в оборудовании и материалах, существующих конструкциях и сооружениях Объекта, а также в документации на них, которые влекут невозможность их использования и/или невозможность завершения Работ, письменно уведомить об этом Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких дефектов. Если Подрядчик не предупредил о таком дефекте Заказчика в указанный срок, то Подрядчик не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанный дефект (на невозможность завершения Работ по причине наличия указанных дефектов).

2.3.30. Соблюдать согласованный порядок ведения работ, обеспечить ведение Общего и Специального журналов Работ на Объекте в установленном Заказчиком порядке и форме и предоставлять их Заказчику по требованию последнего. Подготовить в счет Цены Договора исполнительную документацию, технические паспорта, сертификаты, инструкции и иные необходимые документы, касающиеся эксплуатации результата Работ, и передать указанные документы Заказчику при сдаче-приемке Работ.

2.3.31. Если во время производства Работ будут приняты новые или будут изменены действующие требования НТД, законодательства Российской Федерации, затрагивающие выполняемые Работы, Подрядчик обеспечит соответствие выполняемых Работ таким новым/измененным требованиям.

2.3.32. Разрабатывать и предоставлять Заказчику графики и отчетность, в порядке, предусмотренном Регламентом предоставления графиков и отчетности (Приложение № 7 к Договору). 

2.3.33.Осуществлять вывоз мусора, образовавшегося в результате выполнения Работ Подрядчиком, в сроки и в места, определенные Заказчиком.
2.3.34. Обеспечить наличие в течение срока действия Договора действующих лицензий на осуществление деятельности, членства в саморегулируемой организации (далее – СРО), разрешений, согласований, необходимых для исполнения им обязательств по Договору. В течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика об отзыве, аннулировании, признании недействительным или об утрате силы по иным основаниям указанных в первом предложении настоящего пункта документов.

2.3.35. Подрядчик обязуется предоставлять по требованию Заказчика копии налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль или налоговых деклараций по упрощенной системе налогообложения, в случае если Подрядчик применяет такую систему налогообложения, а также копии расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма № 4 – ФСС РФ). Указанные налоговые декларации и расчеты предоставляются Заказчику за все налоговые (отчетные) периоды, начавшиеся и/или закончившиеся в течение срока выполнения Работ по Договору и срока их оплаты, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления их в налоговый орган и фонд социального страхования с документами, подтверждающими их принятие.

2.3.36. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях и разделах Договора.

3. Не применяется.
4. Не применяется.
5. Порядок сдачи-приемки Работ

5.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ ежемесячно и окончательно (после завершения всех Работ по Договору). 

5.2. По мере выполнения промежуточных видов Работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по неунифицированной форме № КС-2 в соответствии с Приложением № 10 к Договору и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по неунифицированной форме № КС-3 в соответствии с Приложением № 11 к Договору не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным. 

Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения) или направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не установлен Заказчиком в мотивированном отказе. 

При предъявлении Заказчику результата Работ для повторной приемки с неустраненными дефектами (недостатками, недоделками и т.п.), Заказчик вправе отказаться от Договора в части указанных некачественно выполненных работ и потребовать от Подрядчика демонтировать и/или вывезти со строительной площадки за счет Подрядчика результат таких некачественно выполненных работ. 

В случае отказа Заказчика от Договора в части некачественно выполненных работ Договор будет считаться измененным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, при этом:

1) Цена Договора уменьшается на стоимость некачественно выполненных работ. Некачественно выполненные работы не подлежат оплате Заказчиком;

2) Право собственности на результат некачественно выполненных работ сохраняется у Подрядчика и к Заказчику не переходит.

5.3. Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов полностью завершенных (выполненных) Работ в срок, установленный пунктом 1.5 Договора, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Вместе с письменным уведомлением Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах) по форме Приложения № 9, к которому прикладывает исполнительную документацию.
Заказчик осуществляет итоговую приемку результатов полностью завершенных (выполненных) Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ и письменного уведомления, указанного выше.

5.4. В случае если Заказчик не согласен подписать Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ, он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе.

Повторная итоговая приемка результатов выполненных работ после устранения в них выявленных недостатков, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора.
6. Цена Договора и порядок расчетов

6.1. Цена Договора составляет _____________ (_________) (ранее и далее – Цена Договора), в т.ч. НДС (18%) в размере ___________ (______________), и включает в себя стоимость Работ, а также предоставляемых Подрядчиком материалов и оборудования (если Договор предполагает предоставление материалов и оборудования Подрядчиком, является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора.

Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь: стоимость всех необходимых средств, механизмов/инструментов/приспособлений, а также стоимость их эксплуатации, стоимость материалов, оборудования и запасных частей, стоимость тары и упаковки, маркировки, транспортных расходов, страховки, заготовительно-складские расходы Подрядчика, используемых для выполнения Работ, расходы на потребление электроэнергии, проживание, перевозку работников к месту работы и обратно, оплату труда в пути и иные командировочные расходы, перебазировку машин/механизмов/инструментов/приспособлений, любые погрузочно-разгрузочные работы, в том числе такелажные работы, зимнее удорожание, удорожание в связи с осуществлением работ в условиях, отличных от нормальных, расходы, связанные с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.

Подрядчик выполняет весь комплекс Работ по Договору в объеме и с целью достижения результата Работ, определяемого Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Технической документацией в рамках Цены Договора не зависимо от обозначения (в т.ч. упоминания, определения) или не обозначения конкретного вида Работ в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору).

6.2. В случае, если в ходе выполнения Работ по Договору обнаружатся неучтенные Технической документацией и/или Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), и/или Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору) объемы работ и в связи с этим возникнет необходимость выполнения дополнительных работ, предоставление дополнительных материалов и/или оборудования, стоимость которых не превышает 10% (десять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, то такие дополнительные работы/ дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование должны быть выполнены Подрядчиком в счет Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, без ее увеличения.

6.3. Заказчик также вправе вносить в одностороннем порядке изменения в Техническую документацию, Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) при условии, что вызываемые такими изменениями дополнительные работы/дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование не превышают по стоимости 10% (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, и не меняют характера предусмотренных Договором Работ. В этом случае такие дополнительные работы/дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование должны быть выполнены Подрядчиком в счет Цены Договора, указанной в пункте 6.1, без ее увеличения.

6.4. При необходимости выполнения дополнительных работ в случаях, предусмотренных пунктами 6.2 и 6.3 Договора, стоимость которых превышает 10% (Десять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, Стороны рассмотрят изменение Цены Договора на следующих условиях:

- дополнительные работы/дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование в пределах 10% (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, должны быть выполнены Подрядчиком в счет Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, без ее увеличения;

- стоимость дополнительных работ/дополнительно предоставляемых материалов и/или оборудования сверх 10 % (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, определяется Сторонами на базе единичных комплексных расценок, указанных в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), если расценки на такие виды работ/ дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование предусмотрены Сметной документацией (приложение № 2 к Договору), либо по согласованным Сторонами расценкам, если расценки на такие виды работ/дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование не предусмотрены Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору). Об увеличении Договорной цены в данном случае Стороны заключат соответствующее дополнительное соглашение к Договору.

6.5. Оплата по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, при наличии соответствующего счета-фактуры Подрядчика (если он подлежит выставлению согласно пункту 6.5.1. Договора) Заказчик производит оплату в размере 90%, в том числе НДС, от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 6.5.4, 6.6- 6.9 Договора.

6.5.1. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета–фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Положения настоящего пункта Договора и пунктов 6.5.2-6.5.3 Договора не подлежат применению в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, либо выполняемые им по Договору Работы не являются объектом обложения НДС.
Счета-фактуры предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (формы № КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Если Договором предусмотрена оплата авансового платежа, то счет-фактура на авансовый платеж предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком суммы авансового платежа. 

6.5.2. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

6.5.3. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 ГК РФ.

6.5.4. Местом исполнения обязательств Заказчика по оплате является местонахождение банка (его филиала, подразделения), в котором открыт расчетный счет Заказчика, с которого осуществляется платеж. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Стороны также согласовали, что Заказчик вправе осуществить зачет любых денежных требований, которые у него имеются к Подрядчику, включая денежные требования об уплате неустоек и штрафов по Договору, а также компенсации расходов и причиненных Подрядчиком убытков из любых платежей по Договору, причитающихся в пользу Подрядчика. Для указанного зачета достаточно одностороннего письменного заявления Заказчика, направленного Подрядчику. С момента получения Подрядчиком уведомления о зачете соответствующие встречные обязательства Заказчика и Подрядчика считаются прекращенными. Несогласие Подрядчика (оспаривание Подрядчиком) с наличием, обоснованностью или суммой денежных требований Заказчика к нему, не является препятствием для осуществления зачета. Оспаривание Подрядчиком зачтенных Заказчиком денежных требований к Подрядчику возможно только в судебном порядке.
6.6. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика в размере 10 (десять) % с НДС от стоимости Работ Подрядчика, включая стоимость оборудования и материалов, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (выше и далее – «гарантийные удержания»).

Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.

6.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком Подрядчику в следующем порядке:

6.7.1. 50 (пятьдесят) % от суммы гарантийный удержаний выплачивается Подрядчику после приемки Работ Заказчиком в полном объеме, которая подтверждается подписанием Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты, когда наступили все предусмотренные настоящим пунктом Договора условия.

6.7.2. 50 (пятьдесят) % от суммы гарантийных удержаний выплачиваются Подрядчику в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты истечения гарантийного срока, предусмотренного Договором, в отношении результата Работ. 

6.7.3. В случае если Заказчик воспользовался правом удовлетворить (исполнить) требования об уплате неустойки, штрафа, расходов или иных убытков за счет гарантийный удержаний, то гарантийные удержания выплачиваются Подрядчику за вычетом удовлетворенных таким образом сумм.

Гарантийные удержания не выплачиваются Подрядчику в случае расторжения Договора (отказа от его исполнения) по основаниям, определенным в пункте 12.5 Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

6.8. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:

6.8.1. требования об уплате неустоек, штрафов, предусмотренных законом или Договором;

6.8.2. требования об уплате иных платежей, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ;

6.8.3. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3 Договора, а также требования о возмещении иных убытков.

6.9. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:

6.9.1. В случае, предусмотренном пунктом 6.8.1 Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на правовое основание для начисления неустойки, штрафа;

- сумму неустойки, штрафа, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;

- указание на получение Заказчиком неустойки, штрафа за счет гарантийных удержаний.

Сумма неустойки, штрафа считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка, штраф признаются уплаченными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.

Оспаривание Подрядчиком возмещенных за счет гарантийных удержаний неустойки, штрафов возможно только в судебном порядке.
6.9.2. В случае, предусмотренном пунктом 6.8.2 Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о неоплаченных платежах, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ;

- указание на удовлетворение требования по оплате неоплаченных платежей, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ, за счет гарантийных удержаний.

В день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика задолженность по неоплаченным платежам, причитающимся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ, признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.

6.9.3. В случае, предусмотренном пунктом 6.8.3 Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения об обстоятельствах, в связи с которыми у Заказчика возникли расходы и/или убытки; 

- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;

- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.

Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.

Оспаривание Подрядчиком возмещенных за счет гарантийных удержаний расходов и (или) убытков Заказчика возможно только в судебном порядке.
6.10. Стороны признают, что гарантийные удержания, применяемые в порядке пунктов 6.6-6.9 Договора, не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика любого рода проценты начислению не подлежат.

6.11. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об уменьшении объемов Работ по Договору и уменьшении цены Договора.

6.12. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором, в т.ч. после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
7. Охрана труда и безопасность при проведении Работ 
7.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее – ПЭБ), Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

До начала выполнения работ по Договору Подрядчик обязан ознакомить персонал Подрядчика с локальными нормативными актами (стандартами) Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектного режима Заказчика. 

Термин «персонал Подрядчика» здесь и далее охватывает работников Подрядчика и работников субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком.

7.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ и ПУЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

7.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства Работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 

- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 

- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства Работ на территории Объекта;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

- разработка Подрядчиком перед выполнением Работ проекта производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 

- разработка Подрядчиком при выполнении Работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных Работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком Работ по Договору;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором Работ, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 

7.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения Работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении Работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 

7.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на Объекте: 

- предоставляет Подрядчику возможность ознакомится с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектного режима Заказчика;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

7.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения Работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на Объект работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение Работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

7.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ по Договору) в процессе выполнения Работ на Объекте Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 

В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ Договору), в двукратном размере.

7.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить выполнение Работ по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения Работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 

7.9. Если приостановление выполнения Работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением Работ и неустойку, штраф за задержку срока выполнения Работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой Работ по вине Подрядчика и неустойки, штрафа за задержку срока выполнения Работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.

7.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе выполнения Работ по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

7.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком Работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00); 

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации и локальными актами Заказчика в этой сфере.

7.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

8. Гарантии

8.1. Срок гарантии качества результата выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных Работ по Договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, Технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.

8.2. Если в период гарантийного срока в результатах выполненных Работ обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней (если Сторонами не согласован иной срок), если не докажет, что такие недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика. Гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.

Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан обеспечить явку своего представителя в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Заказчик вправе направить указанное в настоящем пункте Договора письменное извещение любым доступным Заказчику способом.

В случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, либо необоснованного отказа представителя Подрядчика от участия в составлении акта (от его подписания), Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Составленный в одностороннем порядке акт, фиксирующий дефекты, выявленные в период гарантийного срока, является основанием для устранения дефектов в сроки, установленные Заказчиком, и направляется Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. 

 Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта или результата выполненных Работ со стороны третьих лиц или Заказчика. 

8.3. После устранения дефектов Подрядчиком Сторонами подписывается Акт устранения дефектов.

8.4. Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении Работ и являющегося составной частью результата Работ, превышает срок, указанный в пункте 8.1 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя оборудования.

8.5. Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание результата выполненных Работ в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов выполненных Работ (включая оборудование).

8.6. В случае обнаружения недостатков результата Работ по Договору, в том числе выявленных/возникших в течение гарантийного срока, Заказчик вправе по своему выбору:

· потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;

- самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Кроме того, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика компенсации убытков, причиненных Заказчику в связи с недостатками в результатах выполненных Подрядчиком Работ, в том числе, в процессе эксплуатации результата указанных Работ (включая ущерб имуществу Заказчика и результатам Работ, компенсацию Заказчиком убытков или расходов третьим лицам).

9. Ответственность Сторон 

9.1. До сдачи выполненных Работ Заказчику в порядке пункта 5.3 Договора Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и результата выполняемых Работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. В случае нарушения установленного пунктом 6.5 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ключевой ставки Банка России (ЦБ РФ) (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 

9.4. За нарушение срока начала выполнения Работ, установленного пунктом 1.5 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.5. За нарушение сроков окончания выполнения каждого этапа/вида Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от цены соответствующего этапа/вида Работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.6. Стороны договорились, что в случае, если нарушение срока начала выполнения Работ и / или срока окончания выполнения любого из этапов/видов Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Договора (далее – Просрочка, явившаяся основанием для расторжения Договора), то неустойка за такую Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 9.4 или пунктом 9.5 Договора, соответственно, но в любом случае размер такой неустойки составит не менее 10% от цены Договора.

Если Подрядчику до момента расторжения Договора уже были начислены неустойки согласно пункту 9.4 и / или пункту 9.5 Договора, то они засчитываются в счет неустойки за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора. В случае если ранее начисленные согласно пункту 9.4 и / или пункту 9.5 Договора неустойки уже были взысканы с Подрядчика (в т.ч. за счет гарантийных удержаний), то неустойка за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, подлежит соразмерному уменьшению на сумму таких ранее взысканных Заказчиком с Подрядчика неустоек.

9.7.  За нарушение окончательного срока выполнения Работ, установленного пунктом 1.5 Договора, в том числе если оно явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф:

9.7.1. если просрочка не превышает тридцать календарных дней - в размере 10% от Цены Договора (пункт 6.1 Договора);

9.7.2. если просрочка превышает тридцать календарных дней, но менее ста восьмидесяти календарных дней, - в размере 15% от Цены Договора (пункт 6.1 Договора);

9.7.3. если просрочка равна или превышает сто восемьдесят календарных дней - в размере 25% от Цены Договора (пункт 6.1 Договора).

В сумму штрафа по настоящему пункту засчитывается сумма неустойки, начисленная в соответствии с пунктом 9.5 Договора за нарушение срока окончания выполнения последнего этапа Работ, установленного Графиком производства работ и движения рабочей силы.

Кроме того, Заказчик вправе потребовать компенсации убытков, понесенных в результате нарушения Подрядчиком окончательного срока выполнения Работ

9.8. За нарушение срока устранения дефектов, недостатков или недоделок по Договору, в том числе в течение гарантийного срока, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от Цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

9.9. В случае нарушения персоналом Подрядчика при выполнении Работ норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, Приложения № 5 к Договору (Регламента «Правила безопасности для подрядных организаций» (СТО № ОТиБП-Р.03)), а также Приложения № 8 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов», а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе, путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и/или охраны окружающей среды и исключение повторения нарушений.

9.10. В случае если при выполнении Работ персоналом Подрядчика и / или привлеченного Подрядчиком субподрядчика допущено любое из следующих нарушений:

- несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;

- нарушения правил, предусмотренных пунктом 9.9 Договора;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом 7 Договора, 

то Заказчик вправе отстранить от выполнения Работ работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика), допустивших такое нарушение. Решение Заказчика об отстранении от выполнения Работ лиц, допустивших указанное в абзаце первом настоящего пункта нарушение, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком, в т.ч. в отношении работников привлечённого Подрядчиком субподрядчика. Допуск конкретных отстраненных работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) к последующему выполнению Работ осуществляется только после прохождения отстраненными работниками проверки знаний Правил экзаменационной комиссией Заказчика, действующей в месте выполнения Работ.

Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), два раза и более в течение срока выполнения Работ по Договору (а если срок выполнения Работ по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода выполнения Работ по Договору равного году, начиная с даты начала выполнения Работ по Договору), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, предоставляет Заказчику право приостановить выполнение Работ по Договору (полностью или в части). В случае приостановки Заказчиком выполнения Работ по Договору в соответствии с настоящим пунктом Договора, Подрядчик обязуется в максимально короткие сроки представить Заказчику результаты расследования причин возникновения таких нарушений и сведения о наказании ответственных за указанные нарушения лиц, а также план мероприятий, направленных на предотвращение таких нарушений в будущем. План мероприятий должен быть согласован с Заказчиком до его реализации Подрядчиком. По результатам выполнения указанного плана мероприятий Подрядчик должен представить Заказчику на согласование отчет о выполнении согласованного с Заказчиком плана мероприятий, который должен содержать сведения об исполнении каждого из определенных планом мероприятий, с приложением документов, подтверждающих такое исполнение. Заказчик должен рассмотреть поступающие ему на согласование план мероприятий и отчет о его выполнении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты их получения и согласовать их, либо дать мотивированный отказ от согласования с указанием необходимых к устранению замечаний, в т.ч. о предоставлении документов, подтверждающих заявленное в отчете фактическое исполнение мероприятий плана. Возобновление приостановленных Работ осуществляется на основании письменного извещения Заказчика, которое должно быть предоставлено не позднее следующего рабочего дня, за днем согласования Заказчиком отчета о выполнении плана мероприятий, направленных на предотвращение нарушений.

Сторонами согласовано, что отстранение работников Подрядчика (работников привлеченных Подрядчиком субподрядчиков) от выполнения Работ, а также приостановление производства Работ по Договору полностью или в части, осуществляемые Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, не дают Подрядчику прав требовать изменения как промежуточных, так и окончательных сроков выполнения Работ по Договору, не освобождают Подрядчика от ответственности, предусмотренной Договором за соблюдение указанных сроков, не лишают Заказчика прав на односторонний отказ от исполнения Договора в соответствии с пунктом 12.5 Договора, а также не предоставляют Подрядчику никаких прав на компенсацию его расходов, убытков или потерь. 

Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), три и более раза в течение срока выполнения Работ по Договору (а если срок выполнения Работ по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода выполнения Работ по Договору равного году, начиная с даты начала выполнения Работ по Договору), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, является существенным нарушением Договора Подрядчиком, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения. При этом, расчеты с Подрядчиком осуществляются Заказчиком в порядке, установленном абзацем вторым пункта 12.4 Договора, а Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

9.11. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое выявленное Заказчиком нарушение работниками Подрядчика и/или работниками субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 9.10 Договора, по следующим основаниям и в следующих суммах: 

9.11.1. при нарушении Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы:

– в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил; 

– в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

9.11.2. при нарушении Правил, которое повлекло за собой отстранение Заказчиком от Работы работника (работников) Подрядчика (работника (работников) привлеченного Подрядчиком субподрядчика):

– в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей - за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;

– в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

9.11.3. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, – в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей;

9.11.4. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, – в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

9.11.5. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай не зависимо от степени его тяжести, - в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

9.11.6. при нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай со смертельным исходом, – в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.

В случае если выявленное Заказчиком нарушение Правил может быть квалифицировано как основание для взыскания штрафов по нескольким из подпунктов настоящего пункта 9.11. Договора, то за данное нарушение штраф взыскивается по основанию, которое предусматривает взыскание наибольшего по размеру штрафа.

9.12. За нарушение работником (работниками) Подрядчика (работником (работниками) привлеченного Подрядчиком субподрядчика) установленного Правилами запрета на осуществление на территории Заказчика фото- и/или видео съемки без письменного разрешения Заказчика, равно как запрета на внесение на территорию опасных производственных объектов Заказчика или на территорию Объекта устройств, которые имеют функции фотографирования и/или видеосъемки, в том числе фото- или видеокамер, мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф: 

– в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение; 

– в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.

9.13. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по предоставлению графиков выполнения Работ или отчетности, предусмотренных Регламентом предоставления графиков и отчетности (Приложение № 7 к Договору), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое такое нарушение.

9.14. В случае повреждения оборудования и материалов, полученных Подрядчиком от Заказчика для выполнения своих обязательств по Договору, а также оборудования, материалов, сооружений или коммуникаций иных лиц Подрядчик за свой счет устраняет повреждения или возмещает фактические расходы по устранению указанных повреждений, а также возмещает убытки, вызванные причинением данного повреждения. 

Рассмотрение обстоятельств и причин повреждения производится с обязательным участием представителей Заказчика и Подрядчика. Факт причинения повреждения оформляется Сторонами не позднее 3-х дней со дня повреждения в форме двухстороннего Акта (если причинен вред имуществу третьих лиц, то возможно оформление Акта с участием лиц, имуществу которых причинен вред), подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика. В случае, если Подрядчик откажется участвовать в оформлении вышеуказанного Акта либо не подпишет/откажется подписать вышеуказанный Акт, Заказчик имеет право оформить и подписать односторонний Акт, за которым стороны признают юридическую и доказательственную силу и который будет являться достаточным основанием для предъявления претензии Подрядчику. 

9.15. Неустойка и штрафы, а также компенсируемые расходы и убытки, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний в соответствии с Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями неустойка и штрафы, компенсируемые расходы и убытки подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования). Если данное требование в течение указанного срока добровольно не исполнено Подрядчиком, Заказчик вправе зачесть суммы штрафов и неустоек, а также компенсируемых расходов и убытков, предусмотренных Договором, из любых сумм, причитающихся к выплате Подрядчику по Договору в порядке, указанном в пункте 6.5.4 Договора.
9.16. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, причиненные последнему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе убытки, возникающие у Заказчика в связи с нарушением или неисполнением Подрядчиком (привлеченным им субподрядчиком) требований пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, экологических, природоохранных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и (или) предусмотренных Договором, включая связанные с указанными нарушениями убытки Заказчика в виде наложенных на него государственными органами административных штрафов и иных санкций.
Убытки подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек и штрафов, предусмотренных Договором.

9.17. Уплата неустойки и/или штрафов не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

9.18. В случае невозврата пропусков на энергопредприятие Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 500 рублей за 1 (один) невозвращенный пропуск. 

В случае нарушения сроков сдачи (возврата) пропусков Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости каждого невозвращенного своевременно пропуска, составляющей 500 рублей, за каждый день просрочки сдачи пропуска, но не более стоимости пропуска. 

При утрате пропуска персоналом Подрядчика выдача нового пропуска производится на основании Заявки Подрядчика при условии предоставления доказательств об оплате штрафа за утраченный пропуск. В случае отсутствия пропуска персонал Подрядчика, согласно положению о пропускной системе Заказчика, на территорию Объекта не допускается. Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Работ по Договору в связи с отсутствием у персонала Подрядчика пропусков.

10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров. 

10.2. Если споры и разногласия по Договору не будут урегулированы в ходе переговоров, то до обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.

Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии. 

10.3. Указанный в пункте 10.2 Договора претензионный порядок не применяется к: 

- требованиям Заказчика, которые в соответствии пунктом 6.8 Договора предъявляются к удовлетворению за счет гарантийных удержаний в порядке, предусмотренном пунктом 6.9 Договора;

- к требованиям по выплате неустойки, превышающей сумму гарантийный удержаний, удерживаемой в порядке, предусмотренном пунктом 9.15 Договора;

- к иным требованиям, указанным в Договоре, порядок предъявления и сроки рассмотрения (удовлетворения) которых отличается от установленных в настоящем пункте.
10.2. В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке, таковые подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.
11. Конфиденциальность

11.1.
Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.
11.2.
Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 
11.3.
Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 11.1 и 11.2 Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия, за исключением страховщиков, страховых брокеров, лосс-аджастеров и сюрвейеров по договорам страхования Заказчика.
11.4.
Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 
11.5.
Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 11.1 и 11.2 Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.
11.6.
Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
11.7.
Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
12. Заключительные положения

12.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением предусмотренных Договором случаев одностороннего изменения Договора.

12.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных Работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.

12.3. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору и передача их в залог не допускается без согласия Заказчика.

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Подрядчик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора.

Заказчик вправе передать свои права и/или обязанности по Договору полностью или в части третьему лицу (в т.ч. путем одновременной передачи всех прав и обязанностей по Договору (передача договора)) в любой момент с обязательным уведомлением Подрядчика. При этом Подрядчик настоящим дает предварительное согласие на любую уступку прав требования Заказчика к нему и/или перевод обязанностей Заказчика перед ним (долга Заказчика) любому третьему лицу по усмотрению Заказчика. При этом, Стороны согласовали, что Заказчик с момента перевода его обязанностей (долга) на третье лицо не будет нести ответственность перед Подрядчиком за исполнение переданных третьему лицу обязанностей указанным третьим лицом.  

12.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме.

В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком надлежащим образом до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), а также выплачивает накопленные к моменту отказа от исполнения Договора гарантийные удержания, за вычетом удовлетворяемых за счет указанных удержаний в порядке, предусмотренном Договором, требований Заказчика к Подрядчику. Подрядчик не получает права на компенсацию каких-либо убытков или расходов в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
12.5. Помимо иных случаев, прямо указанных в Договоре (в том числе в пункте 12.4 Договора), Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке, если Подрядчик допустил одно из следующих существенных нарушений условий Договора:

a) Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, который установлен как день начала выполнения Работ, не приступил к выполнению Работ;

б) просрочка в выполнении любого этапа Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), или всего объема Работ, определенных Графиком производства работ и движения рабочей силы, превысит 30 (тридцать) календарных дней;

в) Подрядчик не выполняет Работы на Объекте или выполняет Работы на Объекте так медленно, что становится очевидным, что Работы не будут завершены к установленному сроку;

г) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата Работ для указанной в Договоре цели или в соответствии с его назначением и не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок;

д) Подрядчик передает в субподряд Работы или уступает права и/или обязанности по Договору другому лицу без согласия Заказчика;

е) в случае нарушения работником (работниками) Подрядчика или работником (работниками) субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 9.9. Договора, которое повлекло за собой одно из следующих последствий:

- несчастный случай со смертельным исходом или несчастный случай по степени тяжести отнесенный к категории тяжелых;

- причинение существенного ущерба имуществу Заказчика или причинение существенных убытков Заказчику иным образом; 

ж) численность персонала Подрядчика указанная в еженедельной отчетности Подрядчика, предоставляемой в соответствии с пункте 2.3.18 Договора и/или Приложением № 7 к Договору (Регламент представления графиков и отчетности) в течение трех недель подряд и/или указанная в трех или более актах о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков), составленных Заказчиком по результатам контроля за период в течение трех недель подряд, составляет менее 75% от заявленной в Приложении № 3 «График производства работ и движения рабочей силы» к Договору;

з) в случае отзыва, аннулирования, признания недействительным или утраты силы по иным основаниям выданных Подрядчику лицензий на осуществление деятельности, членства в СРО, разрешений или согласований, в отсутствии которых становится невозможным исполнение им обязательств по Договору;

и) в случае иного существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора, если такое нарушение не устраняется Подрядчиком в течение разумного срока, установленного Заказчиком в требовании об устранении такого нарушения.
В случае возникновения каждого случая нарушения Договора Подрядчиком, являющегося основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора (за исключением нарушений, указанных в подпунктах а) и б) настоящего пункта), Заказчик вправе заявить об отказе от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента выявления Заказчиком каждого такого нарушения. 

В случае наступления любой из просрочек, указанных в подпунктах а) и б) настоящего пункта, Заказчик вправе заявить об отказе от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления каждой такой просрочки. Если Заказчик не заявил об отказе от исполнения Договора в указанный срок, то Подрядчику предоставляется льготный период для устранения указанной просрочки и завершения (начала) выполнения просроченных Работ длительностью 30 (тридцать) календарных дней с даты истечения срока на заявление Заказчиком об отказе от исполнения Договора. Если просрочка выполнения Работ не устранена Подрядчиком и просроченные Работы не завершены до истечения указанного льготного периода, то его истечение является самостоятельным основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента истечения льготного периода. Предоставление льготного периода для устранения указанной просрочки и завершения выполнения просроченных Работ в соответствии с настоящим абзацем Договора может осуществляться неограниченное количество раз, вплоть до завершения Подрядчиком выполнения просроченных Работ, либо отказа Заказчика от исполнения Договора, либо его прекращения по иному основанию, и истечение каждого такого льготного периода будет рассматриваться в качестве самостоятельного основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном настоящим абзацем Договора. Во избежание сомнений Стороны согласовали, что предоставление льготного периода для устранения допущенной просрочки и завершения выполнения просроченных Работ не является продлением срока выполнения Работ (этапа Работ), не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение соответствующего срока выполнения Работ (в т.ч. не прекращает начисления, предусмотренных Договором неустоек и штрафов), и не прекращает любые иные последствия нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ (этапа работ), предусмотренные Договором или действующим законодательством.   

Стороны договорились, что в течение установленных в настоящем пункте сроков для заявления Заказчиком отказа от исполнения Договора любое исполнение Договора со стороны Заказчика (включая, приемку работ, оплату выполненных работ, переписку по исполнению Договора), равно как и корректировка его условий по согласованию с Заказчиком, не означают и не могут трактоваться как подтверждение Заказчиком продолжения дальнейшего действия Договора и лишение Заказчика права на отказ от исполнения Договора (расторжение Договора) по основанию соответствующего нарушения Договора Подрядчиком (если соответствующее подтверждение или отказ от одностороннего расторжения не будут прямо выражены Заказчиком в письменном документе или дополнительном соглашении к Договору). 
При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). При этом, Подрядчик утрачивает право на получение от Заказчика гарантийных удержаний, накопленных к моменту отказа от исполнения Договора, и обязан возместить Заказчику связанные с досрочным расторжением Договора убытки и выплатить предусмотренные Договором неустойку, штраф за неисполнение обязательств.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

12.6. После прекращения действия Договора по любым основаниям Подрядчик обязан очистить и покинуть Объект, передать Заказчику всю техническую и исполнительную документацию. По требованию Заказчика, Подрядчик должен передать Заказчику все не смонтированное оборудование и материалы Подрядчика, находящиеся на Объекте.

В случае прекращения/изменения Договора (в т.ч. в результате исключения части Работ согласно пункту 2.1.4 Договора) по любым основаниям Подрядчик обязан вернуть Заказчику оборудование и материалы Заказчика, переданные в монтаж и не использованные Подрядчиком при выполнении Работ, а при невозможности вернуть указанное оборудование и материалы Подрядчик обязуется возместить Заказчику их стоимость (в т.ч. в случае отказа Заказчика от некачественно выполненных работ в соответствии с пунктом 5.2 Договора).

12.7. Рабочая переписка в рамках исполнения Договора может вестись Сторонами с использованием электронной почты и других электронных средств связи. Однако все официальные уведомления/требования/претензии и т.п., предусмотренные Договором, должны направляться почтовой связью (в т.ч. телеграммой, курьерской доставкой) по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны, а при его отсутствии по указанному в Договоре юридическому адресу этой Стороны, либо путем вручения нарочным.

12.8. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения Работ в полном объеме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.

12.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.

12.10. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: www.unipro.energy. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

12.11. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

· Приложение № 1. Техническое задание;

· Приложение № 2. Сметная документация;

· Приложение № 3. График производства работ и движения рабочей силы;

· Приложение № 4. Страховой сертификат;
· Приложение № 5. Регламент «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (СТО № ОТиБП-Р.03);

· Приложение № 6. Стандарт «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро» (СТО № ОТиБП-С.20);

· Приложение № 7. «Регламент представления графиков и отчетности»;
· Приложение № 8. Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11);

· Приложение № 9. Форма Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ;

· Приложение № 10. Неунифицированная форма № КС-2 Акт о приемке выполненных работ; 

· Приложение № 11. Неунифицированная форма № КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат. 

13. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:

ПАО «Юнипро»
______________ / ____________ /

м.п.


	Подрядчик:

______________ / _________ /

м.п.




Приложение № 1 

к договору подряда № ________ 

от «___» ___________ 20___года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №674
на проведение шеф-монтажных работ и комплекса пусконаладочных работ систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла, системы оптимизации очистки поверхностей нагрева котла П-67 SMART Furnace-FACOS энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

1. Наименование объекта: энергоблок №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
2. Заказчик: ПАО «Юнипро».
3. Местоположение объекта: Россия. Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», 1/15.
4. Наименование оборудования (систем):

4.1. Системы водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
5. Вид строительства: Капитальный ремонт оборудования.
6. Основание для производства Работ: 
6.1. Инвестиционный проект «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», решение о реализации которого принято компетентными органами управления Заказчика.

6.2. Наладка и ввод в эксплуатацию систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла после проведения капитального ремонта оборудования энергоблока №3.

6.3. Наладка и ввод в эксплуатацию системы SMART Furnace-FACOS (система оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла) после проведения капитального ремонта оборудования энергоблока №3.

6.4. Рабочая документация Генерального проектировщика АО «Зарубежэнергопроект» и заводская документация фирмы GLYDE BERGEMANN (Приложение №1).

7. Наименование и цель выполнения работ (конечный результат):

7.1. Шефмонтаж (контроль над монтажом и участие в конструктивной приемке оборудования) сажеобдувочных аппаратов для Берёзовской ГРЭС, блок №3 в количестве 42 шт. аппарата водяной обдувки поверхностей нагрева топки (28 мало выдвижных аппаратов F-149, 14 водоструйных сажеобдувочных аппаратов SMARТ CANNON WLB CB100), 188 аппаратов паровой обдувки ширм и конвективных поверхностей нагрева котла (124 аппарата RK-SL, 64 аппарата RK-SB), трубопроводов подачи пара и воды к аппаратам обдувки, насосной станции водяной обдувки, оборудования КИПиА и запорной арматуры.

7.2. Шефмонтаж (контроль над монтажом и участие в конструктивной приемке оборудования) системы SMART Furnace-FACOS (система оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла), датчики плотности теплового потока (SMART Flux Sensor CBW01) для Берёзовской ГРЭС, блок №3 в количестве 40 шт.
7.3. Подписание отчётов, протоколов, актов выполненных работ, актов поузловой приёмки, приёмо-сдаточной технической документации и иной документации, необходимой для осуществления шефмонтажа оборудования.

7.4. Проведение комплекса пуско-наладочных работ оборудования систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла, в том числе:
7.4.1. Наладка шкафов управления ЗРА, прокрутка ЗРА (22 шт.), проверка и наладка каналов измерения в пределах ЛСУ (22 шт.). Обкатка различных режимов работы паровых аппаратов, включая проверку блокировок и сигналов неисправностей и аварии.

7.4.2. Наладка шкафов управления насосной станции, ЗРА, прокрутка ЗРА (15 шт.), проверка и наладка каналов измерения в пределах ЛСУ (15 шт.). Обкатка различных режимов работы водяных мало выдвижных, дальнобойных аппаратов, включая проверку блокировок и сигналов неисправностей и аварии.

7.4.3. Наладка шкафов управления насосной станции, наладка и опробование ЧРП насосного оборудования в холостую и под нагрузкой.

7.4.4. Настройка протокола обмена данными в ЛСУ аппаратов водяной обдувки.

7.4.5. Функциональные испытания (обкатка различных режимов работы) системы водяных мало выдвижных, дальнобойных аппаратов и насосной станции с рабочим агентом.

7.4.6. Настройка рабочих параметров пара в соответствии с рабочей документацией поставщика оборудования, на паровых аппаратах.

7.4.7. Настройка протокола обмена данными в ЛСУ аппаратов паровой обдувки.

7.4.8. Функциональные испытания (обкатка различных режимов работы) системы паровых аппаратов, с рабочим агентом. 

7.5. Проведение комплекса пуско-наладочных работ оборудования системы оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла SMART Furnace-FACOS, в том числе:
7.5.1. Проверка в процессе нормальной эксплуатации котла.

7.5.2. Проверка в процессе простоя котла.

7.6. Комплексная наладка оборудования фирмы GLYDE BERGEMANN в рамках выполнения работ по наладке и вводу в эксплуатацию систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла, системы оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла SMART Furnace-FACOS энергоблока №3. 

7.7. Участие в комплексных испытаниях оборудования энергоблока №3 и проверка совместной работы всего технологического комплекса энергоблока ст. №3 в части оборудования фирмы GLYDE BERGEMANN.

7.8. Проведения обучения эксплуатационного персонала по эксплуатации и настройке систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла, а также системы оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла SMART Furnace-FACOS энергоблока №3.

7.9. Составление технического описания и инструкции по эксплуатации системы очистки поверхностей нагрева (включая алгоритмы управления, технологические защиты, блокировки и автоматическое регулирование).

8. Содержание работ:

8.1. Работы по настоящему Техническому заданию должны выполняться в семь этапов:

8.1.1. Этап №1. Подготовительный;

8.1.2. Этап №2. Шеф-монтажные работы;

8.1.3. Этап №3. «Холодная наладка». Пусконаладочные работы и испытания электротехнического и тепломеханического оборудования;

8.1.4. Этап №4. Опробование системы аппаратов водяной и паровой обдувки поверхностей нагрева котла с подачей рабочей среды на аппараты 

8.1.5. Этап №5. Обучение персонала Заказчика по работе систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла;

8.1.6. Этап №6. «Горячая наладка» и комплексные испытания оборудования систем на работающем оборудовании энергоблока №3; 

8.1.7. Этап №7. Подготовка и формирование полного итогового комплекта исполнительной документации ПНР по системам водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла и передача систем в опытную и в промышленную эксплуатацию. 
8.2. Работы, выполняемые на Этапе №1 (Подготовительном) должны включать в себя, но не ограничиваться:

 - 
подготовка и согласование с Заказчиком графика проведения работ в рамках ТЗ;

· изучение и анализ рабочей документации ОАО «Зарубежэнергопроект» и заводской документации на оборудование фирмы GLYDE BERGEMANN;

· разработка программ проведения пусконаладочных работ по системам водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла;

· разработка программ проведения пусконаладочных работ по системе оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла SMART Furnace-FACOS;
· разработка первой редакции инструкции по эксплуатации оборудования фирмы GLYDE BERGEMANN;
· разработка программы обучения эксплуатационного персонала филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

· разработка инструкции по эксплуатации системы очистки поверхностей нагрева.

8.3. Работы, выполняемые на Этапе №2 шеф-монтажные работы по электротехническому и тепломеханическому оборудованию систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла должны включать в себя, но не ограничиваться:

· контроль над проведением строительно-монтажных работ оборудования систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла (аппараты водяной и паровой обдувки, трубопроводов подачи пара и воды, насосная станция водяной обдувки, приборов КИП, ЗРА);
· контроль над монтажом системы оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла SMART Furnace-FACOS (датчиков плотности теплового потока);

· выдача рекомендаций, предложений, оформление технических решений по монтажу тепломеханического и электротехнического оборудования систем паровой и водяной обдувки поверхностей нагрева котла и системы контроля температурного потока;

· консультации монтажных организаций при выполнении СМР в части систем водяной и паровой обдувки поверхностей нагрева котла и системы контроля теплового потока;

· участие в ревизии/восстановлении оборудования систем подлежащего вторичному использованию;

· участие в проверке работоспособности (плавность хода, отсутствие заеданий, достаточное наличие смазочных материалов) аппаратов водяной и паровой обдувки, насосных станций, работоспособности запорной арматуры и т.д.;

· выявление дефектов и несоответствий в конструктиве оборудования (оборудование вторичного использования), а также в монтаже оборудования систем;

· участие в комиссиях по дефектации оборудования систем водяной и паровой обдувки поверхностей нагрева котла П-67;

· участие в приёмочных комиссиях в части приёмки оборудования систем;

· формирование отчета по выполненным шеф-монтажным работам.

8.4. Работы, выполняемые на Этапе №3 «Холодная наладка» должны включать в себя, но не ограничиваться:

· проверка правильности подключения кабельных линий к шкафам управления и оборудованию полевого уровня;

· проведение испытаний работы электротехнического оборудования (аппараты водяной и паровой обдувки, насосная станция водяной обдувки, приборов КИП, запорной и регулирующей арматуры (ЗРА), датчиков плотности теплового потока), кабельных связей защитной аппаратуры в соответствие с ПУЭ и действующей НТД;

· настройка конечных выключателей оборудования систем;

· настройка сигнализаторов и электро-контактных приборов КИПиА;

· проверка соответствия установленного программного обеспечения оборудования систем проектной документации, проверка сроков действия необходимых для работы систем лицензий;

· совместно с ответственным за информационную безопасность представителем Заказчика выполнить проверку и настроить функции защищенности систем ПТК САУ паровой и водяной обдувки поверхностей нагрева котла и САУ оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла SMART Furnace-FACOS в части настройки штатных механизмов защиты (параметров настройки операционных систем, прикладного и специализированного программного обеспечения, оборудования ЛВС и т.д.), а именно:
· установка паролей на BIOS автоматизированного рабочего места оператора (АРМ) и серверов, входящих в состав системы (если таковые имеются);

· настройка автоматической блокировки экранов АРМ и серверов если они постоянно не задействованы в производственном процессе;

· физическое отключение флоппи-дисководов, CD/DVD приводов;

· отключение на программном уровне (в BIOS) загрузки со сменных носителей;

· отключение на программном уровне (в BIOS) неиспользуемых встроенных сетевых карт, LPT или COM портов, USB портов и т.д.

· полная проверка на вирусы системы и носителей информации системы антивирусной программой. В случае обнаружения заражений, принять меры по локализации заражения и его последствий и, при необходимости, восстановить функции системы в т.ч. с помощью имеющегося у Заказчика программного обеспечения;

· настройка функций разграничения доступа к файловым системам и функциям операционных систем;

· настройка политик для учетных записей в части разрешения запуска определенных приложений и программ;

· настройка функции разграничения доступа к активному сетевому оборудованию;

· отключение неиспользуемых сетевых протоколов;

·  настройка функции разграничения доступа к специализированному ПО, позволяющему вносить изменения в конфигурации ИС ПБ;

· опечатывание пломбами (наклейками) корпусов АРМ и серверов, сетевого оборудования;

· проверка и настройка функций «Резервного копирования» и «Восстановления систем».

· наладка управляющих контроллеров систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла;

· калибровка электрических каналов приборов КИП согласно проектных значений;

· проверка работы алгоритмической части систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла, системы оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла SMART Furnace-FACOS, составление отчета, при необходимости составление предложений по их корректировке и согласование с Заказчиком;

· загрузка откорректированных и согласованных с Заказчиком алгоритмов работы систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла, системы оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла SMART Furnace-FACOS;

· корректировка при необходимости мнемосхем на АРМ системы водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла;

· опробование работы ЗРА, механизмов аппаратов систем;

· настройка ЧРП электродвигателей насосов насосной станции водяной системы обдувки;

· наладка и опробование блокировок, предусмотренных рабочей и заводской документацией;

· формирование ведомостей дефектов монтажа и оборудования при проведении ПНР на Этапе «холодной наладки», а также контроль над их устранением;

· формирование комплекта исполнительной документации по этапу работ.

8.5. Работы, выполняемые на Этапе №4 Опробование системы аппаратов водяной и паровой обдувки поверхностей нагрева котла с подачей рабочей среды должны включать в себя, но не ограничиваться:

· настройка параметров рабочих сред систем водяной и паровой обдувки;

· поочередное опробование аппаратов водяной и паровой обдувки поверхностей нагрева котла и регулировка рабочих параметров (зона обдува и т.д.);

· опробование полного цикла работы каждого аппарата;

· корректировка алгоритмов по результатам опробования;

· проверка различных режимов работы оборудования предусмотренных проектной и заводской документацией;  

· формирование ведомостей дефектов монтажа и оборудования при проведении ПНР, а также контроль над их устранением.

8.6. На Этапе №5 Подрядчик проводит на территории Заказчика обучение оперативного, ремонтного и производственного персонала Заказчика в объеме, необходимом для сопровождения, обслуживания и ремонта Систем. Программа и объём обучения определяется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.

8.7. Работы, выполняемые на Этапе №6 «Горячая наладка» и комплексные испытания оборудования систем на работающем оборудовании энергоблока №3 должны включать в себя, но не ограничиваться:

· опробование оборудования систем водяной и паровой обдувки котла на работающем энергоблоке №3;

· корректировка параметров настройки оборудования и алгоритмов его работы по результатам опробования;

· проверка работы системы оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла П-67 SMART Furnace-FACOS, проверка и настройка системы на работающем оборудовании энергоблока;

· контроль над работой системы оптимизации очистки поверхностей нагрева, корректировка параметров настройки системы оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла П-67 SMART Furnace-FACOS;
· участие в проведении комплексных испытаний оборудования энергоблока №3 в части сопровождения работы систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла, системы оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла П-67 SMART Furnace-FACOS;
· предъявление Заказчику работоспособности систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла, системы оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла SMART Furnace-FACOS.

8.8. На Этапе №4 формирования комплектов ИД и предъявления Заказчику, Подрядчик формирует и направляет на согласование Заказчику комплект пусконаладочной исполнительной документации с разделением по системам (водяная очистка поверхностей нагрева, паровая очистка поверхностей нагрева, система оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла П-67 SMART Furnace-FACOS) в четырёх экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.

При отсутствии замечаний Заказчика к комплектам исполнительной документации и к работе оборудования систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла, системы оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла П-67 SMART Furnace-FACOS, системы принимаются в опытную эксплуатацию с оформлением соответствующего Акта приёмки в опытную эксплуатацию.

При отсутствии замечаний в работе, системы водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла, системы оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла SMART Furnace-FACOS при проведении комплексных испытаний энергоблока оборудование систем переходит в промышленную эксплуатацию.

9. Требования к выполнению работ.
9.1. Работы должны выполняться по разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком графику, и быть выполнены в установленный п. 12 настоящего Технического задания срок.

9.2. Заказчик вправе, по ходу проведения работ, по согласованию с Подрядчиком, изменять сроки и объём выполняемых работ, определяемых настоящим Техническим заданием, руководствуясь сроками и фактической потребностью их выполнения для включения в работу оборудования систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

9.3. Работы по настоящему Техническому заданию должны выполняться по разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком программам проведения пусконаладочных работ с оформлением протоколов работы по программе.

9.4. Результатом работ по настоящему Техническому заданию должно быть полностью настроенное оборудование систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла и системы оптимизации очистки поверхностей нагрева топки котла П-67 SMART Furnace-FACOS прошедшее комплексное опробование и обеспечивающее безопасную и безотказную работу в составе оборудования энергоблока №3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» с оформлением соответствующих актов и протоколов. 
9.5. Работы по настоящему Техническому заданию должны проводиться в соответствии с рабочей документацией (перечень приведён в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию), документацией заводов-изготовителей оборудования, а также в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, правилами приемки оборудования и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания включая, но не ограничиваясь приведённым списком:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. СТО №ОТиБП-Р.03.

· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

· РД 34.70.110-92 Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях;

· ПТЭЭС «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

· "Рекомендации по применению современной универсальной системы кодирования оборудования и АСУТП ТЭС. Основные положения. РД 153-34.1-35.144-2002" (утв. РАО "ЕЭС России").

· ГОСТ Р 50680-94 Государственный стандарт российской федерации установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования.

· РД 34.35.412-88 «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».

· СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования».

· РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций».

9.6. Программы пусконаладочных работ разрабатываются Подрядчиком в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами.

9.7. Все работы на оборудовании систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла производятся Подрядчиком на действующих электроустановках по наряду-допуску или по распоряжению.

9.8. Оборудование систем водяной и паровой очистки поверхностей нагрева котла, системы оптимизации очистки поверхностей нагрева CEOS располагается в производственных помещениях (электротехнические помещения, помещения отдельных производственных процессов с действующим, работающим технологическим оборудованием), помещениях где производятся строительно-монтажные работы (котельное отделение).
9.9. При количестве персонала Подрядчика (Исполнителя), в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика (Исполнителя) от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика (Исполнителя) на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (Исполнителя) (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

9.10. Подрядчик на работы по настоящему Техническому заданию должен в составе закупочной документации предоставить полный комплект сметной документации, выполненной в действующей сметно-нормативной базе (на усмотрение Подрядчика):

· «Прейскурант на экспериментальные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» (Прейскурант ОРГРЭС);

· «Ценник на пусконаладочные работы. Оборудование тепловых и гидравлических электростанций» (ВСН-34.70.072-91);

· калькуляции.

9.11. Коэффициенты индексации, примененные к расценкам для перехода в текущий уровень цен не должны превышать индексы пересчета, рекомендованные ФАУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю для 4 зоны (г. Шарыпово). Величина коэффициентов принимается в соответствии с текущим моментом закупочной процедуры. В случае превышения рекомендованных коэффициентов Подрядчик обязан предоставить на рассмотрение Заказчику обоснование применяемых индексов.

9.12. Калькуляция должна формироваться на основании трудоемкости работ, с учетом необходимого количества персонала и квалификации соответствующей данному виду работ.

9.13. Сметная документация на работы должна быть представлена в электронном виде в форматах: Excel .xls, (или xlsx), и «ГРАНД-Смета» gsf, (или xml), с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

9.14. Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные при необходимости, и командировочные расходы.

9.15. В случае, если потенциальному Подрядчику необходимо уточнить состав работ по настоящему Техническому заданию, Подрядчик в праве направить запрос на уточнение информации.

9.16. Заказчик имеет право дополнять, изменять, или исключать объемы работ, определенные настоящим техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта или после дефектации оборудования.
10. Требования к Подрядчику.
10.1.  Обязательные требования:

10.1.1. Наличие у Подрядчика лиц, допущенных к производству работ (оказанию услуг), профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ в рамках настоящего технического задания.
10.1.2. Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также иметь право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
10.1.3.Подрядчик должен предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. № 58, выданной не позднее 20 дней на момент её предоставления Заказчику (организатору закупки).

10.1.4. Рекомендуется наличие у Подрядчика Сертификата соответствия системы сертификации на выполнение работ по настоящему Техническому заданию, отвечающего требованиям ФЗ №184 «О техническом регулировании» и зарегистрированного в Госстандарте;

10.1.5. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний правил, норм и инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации, в том числе иметь в наличии действующие протоколы аттестаций в области промышленной безопасности при проведении соответствующих видов работ на опасных производственных объектах.
10.1.6. Наличие у Подрядчика документов, подтверждающих создание и функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) (OHSAS 18001-2007/ГОСТ Р 54934-2012 или ГОСТ12.0.230-2007), в том числе определяющих его политику в области управления охраны труда, а также устанавливающие следующие процедуры:
· «Руководство по системе»
· «Управление документацией»
· «Идентификация опасностей, оценки рисков и определения мер управления»
· «Управление записями»
· «Внутренний аудит»
· «Несоответствия. Корректирующие и предупреждающие действия»
· «Порядок отчетности об инцидентах и их расследование»
· «Отчетность по системе»
· «Анализ со стороны руководства»
10.1.7. Наличие у Подрядчика постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации (подтверждается копией приказа об организации работы такой комиссии и копиями удостоверений всех ее членов). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается проверка знаний работников в специализированном центре (предоставление копий удостоверений).

10.1.8. Наличие у Подрядчика специалиста по охране труда, имеющего профильное образование (техносферная безопасность) или представлено подтверждение о повышении квалификации работника в объеме знаний по техносферной безопасности (подтверждено дипломом). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается привлекать стороннего специалиста по охране труда с вышеуказанными компетенциями (предоставление копии договора).

10.1.9. Наличие у Подрядчика работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и видами выполняемых работ. При этом минимальный комплект средств индивидуальной защиты должен состоять из:

· специальной одежды от общих производственных загрязнений (например, брюки или полукомбинезон и куртка или комбинезон) с логотипом компании в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима*;

· специальная обувь (например, полуботинки, ботинки, сапоги и т.д.) в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима;

· защитная каска с подбородным ремнем;

· защитные очки;

· наушники.

10.1.10. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчика обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в части работ, поручаемых данным Субподрядчикам. 

10.1.11. Информацию за подписью руководителя организации, подтверждающего наличие в необходимом количестве обученного и аттестованного персонала для проведения всех необходимых работ согласно ТЗ, копии удостоверений соответствующих работников, а также обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами предоставляется Исполнителем по форме приложения № 2 к настоящему ТЗ.

10.1.12. Подрядчика должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора на выполнение работ в рамках настоящего Технического задания;
10.1.13. Наличие у Подрядчика опыта выполнения аналогичных работ и положительных референций.
10.1.14. Наличие у Подрядчика достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ в рамка оказания Услуг и имеющего опыт работы на оборудовании;

10.1.15. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

10.1.16. Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

10.1.17. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований по обеспечению информационной безопасности (ИБ), предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними требованиями Заказчика в сфере обеспечения ИБ.

10.1.18. Заказчик принимает следующие меры для обеспечения ИБ при проведении работ персоналом Подрядчика:

· предоставляет Подрядчику для ознакомления организационно-распорядительную документацию Заказчика в сфере обеспечения ИБ, область действия которой распространяется на обслуживаемые Подрядчиком системы и проводимые работы;

· проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по обеспечению ИБ, надлежащему и безопасному обращению с обслуживаемыми Подрядчиком системами и их компонентами;

· проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по обеспечению ИБ в случае внесения изменений в организационно-распорядительную документацию Заказчика в сфере обеспечения ИБ, область действия которой распространяется на обслуживаемые Подрядчиком системы и проводимые работы.

10.1.19. При выполнении работ Подрядчику без согласования с ответственным представителем по информационной безопасности Заказчика запрещено:

· подключать к ПТК ноутбуки, переносные жесткие диски, usb-модемы, внешние CD/DVD-приводы, мобильные телефоны, любые съемные носители информации без их предварительной регистрации и полной антивирусной проверки у инженера по ИБ;

· использовать компоненты программного и аппаратного обеспечения ПТК системы в неслужебных (личных) целях;

· передавать свои учетные данные другим лицам, не имеющим санкционированный доступ к компонентам обслуживаемой системы;

· записывать учетные данные (логин, пароль) на листках, календарях, корпусах оборудования, в записных книжках, в электронных документах и т.п. и/или хранить в потенциально доступном для ознакомления другими лицами месте;

· сохранять учетные данные (логин, пароль) в полях ввода логина и пароля;

· останавливать или изменять режим работы ПТК обслуживаемой системы, если это не предусмотрено эксплуатационной документацией на ПТК и составом работ, выполняемых в рамках настоящего Технического задания;

· оставлять рабочее место, не активировав временную блокировку экрана;

· оставлять без личного присмотра служебные носители информации.

10.1.20. При выполнении работ Подрядчик обязан:

· строго соблюдать требования по ИБ, установленные в организационно-распорядительных документах Заказчика;

· использовать технические средства обработки информации, системные и прикладные программные средства ПТК исключительно в служебных целях в соответствии с выполняемыми работами;

· незамедлительно оповещать Заказчика при обнаружении несанкционированных (произведенных с нарушением установленного порядка) изменений в конфигурации программных или аппаратных средств ПТК, отклонений в нормальной работе системных и прикладных программных средств ПТК, выхода из строя, перезагрузки или неустойчивого функционирования аппаратных средств ПТК, предупреждений и ошибок в работе программных и аппаратных средств защиты информации, нарушения целостности пломб (наклеек), нарушения или несоответствия номеров печатей на сетевом оборудовании, серверах и АРМ или иных фактов совершения попыток несанкционированного доступа.

10.1.21. Перед началом выполнения работ по Техническому заданию Подрядчик обязан подписать Соглашение о передаче, неразглашении и охране информации, составляющей коммерческую тайну по форме Заказчика.

10.1.22. Контроль над исполнением обязательств осуществляется специалистом Заказчика, ответственным за обеспечение ИБ.

10.1.23. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика требований по обеспечению ИБ, в том числе с привлечением внешних сторон, в целях обеспечения контроля качества проводимых работ и текущего уровня защищенности обслуживаемых Подрядчиком систем.

10.1.24. Работы по настоящему Техническому заданию должны выполняться собственным персоналом Подрядчика с привлечением высококвалифицированных специалистов, имеющих знание и опыт работы, необходимые для качественного выполнения работ с возможным привлечением субподрядных организаций (требования настоящего раздела распространяются и на привлеченные субподрядные организации).

10.1.25. Исполнитель обязан обеспечить сохранность собственных материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

10.2. Желательные требования.

10.2.4. Желательно наличие у Подрядчика  системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям стандарта OHSAS 18001-2007 Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования, введенным в действие приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст, или представление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS, а также отчетов по предыдущему сертификационному или ре-сертификационном аудиту и отчета по анализу со стороны руководства системы управления охраны труда за предыдущий период.
10.2.5. Желательно отсутствие у Подрядчика (Исполнителя) пострадавших при несчастных случаях на производстве, подтверждается формами №7-травматизм, утвержденной соответствующим приказом Росстата, за последние 3 года, заверенные статистическим органом. Микропредприятия (численностью до 15 человек) вместо формы №7-травматизм представляют копию «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» за последние 3 года заверенную генеральным директором предприятия и печатью предприятия.

10.2.6. Рекомендуется наличие у Исполнителя Сертификата соответствия системы сертификации на выполнение работ по настоящему Техническому заданию, отвечающего требованиям ФЗ №184 «О техническом регулировании» и зарегистрированного в Госстандарте;
10.2.7. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011;
10.2.8. Подрядчик в составе оферты должен предоставить разрешительные документы в соответствии с перечнем, приведённым в Приложении №2.

11. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

11.1. При выполнении пусконаладочных работ Подрядчик использует собственное измерительное и испытательное оборудование.

11.2. Применяемые Подрядчиком средства измерений для выполнения данных работ должны быть аттестованы и поверены в соответствии с требованиями нормативных документов Госстандарта России (ГОСТ 8.002*, ГОСТ 8.326 и др.). 
11.3. Внос или вынос материалов, оборудования и т.д. на площадку объекта и необходимого для проведения работ по настоящему Техническому заданию, а также въезд – выезд автотранспорта Подрядчика необходимого для перемещения по площадке грузов и персонала, осуществляется по заявке установленной формы, сформированной Подрядчиком и согласованной Заказчиком.

11.4. ЗИП необходимый для проведения работ предоставляется Заказчиком.

11.5. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

12. Сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения Работ: 
с даты заключения договора;

Срок окончания выполнения Работ: 
30.06.2019г.

13. Требования к сдаче-приемке Работ:

13.1. Подрядчик производит поэтапно сдачу результатов выполненных работ и окончательно в соответствии с Графиком производства работ.

13.2. Сдача-приемка работ осуществляется поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

13.3. Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только после получения от Подрядчика всей необходимой технической документации по выполненным работам.

13.4. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.

13.5. Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 153-34.04.181–2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

13.6. Подрядчик по окончании работ по настоящему Техническому заданию, предоставляет полный комплект отчетной документации, в соответствии с Разделом 14 настоящего Технического задания.

13.7. По окончании выполнения всего объема работ в рамках настоящего Технического задания, Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ.

13.8. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются и устраняются на условиях договора.

13.9. Подрядчик по окончании работ по настоящему Техническому заданию, предоставляет полный комплект отчетной документации, в соответствии с Разделом 14 настоящего Технического задания.

13.10. По окончании выполнения всего объема работ в рамках настоящего Технического задания, Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ.

14. Документация, предъявляемая Заказчику и требования к ней:

14.1. Перечень персонала, участвующего в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
14.2. Документы об аттестации лаборатории, специалистов и приборов для проведения данного вида работ.
14.3. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

14.4. Акты дефектации оборудования.

14.5. Программы проведения наладки и испытания системы.
14.6. Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.
14.7. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы (КС-2, КС-3), в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.
14.8. Перечень программного обеспечения используемого для работы системы.

14.9. Акты сдачи-приёмки в опытную и промышленную эксплуатацию (4 экз.).
14.10. Оформленные изменения (корректировки) к рабочей документации.

14.11. Перечень реализованных технических и организационных мероприятий по обеспечению информационной безопасности ИС ПБ;

14.12. Перечень установленных обновлений безопасности ОС, прикладного ПО;

14.13. Перечень установленных обновлений специализированного ПО;

14.14. Исходные тексты (проект Step7, WinCC, WinCC Flexible). 

14.15. Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ (4 экз.).
14.16. Исполнительные схемы на все электрооборудование насосной станции (в том числе таблицы подключений вторичной коммутации).
14.17. Отчет по проверке ЧРП электродвигателей насосной станции и с картами конфигурации по ЧРП.
14.18. Производственные инструкции и руководства по эксплуатации Системы, в том числе инструкции оператора и администратора. Инструкции по ремонту и техническому обслуживанию.
15. Гарантии Подрядчика работ: 
Подрядчик должен гарантировать:

15.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией.

15.2. Выполнение всех Работ в установленные в п. 12 сроки.

15.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта, возникших по вине Подрядчика в процессе выполнения работ.

15.4. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки Работ.

16. Идентификация риска в области охраны труда.

16.1. Степень тяжести инцидентов в области охраны труда, которые могут возникнуть в результате    оказания услуг – средние. 

16.2. Масштаб и сложность при оказании услуг – средние.

16.3. Уровень риска при оказании услуг – средний.

Приложения:

Приложение №1 - Рабочая документация Генерального проектировщика АО «Зарубежэнергопроект».

Приложение №2 – Перечень документов, предоставляемых в службу охраны труда и техники безопасности до начала работ на строительной площадке Березовской ГРЭС.

Примечание: По отдельному запросу Подрядчика, ему будет предоставлена дополнительная информация.

	Заказчик:

ПАО «Юнипро»

______________ / ____________ /

м.п.


	Подрядчик:

______________ / _________ /

м.п.
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