ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Модернизация системы управления возбуждением ТГ-3

Уровень риска ОТ: Высокий риск.

1. Наименование филиала: «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ:
Турбинное отделение отм.6 РЩГ-3: система управления возбуждением генератора ТГВ-200М-УЗ, зав. №1655.

3. Основание для производства Работ:
Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на 2019г.

4. Цель проведения Работ:
Обеспечение надёжной эксплуатации генератора в области управления возбуждением, обеспечение регулирования реактивной мощности генератора, регулирования напряжения на шинах ОРУ-220 кВ, КРУ-6 кВ, поддержание генератора в режиме синхронной машины в сети.

5. Содержание Работ:
5.1. Разработка рабочей документации на модернизацию системы управления возбуждением, согласно приложения 2 «Технические требования к системе управления возбуждением турбогенератора ТГВ-200М»
5.1.1 Визуальный осмотр объекта (определение текущего состояния), проведение замеров/измерений, ознакомление с имеющейся документацией Заказчика (исходными данными, включающие в себя чертежи, исполнительную документацию и т.д.).
5.1.2 Согласование основных технических и технологических решений.
5.1.3 Согласование планов размещения оборудования, уточнение исходных данных для проектирования.
5.1.4 Результаты предпроектного обследования оформляются соответствующим протоколом.
5.1.5 Разработка предварительных (эскизных) технико-экономически обоснованных решений, согласование с Заказчиком.
5.1.6 Согласование рабочей документации с Заказчиком.
5.1.7 До передачи на согласование, проекты разработанной документации должны быть согласованы на филиале Заказчика с ЭЦ.
5.2 Общие технические требования и объём работ по модернизации оборудования.
5.2.1 Предоставление необходимого оборудования и материалов согласно рабочей документации.
5.2.2 Выполнение демонтажных и монтажных работ.
- Демонтаж действующей системы управления возбуждением;
- Монтаж оборудования системы управления возбуждения;
- Монтаж силовых и контрольных кабелей цепей возбуждения;
- Замена ключей управления возбуждением;
- Монтаж контура заземления в помещении РЩГ-3.
5.2.3 Выполнение пуско-наладочных работ.
- Проверка полярности рабочего и резервного возбуждения;
- Опыты 3-х фазного короткого замыкания (на стороне 220 кВ, на стороне 220 кВ и 6 кВ);
- Опыт холостого хода;
- Проверка форсировки возбуждения ТГ;
- Синхронизация с сетью, и испытание рабочего возбудителя под нагрузкой в сети в режиме перевозбуждения, недовозбуждения согласно тепловой карты нагрузок ТГ;
- Согласование работы системы возбуждения с системой ЦРН;
- Проверка настройки ИДТ;
- Работа системы возбуждения при различных значениях ограничения тока форсировки;
- Взаимодействие системы управления возбуждения с существующими защитами;
- Отключение возбуждения по снижению частоты ниже предельного значения;
- Взаимодействие и переход с основного возбуждения на резервное, при включенном ТГ-3 в сеть.
5.2.4 Проведение приёмо-сдаточных испытаний. Программа и методика проведения испытаний разрабатываются Подрядчиком, согласовываются и утверждаются Заказчиком.
5.2.5 Проведение опытной эксплуатации.
5.2.6 Проведение метрологических работ.
5.2.7  Разработка инструкции по эксплуатации модернизированной системы управления возбуждением ТГ-3.
5.2.8 Проведение обучения персонала Заказчика, обслуживающего вновь смонтированное оборудование.
5.2.9 Сдача Подрядчиком Заказчику оборудования в промышленную эксплуатацию.
Подрядчик в своем предложении предоставляет:
- Укрупненную предварительную ведомость объемов работ, включая, но не ограничиваясь: состав работ по разработке рабочей документации, состав строительно-монтажных работ (СМР), состав пуско-наладочных работ (ПНР);
- спецификацию поставляемого оборудования и материалов;
- сводный сметный расчет (ССР), выполненный с учетом положений МДС 81-35.2004, с исключением глав, которые не используются в конкретном ССР;
- сметную документацию, сформированную следующим способом:
- для проектных работ (в случае необходимости их проведения) - комплект сметной документации, выполненной в действующей сметно-нормативной базе на основании действующих справочников базовых цен на проектные работы (СБЦП) и МДС 81-35.2004 и/или калькуляций (только для работ, не учтенных в справочниках базовых цен на проектные работы (СБЦП) и невозможности использования применительно расценок из сметно-нормативной базы). При этом, в обязательном порядке, указывается ниже перечисленная информация:
- коэффициенты, применяемые к расценкам СБЦП с указанием обоснования их применения (ссылка на нормативный документ, обосновывающий правомерность применения коэффициента);
- индексы перевода в текущую стоимость с указанием обоснования применения (ссылка на письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ).
Сметная документация составляется на основании СБЦП (Справочник базовых цен на проектные работы) с учетом положений Методических указаний по применению СБЦП, 2010 и МДС 81-35.2004.
К калькуляции прикладывается обоснованный расчет стоимости чел/часа и обоснование трудоемкости выполняемых работ.
Для СМР и ПНР стоимость соответствующих работ может быть указана одной строкой с обязательным указанием индексов перевода из базовой стоимости в текущую.
После разработки рабочей документации, согласования и утверждения ее Заказчиком, формируется сметная документация в действующей (на дату заключения Договора) ФСНБ-2001, при этом применяются индексы перевода согласно Договору (заявленные в закупочной документации и принятые Заказчиком), цена за единицу оборудования и материалов не может превышать стоимость за единицу оборудования и материалов, указанную в Договоре. Общая стоимость не может превышать стоимость Договора.
Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, в т.ч. транспортные, заготовительно-складские и командировочные расходы (в случае необходимости).
Расчет затрат, связанных с командированием, должен выполняться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002 №729 и приложением №8 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденным Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1.
Окончательный расчет за командировочные расходы производится Заказчиком по фактическим затратам Подрядчика на основании подтверждающих указанные затраты документов, но не более суммы, учтенной в сметной документации, являющейся приложением к Договору. Заказчик не принимает на себя обязательства по обеспечению жильем командированного персонала Подрядчика.
Стоимость материалов, оборудования и запасных частей, предоставляемых Подрядчиком и используемых им для выполнения Работ, необходимо предоставить в расшифрованном виде по номенклатуре, с указанием стоимости МТР и сроками их предоставления.


[bookmark: bookmark3]6. Требования к Подрядчику.
6.1. Обязательные требования:
6.1.1. Наличие у Подрядчика членства в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих реконструкцию, с правом выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных или уникальных объектов, с 1 уровнем ответственности и выше. Членство Подрядчика в соответствующей СРО подтверждается действующей выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, форма которой утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58.
6.1.2. Наличие у Подрядчика свидетельств СРО о допуске на виды работ:
- Монтаж шкафов, пультов, стеллажей и вводно-распределительных устройств
6.1.3. Пусконаладочные работ синхронных генераторов и систем возбуждения Соответствие Подрядчика обязательным требованиям в области охраны труда, указанным в приложении №1 к техническому заданию.
6.1.4. Наличие у Подрядчика опыта выполнения подобных по характеру и объемам работ на объектах энергетики и аналогичном оборудовании не менее 3-х лет.
6.1.5. Наличие у Подрядчика достаточного количества квалифицированного персонала для выполнения всех работ по настоящему техническому заданию.
6.1.6. Наличие у Подрядчика оснастки, средств малой механизации, электро- и пневмоинструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения Работ, за исключением стационарных грузоподъемных машин и механизмов, установленных на объектах ремонта и предоставляемых Заказчиком.
6.1.7. Наличие у Подрядчика специального инструмента, оборудования, технологии, механизмов, приспособлений и т.п. для проведения работ.
6.1.8. Подрядчик обязан выполнить работу собственными силами или с привлечением третьих лиц (Субподрядной организаций), только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.
6.2. Желательные требования:
6.2.2. Желательно Наличие у Подрядчика материально – технической базы в районе выполнения работ.
6.2.3. Соответствие Подрядчика желательным требованиям в области охраны труда, указанным в приложении №1 к техническому заданию.
6.2.4. Наличие у Подрядчика положительных референций о выполнении аналогичных Работ за последние три года.
6.2.5. До подачи технико-коммерческого предложения Подрядчику прибыть на станцию для предварительного осмотра объекта и места производства работ, уточнения условий производства работ и урегулирования возникающих вопросов.

7. Требования к выполнению работ.
7.1. Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением требований в области охраны труда, определенных в приложении №1 к техническому заданию.
7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническим заданием, заводскими инструкциями, чертежами и проектом производства работ, согласованным с Заказчиком (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ).
7.3. Работы должны выполняться в соответствии с рабочей документацией.
7.4. До начала выполнения работ Подрядчик:
- определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемами работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ;
- назначает руководителя работ (по исполнению договора в технической его части) в соответствии с объемом работ;
- назначает лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.
- разрабатывает и предоставляет Заказчику на утверждение детальный календарный (сетевой/линейный) график производства работ, определенных Договором.
7.5. Средства измерений, применяемые Исполнителем при выполнении работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.674-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к средствам измерений и техническим системам, и устройствам с измерительными функциями», утвержденного и введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 №1105-ст.
7.6.  Применяемые при выполнении работ по модернизации системы управления возбуждением ТГ-3 средства измерений должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, созданный во исполнение Федерального закона №102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений», иметь действующий паспорт и свидетельство о поверке или калибровке.
7.7. Подрядчик обязан выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика.

8. Требования к применяемым материалам и запасным частям.
8.1. Работы в объеме технического задания выполняются с применением, материалов и оборудования, оборудования предоставляемых Подрядчиком.
При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных законов «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002 и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008. Оборудование должно сертифицироваться в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011).
8.2. В период проведения закупочной процедуры Участник предоставляет ведомость поставляемых МТР с указанием их стоимости и сроков предоставления.
8.3. Материалы, предоставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Поставляемое Подрядчиком оборудование должно быть не старше 2-х лет. В любом случае, использование любых МТР допускается только по результатам входного контроля с участием Заказчика с оформлением таких результатов актом или в журнале входного контроля.

9. Этапы и сроки выполнения Работ.
9.1. Сроки проведения работ:
Срок начала выполнения демонтажных и монтажных работ: «15» июля 2019 года 
Срок окончания выполнения работ: «28» сентября 2019 года 
	№№ п/п
	Технологическое наименование ремонтных
работ или сборочных единиц оборудования
	Этапы выполнения работ

	
	
	начало
	конец

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для проектирования, разработка Технического задания на проектирование и согласование с Заказчиком.
	01.06.2019
	15.06.2019

	2
	Разработка проектно-сметной документации и согласование с Заказчиком
	15.06.2019
	01.07.2019

	3
	Поставка материалов и оборудования системы управления возбуждения
	05.07.2019
	14.07.2019

	4
	Демонтажные и монтажные работы в части системы управления возбуждением ТГ-3
	15.07.2019
	03.08.2019

	5
	Пуско-наладочные работы системы управления возбуждением
	19.09.2019
	23.09.2019

	6
	Обучение персонала Заказчика, разработка инструкций по эксплуатации в части системы управления возбуждением
	24.09.2019
	28.09.2019

	7
	Проведение испытаний
	23.09.2019
	26.09.2019

	8
	Оформление исполнительной технической документации и сдача Заказчику
	23.09.2019
	26.09.2019

	9
	Опытная эксплуатация системы управления возбуждением
	26.09.2019
	26.10.2019

	10
	Сдача результата работ Заказчику
	30.09.2019
	10.10.2019



9.2 На этапе проведения закупочной процедуры в своем предложении Подрядчик до начала предпроектного исследования предоставляет разработанный укрупненный график выполнения Работ. Срок начала и окончания работ не должны превышать сроков, указанных в п. 9.1. ТЗ. По требованию Заказчика Подрядчик составляет детальный график проведения конкретных этапов выполнения работ.

10. Требования к сдаче-приемке Работ
10.1. Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229;
- Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ РД 153-34.0-35.617-2001
- ГОСТ 21558-2000 Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. Общие технические условия.
10.2 Виды испытаний:
- комплексные приёмо-сдаточные испытания, проводимые персоналом Подрядчика.
Испытания проводятся согласно со следующим НТД:
- СТО НОСТРОЙ 2.24.213-2016 Пусконаладочные работы. Организация выполнения пусконаладочных работ на объектах электросетевого хозяйства. Общие требования;
- по программам, разработанным Подрядчиком до пуско-наладочных работ, согласованными и утвержденными Заказчиком.

11. Документация, предъявляемая Заказчику.
11.1 Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2 Акт приёма-передачи оборудования и приспособлений Заказчиком Подрядчику.
11.3 Акт приёма-передачи оборудования Подрядчиком Заказчику.
11.4 Акты входного контроля закупленной продукции.
11.5 Сертификаты и технические паспорта на оборудование, и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.
11.6 Руководство по эксплуатации модернизированной системы управления возбуждением от завода-изготовителя. 
11.7 ППР 
11.8 Рабочая документация по модернизации системы управления возбуждением в электронном виде в 1 экземпляре, и на бумажном носителе в 4-х экземплярах. Формат передаваемой в электронном виде документации:
- текстовая часть – PDF;
- графическая часть - PDF и Visio;
- таблицы данных – PDF.
11.9 Табели рабочего времени.
11.10  Инструкция по эксплуатации системы управления возбуждением ТГ-3 для оперативного персонала.Программа испытаний турбогенератора совместно с установленной системой возбуждения. 
11.11 Акт технической приемки системы управления возбуждением.
11.12 Акт сдачи системы управления возбуждением в опытную эксплуатацию
11.13 Акт сдачи системы управления возбуждением в промышленную эксплуатацию.

12. Гарантия исполнителя Работ.
Подрядчик должен гарантировать:
12.1 Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с рабочей документацией и действующей нормативно-технической документацией.
12.2 Выполнение всех Работ в установленные сроки.
12.3 Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
12.4 Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5 Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта сдачи системы управления возбуждением в промышленную эксплуатацию.
12.6 В результате выполнения работ Подрядчик гарантирует достижение следующих гарантированных показателей работы оборудования, определяемых в результате проведения испытаний:
- включение в работу генератора;
- номинальные параметры холостого хода генератора, согласно заводствой инструкции по эксплуатации генераторов серии ТГВ-200М-УЗ;
- включение в сеть методом точной синхронизации;
- работу в энергосистеме с допустимыми нагрузками и перегрузками в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации ТГВ-200М-УЗ;
- форсировку возбуждения по напряжению и по току с заданной кратностью, не ниже 2.0;
- разгрузку по реактивной мощности и развозбуждение при нарушениях в энергосистемах;
- гашение поля генератора в аварийных режимах и при нормальной остановке;
- электрическое торможение агрегата.

13. Приложения к ТЗ:
1. Требования по охране труда.
2. Технические требования к системе управления возбуждением турбогенератора ТГВ-200М
3. Форма запроса для Подрядчика «Система менеджмента охраны труда».
4. Форма запроса для Подрядчика «Аттестация персонала».
5. Оценка рисков по охране труда.
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