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[bookmark: _Toc227653482]Используемые термины и сокращения
ПИР – проектно-изыскательские работы
СМР – строительно-монтажные работы или прочие основные работы
ПНР – пусконаладочные работы и испытания
КСГ – календарно-сетевой график
ПО – программное обеспечение
ID работы – уникальный номер/код работы в КСГ в графике работ
[bookmark: _Toc227653483] Требования к графику выполнения работ, порядок его актуализации и предоставления
	Состав данных
	Периодичность  корректировки, ввода фактических данных и пересчета графика
	Срок предоставления в ОГК-4
	Форма предоставления в ОГК-4 Подрядчиком

	1
	2
	3
	4

	Основные требования
· КСГ по срокам начала и окончания работ по договору в целом должен соответствовать Графику производства работ  (Приложение №__ к Договору)
Включает работы следующих видов:
· получение авансов от Заказчика, влияющих на даты начала этапов работ
· проектирование 
· изготовление и транспортировка основного оборудования и строительных конструкций, в т.ч. приход на площадку, необходимых для начала СМР
· СМР и ПНР
· работы по получению разрешительных документов, лицензий и т.п., необходимых для выполнения работ
· работы (допускается в виде вех), выполняемые другими исполнителями, но которые могут повлиять на работы подрядчика
Данные по работам в графике:
· название 
· продолжительность в рабочих днях (план/факт/остаток). Плановая и оставшиеся продолжительности должны соответствовать трудозатратам и количеству работников на площадке
· вид работы (перечислены выше)
· технологические зависимости
· статус работы
· сроки выполнения работ (план/факт/прогноз)
· для СМР и ПНР:
· характеристические физические объемы (план/факт/остаток)
· плановые  трудозатраты на единицу объема и в целом до завершения работы со ссылкой на обосновывающий документ (ФЕР, ЕНиР и т.п.)
· плановое количество работников в день исходя из указанных выше значений
· организация-исполнитель работ (субподрядчики)
· подобъект, на котором выполняется работа (состав подобъектов согласуется Заказчиком и Подрядчиком перед разработкой КСГ)
Детализация работ в графике:
· СМР и ПНР – до вида работ, выполняемых на каждом из подобъектов, участков работ и т.п.
· разработка и выдача проектной и рабочей документации – до документов и комплектов чертежей
· изготовление и поставка основного оборудования – до комплектов и единиц оборудования 
· поставка конструкций – работы, необходимых для выполнения соответствующих строительных и работ, указанных в графике
· состав работ КСГ должен быть сформирован таким образом, чтобы работы могли быть сгруппированы по этапам/позициям Графика производства работ  (Приложение №3 к Договору)
	
	1-я версия КСГ предоставляется в течение 15 календарных дней с момента подписания договора. 
В случае существенных изменений по срокам, способных повлиять на задержку даты окончания работ по договору в целом более чем на 15 календарных дней, Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование откорректированный график.
	В бумажном виде (с подписью Руководителя работ по договору от Подрядчика) передается в Московский офис Заказчика. 
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]В электронном виде передается в формате ПО Primavera (5.0 и выше) в виде файла с расширением xer или в формате MS Project (2002 и выше) в виде файла с расширением mpp на электронные адреса Заказчика.

	
	Детализация планируемых СМР и ПНР производится по факту предоставления Подрядчику Заказчиком рабочей документации.

	Детализированная на основании рабочей документации версия графика предоставляется не позднее 10 календарных дней с момента предоставления Подрядчику рабочей документации.
	

	
	Ввод фактических данных производится еженедельно.



	Актуализированный график предоставляется еженедельно.
	В электронном виде отсканированный график в формате PDF с подписью  Руководителя работ по договору от Подрядчика.
В электронном виде в формате ПО Primavera (5.0 и выше) в виде файла с расширением xer или в формате MS Project (2002 и выше) в виде файла с расширением mpp.
Адреса электронной почты Заказчика, на которые направляются вышеуказанные файлы, определяются отдельным протоколом.


	
	Регламент предоставления графиков и отчетности
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[bookmark: _Toc224705128][bookmark: _Toc227653484]Процедура предоставления отчетности
	Название отчета
	Периодичность предоставления Заказчику
	В каком виде передается
	Форма отчета

	План работ на месяц
	Ежемесячно, до 1-го числа предстоящего месяца
	В электронном виде в файле формата MS Excel (2003/2007)  на электронные адреса Заказчика, определяемые отдельным протоколом. 
В бумажном  виде отчет за подписью полномочного представителя Подрядчика на площадке предоставляется Подрядчиком представителю Заказчика на строительной площадке 
	Приложение 1

	План работ на неделю 
	Еженедельно, в понедельник
	
	Приложение 2

	Выполнение работ за неделю 
	Еженедельно, в понедельник
	
	Приложение 3

	Выполнение работ за месяц
	Ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным
	
	Приложение 4

	Плановая численность работников на строительной площадке на неделю
	Еженедельно, в понедельник
	
	Приложение 5

	Фактическая численность работников на строительной площадке за неделю
	Еженедельно, в понедельник
	
	Приложение 6

	Фактическая численность работников на строительной площадке за месяц
	Ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным
	
	Приложение 7

	Плановое количество машин и механизмов на строительной площадке на неделю
	Еженедельно, в понедельник
	
	Приложение 8

	Фактическое количество машин и механизмов на строительной площадке за неделю
	Еженедельно, в понедельник
	
	Приложение 9

	План-график движения рабочей силы на месяц
	Ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным
	
	В разбивке по дням и в разрезе подобъектов и специальностей 

	План-график движения машин и механизмов на месяц
	Ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным
	
	В разбивке по дням и в разрезе подобъектов и машин / механизмов 



[bookmark: _Toc224705129][bookmark: _Toc227653485]Приложения. Отчетные формы
[bookmark: _Toc224705130][bookmark: _Toc227653486]Приложение 1. План работ на месяц[footnoteRef:1]  [1:  Подразумевается календарный месяц] 

Период: с "__" ________ по "__" __________  2014 г.
	№ работы по графику/
ID работы
	Наименование работы
	Ед.
изм.
	Физобъем,
всего по проекту
	Физобъем, остаток на начало месяца
	Физобъем, план на месяц
	Статус работы
	Дата начала работы
	Дата окончания работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 



Заказчик____________	                                                                                                          Подрядчик____________

[bookmark: OLE_LINK1]Примечание: 
1. отчет формируется на основании работ КСГ, указанного в разделе 2 данного регламента 
2. работы группируются по типам работ (ПИР, СМР, поставка  и т.п.)
3. сортировка работ по дате начала, чем раньше, тем выше

[bookmark: _Toc227653487][bookmark: _Toc224705131]
Приложение 2. План работ на неделю
Период: с "__" ________ по "__" __________  2014 г.
	№ работы по графику/
ID работы
	Наименование работы
	Ед.
изм.
	Физобъем, остаток на начало недели
	Физобъем, план на неделю
	Статус работы
	Дата начала работы
	Дата окончания работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	



Заказчик____________	                                                                                                           Подрядчик____________
Примечание: 
1. здесь и далее: отчетная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье
2. отчет формируется на основании работ КСГ, указанного в разделе 2 данного регламента 
3. работы группируются по типам работ (ПИР, СМР, поставка  и т.п.)
4. сортировка работ по дате начала, чем раньше, тем выше

[bookmark: _Toc227653488]
Приложение 3. Выполнение работ за неделю 

Период: с "__" ________ по "__" __________  2014 г.
	№ работы по графику/
ID работы
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Физобъем, план на неделю
	Физобъем, факт за неделю 
	% выполнения плана за неделю
	Физобъем, всего по проекту
	Физобъем, выполнено всего на конец отчетной недели 
	% выполнения на конец отчетной недели 
	Статус работы
	Дата 
начала работы
	Дата окончания работы
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Заказчик____________	                                                                                                            Подрядчик____________
Примечание: 
1. отчет формируется на основании работ КСГ, указанного в разделе 2 данного регламента 
2. работы группируются по типам работ (ПИР, СМР, поставка  и т.п.)
3. сортировка работ по дате начала, чем раньше, тем выше
[bookmark: _Toc227652950][bookmark: _Toc227653069][bookmark: _Toc227653379][bookmark: _Toc227653490][bookmark: _Toc227652953][bookmark: _Toc227653072][bookmark: _Toc227653382][bookmark: _Toc227653493][bookmark: _Toc227653494][bookmark: _Toc224705132]
Приложение 4. Выполнение работ за месяц
Период: с "__" ________ по "__" __________  2014 г.
	№ работы по графику/
ID работы
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Физобъем, план на месяц
	Физобъем, факт за месяц
	% выполнения плана за месяц
	Физобъем, всего по проекту
	Физобъем, выполнено всего на конец отчетного месяца
	% выполнения на конец отчетного месяца
	Статус работы
	Дата начала работы
	Дата окончания работы
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Заказчик____________	                                                                                                           Подрядчик____________
Примечание: 
1. отчет формируется на основании работ КСГ, указанного в разделе 2 данного регламента 
2. работы группируются по типам работ (ПИР, СМР, поставка  и т.п.)
3. сортировка работ по дате начала, чем раньше, тем выше
[bookmark: _Toc227653495]
Приложение 5. Плановая численность работников на строительной площадке на неделю

Период: с "__" ________ по "__" __________  2014 г.
	№ 
	Специальность
	Организация
	Среднее плановое количество работников в день, чел.

	1
	2
	3
	4

	1
	ИТР
	Субподрядчик 1
	

	2
	Администрация
	
	

	3
	Рабочие
	
	

	4
	ИТР
	Субподрядчик 2
	

	5
	Водители
	
	

	
	Итого:
	



[bookmark: _Toc227653496]
Приложение 6. Фактическая численность работников на строительной площадке за неделю

Период: с "__" ________ по "__" __________  2014 г.
	№ 
	Специальность
	Организация
	Плановое количество работников, 
чел.
	Фактическое количество работников, 
чел.
	Отклонение, 
чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ИТР
	Субподрядчик 1
	
	
	

	2
	Администрация
	Субподрядчик 1
	
	
	

	3
	Рабочие
	Субподрядчик 2
	
	
	

	4
	Водители
	Субподрядчик 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	



Заказчик____________	                                                                                                             Подрядчик____________
Примечание: 
1. значение колонки 6 рассчитывается как разница значений колонок 4 и 5
[bookmark: _Toc224705133][bookmark: _Toc227653497]
Приложение 7. Фактическая численность работников на строительной площадке за месяц

Период: месяц  2014  г.
	№ 
	Наименование подрядной организации
	Фактическое количество работников 
(среднее за день), 
чел.
	Отработанное время, 
час.

	1
	2
	3
	4

	1
	Подрядчик
	
	

	2
	Субподрядчик 1
	
	

	3
	Субподрядчик 2
	
	

	N
	Субподрядчик N
	
	

	Итого:
	
	




Заказчик____________	                                                                                                             Подрядчик____________
[bookmark: _Toc227653498][bookmark: _Toc224705134]
Приложение 8. Плановое количество машин и механизмов на строительной площадке на неделю

Период: с "__" ________ по "__" __________  2014 г.
	№ 
	Подрядная организация
	Наименование машины и механизма
	Среднее плановое количество в день, 
ед. тех. 

	1
	2
	3
	4

	1
	Субподрядчик 1
	Кран
	

	2
	Субподрядчик 1
	Компрессор
	

	3
	Субподрядчик 2
	Погрузчик
	

	4
	Субподрядчик 2
	Бетононасос
	

	
	
	
	



Заказчик____________	                                                                                                         Подрядчик____________

[bookmark: _Toc227653499]
Приложение 9. Фактическое количество машин и механизмов на строительной площадке за неделю

Период: с "__" ________ по "__" __________  2014  г.
	№ 
	Подрядная организация
	Наименование машины и механизма
	Плановое количество, 
ед. тех. 
	Фактическое количество, 
ед. тех. 
	Отклонение,
ед. тех.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Субподрядчик 1
	Кран
	
	
	

	2
	Субподрядчик 1
	Компрессор
	
	
	

	3
	Субподрядчик 2
	Погрузчик
	
	
	



Заказчик____________	                                                                                                           Подрядчик____________
Примечание: 
1. значение колонки 6 рассчитывается как разница значений колонок 4 и 5

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	
	Директор филиала «Шатурская

	
	ГРЭС» ОАО "Э. ОН Россия"

	
	__________ С. Ф. Бакурин



