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Договор подряда № ____________
г. Москва                                                   «___»_____________20__ года
Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Филиала  «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» Непомнящего Алексея Игоревича, действующего на основании доверенности № 349 от 03.07.2014г. с одной стороны, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить объем работ по созданию слаботочных систем 3-го энергоблока на объекте филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Объект) в рамках реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в порядке раздела 5 Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. Договора, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков».
1.3. Предусмотренные Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), Ведомостью объёмов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).

1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 Договора, собственными силами и средствами, с использованием материалов и оборудования, поставку которых осуществляет Подрядчик самостоятельно.

1.5. Срок выполнения Работ:
    начало – 01 ноября 2014 года,
        окончание – 31 марта 2015 года.
 Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.
1.6. Работы считаются выполненными после подписания Итогового акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.
1.7.  Сроки выполнения этапов Работ определяются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору).
1.8.  Исполнение своих обязанностей по Договору Заказчик осуществляет в лице своего филиала «Э.ОН Инжиниринг».

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, в частности осуществлять контроль за:

-соблюдением сроков выполнения Работ, соответствием объема и стоимости выполненных Работ Технической документации, Ведомости объемов и стоимости работ;

-соответствия качества выполнения работ Обязательным техническим правилам,  применимому праву и условиям Договора, требовать устранения дефектов и недостатков, а в случае их не устранения Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, поручить исправление работ другому лицу;

-качеством предоставленных Подрядчиком материалов и/или оборудования, требовать предоставления сертификатов, а также замены материалов/оборудования  ненадлежащего качества;

-количеством и квалификацией работников Подрядчика и его субподрядчиков на Объекте, составлять акты о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных субподрядчиков), выдавать предписания о мобилизации персонала Подрядчика, выдавать предписания о замене работников Подрядчика (и привлеченных субподрядчиков), ненадлежащей квалификации;

-самостоятельно или путем привлечения третьих лиц в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности и требований охраны труда, окружающей среды.

  Заказчик вправе предъявлять Подрядчику требования и давать обязательные для исполнения указания относительно деятельности Подрядчика по выполнению работ в следующих случаях:

- грубого нарушения технологии выполнения Работ, оговоренной нормативно-технической документацией (далее – НТД) по ремонту оборудования;
- если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (ниже – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), иные установленные Ростехнадзором Российской Федерации правила, правила пожарной безопасности;

 - если Подрядчик выполняет Работы с нарушением сроков согласованного Графика производства работ (Приложение № 3 к Договору), а так же если окончание выполнения Работ в срок оказывается под угрозой;
- если Подрядчиком используются поставленные им расходные материалы ненадлежащего качества;
 - если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами.

В указанных случаях Заказчик вправе дать указание о приостановке выполнения отдельного вида Работ, запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения Работ/приостановке выполнения вида Работ, а также не оплачивать эти Работы до устранения отклонений / дефектов, или поручить выполнение этих Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, или использовать иные средства защиты, предусмотренные законодательством.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ/приостановке выполнения вида Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы/вид Работ и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.

2.1.2. Отказаться от исполнения Договора полностью или в части (изменив объем Работ по Договору) в любое время до сдачи Подрядчиком результата Работы, уплатив ему часть установленной пунктом 5.1 Договора цены, пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора полностью/в части. Договор будет считаться расторгнутым/измененным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления, если в уведомлении не указан иной срок. Также Заказчик вправе изменить в одностороннем порядке срок выполнения работ в случаях, указанных в техническом задании.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

        -  безвозмездного устранения недостатков;

- соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Договора цены за Работы.

В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

2.1.4.  Заказчик вправе в одностороннем порядке направить уведомление Подрядчику об изменении в части исключения соответствующей части Работ, в  отношении которой Подрядчиком допущено нарушение, из объема настоящего Договора для выполнения их самостоятельно либо поручения третьим лицам в следующих случаях:

· если ход Работ отстает от Графика выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) дней в связи с неисполнением Подрядчика;

· если становится очевидным, что Подрядчик не может или не сможет завершить выполнение всех Работ в течение 20 (двадцати) календарных дней после даты окончания Работ согласно п.1.5. Договора;

если Подрядчиком не выполняются условия п. 2.2.23 настоящего Договора и он не устраняет несоответствие занятого на участке работ численности персонала численности,  предусмотренной в Приложении № 4 к Договору («График движения рабочей силы») в течение 5 (Пяти) дней после направления Заказчиком соответствующей претензии;
-если Подрядчиком не выполняются требования Заказчика согласно  абз. 4  п. 2.1.1 настоящего Договора, о мобилизации персонала Подрядчика и/или о замене работников Заказчика  ненадлежащей квалификации в течение 5 (Пяти) рабочих дней после направления Заказчиком соответствующего требования;
· в случае обнаружения Дефектов Работ, в том числе их несоответствия требованиям, предусмотренным Договором и неустранения Подрядчиком Дефектов в течение срока, установленного Договором.
В этом случае Договор будет считаться измененным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления, если в уведомлении не указан иной срок.

2.1.5. Если ход Работ отстает от Графика выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) более чем на 30 (тридцать) дней в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе, но не обязан, самостоятельно подготовить пересмотренный График выполнения работ. Такой пересмотренный График выполнения работ будет обязательным для Подрядчика. Все дополнительные расходы, связанные с соблюдением пересмотренного Графика выполнения работ Договора Подрядчик несет самостоятельно, кроме случаев (и только в той мере, в которой) задержка была вызвана обстоятельствами, за которые отвечает Заказчик.

2.1.6. Заказчик вправе требовать приостановки работ при отсутствии у Подрядчика допуска на выполнение работ, при этом такой период приостановке не дает Подрядчику права на продление сроков выполнения работ.

2.1.7. Заказчик вправе контролировать ход исполнения Работ по Договору путем направления письменного запроса Подрядчику. Заказчик вправе запрашивать следующие сведения: 

- документальное подтверждение обоснования освоения аванса (при наличии),

- о заключенных Подрядчиком договорах субподряда на Работы, предусмотренные настоящим Договором,

- объем выполненных Работ в процентном исчислении.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить подходы и подъезды к Объекту производства Работ. 
2.2.2. При наличии возможности предоставить точки подключения для обеспечения Подрядчика временным электро-, тепло-, водоснабжением, водоотведением, телефонной связью необходимым на период выполнения Работ, выделить места для складирования материалов и оборудования на Объекте. Снабжение Подрядчика электро-, тепло-, водоресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых Подрядчиком со снабжающими организациями. В случае если снабжение Подрядчика указанными ресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляет Заказчик, то Подрядчик приобретает эти услуги / товары на основании отдельных соглашений.

2.2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.

2.2.4. Предоставлять Подрядчику на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими, имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работ.

2.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы по цене и в порядке, указанным в разделе 5 Договора.

2.2.6. Передать техническую документацию в составе и объеме, определённом  Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в день заключения Договора по подписываемому сторонами акту приема-передачи.
2.2.7. При наличии технической возможности на основании заявок Подрядчика на предоставление и монтаж /демонтаж лесов, защитных улавливающих систем (далее - ЗУС) по форме Приложения № 11 к Договору, предоставить в пользование и произвести монтаж/демонтаж лесов в соответствии с согласованным  Проектом производства работ (ППР). Стоимость  работ Заказчика по предоставлению в пользование, монтажу/демонтажу лесов определяется на основании представленного Заказчиком расчета по расценкам, указанным в Приложении № 10 к настоящему Договору. Заказчик, в случае ее несвоевременной оплаты Подрядчиком,  имеет право удержать указанную сумму из платежей, подлежащих оплате Подрядчику в порядке п. 5.2. Договора.
2.2.8. При наличии технической возможности на основании заявок по форме Приложения № 11 к Договору, предоставить в пользование и произвести монтаж/демонтаж строительных лесов, защитных улавливающих систем (далее - ЗУС) в соответствии с согласованным ППР. Стоимость  работ Заказчика по предоставлению в пользование, монтажу/демонтажу лесов определяется на основании представленного Заказчиком расчета, по расценкам указанным в Приложении № 10 к настоящему Договору. Заказчик, в случае ее несвоевременной оплаты Подрядчиком, имеет право удержать указанную сумму из платежей, подлежащих оплате Подрядчику согласно  п. 5.2. Договора в порядке  п.  5.6. Договора»

 2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору), применимым требованиям действующего законодательства и технических норм. 

2.3.2. Выполнить Работу в объеме и сроки, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.5 Договора и приложениями к нему, не позднее даты окончания Работ подписать Итоговый акт приемки работ по Договору. 

2.3.3. Поставить на Объект необходимое оборудование, комплектующие изделия, материалы для исполнения своих обязательств по Договору и осуществить их приемку (в том числе погрузку), разгрузку, складирование, охрану в период проведения Работ. 

В случае поставки Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя / импортера (либо английском языке), так и на русском языке.

2.3.4. Возвести собственными силами и средствами на территории Объекта производства Работ все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Договору.

2.3.5. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти за пределы Объекта производства Работ принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции.

2.3.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

2.3.7. Выполнить Работу собственными силами или с привлечением третьих лиц с письменного согласия Заказчика с использованием оборудования и материалов, поставка которых осуществляется Подрядчиком в установленный пунктом 3.3 Договора срок.

2.3.8. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока.

2.3.9. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.10. Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями по охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (для оборудования «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97»). Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при работе на оборудовании Заказчика, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку Объекта (территории, зоны Работ). Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке ремонтной площадки (площадки производства Работ), а также приведения ее в соответствие установленным санитарным нормам.

2.3.11. Осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с момента начала Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемого Подрядчиком при выполнении Работ.

2.3.12. Использовать в процессе выполнения Работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией и техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

2.3.13. Вести работы в технологической последовательности ППР и Общего графика совмещенных работ на Объекте, утвержденного Заказчиком, так, чтобы не блокировать работу на Объекте других Подрядчиков и Заказчика. 

2.3.14. Подрядчик настоящим принимает на себя обязательство вести  работы на круглосуточной основе 7 (семь) дней в неделю. Подрядчик настоящим соглашается, что такая круглосуточная Работа 7 (семь) дней в неделю была им учтена при расчете Цены Договора и составлении Графиков выполнения  Работ по настоящему договору и Подрядчик обязуется не требовать изменения графиков работы или увеличения Цены Договора исключительно на основе того, что Работы должны осуществляться круглосуточно 7 (семь) дней в неделю.

2.3.15. Немедленно извещать Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность завершения их в срок.

2.3.16. До 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, обязан предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал субподрядчиков) и фактически отработанном персоналом Подрядчика времени (в часах) в отчетный период (месяц).

2.3.17. Сдавать Заказчику по Актам освидетельствования скрытых работ каждые скрытые Работы, выполняемые по Договору, в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о готовности к сдаче Работ, скрываемых последующими работами (т.е. Работ, приемка и оценка качества выполнения которых, невозможна иначе как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последующих Работ.

Если скрытые Работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых Работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых Работ.

Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется Сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Срок оформления такого акта не должен превышать двух дней с даты приемки Заказчиком скрытых Работ.

2.3.18. Соблюдать требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение № 6 к Договору) и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 7 к Договору), а также включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда.

2.3.19. Соблюдать требования Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» (Приложение № 7 к Договору).

2.3.20. Осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлолом является собственностью Заказчика.

2.3.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях и разделах Договора.

2.3.22.  В счет цены Договора заблаговременно получить все необходимые разрешения, свидетельства о допуске к определенному виду работ, сертификаты, аттестаты, связанные с его деятельностью и обязательствами по настоящему Договору,  предоставляющие Подрядчику право на проведение Работ (далее - Разрешения) и передать их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ, а также иметь аттестованный персонал, имеющий право на проведение Работ по своим обязательствам. В случае проведения работ с привлечением субподрядчиков, Подрядчик гарантирует наличие необходимых Разрешений у  субподрядчиков и передает их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ. В случае отсутствия необходимых Разрешений у Подрядчика и его субподрядчиков, стороны считают, что невозможность выполнения Работ в срок считается установленной, и Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

Нарушение настоящего обязательства является существенным нарушением Договора.

2.3.23. Представлять Заказчику до 17:00 на строительную площадку в пятницу еженедельный отчет с указанием сводной информации по всем Работам, проведенным на Строительной площадке, и с детализацией  информации в отношении Работ, выполненных на прошлой календарной неделе (то есть до момента закрытия работ на Строительной Площадке в пятницу предыдущей календарной недели), включая информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал субподрядчиков) и фактически отработанном персоналом Подрядчика времени (часов) в отчетный период (месяц), о видах и количестве используемых на Строительной Площадке строительных механизмов в течение отчетной недели; отчет об устранении дефектов с указанием устраненных и не устраненных дефектов. 

Обеспечивать ход Работ с соблюдением численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков) не менее указанной в Приложении №4  «График движения рабочей силы». Нарушение настоящего обязательства является существенным нарушением Договора.

2.3.24. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора Подрядчик разработает и до начала работ согласует с Заказчиком План обеспечения качества производства строительно-монтажных (пусконаладочных) работ, далее именуемый «План».

В Плане, с учетом последовательности и специфики проведения строительно – монтажных (пусконаладочных)  работ должны быть указаны – виды работ, контрольные точки освидетельствования скрытых работ, точки промежуточной приемки ответственных конструкций и точки приемки выполненных работ,  проводимых Заказчиком с участием представителей проектной организации, осуществляющей авторский надзор, и при необходимости экспертных организаций.

Далее освидетельствование и приемка работ со стороны Заказчика осуществляются в соответствии с утвержденным Планом  и оформлением свидетельств о проведении испытаний или контроля - записей о качестве.

2.3.25. Подрядчик обеспечивает возможность проведения Заказчиком (или уполномоченной им организацией) аудита действующей системы управления и обеспечения качества Подрядчика, с целью подтверждения гарантий и условий по выполнению Подрядчиком обязательств и условий договора.
2.3.26. В случае, если ППР предусматривает выполнение Работ с использованием строительных лесов, Подрядчик обязуется обеспечить их наличие самостоятельно, предоставив Заказчику соответствующие сертификаты и иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям ППР и законодательства. Подрядчик вправе на основании заявок по форме  Приложения №_11 к Договору запросить _у Заказчика при наличии технической возможности у последнего, предоставление в пользование и монтаж/демонтаж строительных лесов/ЗУС. Подрядчик обязуется оплатить Заказчику стоимость представления, монтажа/демонтажа лесов, согласно п. 2.2.7 Договора в течение 5 (Пяти) дней с даты выставления Заказчиком соответствующего счета, акта оказанных услуг (выполненных работ) и счета-фактуры. В течение срока пользования лесами (с даты монтажа до даты демонтажа), предоставленными Заказчиком,  Подрядчик несет ответственность за их сохранность.
2.3.27. В случае использования  Подрядчиком строительных лесов / защитных улавливающих систем (далее - ЗУС), предоставленных Заказчиком в соответствии с п.п. 2.2.7 настоящего Договора, по окончании срока использования лесов/ЗУС, указанного в соответствующей заявке,  составленной по форме Приложения № 11 к Договору, и не предоставления Подрядчиком Заказчику дополнительной заявки о продлении срока использования указанных строительных лесов/ ЗУС, либо в случае использования строительных лесов/ ЗУС в нарушение требований ППР (технологической карты в составе ППР) не по назначению,  Заказчик праве направить Подрядчику уведомление об окончании срока использования лесов/ЗУС либо об устранении нарушения порядка использования строительных лесов/ЗУС.

После вручения Подрядчику уведомления об окончании срока использования лесов / ЗУС, а также в случае не устранения Подрядчиком нарушения порядка использования строительных лесов/ЗУС, указанного в уведомлении Заказчика, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его получения Подрядчиком, Заказчик вправе произвести демонтаж лесов/ ЗУС. В указанном случае Подрядчик не вправе ссылаться на невозможность выполнения Работ по Договору вследствие отсутствия строительных лесов/ЗУС а так же ссылаться на указанные обстоятельства как освобождающие от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ.

В случае использования строительных лесов/ЗУС свыше срока использования, указанного в заявке, составленной по форме Приложения № 11 к Договору, и не предоставления Подрядчиком дополнительной заявки на продление пользования лесами/ЗУС, Подрядчик обязан оплатить весь срок их фактического пользования по цене, указанной в Приложении № 10 к Договору, а также уплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости монтажа/демонтажа строительных лесов/ЗУС по соответствующей заявке за каждый календарный день (начиная со второго) до момента предоставления дополнительной заявки на продление срока использования лесов/ЗУС, либо до даты демонтажа строительных лесов/ЗУС Заказчиком (в случае непредоставления Подрядчиком заявки на продление).
3. Условия поставки материалов и оборудования
3.1. Подрядчик осуществляет поставку материалов и оборудования, перечисленного в Приложении № 5 к Договору, для исполнения своих обязательств по Договору в сроки, обеспечивающие надлежащее исполнение Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.2. При поставке материалов на Объект Заказчик осматривает их на соответствие  условиям Договора. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество материалов, оборудования и соответствие этим требованиям. Сертификаты (декларации о соответствии) на поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии. При этом оборудование и материалы должны быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, если иное не согласовано Сторонами. Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.
В случае поставки Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя/импортера (либо  английском языке), так и на русском языке.

3.3. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, и используемые им при производстве Работ, должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-2013 комиссией с участием представителей Подрядчика, либо по отдельному требованию Заказчика – комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Результаты входного контроля (верификации) материалов и оборудования оформляются Подрядчиком в Журнале верификации закупленной продукции (ГОСТ 24297-2013 Приложение А), который должен быть незамедлительно предоставлен Подрядчиком Заказчику по его требованию.  

3.4. Материалы и оборудование, не соответствующие требованиям Договора, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие в установленном Договором порядке входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет. Заказчик вправе не принимать работы, выполненные Подрядчиком с использованием таких материалов и оборудования, а Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет выполнить такие работы заново с использованием материалов и оборудования, соответствующих требованиям Договора, и повторно предъявить их к сдаче-приемке Заказчику.  

3.5. Право собственности на материалы и оборудование переходит к Заказчику в момент сдачи–приемки Работ и подписания Заказчиком соответствующих актов формы КС-2 в соответствии с разделом 4 Договора. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Порядок сдачи-приемки Работ

4.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ ежемесячно и окончательно (после завершения всех Работ по Договору). 

4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не позднее 15-го числа месяца, за который осуществляется приемка Работ. 
Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения) или направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не установлен Заказчиком в мотивированном отказе.
4.3. Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов полностью завершенных (выполненных) Работ в срок, установленный пунктом 1.5 Договора, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Вместе с письменным уведомлением Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ по форме согласно Приложения № 9 (в двух экземплярах) к которому прикладывает исполнительную документацию.

Заказчик приступает к приемке Работ (Объекта) в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения вышеуказанного уведомления.

4.4. В случае если Заказчик не согласен подписать Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ, он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (ниже – ГК РФ) в сроки, устанавливаемые Заказчиком. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе.

5. Цена Договора и порядок расчетов

5.1. Цена Договора составляет _________ (___), в т.ч. НДС (18%) в размере ____ (_________), и включает в себя стоимость Работ, является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора.
Цена Договора включает в себя стоимость Работ, поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, вознаграждение Подрядчика и компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь: стоимость средств, механизмов и материалов Подрядчика, используемых для выполнения работ, расходы на потребление электроэнергии, проживание, ежедневную перевозку работников к месту работы и обратно, командировочные расходы, перебазировку,  погрузочно-разгрузочные работы и доставку оборудования и материалов Заказчика со складских территорий до зоны выполнения Работ, зимнее удорожание, расходы, связанные с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.

Стоимость материалов и оборудования включает: стоимость упаковки, поставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения, а также все налоги, включая НДС
5.2. Оплата Работ по Договору в сумме ______ (_________), в т.ч. НДС (18%) ______ (_________), составляющей 90 % (Девяноста процентов) от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами, включая НДС 18,  производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, на основании выставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 5.4.-5.7. Договора.

5.2.1. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета–фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

5.2.2. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

5.2.3. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями статьи 395 ГК РФ.

5.2.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.3. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика, в размере 10 % (десять) от стоимости выполненных Работ, что составляет ______(________), в том числе НДС (18%)_____ (_________), включая стоимость оборудования и материалов, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (далее – «гарантийные удержания»).
Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.

5.4. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком в полном объеме Подрядчику в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента приемки Работ Заказчиком в полном объеме и подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:

5.5.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;

5.5.2. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков.

5.6. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:

5.6.1. В случае, предусмотренном пунктом 5.5.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на правовое основание для начисления неустойки;

- сумму неустойки, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;

- указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.

Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.

5.6.2. В случае, предусмотренном пунктом 5.5.2. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;

- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.

Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.

5.7. Стороны признают, что гарантийные удержания, применяемые в порядке пунктов 5.3-5.6 Договора, не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика любого рода проценты начислению не подлежат.

5.8. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ  (Приложение № 2 к Договору), а также стоимость поставляемых Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 5 к Договору), которые не были им использованы в связи с невыполнением указанных Работ, несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 5 к Договору), а также неиспользовании в связи с этим подлежащих поставке Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об уменьшении объемов Работ (в т.ч. объемов материалов, запасных частей и оборудования) по Договору и уменьшении цены Договора.

Стороны согласовывают следующий принцип распределения экономии, полученной Подрядчиком в части подлежащих поставке им материалов, запасных частей и оборудования:

- экономия, возникшая в связи с применением Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования в объеме (количестве) меньшем, чем предусмотрено в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), относится в пользу Заказчика, а стоимость фактически не использованных материалов, запасных частей и оборудования оплате не подлежит.

- экономия, возникшая в связи с приобретением материалов, запасных частей и оборудования, поставляемых Подрядчиком, по более низкой стоимости, является экономией Подрядчика и не влечет уменьшения цены Договора. При этом, если в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), или в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), оговорены конкретные виды (марки, типы), материалов, запасных частей и оборудования, которые должны быть использованы Подрядчиком при производстве Работ, то их замену на иные виды (марки, типы) Подрядчик вправе осуществить только с предварительного письменного согласия Заказчика.
5.8. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), а также стоимость поставляемых Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), которые не были им использованы в связи с невыполнением указанных Работ, несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), а также неиспользовании в связи с этим подлежащих поставке Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об уменьшении объемов Работ (в т.ч. объемов материалов, запасных частей и оборудования) по Договору и уменьшении цены Договора.

Стороны согласовывают следующий принцип распределения экономии, полученной Подрядчиком в части подлежащих поставке им материалов, запасных частей и оборудования:

- экономия, возникшая в связи с применением Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования в объеме (количестве) меньшем, чем предусмотрено в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), относится в пользу Заказчика, а стоимость фактически не использованных материалов, запасных частей и оборудования оплате не подлежит.

- экономия, возникшая в связи с приобретением материалов, запасных частей и оборудования, поставляемых Подрядчиком, по более низкой стоимости, является экономией Подрядчика и не влечет уменьшения цены Договора. При этом, если в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), или в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), оговорены конкретные виды (марки, типы), материалов, запасных частей и оборудования, которые должны быть использованы Подрядчиком при производстве Работ, то их замену на иные виды (марки, типы) Подрядчик вправе осуществить только с предварительного письменного согласия Заказчика.

5.9. Стороны договорились о том, что Заказчик вправе уменьшить объем работ, подлежащих выполнению в соответствии с Договором, при условии письменного уведомления Подрядчика за 15 календарных дней до такого уменьшения.  В указанном случае общая стоимость работ по настоящему Договору изменяется исходя из единичных расценок, указанных в Ведомости объемов работ, применяемых к работам, подлежащим исключению из общего объема работ по требованию Заказчика.

5.10.   В случае неуплаты Подрядчиком Заказчику предусмотренных Договором процентов, неустоек (штрафов, пени), расходов, иных убытков в установленный для такой уплаты срок, сумму процентов, неустойки (штрафа, пени), расходов, иных убытков Заказчик имеет право вычесть из очередного платежа Подрядчику, что осуществляется после предъявления Заказчиком Подрядчику соответствующей претензии по уплате процентов, неустоек (штрафов, пени), расходов, убытков с прилагаемым расчетом.  

При этом Подрядчик не вправе предъявлять к Заказчику какие-либо требования, связанные с получением от Заказчика денежных средств в меньшем объеме в связи с произведенным удержанием, не вправе не исполнять (ненадлежащее исполнять) свои обязательства по Договору, требовать освобождения от ответственности по Договору за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств. При этом также не возникает основания для продления сроков выполнения работ и/или неисполнения Подрядчиком иных обязательств по Договору и/или освобождения Подрядчика от ответственности за неисполнение обязательств по Договору (неустоек, убытков).

Заказчик так же имеет право вычесть  при окончательном расчете по договору  все проценты,  неустойки (штрафы, пени), суммы в возмещение расходов, убытков, подлежащие оплате Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, а так же по всем договорам, заключенным с Подрядчиком, но еще не выплаченных Подрядчиком, что осуществляется после предъявления Заказчиком Подрядчику соответствующей претензии по уплате  неустоек (штрафов, пени), расходов, убытков с прилагаемым расчетом.

6. Охрана труда и безопасность при проведении Работ
6.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

6.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

6.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства Работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 

- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 

- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства Работ на территории Объекта;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

- разработка Подрядчиком перед выполнением Работ проекта производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 

- разработка Подрядчиком при выполнении Работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных Работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком Работ по Договору;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором Работ, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 

6.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения Работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении Работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 

6.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения Работ по Договору): 

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

6.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения Работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на территорию строительной площадки работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение Работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

6.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ по Договору) в процессе выполнения Работ на строительной площадке Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 

В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ Договору), в двукратном размере.

6.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить выполнение Работ по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения Работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 

6.9. Если приостановление выполнения Работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением Работ и неустойку за задержку срока выполнения Работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой Работ по вине Подрядчика и неустойки за задержку срока выполнения Работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.

6.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе выполнения Работ по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

6.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком Работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00); 

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

6.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.
7. Гарантии и качество
7.1 Подрядчик в течение 10 дней с даты заключения Договора разработает и согласует с Заказчиком План обеспечения качества выполнения Работ.

7.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие качества выполняемых Работ: 

· требованиям, установленным Договором, включая Приложения к нему;

· Обязательным Техническим Правилам и требованиям законодательства;

· Разрешениям Государственных Органов;

· требованиям технической документации;

· технологическому, функциональному, коммерческому назначению Объекта, а именно производству электрической и тепловой энергии.

Если во время производства Работ будут приняты новые или изменены действующие Обязательные Технические Правила либо Применимое Право, Подрядчик обеспечит соответствие Объекта таким новым/измененным Обязательным Техническим Правилам (Применимому Праву).

7.3. Подрядчик подтверждает, что в организации Подрядчика разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008.

7.4. Гарантийный срок на выполненные работы начинает течь с момента приемки работ Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ по формы № КС-2  и  Окончание гарантийного срока – по истечении 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных до расторжения Работ по Договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, Технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации, результат Работ соответствует гарантированным производственным показателям (если применимо).

7.5. Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении Работ и являющегося составной частью результата Работ, превышает срок, указанный в пункте 7.4 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя оборудования.

7.6. Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание результата выполненных Работ в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов выполненных Работ (включая оборудование).
7.7. Если в период гарантийного срока в результатах выполненных Работ обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней (если Сторонами не согласован иной срок), если не докажет, что такие недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика. Гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.

Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан обеспечить явку своего представителя в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок Заказчик в одностороннем порядке фиксирует дефекты.

В случае не прибытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. Указанный Акт, составленный без участия представителей Подрядчика будет являться достаточным юридическим основанием для предъявления Подрядчику претензии по качеству/объему, для возмещения убытков Заказчика и применения им соответствующих мер ответственности и обеспечения  за нарушение Подрядчиком обязательств по качеству Работ.

 Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта (объектов) со стороны третьих лиц или Заказчика.

7.8. В случае повреждения оборудования и материалов Заказчика, полученных Подрядчиком для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также оборудования, материалов, сооружений или коммуникаций иных лиц, Подрядчик за свой счет устраняет повреждения или возмещает фактические расходы по устранению указанных повреждений, а также возмещает убытки, вызванные данным повреждением. Рассмотрение обстоятельств и причин повреждения производится с обязательным участием представителей Заказчика и Подрядчика.

Факт повреждения оформляется Сторонами не позднее 3-х дней со дня повреждения в форме  двухстороннего Акта, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика. В случае, если Подрядчик откажется участвовать в оформлении вышеуказанного Акта либо не подпишет/откажется подписать вышеуказанный Акт, Заказчик имеет право оформить и подписать односторонний Акт, который будет являться достаточным основанием для предъявления претензии Подрядчику.

7.9. Справка о несоответствии качества Работ, предусмотренная пунктом 7.7. настоящего Договора, будет являться достаточным основанием для предъявления Подрядчику претензии по качеству/объему Работ.

8. Ответственность Сторон

8.1. До сдачи выполненных Работ Заказчику по Итоговому акту приема-сдачи работы Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и результата выполняемых Работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. В случае нарушения установленного пунктом 5.2 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 

8.4. За нарушение срока начала Работ, срока начала и / или окончания этапа выполнения Работ, установленного Графиком производства работ, срока устранения дефектов/недостатков Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ, начисляемую на цену Договора (пункт 5.1), за каждый день просрочки выполнения Работ / исполнения обязательства.

8.5. За нарушение окончательного срока выполнения Работ, установленного пунктом 1.5 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф:

8.5.1. если просрочка не превышает тридцать календарных дней - в размере 10 % от цены Договора (пункт 5.1 Договора);

8.5.2. если просрочка превышает тридцать календарных дней, но менее ста восьмидесяти календарных дней, - в размере 15 % от цены Договора (пункт 5.1 Договора);

8.5.3. если просрочка превышает сто восемьдесят календарных дней - в размере 25 % от цены Договора (пункт 5.1 Договора).

В сумму штрафа по настоящему пункту засчитывается сумма неустойки, начисленная в соответствии с пунктом 8.4. Договора за нарушение срока окончания выполнения последнего этапа Работ, установленного Графиком производства работ.

8.6. В случае если при выполнении Работ по Договору Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) допущены:

- несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;

- нарушения предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика правил и требований в сфере охраны труда, безопасности труда, охраны окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом 6 Договора, 

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от Работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от Работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Договора нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком. 

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) нарушений, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта и повлекших смерть работника или причинение вреда его здоровью, за исключением причинения микротравмы и легких повреждений, является существенным нарушением Договора, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.

8.6.1. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по Договору норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, ПГК, Приложения № 6 к Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения.

8.7. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение Правил, указанных в пункте 8.6. Договора, по следующим основаниям и в следующих размерах:

8.7.1. при первичном единичном случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы - штраф 5 000 (пять тысяч) рублей;

8.7.2. при первичном групповом (участие 2-х и более человек) случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы - штраф 10 000 (десять тысяч) рублей;

8.7.3. при повторном единичном нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 8.7.8-8.7.10, 8.7.12, 8.7.13 Договора, - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

8.7.4. при повторном множественном (2 и более случаев) или групповом (участие 2-х и более человек) нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 8.7.8-8.7.10, 8.7.12, 8.7.13 Договора, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

8.7.5. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы работнику, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, - штраф 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;

8.7.6. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм работникам, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – штраф 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

8.7.7. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

8.7.8. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

8.7.9. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 40 000 (сорок тысяч) рублей;

8.7.10. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 100 000 (сто тысяч) рублей;

8.7.11. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный или групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом, - 300 000 (триста тысяч) рублей;

8.7.12. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

8.7.13. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

8.8. Пени и штрафы, а также убытки и неустойка, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний  в соответствии с Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, пени и штрафы подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).

8.9. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором.

8.10. Уплата неустойки и / или штрафов не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства Российской Федерации и Договора.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, и касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, если они не урегулированы путем двусторонних переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

10. Конфиденциальность

10.1.
Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.

10.2.
Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 

10.3.
Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 10.1. и 10.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия. 

10.4.
Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 

10.5.
Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 10.1. и 10.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.6.
Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

10.7.
Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

11. Заключительные положения

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных Работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.

11.3. Уступка прав требования к Заказчику по Договору и передача их в залог не допускается без согласия Заказчика.

11.4. Помимо иных случаев, прямо указанных в настоящем Договоре, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, если:

a) Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) дней с начала срока выполнения Работ не приступит к исполнению настоящего Договора; 

б) Просрочка в выполнении Работ/отставание от Графика выполнения Работ превысит 40 (сорок) дней;

в) Подрядчик прекращает Работы в нарушение Договора, или очевидно, что работы не будут завершены к установленному сроку;

г) В случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата Работ для указанной в настоящем Договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком в разумный срок;

д) Подрядчик передает в субподряд Работы или уступает права и/или обязанности другому лицу без необходимого согласия Заказчика; 

е) Подрядчик признается банкротом, либо если в отношении Подрядчика вводится процедура наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления;

ж) Подрядчик иным образом существенно нарушает свои обязательства по данному Договору, если такое нарушение не устраняется в течение 30 дней с момента получения Подрядчиком уведомления о таком нарушении.

з) Численность персонала Подрядчика, согласно еженедельного отчета  Подрядчика в течение трех недель подряд  и/или указанная в трех или более актах о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков),  составленных по результатам контроля Заказчика за период в течение трех недель подряд, составляет мене 75 % от заявленной в Приложении №4«График движения рабочей силы».

Подрядчик в этом случае будет обязан возместить Заказчику связанные с этим убытки и выплатить предусмотренную Договором  неустойку за неисполнение обязательств.

11.5. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме (пункт 2.1.2 Договора).

В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ с учетом гарантийного удержания, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), стоимость поставленных Подрядчиком материалов и оборудования.

11.6. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан Заказчиком в уведомлении. 

11.7. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения Работ в полном объеме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.

11.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.9. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика. 

11.10. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ОАО «Э.ОН Россия», опубликовано на сайте ОАО «Э.ОН Россия»: www.eon-russia.ru. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

11.11. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

11.12. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

· Приложение № 1. Техническое задание;

· Приложение № 2. Ведомость объемов и стоимости работ;

· Приложение № 3. График производства работ;

· Приложение № 4. График движения рабочей силы;
· Приложение № 5 Перечень оборудования;
· Приложение №6. Регламент системы менеджмента охраны здоровья и    безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);

-  Приложение № 7. Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

· Приложение № 8. Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).
· Приложение № 9. Итоговый акт сдачи приемки выполненных работ.
-Приложение № 10 –  «Единичные расценки стоимости монтажа/демонтажа и  пользования лесами, защитными улавливающими системами (ЗУС), предоставляемыми Заказчиком»;
·   -Приложение № 11 –  «Форма Заявки на монтаж/демонтаж, предоставление в пользование лесов, защитных улавливающих систем (ЗУС)».
                           12. Реквизиты и подписи Сторон.
	Подрядчик:


	Заказчик:

Открытое акционерное общество 

"Э.ОН Россия"

ОАО «Э.ОН Россия»



	
	Юридический адрес: 

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Почтовый адрес:

Пресненская набережная, д.10, блок B, этаж 23, Москва, 123317

ИНН 8602067092, КПП 860201001

ОГРН 1058602056985

Тел. +7 (495) 545 38 38

Факс: +7 (495) 545 38 3

Платежные реквизиты:

Филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»

662 328, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-н, с.Холмогорское, Промбаза «Энергетиков»,строение 1/15.

ИНН/КПП 8602067092/ 245943001 

р/с 40702810994000005109

в ГПБ (ОАО), г Москва

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

ОКПО грузополучателя: 26211881;

Реквизиты для заполнения счета-фактуры:

Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия»)

Адрес: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34

ИНН/КПП 8602067092/ 245943001

	Подрядчик:

_______________________ /
м.п.


	Заказчик:

ОАО «Э.ОН Россия»

Директора Филиала  «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»

______________________ /Непомнящий А.И./

м.п.


Приложение №1

к договору №        от   

Техническое задание 
на создание слаботочных систем 3-го энергоблока филиала «Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

1. Наименование филиала.

Филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

Системы телефонной связи, радиофикации, электрочасофикации, технологического видеонаблюдения,  охранно-телевизионной, охранной сигнализации и контроля доступа и локальной вычислительной сети 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС». Место производства работ – строительная площадка 3-го энергоблока.

3. Основание для производства Работ.

Проектная документация, разработанная ЗАО «Зарубежэнергопроект».  

4. Содержание Работ.

4.1 Выполнить объем работ по созданию слаботочных систем 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на условиях «под ключ». Подрядчик должен выполнить поставку оборудования и программных лицензий, необходимых для создания систем, выполнить монтаж оборудования, выполнить установку и настройку программного обеспечения и установку лицензий, выполнить пуско-наладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию.

4.2 Подрядчик выполняет поставку оборудования и материалов, указанных в рабочей документации.
4.3 Особые условия производства работ – работы выполняются в зоне совмещенных монтажных работ.
4.4 Объем рабочей документации, по которой создаются слаботочные системы приведен в  Таблице 1.

4.5 В случае, если для целей завершения работ по данному техническому заданию (в объемах рабочей документации, указанных в таблице 1)  выявится необходимость приобретения дополнительных материалов и/или выполнение дополнительного объема работ, неучтенных  Подрядчиком при составлении ведомости объёмов работ, Подрядчик обязуется за свой счет приобрести такие материалы и выполнить такие дополнительные объемы работ в рамках Договора.
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование документа
	Код 
	Ревизия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	1.1
	Системы связи и сигнализации. Кабельные журналы по территории
	BG3-30UZT-CYA-CN-01
	изм.0
	кроме кабеля, относящегося к системам громко-говорящей и командно-поисковой связи

	
	
	
	изм.1
	

	
	
	
	изм.2
	

	
	
	
	изм.3
	

	1.3
	Контрольно-пропускной пункт для автотранспорта и людей
	BG3-30UZT-CZ#-CN-03-80-006
	изм.1
	только разделы 2 и 3

	
	
	
	
	

	
	
	BG3-30UZT-CZ#-CN-03-30-005
	изм.1
	 

	
	
	BG3-30UZT-CZ#-CN-03-72-003
	изм.1
	

	
	
	BG3-30UZT-CZ#-CN-03-72-004
	изм.1
	

	
	
	BG3-30UZT-CZ#-CN-03-22-002
	изм.1
	

	1.4
	Система контроля и управления доступом и охранной сигнализации
	BG3-30UZT-CZ#-CN-04
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	
	
	
	изм.2
	

	
	
	
	изм.3
	

	1.5
	Система охранно-телевизионная
	BG3-30UZT-CZ#-CN-05
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	
	
	
	изм.2
	

	2
	ГЛАВНЫЙ КОРПУС

	2.1
	Системы охранной сигнализации и контроля доступа
	BG3-30U##-###-CN-03
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	2.2
	Система охранной сигнализации и контроля доступа. Кабельный журнал
	BG3-30U##-###-CN-04
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	2.3
	Система технологического видеонаблюдения
	BG3-30U##-###-CN-05
	изм.0
	 

	2.4
	Система технологического видеонаблюдения. Кабельный журнал
	BG3-30U##-###-CN-06
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	3
	БЛОЧНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

	3.1
	Системы охранной сигнализации и контроля доступа
	BG3-01UQA-###-CN-06
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	
	
	
	изм.2
	

	3.2
	Система охранной сигнализации и контроля доступа. Кабельный журнал
	BG3-01UQA-###-CN-01
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	3.3
	Система технологического видеонаблюдения
	BG3-01UQA-###-CN-02
	изм.0
	 

	3.4
	Система технологического видеонаблюдения. Кабельный журнал
	BG3-01UQA-###-CN-03
	изм.0
	 

	4
	УЗЕЛ ПРИЕМА ТОПЛИВА

	4.1
	Система телефонной связи
	BG3-01UEC-CYA-CN-01
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	
	
	
	изм.2
	

	4.2
	Система электрочасофикации
	BG3-01UEC-CYF-CN-06
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	
	
	
	изм.2
	

	6
	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

	6.1
	Система телефонной связи
	BG3-31USG-CYA-CN-01
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	
	
	
	изм.2
	

	7
	БЛОЧНЫЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ

	7.1
	Система  радиофикации
	BG3-30UCA-###-CN-01
	изм.0
	 

	7.2
	Система телефонной  связи. Кабельный журнал
	BG3-30UCA-###-CN-02
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	
	
	
	изм.2
	

	7.3
	Система телефонной связи
	BG3-30UCA-CYA-CN-01
	изм.0
	 

	7.4
	Система телефонной связи. Кабельный журнал
	BG3-30UCA-CYA-CN-02
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	7.5
	Системы электрочасофикации
	BG3-30UCA-CYF-CN-01
	изм.0
	 

	7.6
	Системы электрочасофикации. Кабельный журнал
	BG3-30UCA-CYF-CN-02
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	
	
	
	изм.1
	

	
	
	
	изм.2
	

	7.7
	Система технологического видеонаблюдения
	BG3-30UCA-CYP-CN-01
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	
	
	
	изм.2
	

	
	
	
	изм.3
	

	7.8
	Система технологического видеонаблюдения. Кабельный журнал
	BG3-30UCA-CYP-CN-02
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	7.9
	Система охранной сигнализации и контроля доступа
	BG3-30UCA-CYT-CN-01
	изм.0
	 

	7.10
	Система охранной сигнализации и контроля доступа. Кабельный журнал
	BG3-30UCA-CYT-CN-02
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	7.11
	Локальная вычислительная сеть
	BG3-30UCA-CYW-CN-01
	изм.0
	 

	
	
	
	изм.1
	

	
	
	
	изм.2
	

	
	
	
	изм.3
	


5. Требования к Подрядчику.

5.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

5.2. Наличие у Подрядчика лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций, позволяющих выполнять указанные в настоящем ТЗ работы.

5.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
5.4. Подрядчик должен подтвердить, что он является надлежащим правообладателем на  все в совокупности и каждую в отдельности из перечисленных лицензий,  также гарантирует, что в Программах не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц.

5.5. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

5.6. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчик, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

5.8. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

5.9. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

5.10. Наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

5.11. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

5.12. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

5.13. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 

5.14. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

5.15. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

5.16. Наличие у Подрядчика не менее 5-ти положительных референций на выполнение аналогичных Работ (Услуг).

5.17. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

5.18. В составе конкурсной документации должна быть представлены:

· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

5.19. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

6. Требования к выполнению Работ.
6.1  Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приёмки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

· ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах  ОАО «Э.ОН Россия».

· ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные, требования безопасности».

6.2 Подрядчик обязан выполнить работы  в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 3 календарных дня до начала выполнения работ.

7. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

7.1. Работы  в объёме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Приложении № 5 к Договору.

7.2. Оборудование для расширения должно включать в себя весь необходимый монтажный материал, кабели, соединители, включая все необходимые для этого работы и операции на существующей сети   (модернизации, апгрейды и т.д.).

7.3. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 

7.4. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счёт.

7.5. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

7.6. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

7.7. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.8. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

7.9. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

8. Этапы и сроки выполнения Работ.
8.1. Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ  «01» ноября 2014 года;

Срок окончания выполнения Работ  «31» марта 2015 года.

9. Требования к сдаче-приёмке Работ.

9.1. Сдача-приёмка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объёме по фактическим объёмам выполненных работ путём контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причём в полном объёме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 

9.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приёмки скрытых работ.

9.3. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

10.  Документация, предъявляемая Заказчику.

10.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

10.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

10.3. Акты скрытых работ и промежуточной приёмки отдельных узлов и конструкций.

10.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

10.5. Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций.

10.6. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

10.7. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

10.8. Программа и методика испытаний, утвержденная Заказчиком.

10.9. Инструкции по эксплуатации системы.

10.10. Лицензионные документа, подтверждающие право использования Заказчиком программного обеспечения, поставляемого в составе модернизации УПАТС. 


11.  Гарантия Подрядчика работ.
Подрядчик должен гарантировать:

11.1. Надлежащее качество Работ  в полном объёме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

11.2. Выполнение всех Работ  в установленные сроки.

11.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

11.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

11.5. Срок гарантии выполненных Работ  устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ (Акта приёмки в промышленную эксплуатацию).

	Подрядчик:

_____________ /

м.п.
	Заказчик:

ОАО «Э.ОН Россия»

Директора Филиала  «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»

_____________ /Непомнящий А.И./

м.п.


Приложение № 2

К договору №               от

Ведомость объемов и стоимости работ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена
	Стоимость

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО по разделу 1:
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ИТОГО по ведомости:
	 
	 
	 
	

	 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	

	 
	Всего по ведомости:
	 
	 
	 
	


	Подрядчик:

____________________ /

м.п.
	Заказчик:

ОАО «Э.ОН Россия»

Директора Филиала  «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»

_____________ /Непомнящий А.И./

м.п.


Приложение № 3
К договору №               от
.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	№п/п
	Наименование работ/этапов
	Начало работ
	Окончание работ
	Примечание

	
	
	
	
	


	Подрядчик:

__________________ /
 м.п.

	Заказчик:

ОАО «Э.ОН Россия»

Директора Филиала  «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»

_____________ /Непомнящий А.И./

м.п.



	
	


Приложение № 4
К договору №               от
График движения рабочей силы

начало выполнения работ:

_______2014г.

окончание выполнения работ:

_______2015г.

	№ п/п
	Наименование работ
	В том числе по неделям

	
	
	1
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Подрядчик:

__________________ /
 м.п.

	Заказчик:

ОАО «Э.ОН Россия»

Директора Филиала  «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»

_____________ /Непомнящий А.И./

м.п.



	
	


Приложение №5

к договору №    от   

Перечень материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком 

	№ п/п 
	Наименование материалов и оборудования
	Марка, типоразмер
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена единицы, руб. без НДС
	Стоимость, руб. без НДС 
	Сроки поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с учетом НДС:
	
	
	
	
	
	

	
	

	Подрядчик:

__________________ /
 м.п.

Заказчик:

ОАО «Э.ОН Россия»

Директора Филиала  «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»

_____________ /Непомнящий А.И./

м.п.
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