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Договор подряда № ____________

г. ____________                                                


             «___» _____________2018 года

Публичное акционерное общество «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании _________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика весь комплекс работ «под ключ» включая проектно-изыскательские работы, предоставление оборудования и материалов, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по оснащению роботизированным пожарным комплексом с системой раннего обнаружения возгораний в зоне расположения арматурного узла мазутопровода и отметки «0» котельного отделения энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» с предоставлением материалов и оборудования Подрядчиком (далее – Работы) в целях устранения последствий аварии, произошедшей 01.02.2016 на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»  (далее – Объект) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в порядке раздела 6 Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. Договора, по адресу: Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», 1/15.

1.3. Предусмотренные Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, действующими правилами и нормами проектирования,  СО 347.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), проектной документацией, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком
1.4. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, собственными силами и средствами с использованием оборудования и материалов (Приложение № 4 к Договору), предоставление которых осуществляется Подрядчиком. 
1.5. Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.

1.6. Срок выполнения Работ: начало – не позднее одного месяца с даты заключения договора подряда, окончание – «09» октября 2019 года. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.

1.7. Сроки выполнения этапов Работ определяются в соответствии с Приложением № 3 «График производства работ и движения рабочей силы» к Договору.

1.8. Работы считаются выполненными в полном объеме после подписания Итогового акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1.8. Подрядчик (привлеченные им субподрядчики) и их риски в рамках Договора застрахованы Заказчиком как риски совместно застрахованной с Заказчиком стороны в соответствии с договором страхования CAR/EAR согласно Страховому сертификату (Приложение № 10 к Договору). Заключая Договор, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с условиями страхования и обязуется их соблюдать. Подрядчик обязуется незамедлительно, не позднее 24 часов с даты возникновения, уведомлять Заказчика и страховщика о событии, имеющим признаки страхового случая. 

В случае невыполнения Подрядчиком (или привлеченными им субподрядчиками) требований, следующих из указанного договора страхования, в результате чего страховщиком будет отказано в выплате страхового возмещения по соответствующему страховому случаю, Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме страховую премию, которая была уплачена по договору страхования, а также возместить Заказчику все убытки, возникшие в результате такого страхового случая. Подрядчик, в свою очередь, обязан ознакомить всех привлекаемых им субподрядчиков любого уровня с условиями страхования и обязан обеспечить соблюдение условий договора страхования, в частности, Подрядчик обязан включать в каждый договор субподряда положение о наличии страхования CAR/EAR, покрывающего соответствующие риски субподрядчиков.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

Заказчик вправе контролировать ход и качество выполнения Работ по Договору, в том числе путем направления письменного запроса Подрядчику о предоставлении интересующих Заказчика сведений, относящихся к ходу выполнения и качеству Работ. В частности, Заказчик вправе запрашивать следующие сведения: 

- документы, подтверждающие расходование средств авансовых платежей (при наличии авансовых платежей);

- о заключенных Подрядчиком договорах субподряда и ходе их исполнения субподрядчиками;

- действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применения технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору,

- объем выполненных по Договору Работ в процентном исчислении;

- о предпринимаемых Подрядчиком мерах по компенсации отставаний от Графика производства работ и движения рабочей силы.

Заказчик также вправе проводить проверки соответствия фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков) на Объекте на предмет ее соответствия Графику производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) с составлением Заказчиком соответствующих актов о фактической численности персонала.

2.1.2. Заказчик вправе давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, включая запрещения, относительно выполнения Работ, в следующих случаях:

- грубого нарушения технологии выполнения работ, оговоренной нормативно-технической документацией (далее – НТД) по выполнению работ;

 - если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (ниже – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила и требования промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, а также иные правила и нормы, обязательные к соблюдению Подрядчиком в соответствии с Договором;

 - если Подрядчик выполняет Работы с нарушением сроков, предусмотренных Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), а также если окончание выполнения Работ в срок оказывается под угрозой;

 - если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами.

В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения Работ, а также не оплачивать эти Работы до устранения отклонений / дефектов, или поручить выполнение этих Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, или использовать иные средства защиты, предусмотренные законодательством.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения Заказчика на их возобновление.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора, отклонениями от Технической документации, требований обязательных норм и правил, включая СНиП, или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков;

· соразмерного уменьшения установленной пунктом 6.1 Цены Договора за Работы.

В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора, отклонениями от Технической документации, требований обязательных норм и правил, включая СНиП, или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами привлекаемых им третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

Кроме того, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные последнему в связи с недостатками в результатах Работ, выполненных Подрядчиком с отступлением от условий Договора и/или выполненных с недостатками.

2.1.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке частично отказаться от исполнения Договора путем исключения части работ, еще не выполненных Подрядчиком, из общего объема выполняемых Подрядчиком по Договору Работ с целью выполнения исключаемых работ самостоятельно либо третьими лицами в следующих случаях:

· если ход Работ отстает от Графика производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, за которые отвечает Подрядчик;

· если становится очевидным, что Подрядчик не может или не сможет завершить выполнение всех Работ в течение 10 (десяти) календарных дней после даты окончания срока выполнения Работ, установленной в пункте 1.6. Договора;

· если численность персонала Подрядчика согласно еженедельной отчетности Подрядчика, предоставляемой в соответствии с пунктом 2.3.28 Договора и/или Приложением № 7 к Договору (Регламент представления графиков и отчетности) в течение двух недель подряд и/или указанная в 2 и более актах о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков), составленных Заказчиком по результатам контроля за период в течение двух недель подряд, составляет менее 75 % от заявленной в Приложении № 3 «График производства работ и движения рабочей силы» к Договору;

· если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Заказчиком соответствующего уведомления не выполняет содержащееся в нем требование о мобилизации персонала Подрядчика (его субподрядчика) и/или о замене работников Подрядчика ненадлежащей квалификации или допустивших нарушения требований охраны труда, промышленной и/или пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

· в случае обнаружения дефектов в Работах, в том числе их несоответствия требованиям, предусмотренным Договором, и не устранения Подрядчиком дефектов и таких несоответствий в течение срока, установленного Договором, включая случаи, когда указанные дефекты/несоответствия препятствует дальнейшему выполнению Работ по Договору.

Вместе с исключением части Работ из общего объема Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, соответствующим образом уменьшается Цена Договора на стоимость исключаемых Работ. 

Если в соответствии с Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) сроки выполнения исключаемых Работ определяли срок окончания всех Работ по Договору, указанный в пункте 1.6. Договора (исключаются последние по очередности выполнения Работы), то срок окончания всех Работ по Договору уменьшается путем вычитания из него сроков, предусмотренных Договором для выполнения исключаемых объемов Работ. Подрядчик в таком случае несет ответственность за окончание выполнения оставшегося объема Работ в соответствии с измененными новыми сроками. В случае частичного отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор будет считаться измененным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если в уведомлении Заказчиком не указан более поздний срок.

2.1.5. Заказчик вправе требовать приостановки выполнения Работ при отсутствии у Подрядчика допуска на выполнение работ, при этом такой период приостановки не дает Подрядчику право на продление сроков выполнения Работ.

2.1.6. Заказчик вправе требовать от Подрядчика мобилизации персонала и поддержания численности персонала Подрядчика на строительной площадке в соответствии с Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору).

2.1.7. Заказчик вправе требовать от Подрядчика заменить работников Подрядчика (его субподрядчика), квалификация которых не удовлетворяет требованиям Заказчика, установленным Договором, а также работников, допустивших нарушения требований охраны труда, промышленной и/или пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

2.1.8. Заказчик также имеет иные права, предусмотренные Договором, его приложениями и действующим законодательством.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи все необходимые для проектирования документы в соответствии с Перечнем исходных данных (Приложение № 2 к Техническому заданию). 

2.2.2. Согласовать Подрядчику подготовленную им проектную, рабочую документацию, технические решения.
2.2.3. Оказывать содействие Подрядчику в согласовании (получении положительных заключений соответствующих экспертиз) проектной документации, разрабатываемой по Договору, со всеми необходимыми компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями (далее - Согласующие органы). Для этого по запросу Подрядчика выдать полномочия на представление Подрядчиком интересов Заказчика в Согласующих органах.

2.2.4. Передать Подрядчику Объект в пригодном для выполнения Работ состоянии. 

2.2.5. Обеспечить подходы и подъезды к Объекту производства Работ.

2.2.6. При наличии возможности предоставить точки подключения для обеспечения Подрядчика временным электро-, тепло-, водоснабжением, водоотведением, телефонной связью необходимыми на период выполнения Работ, выделить места для складирования материалов и оборудования на Объекте. Снабжение Подрядчика электро-, тепло-, водоресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых Подрядчиком со снабжающими организациями. В случае если снабжение Подрядчика указанными ресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляет Заказчик, то Подрядчик приобретает эти услуги / товары на основании отдельных соглашений.

2.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании Работы в случае досрочного завершения либо по истечении срока, указанного в пункте 1.6 Договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему мотивированный отказ с указанием дефектов и сроков их устранения.

2.2.8. Предоставлять Подрядчику на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими, имеющимися в его распоряжении, техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работ.

2.2.9. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы по цене и в порядке, указанным в разделе 6 Договора.

2.2.7. Обеспечить при наличии технической возможности наличие на Объекте необходимых для выполнения Работ строительных лесов и защитных улавливающих систем (далее – ЗУС).

2.2.9. Выполнить обязанности, предусмотренные в иных статьях и разделах Договора. 

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. 
Выполнить Работу с надлежащим качеством и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору), требованиям действующих нормативных актов, технических норм и правил, включая СниП и ГОСТ, норм и правил проектирования, действующих в Российской Федерации, на основании полученных от Заказчика исходных данных и его указаний.
2.3.1. Ознакомиться с предоставленными Заказчиком для исполнения Договора исходными данными и иными документами, и при выявлении недостатков в них предоставить замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения таких данных (документов). Непредставление замечаний Заказчику в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком исходных данных и иных документов, предоставленных Заказчиком, и лишают Подрядчиком права ссылаться на недостатки таких данных (документов) в дальнейшем.

2.3.2. Разработать и согласовать с Заказчиком проектную, рабочую документацию, технические решения.

2.3.3. Не предусматривать использование в проектной документации и не использовать при выполнении Работ асбестосодержащих материалов.

2.3.4. На основании выданной Заказчиком доверенности осуществить сопровождение проектной документации при проведении государственной экологической экспертизы / государственной экспертизы (Главгосэкспертизы) / экспертизы промышленной безопасности (указать то, что применимо) в целях получения положительного(ых) заключения(ий) и согласование с Согласующими органами). Сопровождение проектной документации включает в себя представление проектной документации и иных документов для проведения экспертизы и / или согласования, устранение замечаний в ходе проведения экспертизы и / или согласования, представление пояснений по проектной документации, внесение необходимых корректировок и правок в проектную документацию по требованию Согласующих органов, ее доработку и другие действия, необходимые для получения положительного(ых) заключения(ий) соответствующей(их) экспертизы(экспертиз) и / или согласования. Подрядчик считается выполнившим данное обязательство надлежащим образом только после получения положительного заключения и / или согласования проектной документации.

2.3.5. Передать Заказчику комплект готовой проектной документации в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде.

2.3.6. Подрядчик обязуется не разглашать и не передавать любым третьим лицам содержание выполненных Работ, проектную документацию и / или отдельные ее части, иную информацию, а также сведения и данные, полученные или ставшие известными в связи с Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором или законодательством Российской Федерации.

2.3.7. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение на основе выполненной по Договору проектной документации.

2.3.8. При обнаружении недостатков в проектной документации по требованию Заказчика безвозмездно переделать проектную документацию.

2.3.9. Обеспечить получение всей необходимой разрешительной документации для выполнения Работ. В случаях если получение разрешительной документации Подрядчиком от своего имени невозможно в соответствии с требованиями законодательства, то данная обязанность выполняется им на основании полномочий, предоставленных Заказчиком. 

2.3.10. Передать Заказчику исключительные права на подготовленную им проектную документацию и / или ее части, в том числе исключительное право на произведение на срок их действия. Указанные права переходят к Заказчику с момента передачи ему комплекта готовой проектной документации в соответствии с пунктом 2.3.5. Договора. Вознаграждение за предоставление Заказчику исключительных прав на проектную документацию и/или ее части включено в цену Договора.

2.3.11. Произвести до начала Работ все предусмотренные СНиП подготовительные работы, в том числе:

· изучить техническую и проектную документацию;
· ознакомиться с условиями производства Работ;
· провести аудит рабочей зоны (места выполнения Работ) с определением всех мероприятий по подготовке места выполнения Работ и обеспечения безопасных условий выполнения Работ;

· проверить квалификацию работников Подрядчика/субподрядчика на соответствие требованиям Заказчика, установленным Договором;
· до начала производства строительно-монтажных работ разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ (ниже – ППР), технологическую карту (далее – ТК) на каждый вид Работ, предусмотренный Договором, и представить их по акту приема-передачи на одобрение Заказчику, и, при необходимости, согласовать его с соответствующими государственными органами. Для целей исполнения Договора под ППР понимается документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации производства Работ по Объекту.  В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения замечаний от Заказчика к представленным ППР и/или ТК внести необходимые корректировки/изменения и представить по акту приема-передачи доработанные ППР, ТК Заказчику на повторное одобрение.


Подрядчик не имеет права приступать к выполнению Работ (соответствующей части Работ) при отсутствии согласованных Заказчиком ППР, ТК. При этом Стороны признают, что доработка ППР, ТК в соответствии с замечаниями Заказчика не дает право Подрядчику на продление сроков окончания выполнения Работ.
2.3.12. За 5 (пять) рабочих дней до начала Работ подать заявку установленного у Заказчика образца для оформления пропусков на допуск персонала Подрядчика на территорию Заказчика и обеспечить сдачу пропусков не позднее 3-х дней по окончании их срока действия.

2.3.13. Выполнять распорядок рабочего дня, установленный на Объекте Заказчика. Режим рабочего дня определяется Подрядчиком и Заказчиком в зависимости от Графика производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору).
2.3.14. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком оформить акт-допуск для производства Работ на территории Заказчика, в том числе на оборудовании, в зданиях, сооружениях.

2.3.15. Обеспечить установку освещения, необходимых обозначений, ограждений на месте производства Работ. 

2.3.16. Выполнить Работу собственными силами или с привлечением третьих лиц с письменного согласия Заказчика.
2.3.17. Задействовать для выполнения Работ работников Подрядчика/Субподрядчиков численностью, не менее указанной в Графике производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору).    

Нарушение обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика.

2.3.18.  Доставить на объект необходимое оборудование, комплектующие изделия в объеме согласно сметной, проектной документации и Приложению № 4 к Договору в сроки, обеспечивающие выполнение Работ в соответствии с Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение №3), осуществить их приемку, разгрузку, складирование, охрану в период проведения Работ. Возвести собственными силами и средствами на территории объекта производства Работ все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Договору.

2.3.19. Осуществлять доставку оборудования, комплектующих изделий, материалов (Приложение № 4 к Договору), в том числе от склада Заказчика до места выполнения Работ своими силами и за свой счет.

2.3.20. Осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории Объекта с момента начала Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении Работ.

Не допускать несанкционированный вывоз/вынос работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 

В случаях выявления несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Заказчик имеет право не допустить на территорию филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» как работника, допустившего такое нарушение, так и всех работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник.

Выявление несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» подтверждается протоколом, оформленным работником ФГУП «Вневедомственная охрана» Минэнерго России с участием представителя Заказчика. 

Требование Заказчика об отстранении от Работы работника Подрядчика, допустившего указанные в настоящем пункте Договора нарушения и/или работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

За каждый случай совершения несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», помимо возврата соответствующих товарно-материальных ценностей (или возмещения их стоимости при невозможности возврата в натуре), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый такой зафиксированный случай. Штраф уплачивается в порядке, установленном пунктом 9.15 Договора.
2.3.21. Использовать в процессе выполнения Работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с Технической документацией и Техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

2.3.22. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в строительно-монтажных и пусконаладочных работах, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в течение 3 (трех) рабочих дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, а также отклонения от Технической и/или проектной документации, выявленные, в том числе и при выполнении Работ по Договору.
2.3.23. Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями по охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (для оборудования «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97»). Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при работе на оборудовании Заказчика, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку места выполнения Работ. Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке места выполнения Работ, а также приведения ее в соответствие установленным санитарным нормам. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.24. Соблюдать требования Регламента «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (СТО № ОТиБП-Р.03) (Приложение № 5 к Договору) и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 8 к Договору), а также включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда.

2.3.25. Соблюдать требования Стандарта «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро» (СТО № ОТиБП-С.20) (Приложение № 6 к Договору), а также включить аналогичное условие во все договоры субподряда.

2.3.26. Немедленно письменно извещать Заказчика:
- о необходимости отступления от Технического задания (приложение № 1 к Договору) при выполнении Работ;

- об обнаружении риска наступления неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ; 

- о нарушениях Заказчиком своих обязательств, препятствующих исполнению Договора Подрядчиком (встречных обязательств), и приостановлении на этом основании выполнения Работ;

- об иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на качество результата выполнения Работ, либо могущих повлечь за собой невозможность завершения Работ в установленный срок.

Письменное извещение должно быть представлено Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения соответствующего обстоятельства. 

Подрядчик не уведомивший Заказчика в указанный срок теряет право ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении к нему соответствующих требований Заказчика, ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении каких-либо требований к Заказчику, равно как ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору.

Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Заказчиком его встречных обязательств, препятствующих исполнению Договора Подрядчиком.

2.3.27. Осуществлять передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Акт на возврат материалов (металлолома) предоставляется Заказчику одновременно с передачей демонтированных материалов и металлолома. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика.
2.3.28. Еженедельно в первый рабочий день недели, следующей за отчетной, предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал Субподрядчиков) и фактически отработанном персоналом Подрядчика (Субподрядчиков) времени (в часах) в отчетный период (неделя).
2.3.29. Сдавать Заказчику по письменному Акту освидетельствования скрытых работ каждые скрытые Работы, выполняемые Подрядчиком в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о готовности к сдаче Работ, скрываемых последующими Работами (т.е. работ, приемка и оценка качества выполнения которых невозможна иначе, как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последующих Работ.

Если скрытые Работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых Работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых Работ.

Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется Сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Срок оформления Акта составляет не более двух дней с даты приемки Заказчиком скрытых работ. 

2.3.30. Выполнить Работу в объеме и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, согласно утвержденной Заказчиком проектной документации и действующим СНиП, сдать Объект (результат полностью выполненных Работ) приемочной комиссии и совместно с Заказчиком.

2.3.31. Обеспечить ввод в эксплуатацию результата Работ указанных в пункте 1.1.Договора,  в срок, установленный в пункте 1.6 Договора, с качеством в соответствии с проектной документацией, техническими условиями, действующими требованиями нормативных документов, СНиП и ГОСТ Российской Федерации. Под требованиями качества объекта понимаются все установленные на территории Российской Федерации в отношении строительно-монтажных работ, конструкций, систем, скрытых Работ обязательные правила, требования, условия и стандарты, действующие в сфере предмета Договора.

2.3.32. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти за пределы объекта производства Работ принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения.

2.3.33. Осуществлять вывоз мусора, включая строительный, образовавшегося в результате выполнения Работ Подрядчиком, в сроки и в места, определенные Заказчиком.

2.3.34. Обеспечить наличие в течение срока действия Договора действующих лицензий на осуществление деятельности, членства в саморегулируемой организации (далее – СРО), разрешений, согласований, необходимых для исполнения им обязательств по Договору. В течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика об отзыве, аннулировании, признании недействительным или об утрате силы по иным основаниям указанных в первом предложении настоящего пункта документов.

2.3.35. Подрядчик обязуется предоставить по запросу Заказчика копии налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль или налоговых деклараций по упрощенной системе налогообложения, в случае если Подрядчик применяет такую систему налогообложения, а также копии расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма № 4 – ФСС РФ). Указанные налоговые декларации и расчеты предоставляются Заказчику за все налоговые (отчетные) периоды, начавшиеся и/или закончившиеся в течение срока выполнения Работ по Договору и срока их оплаты, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления их в налоговый орган и фонд социального страхования с документами, подтверждающими их принятие.

2.3.36. Обеспечить наличие на Объекте необходимых для выполнения Работ технических средств и приспособлений, в том числе, строительной техники, передвижных бытовых и рабочих помещений, биотуалетов, стационарных и сигнальных ограждений, грузоподъемных механизмов и приспособлений, сварочного оборудования, средств контроля качества выполненных Работ, строительных лесов и защитных улавливающих систем (далее – ЗУС), прочих средств, оборудования, инструментов, конструкций и т.п. Осуществить их надлежащую доставку на территорию Объекта, разгрузку/погрузку, транспортировку по территории Объекта, складирование, охрану и вывоз после окончания выполнения Работ.

2.3.37. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оформить (получить) Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, Паспорта отходов, заключить с имеющими необходимые разрешения организациями необходимые для утилизации отходов договоры (на сбор и вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО), на откачку и вывоз жидких отходов (биотуалеты), на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и т.п.) и предоставить копии соответствующих договоров Заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней после заключения Договора. Обеспечить сбор, хранение, вывоз, утилизацию отходов, образовавшихся в результате выполнения Работ по Договору, с территории Объекта на лицензируемый объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также за свой счет производить оплату за негативное воздействие на окружающую среду, за размещение, утилизацию отходов, образующихся в процессе деятельности Подрядчика на Объекте. Отходы, которые образовались в процессе выполнения Работ по Договору, и отходы потребления являются собственностью Подрядчика, за исключением металлолома, указанного в пункте 2.3.24 Договора

2.3.38. Ежеквартально до 30 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Заказчику копию Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду с отметкой о принятии уполномоченными государственными органами.

2.3.39. В счет Цены Договора заблаговременно получить все необходимые разрешения, свидетельства о допуске к определенному виду работ, сертификаты, аттестаты, связанные с деятельностью Подрядчика и обязательствами по Договору, предоставляющие Подрядчику право на проведение Работ (далее – Разрешения), и передать их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ, а также иметь аттестованный персонал, имеющий право на выполнение Работ. В случае проведения Работ с привлечением Субподрядчиков Подрядчик гарантирует наличие необходимых Разрешений у Субподрядчиков и передает их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ. В случае отсутствия необходимых Разрешений у Подрядчика и/или его Субподрядчиков Стороны считают, что невозможность выполнения Работ в срок считается установленной, и Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

Нарушение обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика.
2.3.40. Обеспечить возможность проведения Заказчиком (или уполномоченной им организацией) аудита действующей системы управления и обеспечения качества Подрядчика с целью проверки хода и подтверждения качества выполняемых Работ и иных обязательств по Договору.

2.3.41. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора разработать и до начала Работ согласовать с Заказчиком План обеспечения качества производства строительно-монтажных (пусконаладочных) работ (далее - «План»).

В Плане с учетом последовательности и специфики проведения строительно-монтажных (пусконаладочных) Работ должны быть указаны – виды Работ, контрольные точки освидетельствования скрытых Работ, точки промежуточной приемки ответственных конструкций и точки приемки выполненных Работ, проводимых Заказчиком с участием представителей проектной организации, осуществляющей авторский надзор, и при необходимости экспертных организаций.

Далее освидетельствование и контроль качества со стороны Заказчика осуществляются в соответствии с утвержденным Планом с оформлением свидетельств о проведении испытаний или контроля – записей о качестве.

2.3.42. Если при выполнении Работ Подрядчик обнаружит какие-либо дефекты в оборудовании и материалах, предоставляемых Заказчиком, существующих конструкциях и сооружениях Объекта, а также в документации на них, и/или невозможность их использования для строительства, обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких дефектов (невозможности использования). Если Подрядчик не предупредил о таком дефекте (невозможности использования) Заказчика в указанный срок, то Подрядчик не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанный дефект (невозможность использования).

2.3.43. Соблюдать согласованный порядок ведения работ, обеспечить ведение Общего и Специального журналов Работ на Объекте в установленном Заказчиком порядке и форме и предоставлять их Заказчику по требованию последнего. Подготовить в счет Цены Договора исполнительную документацию, технические паспорта, сертификаты, инструкции и иные необходимые документы, касающиеся эксплуатации результата Работ, и передать указанные документы Заказчику при сдаче-приемке Работ.
2.3.44. Если во время производства Работ будут приняты новые или будут изменены действующие требования НТД, законодательства Российской Федерации, затрагивающие выполняемые Работы, Подрядчик обеспечит соответствие выполняемых Работ таким новым/измененным требованиям.

2.3.45. Разработать и предоставлять Заказчику календарно-сетевой график выполнения Работ по предмету Договора, график движения рабочей силы, машин и механизмов, а также предоставлять еженедельную / ежемесячную отчетность о выполнения Работ по предмету Договора в соответствии с Регламентом предоставления графиков и отчетности (Приложение № 7 к Договору).
 
2.3.46.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях и разделах Договора.

3. Условия предоставления материалов и оборудования

3.1. Для выполнения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик предоставляет материалы и оборудование, перечень (номенклатура) и стоимость которых указана в Приложении № 4 к Договору.

3.2. Подрядчик обязуется предоставить материалы и оборудование в соответствии с Приложением № 4 к Договору для надлежащего выполнения Работ по Договору в сроки, определенные Приложением № 3 к Договору.

3.3. При использовании материалов и оборудования для производства Работ Подрядчик осматривает и проверяет их на соответствие условиям Договора и Приложению № 4 к нему. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность материалов и оборудования, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. При этом оборудование и материалы должны быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, если иное не согласовано Сторонами. Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

Предоставляемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество материалов, оборудования и соответствие этим требованиям. Сертификаты (декларации о соответствии) на предоставляемые Подрядчиком материалы и оборудование представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии (в случае, если наличие печати у Подрядчика предусмотрено его учредительными документами). 

В случае предоставления Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя/импортера (либо английском языке), так и на русском языке.

3.4. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), и используемые им при производстве Работ, должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-2013 комиссией с участием представителей Подрядчика, а в случаях, когда это предусмотрено Приложением № 4 к Договору, либо по отдельному требованию Заказчика – комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Виды и методы верификации, используемые при проведении входного контроля материалов и оборудования, указываются в Приложении № 4 к Договору. Результаты входного контроля (верификации) материалов и оборудования оформляются Подрядчиком в Журнале верификации закупленной продукции (ГОСТ 24297-2013 Приложение А), который должен быть незамедлительно предоставлен Подрядчиком Заказчику по его требованию. 

3.5. Материалы и оборудование, не соответствующие требованиям Договора, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие в установленном Договором порядке входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет. Заказчик вправе не принимать работы, выполненные Подрядчиком с использованием таких материалов и оборудования, а Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет выполнить такие работы заново с использованием материалов и оборудования, соответствующих требованиям Договора, и повторно предъявить их к сдаче-приемке Заказчику. 

3.6. Право собственности на материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, переходит к Заказчику в момент сдачи–приемки Работ и подписания Заказчиком соответствующих актов формы КС-2, в составе которых использованы предоставленные Подрядчиком материалы и оборудование. В Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 наименование и стоимость, использованных Подрядчиком материалов и оборудования, должны выделаться отдельными строками. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Обеспечение строительства лесами и защитными улавливающими сооружениями (ЗУС). 

4.1. При наличии у Заказчика возможности Подрядчик может на основании заявок, составленных по форме Приложения № 11.1 к Договору, запросить у Заказчика смонтировать строительные леса и ЗУС и в соответствии с согласованным ППР и предоставить их во временное пользование Подрядчику для выполнения Работ на указанный в заявке срок (далее – заявка на монтаж). Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных лесов и ЗУС, предоставленных Заказчиком, в течение всего срока пользования ими.

Порядок оформления заявок на предоставление лесов и ЗУС определяется Регламентом организации прима заявок на монтаж/демонтаж и вводы строительных лесов/вышка-тура в эксплуатацию на территории площадки строительства и ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (Приложение № 11.3 к Договору). 

Заявки, поданные с нарушением порядка, установленного в указанном выше регламенте (Заявки с Нарушением Регламента), Заказчиком будут удовлетворяться за плату по расценкам, установленным в Приложении № 11.2 к Договору (Единичные расценки на монтаж/демонтаж строительных лесов и ЗУС) и по мере наличия технической возможности. При этом расходы Подрядчика на монтаж и демонтаж строительных лесов и ЗУС по таким заявкам считаются включёнными в Цену Договора, указанную в п. 6.1. Договора, и Подрядчик в связи с этим не вправе требовать увеличения Цены Договора, а также не вправе ссылаться на удовлетворение таких заявок в сроки, определённые Заказчиком исходя из наличия технической возможности, в качестве основания для освобождения от ответственности за нарушения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

Стоимость работ по монтажу и демонтажу строительных лесов и ЗУС по Заявкам с Нарушением Регламента оплачивается Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Заказчиком счёта, расчёта стоимости монтажа и демонтажа строительных лесов и ЗУС по Заявкам с Нарушением Регламента, выполненного с применением расценок, установленных Приложением № 11.2 к Договору; акта о приемке выполненных работ по монтажу/демонтажу строительных лесов и ЗУС по форме КС-2.

Заказчик вправе удержать (зачесть) стоимость работ по монтажу и демонтажу строительных лесов и ЗУС по Заявкам с Нарушением Регламента из любых платежей, причитающихся Подрядчику по Договору. Для такого удержания (зачёта) достаточно одностороннего заявления Заказчика.

По окончании пользования лесами/ЗУС Подрядчик направляет Заказчику заявку на демонтаж строительных лесов/ЗУС (далее – заявка на демонтаж), с даты получения которой пользование Подрядчиком строительными лесами/ЗУС считается оконченным.

4.2.
В случае использования Подрядчиком строительных лесов/ЗУС, предоставленных Заказчиком:

- в нарушение требований ППР (технологической карты в составе ППР); либо

- не по назначению (не для производства тех видов Работ, которые указаны в заявке); 

Заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении нарушения порядка использования строительных лесов/ЗУС и взыскать штраф за такое нарушение в размере 10% от стоимости монтажа и демонтаж таких строительных лесов/ЗУС.

В случае если Подрядчик не устраняет выявленное нарушение порядка использования строительных лесов/ЗУС, то Заказчик вправе направить Подрядчику уведомление о прекращении последним использования строительных лесов/ЗУС и произвести демонтаж по истечении 5 (Пяти) дней с момента получения Подрядчиком указанного уведомления.

4.3. В случае непредставления Подрядчиком по истечении срока, указанного в первоначальной заявке на монтаж, заявки на демонтаж строительных лесов/ЗУС, Заказчик вправе: 

- направить Подрядчику уведомление о прекращении последним использования строительных лесов/ЗУС и произвести их немедленный демонтаж;

 - потребовать плату за фактическое пользование строительными лесами за период с даты окончания указанного в заявке на монтаж срока (далее – плата за пользование строительными лесами/ЗУС). Плата за пользование строительными лесами/ЗУС составляет 10% от стоимости монтажа и демонтажа строительных лесов/ЗУС, указанной в Приложении № 12.2 к Договору, за каждый календарный день пользования строительными лесами/ЗУС по истечении срока, указанного в заявке, (1) до момента предоставления заявки на демонтаж строительных лесов/ЗУС, либо (2) до даты демонтажа строительных лесов/ЗУС Заказчиком (в зависимости от того, что наступит ранее);

 - осуществить повторный монтаж ранее демонтированных строительных лесов/ЗУС на основании заявки Подрядчика на повторный монтаж при условии оплаты Подрядчиком стоимости монтажа и демонтажа строительных лесов/ЗУС, указанной в Приложении № 12.2 к Договору;

 - согласовать заявку Подрядчика на продление пользования строительными лесами/ЗУС (заявку на повторный монтаж/демонтаж строительных лесов/ЗУС) без оплаты Подрядчиком платы за пользование строительными лесами/ЗУС или за монтаж/демонтаж в случае, когда необходимость предоставления строительных лесов/ЗУС за пределами указанного в заявке срока вызвана обстоятельствами, за которые Подрядчик не отвечает.

4.4.
В случае демонтажа Заказчиком строительных лесов/ЗУС по основаниям, указанным в п. 4.2 и 4.3 Договора Подрядчик не вправе ссылаться на невозможность выполнения Работ по Договору вследствие отсутствия строительных лесов/ЗУС, а также ссылаться на указанные обстоятельства, как освобождающие его от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ.

4.5.
Расценки, указанные в Приложении № 11.2. к Договору, используются исключительно для расчета размеров штрафа, указанного в пункте 4.2 Договора, стоимости работ по монтажу/демонтажу строительных лесов/ЗУС по заявке на повторный монтаж/демонтаж и платы за пользование строительными лесами/ЗУС (п.4.3. Договора).

5. Порядок сдачи-приемки Работ

5.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ поэтапно в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору) и окончательно (после завершения всех Работ по Договору).

5.2. Незамедлительно после выполнения Подрядчиком Работ по этапу в соответствии с Графиком производства работ, но не позднее 15 числа месяца, в котором завершены Работы по этапу (в случае завершения Работ по этапу позднее 15 числа текущего месяца, они подлежат сдаче - приемке в следующем месяце), Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по соответствующему этапу (по неунифицированной форме № КС-2 в соответствии с Приложением № 10 к Договору), Справку о стоимости выполненных работ (по неунифицированной форме КС-3 в соответствии с Приложением № 11 к Договору) (для проектно-изыскательских работ только Акт сдачи-приемки выполненных работ). 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Акт о приемке выполненных работ по соответствующему этапу (по форме № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) (для проектно-изыскательских работ Акт сдачи-приемки выполненных работ) при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему выполненных Работ.

В случае наличия замечаний к выполненным Работам Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ по соответствующему этапу (по форме № КС-2) (Акта сдачи-приемки выполненных работ для проектно-изыскательских работ) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не установлен Заказчиком в мотивированном отказе.

5.3. Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов полностью завершенных (выполненных) Работ в срок, установленный пунктом 1.6 Договора, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Вместе с письменным уведомлением Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах).

Заказчик осуществляет итоговую приемку Объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ и письменного уведомления, указанного выше.

5.4. В случае если Заказчик не согласен подписать Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ, он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в сроки, устанавливаемые Заказчиком. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3-х дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе. 

Повторная итоговая приемка результатов выполненных работ после устранения в них выявленных недостатков, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора.
6. Цена Договора и порядок расчетов

6.1. Цена Договора составляет _____________ (_________) (ранее и далее – Цена Договора), в т.ч. НДС (18%) в размере ___________ (______________), и включает в себя стоимость Работ, а также предоставляемых Подрядчиком материалов и оборудования (если Договор предполагает предоставление материалов и оборудования Подрядчиком, является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора.

Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь: стоимость всех необходимых средств, механизмов/инструментов/приспособлений, а также стоимость их эксплуатации, стоимость материалов, оборудования и запасных частей, стоимость тары и упаковки, маркировки, транспортных расходов, страховки, заготовительно-складские расходы Подрядчика, используемых для выполнения Работ, расходы на потребление электроэнергии, проживание, перевозку работников к месту работы и обратно, оплату труда в пути и иные командировочные расходы, перебазировку машин/механизмов/инструментов/приспособлений, любые погрузочно-разгрузочные работы, в том числе такелажные работы, зимнее удорожание, удорожание в связи с осуществлением работ в условиях, отличных от нормальных, расходы, связанные с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.

В Цене Договора стоимость материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком, составляет ____________________, в том числе НДС (18%) в сумме ____________________________________руб.

Стоимость материалов и оборудования включает: стоимость тары и упаковки, доставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения. Сметная документация (Приложение № 2 к Договору) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы Работ, стоимость которых превышает предусмотренную настоящим пунктом цену Договора.

Подрядчик выполняет весь комплекс Работ по Договору в объеме и с целью достижения результата Работ, определяемого Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Технической документацией в рамках Цены Договора не зависимо от обозначения (в т.ч. упоминания, определения) или не обозначения конкретного вида Работ в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору).

 6.2. В случае, если в ходе выполнения Работ по Договору обнаружатся неучтенные Технической документацией и/или Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), и/или Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору) объемы работ и в связи с этим возникнет необходимость выполнения дополнительных работ, предоставление дополнительных материалов и/или оборудования, стоимость которых не превышает 10% (десять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1. Договора, то такие дополнительные работы/ дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование должны быть выполнены Подрядчиком в счет Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, без ее увеличения.

6.3. Заказчик также вправе вносить в одностороннем порядке изменения в Техническую документацию, Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) при условии, что вызываемые такими изменениями дополнительные работы/ дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование не превышают по стоимости 10% (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, и не меняют характера предусмотренных Договором Работ. В этом случае такие дополнительные работы/дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование должны быть выполнены Подрядчиком в счет Цены Договора, указанной в пункте 6.1, без ее увеличения.

6.4. При необходимости выполнения дополнительных работ в случаях, предусмотренных пунктами 6.2 и 6.3 Договора, стоимость которых превышает 10 % (Десять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, Стороны рассмотрят изменение Цены Договора на следующих условиях:

- дополнительные работы/ дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование в пределах 10 % (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, должны быть выполнены Подрядчиком в счет Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, без ее увеличения;

- стоимость дополнительных работ/ дополнительно предоставляемых материалов и/или оборудования сверх 10 % (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, определяется Сторонами на базе единичных комплексных расценок, указанных в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), если расценки на такие виды работ/ дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование предусмотрены Сметной документацией (приложение № 2 к Договору), либо по согласованным Сторонами расценкам, если расценки на такие виды работ/дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование не предусмотрены Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору). Об увеличении Договорной цены в данном случае Стороны заключат соответствующее дополнительное соглашение к Договору.

6.5. Оплата по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, при наличии соответствующего счета-фактуры Подрядчика (если он подлежит выставлению согласно пункту 6.5.1. Договора) Заказчик производит оплату в размере 90 %, в том числе НДС, от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 6.5.4., 6.6. - 6.9. Договора.

6.5.1. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета–фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Положения настоящего пункта Договора и пунктов 6.5.2. - 6.5.3. Договора не подлежат применению в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, либо выполняемые им по Договору Работы не являются объектом обложения НДС.
Счета-фактуры предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (формы № КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Если Договором предусмотрена оплата авансового платежа, то счет-фактура на авансовый платеж предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком суммы авансового платежа. 

6.5.2. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

6.5.3. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 ГК РФ.

6.5.4.  Местом исполнения обязательств Заказчика по оплате является местонахождение банка (его филиала, подразделения), в котором открыт расчетный счет Заказчика, с которого осуществляется платеж. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Стороны также согласовали, что Заказчик вправе осуществить зачет любых денежных требований, которые у него имеются к Подрядчику, включая денежные требования об уплате неустоек и штрафов по Договору, а также компенсации расходов и причиненных Подрядчиком убытков из любых платежей по Договору, причитающихся в пользу Подрядчика. Для указанного зачета достаточно одностороннего письменного заявления Заказчика, направленного Подрядчику. С момента получения Подрядчиком уведомления о зачете соответствующие встречные обязательства Заказчика и Подрядчика считаются прекращенными. Несогласие Подрядчика (оспаривание Подрядчиком) с наличием, обоснованностью или суммой денежных требований Заказчика к нему, не является препятствием для осуществления зачета. Оспаривание Подрядчиком зачтенных Заказчиком денежных требований к Подрядчику возможно только в судебном порядке.
6.6. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика в размере 10 (десять) % с НДС от стоимости Работ Подрядчика, включая стоимость оборудования и материалов, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (выше и далее – «гарантийные удержания»).

Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.

6.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком в полном объеме Подрядчику после приемки Работ Заказчиком в полном объеме, которая подтверждается подписанием Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ. 

Выплата гарантийный удержаний производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

В случае если Заказчик воспользовался правом удовлетворить (исполнить) требования об уплате неустойки, штрафа, расходов или иных убытков за счет гарантийный удержаний, то гарантийные удержания выплачиваются Подрядчику за вычетом удовлетворенных таким образом сумм.

Гарантийные удержания не выплачиваются Подрядчику в случае расторжения Договора (отказа от его исполнения) по основаниям, определенным в пункте 12.5 Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

6.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком Подрядчику в следующем порядке:

6.7.1. 50 (пятьдесят) % от суммы гарантийный удержаний выплачивается Подрядчику после приемки Работ Заказчиком в полном объеме, которая подтверждается подписанием Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты, когда наступили все предусмотренные настоящим пунктом Договора условия.

6.7.2. 50 (пятьдесят) % от суммы гарантийных удержаний выплачиваются Подрядчику в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты истечения гарантийного срока, предусмотренного Договором, в отношении результата Работ. 

6.7.3. В случае если Заказчик воспользовался правом удовлетворить (исполнить) требования об уплате неустойки, штрафа, расходов или иных убытков за счет гарантийный удержаний, то гарантийные удержания выплачиваются Подрядчику за вычетом удовлетворенных таким образом сумм.

Гарантийные удержания не выплачиваются Подрядчику в случае расторжения Договора (отказа от его исполнения) по основаниям, определенным в пункте 12.5 Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

6.8. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:

6.8.1. требования об уплате неустоек, штрафов, предусмотренных законом или Договором;

6.8.2. требования об уплате иных платежей, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ;

6.8.3. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков.

6.9. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:

6.9.1. В случае, предусмотренном пунктом 6.8.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на правовое основание для начисления неустойки, штрафа;

- сумму неустойки, штрафа, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;

- указание на получение Заказчиком неустойки, штрафа за счет гарантийных удержаний.

Сумма неустойки, штрафа считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка, штраф признаются уплаченными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.

Оспаривание Подрядчиком возмещенных за счет гарантийных удержаний неустойки, штрафов возможно только в судебном порядке.
6.9.2. В случае, предусмотренном пунктом 6.8.2 Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о неоплаченных платежах, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ;

- указание на удовлетворение требования по оплате неоплаченных платежей, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ, за счет гарантийных удержаний.

В день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика задолженность по неоплаченным платежам, причитающимся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ, признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.

6.9.3. В случае, предусмотренном пунктом 6.8.3. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения об обстоятельствах, в связи с которыми у Заказчика возникли расходы и/или убытки; 

- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;

- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.

Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.

Оспаривание Подрядчиком возмещенных за счет гарантийных удержаний расходов и (или) убытков Заказчика возможно только в судебном порядке.
6.10. Стороны признают, что гарантийные удержания, применяемые в порядке пунктов 6.6. - 6.9 Договора, не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика любого рода проценты начислению не подлежат.

6.11. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), а также стоимость предоставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, указанных в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемые Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), которые не были им использованы в связи с невыполнением указанных Работ, несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), а также неиспользовании в связи с этим подлежащих предоставлению Подрядчиком материалов и оборудования, указанных в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемые Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об уменьшении объемов Работ (в т.ч. объемов материалов и оборудования) по Договору и уменьшении цены Договора.

Стороны согласовывают следующий принцип распределения экономии, полученной Подрядчиком в части подлежащих предоставлению им материалов и оборудования:

- экономия, возникшая в связи с применением Подрядчиком материалов и оборудования в объеме (количестве) меньшем, чем предусмотрено в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), относится в пользу Заказчика, а стоимость фактически не использованных материалов и оборудования оплате не подлежит.

- экономия, возникшая в связи с приобретением материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком, по более низкой стоимости, является экономией Подрядчика и не влечет уменьшения цены Договора. При этом, если в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), или в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), оговорены конкретные виды (марки, типы), материалов и оборудования, которые должны быть использованы Подрядчиком при производстве Работ, то их замену на иные виды (марки, типы) Подрядчик вправе осуществить только с предварительного письменного согласия Заказчика. 

Стоимость материалов, не учтённых сметными расценками, включенная в Сметную документацию (Приложение №2 к Договору) согласно прайс-листам компаний-поставщиков, в акты выполненных работ по форме КС-2 включается по фактической стоимости материалов с предоставлением счетов-фактур и указанием номера, даты счёта-фактуры и названия поставщика. При этом если стоимость материала в счёте-фактуре больше стоимости, указанной в Сметной документации (приложение № 2 к Договору), принимается стоимость согласно смете.

6.12. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором, в т.ч. после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
7. Охрана труда и безопасность при проведении Работ 
7.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее – ПЭБ), Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

До начала выполнения работ по Договору Подрядчик обязан ознакомить персонал Подрядчика с локальными нормативными актами (стандартами) Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектного режима Заказчика. 

Термин «персонал Подрядчика» здесь и далее охватывает работников Подрядчика и работников субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком.

7.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ и ПУЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

7.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства Работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 

- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 

- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства Работ на территории Объекта;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

- разработка Подрядчиком перед выполнением Работ проекта производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 

- разработка Подрядчиком при выполнении Работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных Работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком Работ по Договору;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором Работ, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 

7.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения Работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении Работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 

7.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на Объекте: 

- предоставляет Подрядчику возможность ознакомится с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектного режима Заказчика;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

7.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения Работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на Объект работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение Работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

7.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ по Договору) в процессе выполнения Работ на Объекте Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 

В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ Договору), в двукратном размере.

7.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить выполнение Работ по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения Работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 

7.9. Если приостановление выполнения Работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением Работ и неустойку, штраф за задержку срока выполнения Работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой Работ по вине Подрядчика и неустойки, штрафа за задержку срока выполнения Работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.

7.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе выполнения Работ по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

7.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком Работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00); 

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации и локальными актами Заказчика в этой сфере.

7.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

8. Гарантии

8.1. Срок гарантии качества результата выполненных Работ устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных Работ по Договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, Технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.

8.2. Если в период гарантийного срока в результатах выполненных Работ обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней (если Сторонами не согласован иной срок), если не докажет, что такие недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика. Гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.

Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан обеспечить явку своего представителя в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Заказчик вправе направить указанное в настоящем пункте Договора письменное извещение любым доступным Заказчику способом.

В случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, либо необоснованного отказа представителя Подрядчика от участия в составлении акта (от его подписания), Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Составленный в одностороннем порядке акт, фиксирующий дефекты, выявленные в период гарантийного срока, является основанием для устранения дефектов в сроки, установленные Заказчиком, и направляется Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. 

 Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта или результата выполненных Работ со стороны третьих лиц или Заказчика. 

8.3. После устранения дефектов Подрядчиком Сторонами подписывается Акт устранения дефектов.

8.4. Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении Работ и являющегося составной частью результата Работ, превышает срок, указанный в пункте 8.1 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя оборудования.

8.5. Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание результата выполненных Работ в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов выполненных Работ (включая оборудование).

8.6. В случае обнаружения недостатков результата Работ по Договору, в том числе выявленных/возникших в течение гарантийного срока, Заказчик вправе по своему выбору:

· потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;

- самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Кроме того, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика компенсации убытков, причиненных Заказчику в связи с недостатками в результатах выполненных Подрядчиком Работ, в том числе, в процессе эксплуатации результата указанных Работ (включая ущерб имуществу Заказчика и результатам Работ, компенсацию Заказчиком убытков или расходов третьим лицам).

9. Ответственность Сторон 

9.1. До сдачи выполненных Работ Заказчику в порядке пункта 5.3 Договора Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и результата выполняемых Работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. В случае нарушения установленного пунктом 6.5 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ключевой ставки Банка России (ЦБ РФ) (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 

9.4. За нарушение срока начала выполнения Работ, установленного пунктом 1.5 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.5. За нарушение сроков окончания выполнения каждого этапа Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от цены соответствующего этапа за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.6. Стороны договорились, что в случае, если нарушение срока начала выполнения Работ и / или срока окончания выполнения любого из этапов Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Договора (далее – Просрочка, явившаяся основанием для расторжения Договора), то неустойка за такую Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 9.4 или пунктом 9.5 Договора, соответственно, но в любом случае размер такой неустойки составит не менее 10% от цены Договора.

Если Подрядчику до момента расторжения Договора уже были начислены неустойки согласно пункту 9.4 и / или пункту 9.5 Договора, то они засчитываются в счет неустойки за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора. В случае если ранее начисленные согласно пункту 9.4 и / или пункту 9.5 Договора неустойки уже были взысканы с Подрядчика (в т.ч. за счет гарантийных удержаний), то неустойка за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, подлежит соразмерному уменьшению на сумму таких ранее взысканных Заказчиком с Подрядчика неустоек.

9.7.  За нарушение окончательного срока выполнения Работ, установленного пунктом 1.5 Договора, в том числе если оно явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф:

9.7.1. если просрочка не превышает тридцать календарных дней - в размере 10 % от Цены Договора (пункт 6.1 Договора);

9.7.2. если просрочка превышает тридцать календарных дней, но менее ста восьмидесяти календарных дней, - в размере 15 % от Цены Договора (пункт 6.1 Договора);

9.7.3. если просрочка равна или превышает сто восемьдесят календарных дней - в размере 25 % от Цены Договора (пункт 6.1 Договора).

В сумму штрафа по настоящему пункту засчитывается сумма неустойки, начисленная в соответствии с пунктом 9.5. Договора за нарушение срока окончания выполнения последнего этапа Работ, установленного Графиком производства работ и движения рабочей силы.

Кроме того, Заказчик вправе потребовать компенсации убытков, понесенных в результате нарушения Подрядчиком окончательного срока выполнения Работ

9.8. За нарушение срока устранения дефектов, недостатков или недоделок по Договору, в том числе в течение гарантийного срока, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

9.9. В случае нарушения персоналом Подрядчика при выполнении Работ норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, Приложения № 5 к Договору (Регламента «Правила безопасности для подрядных организаций» (СТО № ОТиБП-Р.03)), а также Приложения № 8 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов», а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе, путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и/или охраны окружающей среды и исключение повторения нарушений.

9.10. В случае если при выполнении Работ персоналом Подрядчика и / или привлеченного Подрядчиком субподрядчика допущено любое из следующих нарушений:

- несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;

- нарушения правил, предусмотренных пунктом 9.9 Договора;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом 7 Договора, 

то Заказчик вправе отстранить от выполнения Работ работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика), допустивших такое нарушение. Решение Заказчика об отстранении от выполнения Работ лиц, допустивших указанное в абзаце первом настоящего пункта нарушение, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком, в т.ч. в отношении работников привлечённого Подрядчиком субподрядчика. Допуск конкретных отстраненных работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) к последующему выполнению Работ осуществляется только после прохождения отстраненными работниками проверки знаний Правил экзаменационной комиссией Заказчика, действующей в месте выполнения Работ.

Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), два раза и более в течение срока выполнения Работ по Договору (а если срок выполнения Работ по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода выполнения Работ по Договору равного году, начиная с даты начала выполнения Работ по Договору), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, предоставляет Заказчику право приостановить выполнение Работ по Договору (полностью или в части). В случае приостановки Заказчиком выполнения Работ по Договору в соответствии с настоящим пунктом Договора, Подрядчик обязуется в максимально короткие сроки представить Заказчику результаты расследования причин возникновения таких нарушений и сведения о наказании ответственных за указанные нарушения лиц, а также план мероприятий, направленных на предотвращение таких нарушений в будущем. План мероприятий должен быть согласован с Заказчиком до его реализации Подрядчиком. По результатам выполнения указанного плана мероприятий Подрядчик должен представить Заказчику на согласование отчет о выполнении согласованного с Заказчиком плана мероприятий, который должен содержать сведения об исполнении каждого из определенных планом мероприятий, с приложением документов, подтверждающих такое исполнение. Заказчик должен рассмотреть поступающие ему на согласование план мероприятий и отчет о его выполнении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты их получения и согласовать их, либо дать мотивированный отказ от согласования с указанием необходимых к устранению замечаний, в т.ч. о предоставлении документов, подтверждающих заявленное в отчете фактическое исполнение мероприятий плана. Возобновление приостановленных Работ осуществляется на основании письменного извещения Заказчика, которое должно быть предоставлено не позднее следующего рабочего дня, за днем согласования Заказчиком отчета о выполнении плана мероприятий, направленных на предотвращение нарушений.

Сторонами согласовано, что отстранение работников Подрядчика (работников привлеченных Подрядчиком субподрядчиков) от выполнения Работ, а также приостановление производства Работ по Договору полностью или в части, осуществляемые Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, не дают Подрядчику прав требовать изменения как промежуточных, так и окончательных сроков выполнения Работ по Договору, не освобождают Подрядчика от ответственности, предусмотренной Договором за соблюдение указанных сроков, не лишают Заказчика прав на односторонний отказ от исполнения Договора в соответствии с пунктом 12.5 Договора, а также не предоставляют Подрядчику никаких прав на компенсацию его расходов, убытков или потерь. 

Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), три и более раза в течение срока выполнения Работ по Договору (а если срок выполнения Работ по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода выполнения Работ по Договору равного году, начиная с даты начала выполнения Работ по Договору), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, является существенным нарушением Договора Подрядчиком, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения. При этом, расчеты с Подрядчиком осуществляются Заказчиком в порядке, установленном абзацем вторым пункта 12.4 Договора, а Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

9.11. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое выявленное Заказчиком нарушение работниками Подрядчика и/или работниками субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 9.10. Договора, по следующим основаниям и в следующих суммах: 

9.11.1. при нарушении Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы:

– в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил; 

– в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

9.11.2. при нарушении Правил, которое повлекло за собой отстранение Заказчиком от Работы работника (работников) Подрядчика (работника (работников) привлеченного Подрядчиком субподрядчика):

– в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей - за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;

– в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

9.11.3. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, – в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей;

9.11.4. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, – в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

9.11.5. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай не зависимо от степени его тяжести, - в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

9.11.6. при нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай со смертельным исходом, – в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.

В случае если выявленное Заказчиком нарушение Правил может быть квалифицировано как основание для взыскания штрафов по нескольким из подпунктов настоящего пункта 9.11. Договора, то за данное нарушение штраф взыскивается по основанию, которое предусматривает взыскание наибольшего по размеру штрафа.

9.12. За нарушение работником (работниками) Подрядчика (работником (работниками) привлеченного Подрядчиком субподрядчика) установленного Правилами запрета на осуществление на территории Заказчика фото- и/или видео съемки без письменного разрешения Заказчика, равно как запрета на внесение на территорию опасных производственных объектов Заказчика или на территорию Объекта устройств, которые имеют функции фотографирования и/или видеосъемки, в том числе фото- или видеокамер, мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф: 

– в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение; 

– в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.

9.13. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по предоставлению графиков выполнения Работ или отчетности, предусмотренных Регламентом предоставления графиков и отчетности (Приложение № 7 к Договору), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое такое нарушение.

9.14. В случае повреждения оборудования и материалов, полученных Подрядчиком от Заказчика для выполнения своих обязательств по Договору, а также оборудования, материалов, сооружений или коммуникаций иных лиц Подрядчик за свой счет устраняет повреждения или возмещает фактические расходы по устранению указанных повреждений, а также возмещает убытки, вызванные причинением данного повреждения. 

Рассмотрение обстоятельств и причин повреждения производится с обязательным участием представителей Заказчика и Подрядчика. Факт причинения повреждения оформляется Сторонами не позднее 3-х дней со дня повреждения в форме двухстороннего Акта (если причинен вред имуществу третьих лиц, то возможно оформление Акта с участием лиц, имуществу которых причинен вред), подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика. В случае, если Подрядчик откажется участвовать в оформлении вышеуказанного Акта либо не подпишет/откажется подписать вышеуказанный Акт, Заказчик имеет право оформить и подписать односторонний Акт, за которым стороны признают юридическую и доказательственную силу и который будет являться достаточным основанием для предъявления претензии Подрядчику. 

9.15. Неустойка и штрафы, а также компенсируемые расходы и убытки, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний в соответствии с Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями неустойка и штрафы, компенсируемые расходы и убытки подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования). Если данное требование в течение указанного срока добровольно не исполнено Подрядчиком, Заказчик вправе зачесть суммы штрафов и неустоек, а также компенсируемых расходов и убытков, предусмотренных Договором, из любых сумм, причитающихся к выплате Подрядчику по Договору в порядке, указанном в пункте 6.5.4. Договора.
9.16. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, причиненные последнему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе убытки, возникающие у Заказчика в связи с нарушением или неисполнением Подрядчиком (привлеченным им субподрядчиком) требований пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, экологических, природоохранных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и (или) предусмотренных Договором, включая связанные с указанными нарушениями убытки Заказчика в виде наложенных на него государственными органами административных штрафов и иных санкций.
Убытки подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек и штрафов, предусмотренных Договором.

9.17. Уплата неустойки и/или штрафов не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

9.18. В случае невозврата пропусков на энергопредприятие Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 500 рублей за 1 (один) невозвращенный пропуск. 

В случае нарушения сроков сдачи (возврата) пропусков Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости каждого невозвращенного своевременно пропуска, составляющей 500 рублей, за каждый день просрочки сдачи пропуска, но не более стоимости пропуска. 

При утрате пропуска персоналом Подрядчика выдача нового пропуска производится на основании Заявки Подрядчика при условии предоставления доказательств об оплате штрафа за утраченный пропуск. В случае отсутствия пропуска персонал Подрядчика, согласно положению о пропускной системе Заказчика, на территорию Объекта не допускается. Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Работ по Договору в связи с отсутствием у персонала Подрядчика пропусков.

10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров. 

10.2. Если споры и разногласия по Договору не будут урегулированы в ходе переговоров, то до обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.

Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии. 

10.3. Указанный в пункте 10.2. Договора претензионный порядок не применяется к: 

- требованиям Заказчика, которые в соответствии пунктом 6.8 Договора предъявляются к удовлетворению за счет гарантийных удержаний в порядке, предусмотренном пунктом 6.9 Договора;

- к требованиям по выплате неустойки, превышающей сумму гарантийный удержаний, удерживаемой в порядке, предусмотренном пунктом 9.15 Договора;

- к иным требованиям, указанным в Договоре, порядок предъявления и сроки рассмотрения (удовлетворения) которых отличается от установленных в настоящем пункте;

- 10.2. В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке, таковые подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края. 
11. Конфиденциальность

11.1.
Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.
11.2.
Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 
11.3.
Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 11.1. и 11.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия, за исключением страховщиков, страховых брокеров, лосс-аджастеров и сюрвейеров по договорам страхования Заказчика.
11.4.
Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 
11.5.
Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 11.1. и 11.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.
11.6.
Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
11.7.
Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
12. Заключительные положения

12.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением предусмотренных Договором случаев одностороннего изменения Договора.

12.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных Работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.

12.3. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору и передача их в залог не допускается без согласия Заказчика.

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Подрядчик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора.

Заказчик вправе передать свои права и/или обязанности по Договору полностью или в части третьему лицу (в т.ч. путем одновременной передачи всех прав и обязанностей по Договору (передача договора)) в любой момент с обязательным уведомлением Подрядчика. При этом Подрядчик настоящим дает предварительное согласие на любую уступку прав требования Заказчика к нему и/или перевод обязанностей Заказчика перед ним (долга Заказчика) любому третьему лицу по усмотрению Заказчика. При этом, Стороны согласовали, что Заказчик с момента перевода его обязанностей (долга) на третье лицо не будет нести ответственность перед Подрядчиком за исполнение переданных третьему лицу обязанностей указанным третьим лицом.  

12.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме.

В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком надлежащим образом до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), а также выплачивает накопленные к моменту отказа от исполнения Договора гарантийные удержания, за вычетом удовлетворяемых за счет указанных удержаний в порядке, предусмотренном Договором, требований Заказчика к Подрядчику. Подрядчик не получает права на компенсацию каких-либо убытков или расходов в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
12.5. Помимо иных случаев, прямо указанных в Договоре (в том числе в пункте 12.4 Договора), Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке, если Подрядчик допустил одно из следующих существенных нарушений условий Договора:

a) Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, который установлен как день начала выполнения Работ, не приступил к выполнению Работ;

б) просрочка в выполнении любого этапа Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), или всего объема Работ, определенных Графиком производства работ и движения рабочей силы, превысит 30 (тридцать) календарных дней;

в) Подрядчик не выполняет Работы на Объекте или выполняет Работы на Объекте так медленно, что становится очевидным, что Работы не будут завершены к установленному сроку;

г) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата Работ для указанной в Договоре цели или в соответствии с его назначением и не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок;

д) Подрядчик передает в субподряд Работы или уступает права и/или обязанности по Договору другому лицу без согласия Заказчика;

е) в случае нарушения работником (работниками) Подрядчика или работником (работниками) субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 9.9. Договора, которое повлекло за собой одно из следующих последствий:

- несчастный случай со смертельным исходом или несчастный случай по степени тяжести отнесенный к категории тяжелых;

- причинение существенного ущерба имуществу Заказчика или причинение существенных убытков Заказчику иным образом; 

ж) численность персонала Подрядчика указанная в еженедельной отчетности Подрядчика, предоставляемой в соответствии с пункте 2.3.18 Договора и/или Приложением № 7 к Договору (Регламент представления графиков и отчетности) в течение трех недель подряд и/или указанная в трех или более актах о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков), составленных Заказчиком по результатам контроля за период в течение трех недель подряд, составляет менее 75 % от заявленной в Приложении № 3 «График производства работ и движения рабочей силы» к Договору;

з) в случае отзыва, аннулирования, признания недействительным или утраты силы по иным основаниям выданных Подрядчику лицензий на осуществление деятельности, членства в СРО, разрешений или согласований, в отсутствии которых становится невозможным исполнение им обязательств по Договору;

и) в случае иного существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора, если такое нарушение не устраняется Подрядчиком в течение разумного срока, установленного Заказчиком в требовании об устранении такого нарушения.
В случае возникновения каждого случая нарушения Договора Подрядчиком, являющегося основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора (за исключением нарушений, указанных в подпунктах а) и б) настоящего пункта), Заказчик вправе заявить об отказе от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента выявления Заказчиком каждого такого нарушения. 

В случае наступления любой из просрочек, указанных в подпунктах а) и б) настоящего пункта, Заказчик вправе заявить об отказе от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления каждой такой просрочки. Если Заказчик не заявил об отказе от исполнения Договора в указанный срок, то Подрядчику предоставляется льготный период для устранения указанной просрочки и завершения (начала) выполнения просроченных Работ длительностью 30 (тридцать) календарных дней с даты истечения срока на заявление Заказчиком об отказе от исполнения Договора. Если просрочка выполнения Работ не устранена Подрядчиком и просроченные Работы не завершены до истечения указанного льготного периода, то его истечение является самостоятельным основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента истечения льготного периода. Предоставление льготного периода для устранения указанной просрочки и завершения выполнения просроченных Работ в соответствии с настоящим абзацем Договора может осуществляться неограниченное количество раз, вплоть до завершения Подрядчиком выполнения просроченных Работ, либо отказа Заказчика от исполнения Договора, либо его прекращения по иному основанию, и истечение каждого такого льготного периода будет рассматриваться в качестве самостоятельного основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном настоящим абзацем Договора. Во избежание сомнений Стороны согласовали, что предоставление льготного периода для устранения допущенной просрочки и завершения выполнения просроченных Работ не является продлением срока выполнения Работ (этапа Работ), не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение соответствующего срока выполнения Работ (в т.ч. не прекращает начисления, предусмотренных Договором неустоек и штрафов), и не прекращает любые иные последствия нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ (этапа работ), предусмотренные Договором или действующим законодательством.   

Стороны договорились, что в течение установленных в настоящем пункте сроков для заявления Заказчиком отказа от исполнения Договора любое исполнение Договора со стороны Заказчика (включая, приемку работ, оплату выполненных работ, переписку по исполнению Договора), равно как и корректировка его условий по согласованию с Заказчиком, не означают и не могут трактоваться как подтверждение Заказчиком продолжения дальнейшего действия Договора и лишение Заказчика права на отказ от исполнения Договора (расторжение Договора) по основанию соответствующего нарушения Договора Подрядчиком (если соответствующее подтверждение или отказ от одностороннего расторжения не будут прямо выражены Заказчиком в письменном документе или дополнительном соглашении к Договору). 
При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). При этом, Подрядчик утрачивает право на получение от Заказчика гарантийных удержаний, накопленных к моменту отказа от исполнения Договора, и обязан возместить Заказчику связанные с досрочным расторжением Договора убытки и выплатить предусмотренные Договором неустойку, штраф за неисполнение обязательств.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

12.6. После прекращения действия Договора по любым основаниям Подрядчик обязан очистить и покинуть Объект, передать Заказчику всю техническую и исполнительную документацию. По требованию Заказчика, Подрядчик должен передать Заказчику все не смонтированное оборудование и материалы Подрядчика, находящиеся на Объекте.

В случае прекращения/изменения Договора (в т.ч. в результате исключения части Работ согласно пункту 2.1.4 Договора) по любым основаниям Подрядчик обязан вернуть Заказчику оборудование и материалы Заказчика, переданные в монтаж и не использованные Подрядчиком при выполнении Работ, а при невозможности вернуть указанное оборудование и материалы Подрядчик обязуется возместить Заказчику их стоимость (в т.ч. в случае отказа Заказчика от некачественно выполненных работ в соответствии с пунктом 5.2 Договора).

12.7. Рабочая переписка в рамках исполнения Договора может вестись Сторонами с использованием электронной почты и других электронных средств связи. Однако все официальные уведомления/требования/претензии и т.п., предусмотренные Договором, должны направляться почтовой связью (в т.ч. телеграммой, курьерской доставкой) по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны, а при его отсутствии по указанному в Договоре юридическому адресу этой Стороны, либо путем вручения нарочным.

12.8. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения Работ в полном объеме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.

12.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.

12.10. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: www.unipro.energy. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

12.11. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

· Приложение № 1. Техническое задание (технические условия);

· Приложение № 2. Сметная документация;

· Приложение № 3. График производства работ и движения рабочей силы;

· Приложение № 4. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком;

· Приложение № 5. Регламент «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (СТО № ОТиБП-Р.03);

· Приложение № 6. Стандарт «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро» (СТО № ОТиБП-С.20);

· Приложение № 7. «Регламент представления графиков и отчетности»;
· Приложение № 8. Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11);

· Приложение № 9. Форма Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ;

· Приложение № 10. Страховой сертификат;
· Приложение № 11.1. Заявка на монтаж/демонтаж строительных лесов и ЗУС (форма); 

-
Приложение № 11.2. Единичные расценки на монтаж/демонтаж строительных лесов и ЗУС;
-
Приложение № 11.3. Регламент организации приема заявок на монтаж/демонтаж и вводы строительных лесов/вышка-тура в эксплуатацию на территории площадки строительства и ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Приложение № 12. Неунифицированная форма № КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат;  
- Приложение № 13. Неунифицированная форма № КС-2 Акт о приемке выполненных работ.  
13. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:

ПАО «Юнипро»
______________ / ____________ /

м.п.


	Подрядчик:

______________ / _________ /

м.п.




Приложение № 1 

к договору подряда № ________ 

от «___» ___________ 20___года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оснащение роботизированным пожарным комплексом с системой раннего                  

обнаружения возгораний в зоне расположения арматурного узла мазутопровода 

и отметки «0» котельного отделения Блока № 3
1. Наименование филиала. 

Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ. 

	№

п/п
	Наименование оборудования

(системы)
	Место производства работ

	1
	Система обнаружения возгораний и роботизированный комплекс системы пожаротушения в зоне расположения арматурного узла мазутопровода и отметки «0» котельного отделения  ст.№3.
	Котёл П-67 ст.№3, котельное отделение, р.Г-Д, ось 17-19, отм. 0,0 – 13,0м.


3. Основание для производства работ.
Пункт №15 Комплексной программы повышения надежности и противопожарной безопасности котельного отделения главного корпуса Березовской ГРЭС, утвержденная Правлением ПАО «Юнипро» 08.08.2018 г., протокол №614.

4. Цель проведения работ.
Согласно настоящему техническому заданию (далее – ТЗ) Подрядчик выполняет весь комплекс работ «под ключ» по оснащению роботизированным пожарным комплексом и системой раннего обнаружения возгораний в зоне расположения арматурного узла мазутопровода Блока № 3 и отметки «0» в осях 15-21, рядах Г-Д котельного отделения Блока №3 (далее – Система). Работы должны быть выполнены в соответствии с рекомендациями раздела 5.2.6 «Отчета о разработке комплексной программы повышения пожарной безопасности оборудования и главного корпуса котельного отделения блока №3 главного корпуса» от «Уральского института государственной службы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (Приложение №1 раздел 5.2.6).

5. Содержание работ.

5.1. Выполнение предпроектного обследования объектов, указанных в разделе 2 настоящего Технического задания. Подрядчик собственным персоналом выполняет сбор и подготовку необходимых исходных данных для проектирования. Для этой цели, подрядчик может использовать рабочую документацию Филиала, в том числе указанную в Приложении №2 к настоящему Техническому заданию. Заказчик по запросу Подрядчика в срок 10 рабочих дней предоставляет необходимые имеющуюся у него комплекты рабочей документации.

5.2.  Проектирование (стадия П) и разработка рабочей документации (стадия РД) в соответствии с требованиями действующих правовых норм Российской Федерации, в том числе ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД Правила выполнения электрических схем».

5.2.1 Подрядчик разрабатывает технические решения и рабочую документацию, обеспечивающую интеграцию технических средств в существующую Интегрированную систему пожарной автоматики и сигнализации - ИСО «Орион» производства ЗАО «Болид». До начала работ по разработке рабочей документации с Заказчиком должны быть официально согласованы технические решения и согласован выбор основного оборудования роботизированной системы пожаротушения.
5.2.2 Исходные данные к проектированию: 

5.2.2.1. Сейсмичность района: 6 баллов. Оборудование и системы должны быть работоспособны при сейсмическом воздействии не менее 7 баллов. 

5.2.2.2. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50Гц не превышает 0,5 кВ/м.

5.2.2.3. Источником воды для роботизированных пожарных комплексов принимается вода из системы трубопроводов противопожарного водоснабжения котельного отделения главного корпуса (Приложение №2). Места подключения к системе противопожарного водоснабжения должны быть согласованы с Заказчиком при запросе на выдачу технических условий на подключение к действующим сетям противопожарного водоснабжения.

5.2.2.4. Характеристики противопожарного водоснабжения котельного отделения главного корпуса:

· Давление воды в трубопроводах: 7÷10 кг/см2;

· Температура воды в трубопроводах: 5÷40 0С;

· Внутренний диаметр коллекторов противопожарного водоснабжения котельного отделения: 150 мм

· Расчетный расход воды через коллектор при давлении 5 кг/см2: 41,6 л/с

5.2.3 Технические характеристики проектируемого объекта (руководствоваться Приложением №2 к ТЗ):

Назначение – противопожарная защита с применением роботизированных пожарных комплексов следующих технологических систем Заказчика:  

· Блочный мазутопровод котла П-67 ст.№3 с арматурным и измерительным узлом, предназначенный для транспортировки топочного мазута М100 для сжигания в котле П-67;

Диаметр трубопроводов мазута 159х7;

Давление топлива: 5÷40 кг/см2;

Температура топлива: 130 0С;

Арматурный и измерительный узел на блочном мазутопроводе котла П-67 ст.№3 расположен на отм. 7,5 – 13 м., ряд Д, ось 17 - 19 котельного отделения.

· Вся площадь пола отметки 0,0 м в осях 15-21, рядах Г-Д в ячейке котельного отделения бл. №3 и поверхности технологического оборудования в зоне действия роботизированной системы (уточняется проектом).

5.2.4 Общие требования к проектным решениям:

5.2.4.1 На энергоблоке ст.№3 должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком при проектировании решения, учитывающие: 

·  интеграцию роботизированной системы пожаротушения в части пожарной сигнализации в существующую систему ИСО «Орион» ЗАО «Болид» на АРМ «Орион-Про» БЩУ-2 (энергоблок №3, ранее реализована) оперативный контур энергоблока №3, расположенный на 4 этаже БЩУ-2 (помещение 411);

·  передачу информации неисправности системы, обнаружения возгорания и срабатывании роботизированного пожарного комплекса на главный щит управления, расположенный в БЩУ-2 (помещение №109);

· организацию передачи дискретных сигналов в ПТК АСУ ТП энергоблока №3 на БЩУ-2 в случае неисправности системы, обнаружения возгорания и срабатывании роботизированного пожарного комплекса и согласование подключения указанных сигналов с ЗАО «Интеравтоматика»;

· установку автоматизированного рабочего места на оперативном контуре энергоблока №3, расположенного на 4 этаже БЩУ-2 (помещение 411), с системой видеонаблюдения, позволяющего осуществлять видеонаблюдение и дистанционное управление роботизированными установками пожаротушения. 

5.2.5 Предусмотреть установку пожарных многодиапазонных извещателей пламени ИК/УФ - диапазонов и тепловых максимально-дифференциальных извещателей, а также камер видеонаблюдения (CCTV), выводящих сигнал на специализированный АРМ с системой видеонаблюдения, в области арматурного узла и отметки «0» котельного отделения Блока №3. Система должна исключить ложную и неправильную работу при воздействии выбросов пара и горячей воды, в сравнении с воздействием дыма и пыли, а также высокой температуры при выбросах пара и горячей воды, в сравнении с подъёмом температуры от источника горения. Также должна быть исключена ложная работа от воздействия ИК излучений от сварочного оборудования и солнечных бликов. В составе документации предоставить информацию о намерении применить в Системе соответствующих пожарных извещателей пламени, указать их тип, основные характеристики, а также срок службы.

5.2.6 Подрядчик проектирует и разрабатывает техническую документацию по установке автоматизированной системы роботизированных стационарных установок пожаротушения с возможностью ручного дистанционного управления в общепромышленном исполнении с ИК-сканером и ТВ-камерой. Количество и места расположение указанных установок согласует с Заказчиком. Информация с ТВ-камер роботизированных установок пожаротушения должна поступать на энергоблок №3 в БЩУ-2 (помещение 411). Дистанционное управление роботизированных установок пожаротушения должно осуществляться с АРМ роботизированных установок пожаротушения оперативного контура энергоблока №3 БЩУ-2 (помещение 411). 

5.2.7 Должна быть обеспечена возможность работы роботизированных пожарных комплексов в трех вариантах:

· дистанционном;

· автоматическом;

· автоматизированном.

Первый (дистанционный) вариант может применяться в сочетании со вторым и третьим, когда оператор изменяет сценарий работы роботизированного пожарного комплекса с целью повышения эффективности тушения пожара.

Второй (автоматический) вариант должен позволять использование системы для обеспечения пожарной защиты объекта при отсутствии дежурного персонала.

Третий (автоматизированный) вариант отличается от второго тем, что разрешение на поиск очага пожара, открытие дисковых затворов и включение выходов УСО санкционирует оператор.

5.2.8 Для видеоконтроля устанавливается ТВ-камера, которая вместе с пожарным роботом (далее - ПР) наводится на очаг загорания и передает оператору видеоинформацию на экране монитора о состоянии объекта в данной зоне для принятия решений. Система видеонаблюдения за работой роботизированной системы пожаротушения должна обеспечивать:

· запись, программную обработку, сжатие, резервирование и хранение видеоинформации с параметрами, указанными в настоящем Техническом задании;

· защиту от несанкционированного физического доступа к носителям видео и аудио информации и несанкционированного вмешательства в программное обеспечение обработки, передачи и хранения видео и аудиоинформации;

· передачу визуальной информации контролируемых зон и помещений на автоматизированное рабочее место (АРМ), расположенный на оперативном контуре энергоблока №3 БЩУ-2 (помещение 411);

· по сигналу «Пожар» от роботизированной системы пожаротушения запись объектов съемки отдельными файлами с заданным интервалом записи от 30 минут до 24 часов (уточняется на этапе согласования с Заказчиком выбора оборудования в процессе закупочной процедуры);

· возможность просмотра по локальной сети текущего изображения с любой видеокамеры круглосуточно;

· архивирование и поиск в архиве видеоинформации действий пожарного комплекса по различным критериям (например, дата и время, помещение и т.п.);

· работу видеоархива параллельно с записью информации с камер;

· резервирование записанных данных не менее чем на двух независимых физических носителях;

· количество, тип камер для объективного контроля за действиями пожарного комплекса должно быть определено, исходя из условий эксплуатации и согласованными основными решениями по выбору оборудования с Заказчиком; 

· для организации локальных узлов видеонаблюдения использовать навесные шкафы IP66 «Фарада компакт 1» или аналог (на шкафы необходимо предоставить сертификаты качества);

· хранение видео и аудио архива не менее 10 суток и следующими параметрами записи:

· формат сжатия Н.264, И.265;

· разрешение от 1920*1080 (Full HD) пикселей;

· скорость записи - не менее 24 кадров/секунду.

· в качестве защиты видеокамер от температурных, атмосферных и иных производственных воздействий видеокамеры должны быть соответствующего исполнения;

5.2.9 Программой роботизированного пожарного комплекса должен осуществляться следующий алгоритм работы в автоматическом режиме для ПР с устройством обнаружения загорания:

5.2.9.1. при срабатывании адресного извещателя пламени приемно-контрольный прибор передает в устройство сбора и обработки (УСО) сигнал «Пожар» и номер сработавшего извещателя;

5.2.9.2. по этому сигналу УСО формирует управляющие сигналы на наведение соответствующих ПР, не менее 2-х, в заданную зону;

5.2.9.3. при вхождении ПР в заданную зону включается программа поиска очага загорания, а устройства обнаружения загорания при наведении на очаг загорания выдают сигналы в УСО о его координатах;

5.2.9.4. УСО при получении сигналов от 2-х ПР определяет координаты очага загорания в трехмерной системе координат и формирует программу тушения очага загорания;

5.2.9.5. при запуске роботизированного пожарного комплекса для пожаротушения УСО формирует команды:

· на отключение технологического и электротехнического оборудования (при необходимости), вентиляции и включение системы оповещения людей о пожаре;

· в шкаф управления насосной на запуск насосов по программе, предусмотренной отдельным проектом (при необходимости);

· на открытие дисковых затворов и соленоидных клапанов соответствующих ПР;

· на включение ПР;

· сигнал на включение системы оповещения людей о пожаре формируется сразу после срабатывания адресной пожарной сигнализации

5.2.9.6. блок управления ПР корректирует положением диска затвора давление на ПР в пределах расчетного;

5.2.9.7. в пожаротушении очага загорания участвуют не менее 2-х стволов;

5.2.9.8. при небольших расстояниях, до 15 м, пожаротушение производится под заданным углом распыливания, при больших расстояниях пожаротушение производится по площади сплошными струями.

5.2.9.9. Указанный комплекс должен функционировать и в дистанционном режиме. В этом случае управление осуществляется с пульта дистанционного управления, или пульта радиоуправления (ПРУ) в зоне действия радиосигнала.

5.2.10 Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013 и других нормативно технических документов обязательных к исполнению на территории Российской Федерации. Электрические провода должны быть экранированными и иметь индекс нг-FRLS.

5.2.11 Исполнение электрооборудования, входящего в состав системы, должно соответствовать требованиям эксплуатации, степени защиты от вредных производственных факторов, классу зоны по пожарной опасности защищаемого объекта, категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007, ГОСТ 12.4.009-83, ГОСТ Р 50397-2011 (МЭК 60050-161:1990), Пункт 4.5.16. "НПБ 58-97. Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний". 

5.2.12 Выбрать оборудование, а также принять схемные решения, решения по компоновке оборудования, решения по созданию контуров заземлений в соответствии с требованиями ГОСТ: ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК-61000-6-5-2001), ГОСТ Р 50648-94, ГОСТ Р 50649-94, ГОСТ Р 50652-94, группа исполнения IV по ГОСТ 32137-2013, критерий функционирования А, в части обеспечения электромагнитной совместимости технических средств.

5.2.13 Учесть при разработке рабочей документации технические характеристики оборудования и технические требования Системы, в части электромагнитной совместимости.

5.2.14 Обеспечить помехоустойчивость (электромагнитную совместимость) применяемой аппаратуры в реальных условиях эксплуатации по месту установки оборудования, в том числе следующими методами:

· компоновочными решениями (компоновкой и размещением силового оборудования, как источника импульсных помех и магнитных полей (если применимо) в помещениях; 

· проектированием и монтажом заземляющего устройства Системы; 

· выбором трасс прокладки кабельных каналов, типа кабельной канализации, с указанием расстояния между ними и высоковольтными шинами (ошиновкой) и оценкой их влияния на кабели вторичной коммутации (если применимо);

· поддержанием благоприятных для эксплуатации условий внешней среды по температуре воздуха;

· применением экранированных контрольных кабелей и заземлением их экранов;

· раскладкой силовых и контрольных кабелей по кабельным каналам;

· обеспечением защит от импульсных помех в системе питания переменным и постоянным током.

5.2.15 Соединения и ответвления проводов и кабелей противопожарной защиты в обязательном порядке должны производиться в соединительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью винтовых соединений, в соответствии с пунктом 7.2 «Правила производства и приемки работ», РД 78.145-93, согласовано СПАСР МВД России 12.01.1993 г. за №20/4/28;

5.2.16 При проектировании необходимо учесть выполнение следующих требований:

· Многоуровневый доступ в систему пожарной защиты с целью разграничения функциональных возможностей обслуживающего и ремонтного персонала;

· Контроль исправности аппаратуры, входящей в состав системы противопожарной защиты объекта, а также линий связи;

· Контроль технологических шлейфов;

· Контроль всех событий, в том числе и времени отключения работы зон обнаружения пожара;

· Передача сигналов «Неисправность», «Пожар» и «Включение роботизированной установки пожаротушения» от системы обнаружения пожара и роботизированных установок в  ПТК АСУТП энергоблоков ст.№3;

· Для выдачи и приемки вышеуказанных сигналов предусмотреть закупку необходимого количества лицензий и оборудования для установки в ПТК АСУ ТП;

· Возможность вывода оборудования каждой роботизированной установки и системы раннего обнаружения пожара в ремонт, без вывода из работы всей системы в целом;

· Исполнение электрооборудования, входящего в состав Системы, должно соответствовать требованиям эксплуатации и классу зоны по пожарной опасности защищаемого объекта и агрессивности среды согласно ПУЭ, категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007, ГОСТ 12.4.009, ГОСТ 12.019.

5.2.17 В рабочей документации должно быть предусмотрено оборудование, которое должно быть сертифицировано на территории Российской Федерации и соответствовать всем требованиям действующих нормативно-технических актов Российской Федерации.

5.2.18 Электроснабжение средств противопожарной защиты должно обеспечиваться напряжением 220В/50Гц по I категории надёжности с автоматическим вводом резерва и аккумуляторной поддержкой, в соответствии с требованиями СП 6.13130.2013. Точки подключения по напряжению 220 В/50Гц обеспечивает Заказчик при запросе на выдачу технических условий на подключение оборудования с указанием следующих характеристик системы (мощность, напряжение питания, подробные координаты установки шкафов системы.

5.2.19 Для проведения осмотра, технического обслуживания и ремонта, обслуживающему персоналу должно быть обеспечено беспрепятственный доступ к оборудованию противопожарной автоматики и противопожарной сигнализации, в том числе к соединительным и распределительным коробкам, пожарным извещателям и пр.

5.2.20 Проектные работы должны выполняться с соблюдением требований, действующих в Российской Федерации норм в области пожарной безопасности, с учётом особенностей проектирования противопожарной защиты энергетических предприятий, установленных в «Инструкции по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий, РД 153-34.0-49.101-2003», включая, но не ограничиваясь требованиями следующих документов:

· РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»;

· СО 153-34.03.353 от 10.10.1973 (РД34.03.353) «Правила взрывопожаробезопасности топливоподачи электростанций»;

· Автоматические системы пожаротушения и взрывопредупреждения трактов подачи бурого угля. Рекомендации. М, ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2004 г.;

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

· ГОСТ 53326-2009 «Техника пожарная. Установки пожаротушения роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний»

· ВНПБ 39-16 «Роботизированная установка пожаротушения. Нормы и правила проектирования»
· ГОСТ 24.104-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования»

· РД 50.34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»

· ГОСТ 34.201.89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»

5.3 Разработка проектно-сметной документации.

5.3.1 Подрядчик в составе закупочной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты. Сметная документация должна быть выполнена в действующей СНБ по справочникам «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (БЦ) и справочниках ФЕР-2001.

5.3.2 Коэффициенты индексации к расценкам справочников ФЕР-2001 для перехода в текущий уровень цен не должны превышать индексы пересчета рекомендованные ФАУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю для 4 зоны (г. Шарыпово). Величина коэффициентов применяется на момент проведения закупочной процедуры. В случае превышения рекомендованных коэффициентов, Подрядчик обязан предоставить на рассмотрение Заказчику обоснование применяемых индексов.

5.3.3 В случае предоставления Подрядчиком калькуляций на работы по данному ТЗ, ценообразующие документы должны быть составлены в соответствии с требованиями СО 34.20.607-2005 «Методические указания по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования», с расшифровкой трудовых затрат, накладных расходов, рентабельности.

5.3.4 Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы и командировочные расходы.

5.3.5 Стоимость оборудования, материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ необходимо расшифровать по номенклатуре.

5.3.6 Предоставить расчет командировочных расходов. Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться на основании предоставленных подтверждающих расходы копий документов в пределах суммы, указанной в сметной документации. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика.

5.3.7 Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в двух обязательных форматах: Excel  xls(или  xlsx), и «ГРАНД – Смета» .gsf, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

5.3.8 Расчетный объем возвратных материалов в составе сметной документации показывается справочно (в тоннах, штуках), без уменьшения сметной стоимости.

5.4 Подрядчик самостоятельно осуществляет приобретение и доставку оборудования и материалов, согласно проектной спецификации. 

5.5 Подрядчик выполняет строительно-монтажные и пуско – наладочные работы в зоне действующего оборудования и действующих установок. Во время выполнения указанных работ, должно исключаться вмешательство в работу действующего оборудования.

5.6 Подрядчик во время выполнения строительно-монтажные и пуско – наладочных работ обязан обеспечить присутствие инженера производственно-технического отдела для выполнения следующих работ:

· оперативной корректировки и внесения изменений в РД, согласования с проектировщиком;

· подготовки, оформления и подписания исполнительной документации;

· сбор и передача заводской документации на оборудование и материалы;

· подготовки комплектов исполнительной документации и составления описей;

· авторского надзора и внесения изменений в проект, посредством разработанных технических решений;

· ведения официальной переписки;

· подготовки, согласования, подписания программ ПНР, ППР и других организационных документов;

· оперативного внесения необходимых корректировок в программы ПНР, ППР, возникающих в ходе проведения работ

5.7 Подрядчик выполняет тестирование и предварительные испытания в соответствии с согласованными с Заказчиком программами. 

5.8 Подрядчик проводит приёмо-сдаточные комплексные испытания Системы. Для этой цели разрабатывает и согласовывает с Заказчиком программы комплексных испытаний Системы.

5.9 Подрядчик проводит опытную эксплуатацию системы не менее 10 рабочих дней при работающем оборудовании Блока №3. В период проведения опытной эксплуатации подрядчик анализирует режимы работы Системы и устанавливает её оптимальные режимы.

5.10 Подрядчик заблаговременно, не позднее срока начала периода обучения персонала станции разрабатывает и согласовывает инструкции (руководства) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования Системы. Инструкции по техническому обслуживанию должна включать в себя исчерпывающую информацию по объемам работ выполняемым персоналом при профилактическом восстановлении, первом профилактическом контроле, профилактическом контроле, профилактическом опробовании и т.д. в части технического обслуживания внедряемого роботизированного пожарного комплекса и системы раннего обнаружения возгораний в зоне расположения арматурного узла мазутопровода Блока № 3 и отметки «0» котельного отделения Блока №3.

5.11  Подрядчик проводит на территории Заказчика обучение оперативного, ремонтного и производственного персонала Заказчика в объеме, необходимом для сопровождения, обслуживания и ремонта Системы. Программа и объём обучения определяется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.

5.12 Подрядчик после успешного проведения опытной эксплуатации Системы, в течении пяти рабочих дней предоставляет Заказчику:

· карты конфигураций программируемых технических средств противопожарной защиты.

· полную и подробную информацию о передаваемой Заказчику всех интеллектуальных правах, в т.ч. программного обеспечения АРМ «Орион-Про», ключи ПО и пр. 

5.13  Подрядчик после успешного проведения опытной эксплуатации Системы, предоставляет Заказчику запасное имущество и принадлежности (далее - ЗИП), необходимое для работы Системы на период гарантийной эксплуатации Системы. Подрядчик заблаговременно в период подачи технико-коммерческого предложения согласует с Заказчиком перечень и количество передаваемых ЗИП. ЗИП для системы пожаротушения должен состоять из ЗИП одиночного и ЗИП группового, в размере 10% от общего количества компонентов. ЗИП групповой системы должен содержать набор блоков, необходимый и достаточный для обеспечения быстрого устранения неисправностей. Тип компонентов ЗИП должен соответствовать типам модулей и устройств систем, на момент ввода их в промышленную эксплуатацию.

5.14 Подрядчик совместно с Заказчиком вводит Систему в промышленную эксплуатацию.
5.15 Рабочая документация по оснащению роботизированным пожарным комплексом и системой раннего обнаружения возгораний в зоне расположения арматурного узла мазутопровода Блока № 3 и отметки «0» котельного отделения Блока №3 должна включать в себя, но не ограничиваясь, следующий объем документов:

· Задания заводу на изготовление оборудования;

· Комплекты РД по системам трубопроводов подачи воды;

· Кабельные журналы;

· Конструктивно-монтажные чертежи вновь проектируемых кабельных трасс, и металлоконструкций шинопроводов, оборудования и помещений;

· Планы и разрезы расположения оборудования;

· Планы заземления оборудования;

· Принципиальные схемы и схемы подключения цепей вторичной коммутации и систем пожарной сигнализации и автоматики;

· Монтажные схемы цепей вторичной коммутации и систем пожарной сигнализации и автоматики;

· Карты уставок;

· Структурные схемы систем пожарной сигнализации и автоматики 

· Структурные схемы выдачи сигналов в ПТК АСУ ТП;

· Видеограмма системы;

· Разработка базы данных и таблиц подключения к ПТК АСУ ТП;

6. Требования к Подрядчику.

6.1. Обязательные требования:

6.1.1.  Наличие у Подрядчика лицензии на деятельность по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной МЧС РФ. Предоставить копию лицензии в составе закупочной документации.

6.1.2.  Наличие опыта выполнения аналогичных по характеру и объемам работ - не менее 3-х успешно реализованных проектов. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ (необходимо с закупочной документацией предоставить перечень договоров, отзывов, рекомендаций или иные подтверждающие документы сроком не ранее 2000 года).

6.1.3. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. В случае привлечения Подрядчиком квалифицированных и аттестованных работников субподрядной организации, в закупочной документации указать их количество. 

6.1.4. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

· работ на высоте (согласно требований действующих Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н);

· в электроустановках (персонал, выполняющий работу в электроустановках и с электроинструментом, должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверение установленной формы в соответствии с требованиями «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»);

· верхолазных работ (в случае необходимости);

· сварочных работ (аттестация сварщиков в системе НАКС с допуском и аттестация специалистов сварочного производства 2-4 уровня (ИГР) в системе НАКС в соответствии с требованиями Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства ПБ-03- 273-99, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63, и Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства РД 03-495-02, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 25.06.2002 № 36);

· огневых работ;

· работ с грузоподъёмными механизмами;

· другие специальные виды работ, предусмотренные техническими решениями Подрядчика;

6.1.5. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний правил, норм и инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.1.6. Наличие аттестации НАКС технологии сварочного производства и сварочного оборудования должно соответствовать требованиям РД 03-614-03 и РД 03-615-03 (в случае выполнения сварочных работ).

6.1.7. Наличие у Подрядчика системы управления охраной труда (СУОТ). Наличие СУОТ подтверждается документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования, введенным в действие приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-СТ.

6.1.8. Наличие у Подрядчика постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации (подтверждается копией приказа об организации работы такой комиссии и копиями удостоверений всех ее членов).

6.1.9. Наличие у Подрядчика необходимой оснастки, средств малой механизации, лесов (установка выполняется по отдельному договору), электро- и пневмоинструмента,
спец. инструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения Работ (оказания Услуг), за исключением стационарных грузоподъемных машин и механизмов, установленных на объектах ремонта и предоставляемых Заказчиком.

6.1.10. Подрядчик обязан выполнить работу (оказать услуги) собственными силами или с привлечением третьих лиц (Субподрядной организаций), только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

6.1.11. Персонал Подрядчика обязан выполнять Правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии, пройти вводный инструктаж энергопредприятия.

6.1.12. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, в том числе термозащитной одеждой для защиты от электрической дуги и специальной обувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.1.13. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

6.1.14. При эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, транспорта, механизмов, приборов и т.д. подрядчик обязан соблюдать правила технической эксплуатации, инструкций предприятий - изготовителей, обеспечить соответствие технического состояния и оборудования согласно требованиям законодательных и нормативно-правовых актов в области экологической безопасности.

6.2. Желательные требования.

6.2.1. Желательно наличие у Подрядчика членства в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) с правом выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных или уникальных объектов, с 1 уровнем ответственности или выше. Членство Подрядчика в соответствующей СРО подтверждается действующей выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, форма которой утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017г. №58.

6.2.2. Желательно наличие у Подрядчика системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2011 или ISO 9001:2015 (подтверждается сертификатом, предоставляется с закупочной документации).

6.2.3. Желательно наличие у Подрядчика системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям стандарта ОHSAS 18001- 2007 (информация предоставляется с закупочной документации).

6.2.4. Желательно отсутствие у Подрядчика пострадавших при несчастных случаях на производстве, подтверждается формами №7-травматизм, утвержденной соответствующим приказом Росстата, за последние 3 года, заверенные статистическим органом (информация предоставляется с закупочной документации).

6.2.5. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ (информация предоставляется с закупочной документации).

7. Требования к выполнению Работ.

7.1 Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, заводскими инструкциями, чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов, Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

7.2 Подрядчик обязан при выполнении работ руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов:

· РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123–ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями и дополнениями);

· ГОСТ Р 12.3.047-2012 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля;

· «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утверждённые приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н;

· Правила охраны труда при работе на высоте, Приказ от 28 марта 2014 г. №155н;

· «Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»» Приказ Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 27.12.2012 № 784;

· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

· РД 34.20.406 (РД 34.70.110-92) «Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях»;

· СО 34.49.101-2003 (РД 153-34.0-49.101-2003) «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий»;

· СО 153-34.03.353 от 10.10.1973 (РД 34.03.353) «Правила взрывопожаробезопасности топливоподачи электростанций»;

· Автоматические системы пожаротушения и взрывопредупреждения трактов подачи бурого угля. Рекомендации. М, ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2004 г.;

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

· СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

· "ГОСТ Р 53325-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний".

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. СТО №ОТиБП-Р.03.

· «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», 2003;

· ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД Правила выполнения электрических схем»;

· РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций»;

· СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н с изменениями, утв. Приказом Министерства труда и соц. Защиты РФ №74н от 19.02.16г.;

· РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

· Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533  и вступившие в силу с 24.02.2014;

· Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н;

· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

· ГОСТ 21786-76 «Система "человек-машина". Сигнализаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономические требования»;

· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»;

· Инструкция «О мерах пожарной безопасности на Филиале «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»  (ИПБ-ОНПиЭБ-01);

· Инструкция «О порядке подготовки и организации проведения пожароопасных работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (ИПБ-ООТиПК-02);

· Производственная инструкция «О назначении, кратких характеристиках, принципах работы оборудования пожарной сигнализации, дополнительных мерах безопасности при проведении огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях, оборудованных пожарной сигнализацией» (ПИ-ОИТ-02)

· Другие действующие нормативно-технические акты, обязательные для организаций предприятий энергетики.


В случае отсутствий у Подрядчика какого-либо выше указанного документа, Заказчик в разумный срок предоставляет его Подрядчику в электронном (цифровом) виде.

7.3 До начала выполнения Работ Подрядчик:

· определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемами ремонтов. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ;

· назначает руководителя работ по исполнению договора в технической его части в соответствии с объемом работ;

· назначает лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

· разрабатывает и предоставляет Заказчику на утверждение детальный календарный (сетевой/линейный) график производства работ, определенных Договором.

7.4 До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

7.5 При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

7.6 Перед началом выполнения сварочных работ, специалисты Подрядчика (сварщики) обязаны выполнить заварку контрольных стыков и предоставить их для проведения исследования Заказчику. Все материалы для выполнения стыков и предоставляет Подрядчик.

7.7 Подрядчик обязан выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика.

7.8 Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку ремонтной площадки (территории, зоны работ, рабочих мест). 

7.9 Подрядчику запрещено использование в административных зданиях и помещениях филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» деревянных конструкций из пиломатериала, используемых в целях производства строительно-монтажных работ, не обработанных огнезащитными составами.

7.10 Используемые деревянные конструкции должны быть обработаны пропиточными огнезащитными составами для древесины и материалов на ее основе 1 группы огнезащитной эффективности с индикатором обработки поверхности красного цвета. Соответствие средств огнезащиты должно быть подтверждено сертификатом. Обработка огнезащитными составами должна выполняться организациями, имеющими лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций).

7.11   Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество выполнения работ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, а также требованиями настоящего Технического задания

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям.

8.1 Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, инструментов, запасных частей и материалов Подрядчика. Запасные части и материалы, предоставляемые Подрядчиком должны быть унифицированными с существующими в Филиале системами. 

8.2 При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы в соответствии с требованиями Федеральных законов «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г. Оборудование должно сертифицироваться в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011 от 18.11.2011), других Технических Регламентов Таможенного Союза.

8.3 В период проведения закупочной процедуры, Подрядчик предоставляет ведомость МТР, необходимый для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 

8.4 Система должна обеспечить информационную безопасность от внешнего вмешательства, в том числе от несанкционированного доступа к информации со стороны посторонних лиц, распространения компьютерных вирусов и иных вредоносных программ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ, "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральный закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ, Приказа ФСТЭК России №239 от 25.12.2017 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 

8.5 Всё программное обеспечение должно быть лицензионным, с документальным подтверждением таких прав. Срок использования лицензий должен быть определён договорами и составлять не менее всего максимального срока эксплуатации технических средств Системы. Чувствительность предлагаемых пожарных извещателей пламени должна быть не хуже 1-го класса по классификации "ГОСТ Р 53325-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 N 1028-ст), а их количество и размещение выполнено с учетом требований "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175). 

8.6 Тепловые извещатели должны выполнять функции максимально-дифференциального извещателя. Время их срабатывания должно удовлетворять требованиям ГОСТ Р 53325-2012. Степенью защиты не ниже IP67. В составе закупочной документации предоставить информацию о намерении применить в Системе соответствующих тепловых пожарных извещателей, указать их тип, основные характеристики, а также срок службы.

8.7 Камеры CCTV должны быть промышленного исполнения, со светочувствительностью не менее 0,3 лк., степенью защиты не ниже IP66 и рабочей температурой не ниже 50°С. В составе проектной документации предоставить информацию о намерении применить в Системе соответствующие Камеры - CCTV, указать их тип, основные характеристики, а также срок службы.

8.8 Степень защиты всех электрических приборов, в том числе соединительных и распределительных коробок, расположенных в производственных помещениях, роботизированных пожарных установок и тепловых пожарных извещатели должен быть не ниже IP67, извещателей пожарных пламени IP68, видеокамер IP66.

8.9 Оборудование и материалы, применяемые Подрядчиком должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

8.10 Материалы, предоставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.11 Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. 

8.12 Оборудование должно быть изготовлено не ранее, чем в течении года, предшествующего году заключения Договора. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

8.13 Входной контроль запасных частей и материалов, предоставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-2013, осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.14 В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

8.15 Подрядчик предоставляет ЗИП на срок гарантийной эксплуатации оборудования - 24 месяца. Количество ЗИП должно составлять не менее 10% от количества извещателей, блоков и других составных частей и элементов автоматических установок пожарной автоматики и сигнализации, входящих в Систему. Перечень ЗИП предоставляется Подрядчиком с технико-коммерческим предложением и в дальнейшем может быть скорректирован Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. 

8.16 Срок службы внедряемой Системы должен составлять не менее 10 лет.

8.17 При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Этапы и сроки выполнения Работ.

9.1 Сроки выполнения Работ: 

       Срок начала выполнения работ – не позднее одного месяца с даты заключения договора подряда; 

       Срок окончания выполнения работ – 09.10.2019 года. 

9.2 На этапе проведения закупочной процедуры в своем предложении Подрядчик  предоставляет разработанный укрупненный график выполнения Работ. Сроки начала и окончания работ не должны превышать сроков, указанных в п. 9.1 ТЗ. Подрядчик составляет детальный график проведения конкретных этапов выполнения работ и согласует его с Заказчиком.

9.3 График выполнения этапов работ:

	№

пп
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	начало
	окончание

	1.
	Предпроектное обследование, разработка проекта и рабочей документации. Согласование проекта и рабочей документации с Заказчиком:
	
	

	1.1
	Предпроектное обследование объектов.
	
	

	1.2
	Проектирование.
	
	

	1.3
	Согласование с заказчиком проекта, устранение замечаний.
	
	

	2.
	 Строительно-монтажные работы, включая предоставления оборудования и материалов на Объект.
	
	

	3.
	Пуско-наладочные работы и обучение персонала Заказчика:
	
	

	3.1
	Разработка и согласование программ ПНР, тестирования и предварительных испытаний.
	
	

	3.2
	Промывка и гидравлические испытания трубопроводных систем
	
	

	3.3
	Тестирование поставленных технических и программных средств Системы.
	
	

	3.4
	Предварительные испытания Системы.
	
	

	3.5
	Разработка и согласование программы комплексных испытаний.
	
	

	3.6
	Предоставление графических чертежей, выполненных по ГОСТ 2.702-2011 и подробного технического описания работы противопожарной защиты, в т.ч. полного и подробного описания алгоритма работы функциональных устройств.
	
	

	3.7
	Разработка и согласование производственной инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию Системы.
	
	

	3.8
	Обучение персонала Заказчика. 
	
	

	4.
	Комплексные испытания Системы.
	
	

	4.1
	Опытная эксплуатация Системы.
	
	

	4.2
	Предоставление Заказчику Карт конфигураций программируемых технических средств противопожарной защиты.
	
	

	4.3
	Предоставление ЗИП.
	
	

	5.
	Ввод в промышленную эксплуатацию.
	
	09.10.2019


10. Требования к сдаче-приёмке Работ.

10.1 Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ осуществляется в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 

10.2 Приёмка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию в чистоте (рабочих мест), и уборке их по окончанию всех работ.

10.3 Приёмка оборудования производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика и Заказчика.

10.4 Законченные наладочные работы предъявляются к приемке вместе с исполнительными схемами для эксплуатации оборудования.

10.5 Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.

10.6 Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются согласно договору и устраняются Подрядчиком в соответствии с условиями договора.

10.7 Подрядчик проводит следующие испытания оборудования:

· предварительные испытания (на этапе сдачи в опытную эксплуатацию);

· комплексные приёмо-сдаточные испытания.



Испытания проводятся в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и инструкциями на изделия по программам, разработанным Подрядчиком, согласованными и утвержденными Заказчиком.

10.8 После завершения опытной эксплуатации, проведения приемочных испытаний и при отсутствии замечаний со стороны Заказчика к Системе, Подрядчик совместно с Заказчиком сдает оборудование противопожарной защиты в промышленную эксплуатацию и подписывают Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ по договору.

10.9 Требования к гарантированным показателям:

В результате выполнения работ должно быть обеспечено гарантированное обнаружение возгораний в зоне арматурного и измерительного узла на блочном мазутопроводе котла П-67 энергоблока ст.№3 и в осях 15-21, рядах Г-Д в ячейке котельного отделения (в соответствии с п.5.2.3 настоящего ТЗ).

Подрядчик должен гарантировать:

10.10 Разработку проектно-сметной документации, графических чертежей.

10.11 Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

10.12 Выполнение всех Работ в установленные сроки.

10.13 Срок гарантии выполненных Работ, всех приборов, блоков управления и иного оборудования должен составлять продолжительностью не менее 24-х месяцев с момента подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.14 Срок гарантии на материалы, предоставляемые Подрядчиком, должен быть не менее (с момента подписания акта приемки выполненных работ) сроков гарантии, установленных заводами-изготовителями данных материалов.

10.15 Конфиденциальность информации, полученной в ходе выполняемой работы.

11. Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1 Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2 Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

11.3 Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

11.4 Программы проведения наладки и испытания системы

11.5 Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

11.6 Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы (КС-2, КС-3), в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.

11.7 Акты сдачи-приёмки в опытную эксплуатацию (2 экз.).

11.8 Акты сдачи-приёмки ЗИП (2 экз.).

11.9 Карты конфигурации всех программируемых средств противопожарной защиты (С2000М, С2000-СП1, С2000-4, С2000-КДЛ, С2000-КПБ, «Сигнал-10» и пр.) на бумажном и в электронном виде («прошивки» с введёнными изменяемыми данными, определяющих алгоритм работы приборов), (3 экземпляра с описями файлов на электронных (цифровых) носителях на CD-диске, в формате устройств производителя оборудования ИСО «Орион»). 

11.10 Акты сдачи-приёмки программных обеспечений и ключей, интеллектуальных прав (2 экз.).

11.11 Дополнительные соглашения о передачи интеллектуальных прав Заказчику, лицензионные договора на предоставление прав использования программ для ЭВМ на весь максимальный возможный срок эксплуатации противопожарной защиты (договор/дополнительное соглашение к договору между Подрядчиком и Заказчиком о возмездной передачи интеллектуальных прав). 

11.12 Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ (2 экз.).

11.13 Журналы производства работ.

11.14 Производственные инструкции и руководства по эксплуатации Системы. Инструкции по ремонту и техническому обслуживанию.

11.15 Проект и рабочая документация на Систему, при этом, графические чертежи должны быть выполнены в соответствие с ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД «Правила выполнения электрических схем» (4 экземпляра) и электронном носителе (1 экз. на CD-диске, формат файлов *.pdf, полное и подробное техническое описание работы противопожарной защиты на бумажном носителе (3 экземпляра) и электронном носителе (1 экз. на CD-диске, формат файлов *.pdf). Дополнительно на электронном носителе должен быть предоставлен редактируемый формат (1 экз. на CD-диске, формат файлов *.dwg) рабочей документации.

11.16 Формуляр (паспорт) на систему.

11.17 ППР и ТК, разработанные в ходе выполнения работ.

11.18 Табели учёта рабочего времени.

11.19 Сварочные формуляры.

11.20 Копии удостоверения сварщиков.

11.21 Заключение о проведении контроля сварных соединений.

11.22 Комплект проектной документации.

11.23 Акты входного контроля на установленные оборудование и запчасти.

        Приложения:

1. Раздел 5.2. «Отчета о разработке комплексной программы повышения пожарной безопасности оборудования и главного корпуса котельного отделения блока №3 главного корпуса» от «Уральского института государственной службы министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

2. Перечень рабочей документации предоставляемой Заказчиком, необходимой для выполнения работ.

Приложение №2

к Техническому заданию 

Перечень рабочей документации предоставляемой Заказчиком, необходимой 

для выполнения работ.

	№

пп
	Наименование
	Номер Рабочей документации

	1
	Система обнаружения возгораний и пожара в зоне растопочных мазутных форсунок энергоблока №3.
	Паромазутопроводы в пределах котла монтажный чертеж B103 BR03 HDL P001 МЧ.

Котел паровой Пп2650-25,0-545/545БТ. Чертеж общего вида котла B103 BR03 H**P010 BO. 

BGR-30UHA-HHF-TM-10 «Главный корпус. Котельное отделение. Мазутопроводы. Задание заводу» Трубопроводы высокого давления. Паромазутопроводы. 

Главный корпус. Котельное отделение, отделение ТВП, Сборочные чертежи. План над отметкой +20,0 BG3-30UHA-###-TM-90-10-003.

Главный корпус. Котельное отделение, отделение ТВП, Сборочные чертежи. План над отметкой +26,0 BG3-30UHA-###-TM-90-10-003.

Главный корпус. Котельное отделение, отделение ТВП, Сборочные чертежи. План над отметкой +32,0 BG3-30UHA-###-TM-90-10-004,

BG3-30UHA-###-TM-90-10-005.

	2
	Противопожарная защита Главного корпуса Блока №3.
	BG3-30U##-CYE-FA-01 - Главный корпус. Блок № 3. Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения;

BG3-30U##-SGC-FT-02 - Главный корпус. Пожаротушение. Р&1-диаграмма по установкам автоматического пожаротушения;

3BG3-30U##-CYE-FA-01 - Главный корпус. Блок № 3. Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения;

BG3-30U##-CYE-FA-02 Главный корпус. Блок № 3. Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения.

	3
	Противопожарная защита БЩУ-2.
	BG3-30UCA-CYE-FA-01 - Блочный щит управления №2.Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения.

BG3-30UCA-CYE-FA-02 - Блочный щит управления №2. Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения.

	4
	Противопожарное водоснабжения главного корпуса.
	Схема противопожарного водопровода главного корпуса (СПЦ00).

Схема противопожарного водопровода главного корпуса КО блока №3
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